

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор от от 23.07.2015 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновека на колектор ф500”

Днес, 31.05.....2016 г. в гр. Сливен на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и постъпило писмо вх. № 4700 – 228/20.05.2016 г. от Дружество по ЗЗД "СВЕКО-СТРОЙ" – изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500”, между:

Община Сливен, представлявана от Стефан Радев – Кмет на Община Сливен и Тания Бояджиева – директор дирекция „Счетоводство и контрол”, с адрес гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, ЕИК 000590654, ЕИК по ДДС BG000590654, наричана за краткост ВЪЗЛЮЖИТЕЛ, от една страна

и

„П. Г. Хидропартньори” ДЗЗД („Водстрой 98” АД, гр. София, ул. „Шандор Петъофи” № 13-15, ЕИК 119081953, представлявано от Момчил Борисов Борисов; „Балканстрой София” АД, гр. София, ул. „Доспат” № 2, ЕИК 175127678, представлявано от Тошко Георгиев Колев; „Балканстрой Инженеринг Груп” АД, гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев” № 24А, ЕИК 811169550, представлявано от Николай Георгиев Калоянов), със седалище и адрес на управление: , гр. София, ул. „Шандор Петъофи” № 13-15 ЕИК, 176452728, представлявано от Момчил Борисов Борисов – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1.Точка 1, раздел I. „Предмет на договора, цени, срокове и начин на плащане”, от договор, от 23.07.2015 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500” се изменя както следва:

било: „1. ВЪЗЛЮЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500”, съгласно утвърдената при договарянето без обявление Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящия договор, срещу възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛЮЖИТЕЛЯ при определени условия и в сроковете договорени с настоящия договор.”.

става: „1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500”, съгласно утвърдената при договарянето без обявление Количествено-стойностна сметка и Заменителна таблица, неразделни части от договор от 23.07.2015 г., срещу възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при определени условия и в сроковете договорени с настоящия договор.”.

2.Точка 2, раздел I. „Предмет на договора, цени, срокове и начин на плащане”, от договор, от 23.07.2015 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500” се изменя както следва:

било: „2.Стойността на договорените СМР възлиза на 3 059 768,63 (три милиона петдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС или 3 671 722,36 лева (три милиона шестстотин седемдесет и една хиляди седемстотин двадесет и два лева и тридесет и шест стотинки) с ДДС, в т. ч. Етап 1 – 1 585 824,37 лева (един милион петстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин двадесет и четири лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС и 1 902 989,24 лева (един милион деветстотин и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки) с ДДС; Етап 2 – 1 473 944,26 лева (един милион четиристотин седемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС и 1 768 733,12 лева (един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и три лева и дванадесет стотинки) с ДДС. Стойността е образувана от видовете СМР и единичните им цени, без ДДС посочени в утвърдената при договарянето без обявление Количествено – стойностна сметка.”.

става: „2.Стойността на договорените СМР възлиза на 2 764 230,77 (два милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди двеста и тридесет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС или 3 317 076,92 лева (три милиона триста и седемнадесет хиляди седемдесет и шест лева и деветдесет и две стотинки) с ДДС, в т. ч. Етап 1 – 1 290 286,51 лева (един милион двеста и деветдесет хиляди двеста осемдесет и шест лева и петдесет и една стотинки) без ДДС и 1 548 343,81 лева (един милион петстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и три лева и осемдесет и една стотинки) с ДДС; Етап 2 – 1 473 944,26 лева (един милион четиристотин седемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС и 1 768 733,12 лева (един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и три лева и дванадесет стотинки) с ДДС. Стойността е образувана от видовете СМР и единичните им цени, без ДДС посочени в утвърдената при договарянето без обявление Количествено – стойностна сметка.”.

Останалите клаузи на Договор от 23.07.2015 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500” остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и заедно със Заменителна таблица са неразделна част от Договор, от 23.07.2015 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и

