

ДОКЛАД
ОТ ПРОВЕДЕНА ГОДИШНА
ОЦЕНКА ЗА 2021 ГОДИНА
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА
ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА СЛИВЕН
2021 – 2027

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.....	3
ВЪВЕДЕНИЕ.....	4
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА.....	5
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ.....	8
ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
ВИЗИЯ	10
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО, В Т. Ч.:	17
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ – ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН	29

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

БАН	Българска академия на науките
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВиК	Водопровод и канализация
ВУЗ	Висше учебно заведение
ДМА	Дълготрайни материални активи
ЕС	Европейски съюз
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗЗД	Закон за задълженията и договорите
ЗЮЛНЦ	Закон за юридическите лица с нестопанска цел
ИАНМСП	Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИСТР	Интегрирана стратегия за териториално развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МО	Междинна оценка
МСП	Малки и средни предприятия
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НПО	Неправителствена организация
НСИ	Национален статистически институт
НССЗ	Национална служба за съвети в земеделието
ОДЗ	Обединено детско заведение
ОИЦ	Областен информационен център
ОП	Оперативна програма
ОПАК	Оперативна програма Административен капацитет
ОПИК	Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност
ОПР	Общински план за развитие
ОПРР	Оперативна програма Региони в растеж
ОПРЧР	Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
ОСЗ	Общинска служба „Земеделие“
ОУП	Общ устройствен план
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПП	Природен парк
ПРР	Програма за регионално развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПУП	Подробен устройствен план
ПЧП	Публично-частно партньорство
СГО	Структури на гражданското общество
СОУ	Средно общообразователно училище
СФ	Структурни фондове
УО	Управляващ орган
ЦДГ	Централна детска градина
ЦСМП	Център за спешна медицинска помощ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от Годишната доклад (ГД) за 2021 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Сливен 2021-2027 (ПИРО), изготвен в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР) - чл.23, ал.4 и чл.24, ал.4, Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) – чл. 24 и чл. 26.

ПИРО на Община Сливен 2021-2027 г. е приет от Общински съвет - Сливен с Решение № 574 от 22.04.2021 г.

Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Чрез прилагането им се отчитат резултатите от изпълнението на стратегическите документи, които допринасят за регионалното развитие.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА

Законови изисквания към наблюдението и оценката на ПИРО

Наблюдението и оценката на ПИРО отчитат резултатите и въздействието от изпълнението на плана (чл. 23 ЗРР във връзка с чл. 72 ППЗРР). Съгласно чл. 23 от ЗРР кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината; представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет; осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на общината, както и на действията по реализацията му. Съгласно чл. 24. Общинският съвет одобрява годишните доклади за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината по предложение на кмета на общината.

Годишните доклади се използват при изготвянето на междинна и последваща оценка на ПИРО (Плана), като настоящата годишна оценка ще бъде използвана за изготвянето на междинната оценка на Плана, заложена за реализиране съгласно **част VII Необходими действия за наблюдения и оценка на ПИРО и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана в средата на 2024 година.** Съгласно чл. 24. От ППЗРР изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението му, изготвени на база на програмата за реализация.

Съгласно Правилника за Прилагане на ЗРР – Наблюдение на Плана за интегрирано развитие на община, Годишният доклад за изпълнение на ПИРО съдържа информация за:

общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

*мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

*преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

*мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

*мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;

*мерките за прилагане принципа на партньорство;

*резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

*изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;

*заклучения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Съгласно част VII Необходими действия за наблюдения и оценка на ПИРО и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана отдел ОРПП е отговорен за подготовката на годишен доклад за изпълнение на ПИРО и за наблюдение на постигнатите междинни резултати по конкретни проекти, както и за напредъка по дефинираните индикатори.

Настоящият доклад съдържа информация за изпълнението на ПИРО на община Сливен 2021-2027 за едногодишен период – 2021 година.

Годишният доклад няма за цел да оценява въздействието на ПИРО, както и ефективността и ефикасността на постигане на целите, а да проследи напредъка в изпълнението на поставените цели и приоритети през съответната разглеждана година, подготовката и реализацията на конкретни проекти през 2021 година, както и даде информация за изменението на средата и предприетите мерки за ефективно изпълнение на ПИРО, включително при прилагане на принципа на партньорство.

Източници на информация за извършване на наблюдение

Източниците на информация за годишната оценка за изпълнението на ПИРО са данни на Националния статистически институт, административната статистика на Агенцията по заетостта, ИСУН 2020, общинската информационна система.

Като конкретни източници на информация за изготвяне на доклада за ГД за 2021 година на ПИРО на община Сливен 2021-2021 се използват:

*Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, съфинансирани от европейските фондове (ИСУН);

*Протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социално-икономическите партньори на местно ниво и др., тематично свързани с реализацията на Общинския план за развитие (в случай, че са налични и приложими);

*Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро – Сливен;

*Данни и информация, предоставени от общинска администрация Сливен;

*Доклади/публикации на общинска администрация, държавни органи, неправителствени организации, засягащи тематични области или територията /вкл. части от нея/ на община Сливен.

Методи за извършване на оценката

За изготвяне на настоящата годишна оценка са използвани следните методи:

- Проучване – проучване на документи, информация и данни от различни източници;
- Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
- Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
- Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели;
- Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на сравнението се правят изводи и препоръки.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ

ПИРО на община Сливен 2021-2027 е изготвен в периода 2020 година -първото тримесечие на 2021 година при активно прилагане на разнородни инструменти за включване на заинтересованите страни с цел постигане на оптимално интегриране на подхода "отдолу-нагоре" в стратегическото планиране на местното развитие. ПИРО е приет с Решение № 574 на Общински съвет Сливен на 22.04.2021 г.

При изготвянето на ПИРО са налични първи версии на Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ), Програмите по Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ), както и Плановите за справедлив преход, чиито приоритети и цели са съобразени. Като отчита потенциалите и предизвикателствата пред местното развитие, приоритетите на стратегическите документи на национално и европейско ниво (наличните версии към момента на разработване на ПИРО), готовността на заинтересованите страни да участват в процеса на местно развитие, ПИРО е изготвен като документ, позволяващ приоритетите и целите му да бъдат постигнати чрез мерки, които да имат достъп до различни източници за финансиране, вкл. чрез европейски средства. Доколкото ПИРО е синхронизиран с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион - основният документ, съгласно която се финансират проекти по ос 2 на Програма за развитие на регионите, както и проекти от НПВУ, се предполага, че достъп до фондовете на ЕС ще имат болшинството проекти, дефинирани в Програмата за реализация към ПИРО. В допълнение, освен дефинирани конкретни проекти, които допринасят за изпълнението на приоритетите и целите на ПИРО, в стратегическата част и програмата за реализация на Плана са дефинирани мерки, които позволяват таргетиране на всички потенциални бенефициенти и крайни получатели на помощ на територията на общината.

2021 година е основно период, в който се изпълняват последни проекти по ЕСИФ програми от програмен период 2014-2020 година. НПВУ и Програмите за ЕФСУ се финализират и одобряват от ЕК през 2021 година.

От тази гледна точка към края на 2021 година не се наблюдава необходимост от изменение на ПИРО или Програмата за неговата реализация с оглед промени в стратегическите документи или възможностите за финансиране.

ПИРО е изготвен в периода на кризата вследствие на пандемията от COVID 19, която продължава и през 2021 година, както и на изпълнение на мерките за

подпомагане на предприятията и други заинтересовани страни за справяне с нейните последиствия. За разлика от предходната година, 2021 се отличава със значителен ръст в инфлацията в края на годината и рязко покачване на цените, особено в последното тримесечие на годината.

Въпреки ускорилата се инфлация, не се наблюдават все още на макроикономическо и местно ниво съществени промени на основни показатели, които са анализирани при разработването на Плана и на чиято основа е изготвен SWOT анализа – основа за изготвяне на Стратегическата част на ПИРО. По-детайлно те ще бъдат изследвани в междинната оценка на Плана.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВИЗИЯ

На база на изведените проблеми и възможности за тяхното адресиране в аналитичната част на ПИРО, както и с оглед максималното използване на потенциала на община Сливен, е дефинирана следната **визия за развитие за периода 2021-2027:**

Община Сливен - Зелена, иновативна и модерна община, отличаваща се с подобро качество на живот на своите жители, насърчаваща развитието на бизнеса и младите хора и използваща потенциала на своите природни и културни ресурси и на териториалното сътрудничество.

Визията предполага целенасочени действия с оглед подобряване качествено на живот на гражданите, вкл. задържане или привличане на млади и/или жители в активна трудоспособна възраст основно чрез подобряване на икономическата активност на територията на общината, откриване на нови работни места, повишаване качеството на работната сила и силен фокус върху зелена инфраструктура и чиста околна среда.

Изведени са следните основни приоритети:

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура

Приоритети и цели на ПИРО за периода 2021-2027

Всеки приоритет обхваща конкретни цели, които е предвидено да бъдат постигнати чрез конкретни мерки, декомпозирани в специфични проектни идеи. Планираната система от индикатори за наблюдение на Плана осигурява механизъм за измерване степента на реализиране на отделните мерки, както и степента на постигане на дефинираните цели. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен период 2021-2027. В този смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация на ПИРО.

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието

Инвестициите в човешки ресурси следва да осигурят нов подход към проблемите на квалификацията, образованието и обучението, продиктуван от мащабите на настъпващите в Европа и света икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, породено от намаляването и застаряването на населението. С оглед развитието и на местната икономика се предвиждат мерки за подобряване на образователната и квалификационна структура на работната сила.

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси

Основни действия в рамките на целта ще бъдат насочени към осигуряване на **Качествено образование.**

Второ основно направление за инвестиции в рамките на целта е **Насърчаване на обвързаността на образованието и пазара на труда.**

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна и спортна инфраструктура и достъпа до нея

Основен фокус на интервенциите ще бъдат инвестиции за подобряване на инфраструктура, осигуряваща основни услуги на населението на местно ниво и достъпа до нея. Те са дефинирани на база на идентифицираните нужди от инвестиции в:

- инвестиции в инфраструктура, обезпечаваща дейности, насочени към младите хора в общината;
- продължаване на подкрепата за инвестиции в подобряване на условията и услугите в специализираните институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора, както и на деца и увеличаване на капацитета на част от тях;
- прилагане на мерки за подобряване на здравната инфраструктура и оборудване, както и възможности за дигитализация в областта на здравеопазването.

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие

Постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия за подобряване качеството и стандарта на живот на населението в общината. В тази връзка се предвиждат мерки за развитие на индустриални и производствени зони, насърчаване на местното предприемачество за развитие на малки и средни предприятия и привличане на външни инвеститори, устойчивото използване на местните и производствени ресурси, генериране на заетост.

Очаква се в бъдеще промишлеността, за да бъде конкурентоспособна, да прерасне в ново качество – интелигентна, технологична, опазваща ресурсите и екологичния баланс. За постигането на това е необходимо наличие на ефективна научноизследователска среда, трансфер на научни постижения, технологии и иновации в производството и услугите преструктуриране в посока на декарбонизация на икономиката.

Приоритетните дейности следва да доведат до изпълнението на следните цели:

Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично обновление, ресурсна и енергийна ефективност

Дейностите в рамките на целта включват подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги с висока добавена стойност, внедряване на нови технологии и технологично обновление, подобряване на енергийната и ресурсна ефективност, с принос към икономическия растеж, съгласно потребностите и потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия за МСП 2021–2027, както и Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027.

Предвидени са дейности за развитието на Индустрия 4.0 и и търговата икономика, както и за провеждане на кампании за привличане на инвеститори.

Предвидено е да се използва академичният потенциал и съществуваща научна инфраструктура за трансфер на иновации към бизнеса, не само на местно ниво,

но и в региона и повишаване на неговата ефективност, особено що се отнася до автоматизация и дигитализация на процесите.

Цел 2.2 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура

В рамките на целта се поставя фокус върху рехабилитацията и развитието на съществуващи производствени зони и създаване на нови индустриални зони с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо технологични производства. През периода 2021 – 2027 г. се очаква да бъдат реализирани действия обособяването на парцели за бизнес и индустрия, изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура, в т.ч.: Индустриална зона „Сливен и Ямбол“.

В рамките на целта ще бъдат обхванати и интервенции, за които има изявени инвестиционни намерения, но чието реализиране зависи частично и от подкрепата на общината за изграждане на съпътстваща и/или довеждаща инфраструктура.

Тези инвестиции съответстват на предвиденото в ИСТР на ЮИР, а именно чрез подхода на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) да бъдат създадени условия за ускорено изграждане на нови или развитие на съществуващи индустриални зони като важен елемент от регионалната екосистема в областта на трансфера на технологии и подкрепата за развитие на предприятия в областите на интелигентната специализация.

Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал

Приоритетните дейности са насочени към екологично селско стопанство и здравословни храни чрез структурното балансиране на селскостопанския отрасъл, насърчаване на биологичното земеделие, производството на плодове, зеленчуци, пчеларството и лозаро-винарския сектор, както и в животновъдството, подобряването и опазването на околната среда, внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура, подобряване на системите за напояване, развитие на цифровата инфраструктура в селските райони и използване на цифрови технологии от земеделските производители.

Дефинирани са интервенции за използване на потенциала на община Сливен за производство на зелена енергия. Изграждане на ВЕИ в новата производствена зона и други урбанизирани терени за генериране на приходи за общината от производство на зелена енергия.

Потенциал за развитие на общината, вкл. на местната икономика, има туристическият продукт и неговото оптимално маркетингово и управление в регионален и национален контекст. Използването на балнеоложкия ресурс на територията на общината дава възможност за диверсифициране на туристическия продукт и повишаване на приходите от туризъм.

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура

Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура

Предвидени са мерки по изграждане и/или рехабилитация на техническата инфраструктура и облагородяване на средата, рехабилитация/изграждане на елементи на градската среда в локациите, които все още не успяват да предложат на населението качествени условия за живот в различни зони – публични и

жилищни в рамките на града, както и на територията на останалите населени места в общината.

Ще бъдат концентрирани усилия за повишаване на ефективността на ползване на водите чрез реконструкция и модернизация на амортизираната водопроводна мрежа, особено в малките населени места на територията на общината. Дейностите са насочени към изпълнение на заложените в Стратегията за ВиК инфраструктурата мерки за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водоснабдителни мрежи, като в резултат от осъществяването им ще се подобри качеството на средата за живот в общината. Мерките по отношение на водоснабдяването ще се предприемат след извършване на оценка на нивото на течовете по водоснабдителната система и изготвяне на план с действия за намаляване на течовете.

Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда

В рамките на целта са включени дейности по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство чрез реализация на проект от ВиК Сливен.

Предвидени са мерки по оптимизация на системата за управление на отпадъците, за оптимизиране на събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба.

Като част от Плана за Справедлив преход са предвидени мерки за намаляване замърсяването на въздуха, като подмяна на част от инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни, усвояването на различните видове възобновяеми източници (ВИ) съобразно потенциала на територията, както и мерки за подобряване на ефективността на сградните инсталации, а не само на подобряването на енергийните характеристики на сградите, както и на мерките за ускорена газификация на обществените сгради.

Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел и цифрова свързаност

В рамките на целта ще бъдат подкрепени интервенции за надграждане на модела на Интегриран градски транспорт чрез дейности за подобряване на транспортното обслужване на населените места, отдалечени от града, като действията за подобряване състоянието на пътната мрежа и инфраструктурата на обществени спирки и велоалеи се съчетаят с подобряване на обществения транспорт и надграждане на интегрираните и "умни" решения за мобилност. Ще бъдат предприети действия за реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, вкл. осигуряваща и подобряваща достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности и събития, до места за рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и бизнес зони. Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол като част от инвестиционната програма на Агенция пътна инфраструктура ще допринесе за подобряване на транспортната свързаност и инвестиционната атрактивност на двете общини.

Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за управление и развитие

Цифровата трансформация все повече ще оказва влияние върху всеки аспект на развитието – растеж, заетост, достъп до образование, здравеопазване, услуги, устойчивост и други.

В изпълнение на целта ще бъдат реализирани инвестиции за подкрепа на „умни градове“, „градове на знанието“, както и „умни села“ и използване на оптимални решения за смарт трансформация – внедряване на мерки за видеонаблюдение и управление на трафика; интелигентна система за мониторинг на улично осветление; интелигентна система за управление на сметосъбиране и сметоизвозване; разширяване на обхвата и функционалностите на билетната система и система за информирание на пътниците на ИГТ на град Сливен, както и за въвеждане на електронна и безхартиена община.

Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени

Индикатори

Заложените индикатори за продукт в Матрицата на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027 са дефинирани с определен период на отчитане, определен от продължителността на реализиране на включените мерки, индикативен срок за осигуряване на финансиране и възможността за измерване на тяхното изпълнение/въздействие. Доколкото индикаторите за продукт са пряко зависими от изпълнение на конкретни заложи мерки и проектни предложения в Програмата за реализация, то нестартирането или забавата на проекти заради закъсняване на процедури за финансиране пряко се отразява на постигането на заложените им целеви стойности. Индикаторите за резултат за заложи за отчитане през 2024 година при изготвяне на междинната оценка на ПИРО на община Сливен 2021-2024.

За първата година от изпълнение на ПИРО са заложи следните индикатори, чието изменение ще отчита изпълнението на заложените цели и приоритети:

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието

Брой Осигурени сгради за преминаване към едносменен режим на обучение – 2 броя с източници на информация – община Сливен, МОН

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 1.1.1, Проектна идея 1 Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на образователния процес сграден фонд за преминаване към едносменен режим на обучение чрез Интегрирана териториална инвестиция - цялата територия на Община Сливен, вкл. и сътрудничество между съседни общини на територията на област Сливен и ЮИР с индикативен бюджет 5 000 000 лева и източници на финансиране ПРР, собствени средства и др. Източници. Целева стойност към 2021 година – 2 броя

Извършени са следните дейности за постигане на целевата стойност на индикатора:

- Стартирала е работа по обект: Реконструкция на сграда за нуждите на ОУ "Христо Ботев", гр. Сливен, финансиран по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН

Проектът е за ремонт и реконструкция на сградата на закритото НУ „Антон Иванов“ в кв. „Клуцохор“. След приключване на дейностите, сградата ще бъде

предоставена на ОУ „Христо Ботев“, с цел осигуряване на достатъчна материална база за преминаване на едносменен режим на обучение и пълен обхват на подлежащите на училищно обучение деца.

Осигурени са оригинални скици с Виза или Заповед за изработка на комплексен проект, проведени са работни срещи с директорите на образователните институции, подготвени са технически спецификации (задание за проектиране) за изготвяне на инвестиционен проект и е подготвена и проведена открита процедура за възлагане изготвянето на инвестиционен проект. Решението за определяне на изпълнители за обекта е влязло в сила и е сключен договор.

- Изграждане на две допълнителни училищни сгради (физкултурни салони и класни стаи) за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“.

С ПМС No 49 от 12.02.2021 г. е одобрен допълнителен трансфер от държавния бюджет в размер на 1 785 000 лв. по бюджета на Община Сливен за изграждане на две допълнителни училищни сгради (физкултурни салони и класни стаи) за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Община Сливен е предложила за обществено обсъждане четири проекта, като е избран варианта с изграждане на две еднакви физкултурни зали и втори етаж с допълнителни учебни кабинети, което ще способства за преминаване към едносменен режим на обучение.

През 2021 година не са стартирали процедури за финансиране на ИТИ или образователна инфраструктура по ПО2 на ПРР 2021-2027 или Национален план за възстановяване и развитие, които да бъдат използвани за осигуряване на допълнително финансиране за постигане на индикатора. Доколкото постигането му е свързано със сериозни инвестиции в сграден фонд и прилежащи пространства осигуряването на финансиране от единствено от общински и национален бюджет е труднопостижимо.

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие

Брой Предприятията получили подкрепа за ресурсна ефективност и модернизация – 25 броя с източник на информация - община Сливен.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 2.1.1, Проектна идея 1 Подкрепа за предприятия за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж, зелената икономика, съгласно потребностите и потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия за МСП 2021 – 2027, както и ИСИС 2021-2027 - насърчаване на разработването и внедряването на иновации, вкл. чрез сътрудничество с Център за технологичен трансфер на територията на общината, която се изпълнява на територията на цялата община на индикативна стойност 7 500 000 лева с финансиране от ПК ИП, Оперативна програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, Програми на общността.

Мярката е свързана с предоставяне на БФП за бизнеса от НПВУ и ПК ИП 2021-2027. През 2021 година не са отворени процедури за финансиране на предприятията, както и на съвместни проекти между бизнеса и научната общност по нито една програма.

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на градската среда и екологичната инфраструктура

Брой Домакинства, получили подкрепа за подобряване на енергийните характеристики на жилището си – 100 броя с източник на информация - община Сливен

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 3.1.1, Проектна идея 2 Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни, многофамилни жилищни и административни сгради в жилищните квартали в град Сливен като Интегрирана териториална инвестиция с индикативен бюджет 2 500 000 лева с финансиране от ПРР, Национална програма за саниране.

Процедура за финансиране на мярката не е отворена през 2021 година.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО, В Т. Ч.:

Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа на партньорство участват общинския съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представители на гражданското общество.

Отчетност и оценка

Ежегодно се подготвя годишен отчет за изпълнение на ПИРО и за постигнатите междинни резултати по конкретни проекти, както и за напредъка по дефинираните индикатори. При мотивирана необходимост от промяна на ПИРО, кметът внася за разглеждане от Общински съвет искане за изменение на плана. Причините могат да бъдат свързани със съществени промени в социално-икономическите параметри, установени обстоятелства, забавящи или отлагане заложи в ПИРО мерки и проекти, вкл. промяна в стратегическата рамка, инструментите за финансиране и др. Решението за актуализация се приема от Общинския съвет по предложение на кмета.

В средата на програмния период 2024 година се извършва междинна оценка за напредъка за изпълнението на ПИРО, която отчита и анализира резултатите, степента на постигане на индикаторите, усвоения ресурс и степента на постигане на целите. При необходимост се взема решение за искане на изменение на ПИРО. Докладът от междинната оценка се представя и пред Общинския съвет.

Прозрачност и публичност

С цел осигуряване на прозрачност и на максимална информираност на обществото за напредъка при изпълнението на ПИРО, годишните доклади за изпълнението на Плана и докладът от междинната оценка се публикуват на сайта на община Сливен.

При констатирана необходимост от промяна на ПИРО, преди внасянето за разглеждане на предложението от Общинския съвет, то следва да бъде обсъдено със заинтересованите страни, като освен публикуване на предложението на интернет страницата на Общината, се организират обществени консултации.

Общественият контрол се осъществява и чрез включване в РГ за наблюдение на представители на заинтересовани страни, доказали експертизата си в процеса на разработване на ПИРО.

Реализирането на принципите на публичност, прозрачност и партньорство ще гарантират постигането на целите на ПИРО.

Настоящият доклад е следствие на ангажмента от процедурата за мониторинг за изготвяне на годишен доклад, който следва да бъде публикуван на страницата на общината.

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Основните ограничения на периода са свързани с външни фактори – късно финализиране на програмите за споделено управление за програмен период 2021-2027, НПВУ и съответно липса на процедури за финансиране на заложените мерки за 2021 година в Програмата за реализация на ПИРО на община Сливен 2021-2027г.

Същевременно инфлационната криза затруднява изпълнение на стартирани инфраструктурни проекти с европейско финансиране и изисква концентрация на ресурсите върху най-засегнатите сфери и приоритетно в изпълнение на ангажиментите за завършване на проекти с европейско финансиране.

Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО и мерки за прилагане на принципа на партньорство

През 2021 година основните дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност на ПИРО, са по неговото изготвяне и съгласуване и са както следва:

- Първа работна среща на Работната група за разработване на ПИРО на община Сливен и консултантския екип.
- Количествено и качествено проучване на мнението на заинтересованите страни в рамките на социално-икономическия анализ чрез онлайн въпросник, както и реализиране на 5 присъствени фокус групи за обсъждане на специфични проблеми на общината и възможни решения.
- Онлайн проучване за набиране на проектни идеи от заинтересованите страна в рамките на разработване на програмата за реализация на Плана.
- Присъствено първо обществено обсъждане на резултатите от анализа и стратегическата част на Плана.
- 4 онлайн обществени обсъждания на проекта на Плана с фокус представяне на стратегическата част и Програмата за реализация.
- Предоставяне на прессъобщения за всяка от горепосочените дейности.
- Изготвяне и предоставяне на Възложителя на прессъобщения за представяне пред медиите на информация за ключови етапи от изготвянето на Плана – минимум 3 прессъобщения.

Изготвен е анализ на заинтересованите страни и съответно комуникационна стратегия, като са определени конкретни подходи за ангажиране на заинтересованите страни спрямо конкретни етапи от изпълнение на ПИРО, както следва:

Таблица 1 Мерки за комуникация и включване на заинтересованите страни

Мерки	В етапа на изпълнение	В етапа на мониторинг и оценка
Провеждане на обществени консултации чрез обществени обсъждания	При идентифициране и структуриране на Концепция за ИТИ	При необходимост от изменение на ПИРО
Проучване на обществено мнение	При дефиниране / разработване ключови проекти/ИТИ, които не са включени в ПИРО	При изготвяне на междинна и последваща оценка на ПИРО
Анкетни проучвания, вк. онлайн на мнението на специфични групи	При дефиниране / разработване ключови проекти/ИТИ, които не са включени в ПИРО	При изготвяне на междинна и последваща оценка на ПИРО
Публикации на интернет страницата на общината	Информация за разработване на проекти/изпълнение на проекти	Доклади от годишни оценки на ПИРО, междинна и последваща оценка на ПИРО
Социални медии	Обсъждане на концепции за ИТИ	Доклади от годишни оценки на ПИРО, междинна и последваща оценка на ПИРО
Експертни срещи	Разработване на проектни предложения/концепции за ИПИ	При необходимост от изменение на ПИРО
Медийни обсъждания/медийно покритие	Ключови проекти за развитието на общината	Резултати от изпълнението на ПИРО

Таблица 2: Визуализация на интересите и въздействието на заинтересованите страни

	Слабо въздействие	Силно въздействие
Слаб интерес	1 Не попадат във фокуса на анализа	1 Следва да им се предоставя необходимата информация Граждани
Силен интерес	2 Следва да се търси удовлетворяване на техните потребности Медии	3 Имат ключово значение Община Сливен Общински съвет Областна администрация Сливен Регионални и областни звена на държавни институции Общински предприятия Вик дружество Регионално сдружение за управление на отпадъците Висши учебни заведения Учебни заведения – държавни и общински Центрове за професионално образование и обучение Лечебни заведения Доставчици на социални услуги МСП и големи предприятия Предприемачески мрежи/кълъстери, вкл. на ниво ЮИР Съседни общини, общини в ЮИР и СЦР НПО, бизнес асоциации, браншови организации, екологични организации и други Туристически асоциации/сдружения

Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени

Целите и приоритетите на ПИРО Сливен са съобразени с изискването за съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и местно ниво, включително Национална програма за развитие: България 2030, Актуализираната национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, ИСТР на ЮИР, с Национален план за възстановяване и устойчивост, оперативни програми, секторни стратегии с период на действие след 2020г., като в таблицата по-долу са изведени цели и приоритетите на съответните документи, които са отразени в стратегическата част на ПИРО на община Сливен. Посочените стратегически документи са актуални и относими към ПИРО на община Сливен.

Таблица 3 Цели и приоритети на релевантни стратегически документи

Стратегически документ	Цели/приоритети, съотносими към стратегическа част на ПИРО на община Сливен
Национална програма за развитие: България 2030	Цел 1 Ускорено икономическо развитие Цел 2 Демографски подъем Цел 3 Намаляване на неравенствата Ос на развитие 1 Иновативна и интелигентна България Приоритет 1 Образование и умения Приоритет 2 Наука и научна инфраструктура Приоритет 3 Интелигентна индустрия Ос на развитие 2 Зелена и устойчива България Приоритет 4 Кръгова и нисковъглеродна икономика Приоритет 5 Чист въздух и биоразнообразие Приоритет 6 Устойчиво селско стопанство Ос на развитие 3 Свързана и интегрирана България Приоритет 7 Транспортна свързаност Приоритет 8 Цифрова свързаност Приоритет 9 Местно развитие Ос на развитие 4 Отзивчива и справедлива България Приоритет 10 Институционална рамка Приоритет 11 Социално включване Ос на развитие 5 Духовна и жизнена България Приоритет 12 Здраве и спорт Приоритет 13 Култура, наследство и туризъм
Интегрирана стратегия за развитие на Югоизточен район	Приоритет 1 Подкрепа за устойчива и интелигентна икономика на ЮИР Специфична цел 1.1 Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации за въвеждането на модерни технологии

	Цел 1.1.1 Концентриране на научна инфраструктура и изследователски капацитет в значими за регионалната икономика направления и трансфер на иновации Цел 1.1.2 Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП и подобряване на условията за бизнес Цел 1.1.3 Осъществяване на плавен и ефективен индустриален преход, свързан с екологичната устойчивост и ресурсна ефективност Специфична цел 1.2 Развитие на синя икономика, туризъм и селско стопанство с повишена добавена стойност Приоритет 2 Подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот в ЮИР Специфична цел 2.1 Инвестиции в човешки ресурси Цел 2.1.1 Стимулиране на инвестиции в образованието Цел 2.1.2 Подобряване на връзката на образованието и квалификацията с пазара на труда Цел 2.1.3 Висше образование Специфична цел 2.2 Подобряване на здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура и достъпа до услуги Цел 2.2.1 Качествени здравни услуги Цел 2.2.2 Социални услуги и социално включване Цел 2.2.3 Подобряване на културната и спортната инфраструктура Специфична цел 2.3 Изграждане и/или рехабилитация на техническа инфраструктура Специфична цел 2.4 Чиста околна среда Приоритет 3 Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони Специфична цел 3.1 По-добре свързан регион чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ Цел 3.1.1 Подобрена транспортна свързаност и достъпност Цел 3.1.2 Подобрена цифрова свързаност и достъпност и ИКТ Специфична цел 3.2 Укрепване на полицентричната мрежа от селища в ЮИР Специфична цел 3.3 Развитие на трансграничното и транснационално сътрудничество
Национален план за възстановяване и устойчивост	Цел: да се способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията чрез набор от мерки и реформи, които не просто възстановява потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни фактори. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на правителството за конвергенция

на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно се полагат основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

Стълб 1 Иновативна България

Области на политика:

Образование и умения

Целта е повишаване на качеството и обхвата на образованието и обучението с акцент върху придобиване на аналитични умения и развиване на креативна мисъл, увеличавайки способността на хората за своевременна адаптация към технологичната трансформация и произтичащите промени на пазара на труда. Ускорено модернизиране и цифровизиране на образователните подходи, методи и практики.

Научни изследвания и иновации

Осигуряване на благоприятна среда за реализиране на нови продукти и процеси и развитие на иновативни предприятия, като необходима предпоставка за създаване на високотехнологична база, която да изведе икономиката на нова и по-висока траектория на растеж. Приоритет е засилването и стимулирането на научната дейност във висшите училища, както и цялостно подобряване на научноизследователската инфраструктура и капацитет за развиване на критична маса и познания за справяне с двойния преход и подготовка на регионите за ускорено развитие.

Интелигентна индустрия

Подпомагане на индустриалния сектор в двойния преход и осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нова инвестиции с цел нарастване на производителността на българските предприятия, която да рефлектира в по-висок темп на икономически растеж, по-висока заетост и доходи от труд.

Стълб 2: Зелена България

Области на политика:

Кръгова и нисковъглеродна икономика

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката и спомагането на зеления преход посредством предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищните, промишлените и публичните сгради; модернизиране на дейностите по планиране, управление и поддръжка на електропреносната мрежа на страната, както и завършването на осъществяваната реформа на пазара на електроенергия в посока пълна либерализация на търговията.

Биоразнообразие

Осигуряване на ефективно управление на Националната екологична мрежа и защита на природни местообитания и видове с европейски и национално значение за преустановяване загубата на биологичното разнообразие.

Устойчиво селско стопанство

Повишаване конкурентоспособността на аграрния сектор и на устойчивото управление и използване на водите чрез мерки за подобряване на хидромелиоративната инфраструктура, подобрявайки устойчивостта на икономиката към климатичните промени и играейки важна роля в съхранението на характеристики на околната среда.

Сълб 3: Свързана България

Области на политика:

Цифрова свързаност

Изграждане на модерна и сигурна цифрова инфраструктура и преодоляване на териториалните дисбаланси, свързани с разпространението на широколентовия достъп. Благоприятстване и оползотворяване на икономическите и социалните ползи от информационните и комуникационните технологии, свързани с преодоляване на пречките в разстоянието и развитието, особено на изостанали райони.

Транспортна свързаност

Намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент и принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността, както и към териториалната балансираност на растежа.

Местно развитие

Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на страната, както и насърчаване на местното развитие.

Сълб 4: Справедлива България

Области на политика:

Бизнес среда

Ефективно укрепване на потенциала за устойчив растеж и повишаване на устойчивостта на българската икономика чрез адресирането на възпиращи фактори в бизнес средата и разгръщане на потенциала на електронното управление за подобряването ѝ.

Социално включване

Повишаване на квалификацията и уменията на работната сила за постигане на по-добро съответствие с развитието на пазара на труда, насърчаване на социалното включване на уязвими групи и повишаване на качеството и разширяването на обхвата на предоставяните социални

	услуги, въвеждане на интегрирани подходи при предоставянето на социалните услуги, както и развитие на интегрирани услуги. Здравеопазване Повишаване устойчивостта на здравната система на шокове при повишаване на достъпа на населението до качествена и навременна здравна грижа.
Механизъм за справедлив преход	Цел – постигане на климатична неутралност до 2050г., като се фокусира върху регионите и секторите, най-силно засегнати от прехода поради зависимостта си от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси. Цели се и смекчаване на социално-икономическото въздействие в най-засегнатите от прехода региони и сектори.
Актуализирана национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030	Основна цел: Устойчиво развитие на туризма в България Стратегическа цел 1 Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие на устойчив туризъм Подцел 1 Усъвършенстване на нормативната рамка и политиките за подобряване на околната и бизнес средата в туристическия сектор Подцел 2 Повишаване на ефективността на функциониране и подобряване на взаимодействието между институциите и организациите на национално, областно и общинско ниво, отговорни за развитието на туризма Подцел 3 Подобряване на взаимоотношенията на международно ниво Стратегическа цел 2 Развитие на конкурентоспособен туристически сектор Подцел 1 Подобряване на фирмените ресурси за повишаване на конкурентоспособността на туристическата индустрия Подцел 2 Подобряване на сътрудничеството между фирмите в туристическия сектор Стратегическа цел 3 Успешно позициониране на България на световния туристически пазар Подцел 1 Подобряване на управлението на маркетинга на дестинацията Подцел 2 Развитие на туристическите продукти за подобряване на преживяването на туристите в дестинацията Подцел 3 Ценово позициониране на дестинацията Подцел 4 Подобряване на промотирането на дестинацията Стратегическа цел 4 Балансирано развитие на туристическите райони Подцел 1 Създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите райони

	Подцел 2 Развитие на туристически райони Подцел 3 Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни за балансирано развитие на туристическите райони
Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030	Цел 1 Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура Цел 2 Осигуряване на достъп до адекватни технолитични знания и цифрови умения Цел 3 Укрепване капацитета за научни изследвания и новации Цел 4 Отключване потенциала на данните Цел 5 Цифровизация в полза на кръгова и нисковъглеродна икономика Цел 6 Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги
Национална програма за изграждане на STEM среда	Цели: Повишаване на мотивацията на учениците за учене по природни науки и математика Създаване на възможности за проектно-базирано обучение, интегрирано знание, обучение по научни теми и промяна на образователните парадигми Повишаване на ангажираността, уменията и постиженията на учениците (дигитална грамотност, дигитална изкуства и креативност, умения, свързани с изисквания на индустрията, умения за разрешаване на реални проблеми от живота и бизнеса; математическо мислене; умения за създаване на технологични решения; работа в екип, критично мислене и др.) Увеличаване на броя на учениците, интересувачи се от университетски специалности и работни места в технологичните индустрии и техния дял от БФП
Актуализирана национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030	Тематични приоритетни области за научни изследвания: 1. Нови енергийни източници и енергийно-ефективни технологии 2. Мехатроника и чисти технологии 3. Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика, терапия и екологични технологии, биотехнологии и еко храни 4. Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Ефективно използване на източници и биологични ресурси. Технологии за управление на отпадъците 5. ИКТ
Национална стратегия за управление и развитие на	Цел 1 Гарантирано осигуряване на вода на населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване

водния сектор до 2037	3.1 Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови коридори и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и водоизточниците 3.2 Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при изпълняване на водните ресурси Цел 2 Запазване и подобряване на състоянието по повърхностните и подземните води 2.1 премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води 2.2 укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води 2.3 превръщане на Плановите за управление на речните басейни в основен планов документ при интегрираното управление на водите Цел 3 Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс 3.1 създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини 3.2 Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално съфинансиране за осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа "замърсителят и ползвателят плащат" 3.3 Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор Цел 4 Намаляване на риска от щети при наводнение 4.1 Идентифициране на рискови зони 4.2 Осъществяване на мерките от плановите за защита от наводнения
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата до 2030	Стратегически цели: Приобщаване и интегриране на адаптирането към изменението на климата Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението на климата Повишаване осведомеността относно адаптирането към изменението на климата Изграждане на устойчивост към изменение на климата

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030	Стратегически цели: 1. Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 2. Изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички административни нива на управление 3. Постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от бедствия 4. Постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия
Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030	Приоритетна област 1 Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта Приоритетна област 2 насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото Приоритетна област 3 Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот Приоритетна област 4 Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и регионално ниво

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ – ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

И трите приоритета на ПИРО на община Сливен 2021-2027 са подкрепени от изпълнение на мерки и проекти, дефинирани като относими за тяхното постигане в Програмата за реализация на ПИРО. Част от тях са финансирани от капиталовата програма на общината, национални програми, Норвежката програма, и оперативните програми на ЕСИФ (в последните години на изпълнението им), независимо че голяма част от тях в Програмата за реализация са заложили с източник на финансиране – ЕСФУ, програмите от настоящия програмнен период 2021-2027. Съществено е да се отбележи, че за част от проектните идеи, които към момента на изготвяне на Програмата за реализация на ПИРО са с неналична проектна готовност, са предприети мерки за осигуряване на такава. Времовата рамка за реализиране на съществена част от мерките в Програмата е зададена за целия срок на програмния период 2021-2027.

Отделните проекти са в различни фази на своето реализиране – подготовка, подаване за финансиране (ако е приложимо), стартиране, изпълнение/приключване, както и с изпълнение на различни свои елементи. Също така следва да се отчете, че повечето проектни идеи отнемат няколкогодишен период за подготовка, осигуряване на финансиране и изпълнение.

В рамките на **Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието,**

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси са включени 3 мерки, като основните дейности, изпълнени през 2021 година са в рамките на **мярка 1.1.1** Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на образователния процес сграден фонд и материална база, въвеждане на иновативни и дигитални образователни ресурси. Мярката обхваща 13 проектни идеи, като по четири от тях има значителен напредък.

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна и спортна инфраструктура и достъпа до нея обхваща 7 мерки с 17 проектни идеи, като по 7 от тях се отчита изпълнение.

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие включва 3 цели, като **Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично обновление, ресурсна и енергийна ефективност** обхваща 2 мерки - **Мярка 2.1.1** Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги и **Мярка 2.1.2 Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0** и 2 обхванати релевантни проекти идеи, като не се отчита стартирало изпълнение, основно поради факта, че мерките са насочени към бизнеса по процедури, предвидени в Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027, Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 и НПВУ, които не са стартирали през 2021 година, а аналогични процедури по оперативните програми от програмнен период 2014-2020 са приключили.

Цел 2.2 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура се състои от 5 мерки и съответно 11 проектни идеи със стартирали дейности по три проектни идеи, основно финансирани с общински средства.

4 мерки и 15 проектни идеи водят до реализацията на **Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал** с изпълнение по три проектни идеи.

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура се изпълнява чрез 5 цели.

Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура включва 5 мерки и 11 проектни идеи с изпълнявани дейности по 7 проекта.

Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда с 7 мерки и 10 проектни идеи, 1 проект е стартирал изпълнението си, доколкото целта е фокусирана върху комплексни инфраструктурни и инвестиционни дейности.

Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел и цифрова свързаност, 3 мерки и 10 проектни идеи, от които 4 са със стартирало изпълнение.

Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за управление и развитие, 4 мерки, 5 проектни предложения, без стартирало изпълнение.

Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени включва 5 мерки и 5 проектни предложение, като по едно от тях е стартирала реализацията.

Таблица 4 Проекти, включени в Програма за реализация на ПИРО на община Сливен 2021-2027

Приоритет	Мярка	Проектна идея	Подготвени, подадени за финансиране, стартирали, изпълнени проекти през 2021 година
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 1 Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на образователния процес сграден фонд за преминаване към едноменен режим на обучение	Стартирала работа по обект: Реконструкция на сграда за нуждите на ОУ "Христо Ботев", гр. Сливен, част от проекти финансирани от Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН Проектът е за ремонт и реконструкция на сградата на закритото НУ „Антон Иванов“ в кв. „Клуцохор“. След приключване на дейностите, сградата ще бъде предоставена на ОУ „Христо Ботев“, с цел осигуряване на достатъчна материална база за преминаване на едноменен режим на обучение и пълен обхват на подлежащите на училищно обучение деца. Осигурени са оригинални скици с Виза или Заповед за изработка на комплексен проект, проведени са работни срещи с директорите на образователните институции, подготвени са технически спецификации (задание за проектиране) за изготвяне на инвестиционен проект и е подготвена и проведена открита процедура за възлагане изготвянето на инвестиционен проект. Решението за определяне на изпълнители за обекта е влязло в сила и е сключен договор.

			Изграждане на две допълнителни училищни сгради (физкултурни салони и класни стаи) за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. С ПМС № 49 от 12.02.2021 г. е одобрен допълнителен трансфер от държавния бюджет в размер на 1 785 000 лв. по бюджета на Община Сливен за изграждане на две допълнителни училищни сгради (физкултурни салони и класни стаи) за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Община Сливен предложи за обществено обсъждане четири проекта, като беше избран варианта с изграждане на две еднакви физкултурни зали и втори етаж с допълнителни учебни кабинети, което ще способства за преминаване към едносменен режим на обучение.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 2 Реконструиране на материално-техническата база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност при необходимост, вкл. инсталиране на покривни фотоволтаици при препоръка на енергийния одит, внедряване на интелигентна система за управление на осветлението) на детски заведения и училищата на територията на община Сливен и доставката на оборудване за обучението, вкл. на специализирано оборудване за лаборатории, езикови кабинети, зали за практика и тн.; изграждане на училищна STEM среда	Саниране на сграда ДГ "Звездица", гр. Сливен; Технически проект за обект: Реконструкция на сграда за нуждите на ОУ "Христо Ботев", гр. Сливен; Довършителен ремонт на кухнята на Детска градина „Калина“ гр. Сливен; Ремонт на помещения в Детска градина „Снежанка“ в с. Ковачите; Довършване на нов учебен корпус за нуждите на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Тополчане и изграждане на физкултурен салон.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 3 Изграждане на спортна площадка в училищния двор, намиращ се между сградите на СУ „Пейо Яворов“, ПХГ „Дамян Дамянов“ и физкултурния салон на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ с мултифункционални игрища за футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол; обособяване на зона за фитнес на открито	

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 4 Създаване на многофункционална училищна зона за потребностите на ПХГ“Д. Дамянов	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 5 Разработване/внедряване на иновативни и дигитални образователни ресурси; осигуряване и развитие на формите на работа с деца със СОП	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 6 Изграждане на детски градини и училища на територията на кварталите в град Сливен и малките населени места в общината с концентрация на социално уязвими групи, специализирани мерки за работа с родители и деца от общността с оглед социализиране, адаптиране и превенция на ранното напускане на училище	Технически проект за обект: "Реконструкция и разширение на съществуваща сграда за детска градина в с. Чинтулово; Технически проект и Авторски надзор, обособена позиция 1: "Разширяване на сградата на Детска градина "Зорница", с. Гавраилово се реализират, като от тях: Изграждане на нови сгради за детски градини по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН: обект: Изграждане на нова сграда за нуждите на Детска градина "Перуника", с. Сотирия и обект: Изграждане на нова сграда за детска градина в кв.,„Надежда”, гр. Сливен. Осигурени са оригинални скици с Виза или Заповед за изработка на комплексен проект, проведени са работни срещи с директорите на образователните институции, подготвени са технически спецификации (задание за проектиране) за изготвяне на инвестиционен проект и е подготвена и проведена открита процедура за възлагане изготвянето на инвестиционни проекти. Решенията за определяне на изпълнители за трите обекта са влезли в сила и са сключени договори. Реконструкция и разширение на съществуващи сгради за детски градини по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и

			реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН: обект: Реконструкция и разширение на съществуваща сграда за детска градина в с. Чинтулово с капацитет 2 целодневни групи; обект: Реконструкция на съществуваща сграда за детска градина в с. Селиминово с капацитет 2 целодневни групи; обект: Пристрояване на помещения за още една целодневна група в ДГ „Зорница“, с. Гавраилово. За трите обекта са осигурени оригинални скици с Виза или Заповед за изработка на комплексен проект, проведени са работни срещи с директорите на образователните институции, подготвени са технически спецификации (задание за проектиране) за изготвяне на инвестиционен проект и е подготвена и проведена открита процедура за възлагане изготвянето на инвестиционни проекти. Решенията за определяне на изпълнители за трите обекта са влезли в сила, сключени са договори за изготвяне на инвестиционни проекти. Изпълнението на договорите е започнато от проектантските колективи. Обект: „Изграждане на нова сграда за детска градина в с. Тополчане с капацитет от 6 целодневни групи“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН: Общински съвет – Сливен е приел допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, с което се дава правото на общината да придобие чрез
--	--	--	---

			покупко-продажба имоти, собственост на физически лица в с. Тополчане, Община Сливен, за построяване на детска градина. През 2021 г. продължава изпълнението на проект, финансиран от ОПНОИР – Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент I. През 2021г. продължава изпълнението на проект, финансиран от ОПНОИР – Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент I. Проектното предложение е разработено в пълно съответствие с насоките за кандидатстване. То ще развие и разшири дейностите и резултатите, постигнати по други проекти, програми и мерки, финансирани от националния бюджет, фондовете на ЕС и други източници. Планираните дейности са насочени към предотвратяване на социалното изключване сред ромските деца чрез инвестиции в детското развитие и разнообразие от услуги за подкрепа на родителите.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 7 Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и координирани мерки за развитие на образователния процес от детската градина до висшите училища, които функционират на територията на община Сливен	Изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017 Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, стартирал през 2021 и координиран от Фондация “Образователно сътрудничество”. Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход. В проекта е включено Основно училище „Свети Паисий Хилендарски”, с. Тополчане.

			Изпълнение на проект “Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в Технически университет - София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)”, стартирал през 2021 година с бенефициент Технически университет - София Основната цел на проектното предложение на ТУ-София и партньори (4 университета, 3 асоциирани партньора и 2 работодателски организации), е качествено висше образование и съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на компетентностни модели, интердисциплинарен подход в обучението и прилагане на дигитална трансформация във всички сфери на образованието, науката и изследванията. Дейности се изпълняват и на територията на гр. Сливен.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 8 Създаване, оборудване и осигуряване функционирането на общежитие за ученици от съседните на гр. Сливен населени места, които учат в средни училища и професионални гимназии на територията на града	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.2	Проектна идея 1 Реализиране на форми на сътрудничество между професионалните гимназии и местния/регионалния бизнес, вкл. прилагане на дуални форми на обучение	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.3	Проектна идея 1 Създаване/оптимизиране на програмите на организациите за обучение и професионално обучение на територията на общината чрез включване на мерки за ограмотяване на възрастни, развитие на дигиталните умения на населението	

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.3	Проектна идея 2 Предоставяне на услуги за (или придобиване на) професионална квалификация съобразно нуждите на бизнеса, вкл. при прилагане на мерките за трансформация и декарбонизация на енергийния сектор – ВЕИ, чисто производство; биоземеделие	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.3	Проектна идея 3 Изграждане и функциониране на звена за кариерно ориентиране и/или съдействие при търсене на работа	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.3	Проектна идея 4 Подкрепа за обучение, трудова адаптация, социализация на работното място на младежи до 29г., трайно безработни лица и представители на други уязвими групи	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 1 Реконструирване и оборудване на сграда(и) за обезпечаване на дейността на Младежки организации, функциониращи на територията на община Сливен	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 2 Обособяване и оборудване на co-working пространства (в избрана сграда) с цел насърчаване създаването на предприемаческа култура и еко система	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 3 Създаване на мрежа с други предприемачески организации и клъстери, както и организации на акселератори и фондове за първоначално финансиране и бизнес ангели в страната и чужбина, реализиране на обучения по предприемачество и личностно развитие	
Приоритет 1 Подобряване качеството на	Мярка 1.2.1	Проектна идея 4	

живот и образованието		Създаване на партньорство на иновативни стартиращи компании с Център за технологичен трансфер към филиал на ТУ Сливен	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.2	Проектна идея 1 Създаване на училище за астронавти с морернизирана обсерватория с планетариум	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.3	Проектна идея 1 Подобряване на материално-техническата база, вкл. енергийната ефективност, оборудване и дигитализиране на фонда на обекти на културната инфраструктура - Галерия Димитър Добрович, зала Сирак Скитник, Драматичен театър Стефан Киров, Държавен куклен театър, Регионална библиотека Сава Доброплодни, читалищата на територията на общината	Ремонт на сградата на НЧ "Даскал Димитър Димов - 1908, с. Жельо войвода, община Сливен
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.3	Проектна идея 2 Изграждане на парк и културен център на територията на бившата Туб болница	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.3	Проектна идея 3 Развитие/внедряване на иновативни форми на предоставяне на културно съдържание; обезпечаване на атрактивни събития в културния календар на общината, насърчаване на междуобщинското и транснационалното сътрудничество в областта на културата	

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.4	Проектна идея 1 Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги, вкл. чрез подобряване на материално-техническата база и уменията и мотивацията на служителите, разширяване на капацитета на част от предоставяните услуги (като Дневен център за възрастни, Социален патронаж)	Чрез проектно финансиране по ОП РЧР 2014-2020 функционират две нови социални услуги - Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства; Разкрита е нова социална услуга Асистентска подкрепа, като държавно делегирана дейност с финансиране от Републиканския бюджет; Подобряване на материално-техническата база на социалните услуги със средства от издръжката, като държавно делегирани дейности; Участия на екипите на социалните услуги в различни видове обучения със средства от издръжката, като държавно делегирани дейности; Реконструкция и оборудване кухненски блок "Дом стари хора", гр. Сливен; Текущ ремонт на покрив на "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" в кв. "Българка" № 66, гр. Сливен; Ремонт общинска сграда за офиси за социални дейности на бул. "Георги Данчев" № 1, гр. Сливен По Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 през 2021 г. продължава изпълнението на проект за Изграждане на център за временно настаняване на бездомни лица и кризисен център, който ще дава подслон на жертви на домашно насилие. Стартира изпълнение на проект по ОПРР 2014-202 Изграждане и оборудване на две изцяло нови сгради за предоставяне на социални услуги - Центрове за грижи за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост. Подаден е проект по ОПРЧР за осигуряване финансирането на двете услуги. Осигуряване на финансиране на проект от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика за извършване на ремонт на сградата на Домашен социален патронаж.
---	------------------------	---	---

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.4	Проектна идея 2 Осигуряване на по-добри условия за функциониране на Клубовете на пенсионера – подобряване на материално-техническата база, проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на нови социални/общински жилища в община Сливен	Инициране и съдействие изпълнението на дейности за извършване на ремонти на материалните бази на Клубове на пенсионера; Довършване на общински жилища за настаняване, гр. Сливен; Ремонт покрив и вътрешен ремонт на Пенсионерски клуб с. Панаретовци, община Сливен
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.5	Проектна идея 1 Усвояване на терени на бивши военни поделения и конвертирането им в атрактивна част от градската среда, предоставяне на възможност за сградно обезпечаване на организации с публични функции, жилищни комплекси и други	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.6	Проектна идея 1 Изграждане на многофункционална зала за спорт и събития, например на терени от бивши военни поделения; реновиране на спортни обекти „Колодрума“ и „Военен стадион“ и адаптирането им за провеждане на спортни и културни събития на открито, вкл. лятно кино	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.6	Проектна идея 2 Изграждане на зони за спорт и отдих в с. Старо село, Скобелево, Селиминово, Николаево	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.6	Проектна идея 3 Реновиране на стадиони и спортните площадки/игрища на територията на селата в община Сливен	Монтирана е изкуствена стена за катерене в зала „Асеновец“; Изградена е площадка за стрийт фитнес в парк „Юнак“

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.7	Проектна идея 1 Подобряване качеството на здравните услуги на общинско ниво, чрез инвестиции в съществуващата здравна инфраструктура и оборудване, въвеждане на е-здравеопазване и телемедицина, финализиране на инвестициите в спешната медицинска помощ на общинско ниво, повишаване на мотивацията на работещите в сферата на образованието, като се съобрази и картирането на нуждите на общинско ниво, извършено от МЗ; Подпомагане на общинските лечебни заведения, чрез доставка на оборудване, обзавеждане и апаратура и устройство на специализирани помещения за прием и карантиниране на пациенти	В помощ на медицинския и помощен персонал, който работи в Ковид отделенията в Сливен, Община Сливен разкрива детска градина и ясла за отглеждане на деца на възраст от 2 до 6 години за персонала в лечебните заведения и Центъра за спешна медицинска помощ. През 2021 г. продължава функционирането на изолатора в кв. „Надежда“, който се използва при необходимост за изолация на лица със съмнение на КОВИД 19 В ДКЦ 2 е открит ваксинационен кабинет, за поставяне на ваксини срещу Ковид -19, за който Община Сливен съдейства, като осигурява медеоцински сестри от детски градини и училища.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.7	Проектна идея 2 Подкрепа за обзавеждане и оборудване на здравните кабинети в общинските ясли, детски градини, общообразователни, специални и професионални училища	Всички здравни кабинети са осигурени с необходимите консумативи и медикаменти. Раздадени са дезинфектанти, маски на медицинските работници.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.7	Проектна идея 3 Реконструкция и оборудване на здравните служби на територията на селата на община Сливен	

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.1.1	Проектна идея 1 Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж, зелената икономика, съгласно потребностите и потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия за МСП 2021 – 2027, както и ИСИС 2021-2027 - насърчаване на разработването и внедряването на иновации, вкл. чрез сътрудничество с Център за технологичен трансфер на територията на общината	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.1.2	Проектна идея 1 Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0 – предоставяне на специализирана информация на бизнеса за специфични възможности за подпомагане; дигитализация на работни процеси на предприятията на територията на общината, вкл. в контекста на въвеждането на оптимални условия за работа в ситуация на пандемия; автоматизация на част от производствените процеси, въвеждане на технологии, обезпечаващи “кръговата икономика”; обучение и преквалификация при необходимост на персонала	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 1 Изграждане и развитие на индустриални зони между градовете Сливен и Ямбол - Осигуряване на довеждаща и съпътстваща инфраструктура – обслужващи улици, техническа инфраструктура – водопровод и канализация, инфраструктура на обществения транспорт до обособени парцели за бизнес и индустрия на терен в района на бившето летище Бършен (новата индустриална зона „Бършен“) и усвояване на нови терени между двата града за целите и развитие на бизнес средата	Изработен е Подробен устройствен план за Индустриален парк Бършен, ведно с парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура.
Приоритет 2 Подкрепа за	Мярка 2.2.1	Проектна идея 2 Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол	

устойчиво икономическо развитие			
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 3 Провеждане на съвместни кампании за привличане на инвеститори, вкл. чрез промотиране на стимули от т.нар. Зелена сделка - План за справедлив преход	По отношение на привличането на инвестиции Община Сливен актуализира икономическия си профил и представи нов Комуникационен план за привличане на инвеститори и Пътеводител за стартиращи и технологични компании. Актуализирана е Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение. Изготвен е и инвестиционен профил на „Инвестиционната дестинация „Сливен – Ямбол“, който също е наличен на сайта на общината. И двата профила са насочени към инвеститори. Сключен е меморандум за сътрудничество и партньорство за програмен период 2021-2027г. между общини Сливен, Тунджа и Ямбол и областните управи на области Сливен и Ямбол, с който страните се съгласяват да си сътрудничат при разработване и осъществяване на съвместни проекти и инициативи, за развитие на индустриални зони и привличане на инвеститори.
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 4 Изграждане на бизнес инфраструктура чрез ФИ на Фондовете за градско развитие и т.н. на територията на създадените индустриални зони	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 5 Създаване на център за технологичен трансфер между филиал на ТУ София и бизнеса, който инвестира в зоната, както и на територията на целия ЮИР	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво	Мярка 2.2.1	Проектна идея 6	

икономическо развитие		Използване на потенциала на релевантни клъстери с цел оптимизиране на достъпа до иновативни ресурси - изграждане на мрежи и партньорства	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 7 Създаване на Център за безопасност на движението по пътищата	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.2	Проектна идея 1 Изграждане на фотоволтаични паркове на територията на летище Бършен и другите промишлени зони в града	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.3	Проектна идея 1 Изграждане на спортен комплекс за мотоспорт, картинг, вкл. чрез ПЧП или частни инвестиции	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.4	Проектна идея 1 Изграждане на Авто - Мото Парк Сливен – изграждане на автомобилна писта, сгради и трибуна, осигуряване на съпътстваща и довеждаща инфраструктура в местността “Сливенски кър“	

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 1.2.5	Проектна идея 1 Рехабилитация на инфраструктурата в съществуващи индустриални зони на град Сливен – ремонт на улична мрежа и техническата инфраструктура – водопровод и канализация, ток, газ и т.н.	Оборудване на водовземно съоръжение и поливен водопровод в УПИ VII, кв. 23 в Промислена зона, гр. Сливен; Оборудване на водовземно съоръжение и поливен водопровод в УПИ XXVI, кв. 14 по плана на Промислена зона, гр. Сливен
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 1 Изграждане и промотиране на интегрирани туристически продукти/маршрути, вкл. на територията на ЮИР – културен (Национално освободително движение, Възраждане, Тракийска култура и др.), еко и балнеоложки туризъм - Обновление на материално-техническата база на Регионален историческия музей, Музей на текстилната индустрия (филиал на Национален политехнически музей), оптимизиране на инфраструктурата за социализиране, вкл. подобряване на инфраструктура за паркиране на крепост Туида и другите културни обекти	През 2021 г. продължават дейностите по изпълнение на Интегрирания туристически проект, финансиран от ОПРР 2014-2020.
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 2 Експониране, реставрация, консервация и социализация на тракийските гробници на територията на общината и включването им в регионален туристически маршрут Тракийско наследство	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 3 Създаване на допълнителни иновативни услуги към основните туристически продукти като изграждане на Стая на загадките в Крепост Туида	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво	Мярка 2.3.1	Проектна идея 4 Изграждане на “Каракачанско селище” на територията пп “Сините камъни”, местност Карандила	

икономическо развитие			
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 5 Създаване на “Национален музей на каракачаните” в гр. Сливен	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 6 Създаване и прилагане на концепция за интегрираното маркетинг и дигитално представяне на развиваните туристически продукти и маршрути, Проектна идея за SEO оптимизация на дигиталното представяне на общинските туристически продукти	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 7 Създаване на единен туристически портал с възможности за електронни разплащания за основни и съпътстващи туристически услуги	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 8 Модернизация на пешеходни маршрути, места за отдих и рекреация, създаване на веломаршрути, обособяване на места за катерене на територията на природен парк Сините камъни	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 9 Дейности по използване на потенциала на река Тунджа - проучване и култивиране на историческите места, изграждане на веломаршрут и маршрут за крос, обособяване на места за спортен риболов и места за социализация	

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.2	Проектна идея 1 Изграждане на Балнеоложки, рехабилитационен и рекреационен център на територията на Сливенски минерални бани и използване на потенциала за диверсификация на предлагания интегриран туристически продукт, съвместно с филиали на Медицински университети или други инвеститори	Изграждане и маркиране на санитарно охранителна зона на находище "Сливенски минерални бани", с. Злати войвода, община Сливен, Подобект: "Изграждане на ограда на УПИ VIII, кв. 8, по плана на Сливенски минерални бани, за сондажи на минерална вода № 2 и 3
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 1 Дейности за екологично селско стопанство, биологично земеделие и здравословни храни чрез структурното балансиране на селскостопанския отрасъл	През 2021 година по ПРСР, подмярка “Стартова помощ за развитие на малки стопанства са финансирани 228 проекта на територията на община Сливен, 4 по подмярка “Професионално обучение и придобиване на умения” и 2 по подмярка “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 8 по подмярка “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 2 Внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура, подобряване на системите за напояване, развитие на цифровата инфраструктура в селските райони и използване на цифрови технологии от земеделските производители	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 3 Верификация на напоителните съоръжения по поречието на река Тунджа – с цел оптимизиране функционирането на съоръженията, подобряване и изграждане на нови трасета и помпени станции, и др.	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 4 Изграждане на екстензивни рибовъдни стопанства на подходящи места на река Тунджа	
Приоритет 2 Подкрепа за	Мярка 2.3.4	Проектна идея 1	

устойчиво икономическо развитие		Изграждане на паркове за съхранение на енергия на територията на общината	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.1	Проектна идея 1 Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със зелени пространства, алеи, тротоари и съпътстваща инфраструктура в град Сливен в жилищни квартали и вилна зона	Основен ремонт с технологично възстановяване на улична настилка по бул. "Стефан Стамболов", в гр. Сливен; Ремонт светофарна уредба на кръстовище бул. "Георги Данчев" с бул. "Стефан Стамболов" гр. Сливен; Кръгово кръстовище на бул. "Банско шосе" и ул. "Самуиловско шосе"; Поддръжка и ремонт улична мрежа гр. Сливен и населените места; Текущ ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Сливен
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.1	Проектна идея 2 Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни, многофамилни жилищни и административни сгради в жилищните квартали в град Сливен	Стартира изпълнението на проект, финансиран от ОПРР 2014-2020 за облагородяване на част от междублоковите пространства в кварталите „Сини камъни“, „Българка“ и „Дружба“.
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.1	Проектна идея 3 Пилотни проекти за засаждане на дървета с включване на НПО, училища	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.2	Проектна идея 1 Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със зелени пространства, алеи, тротоари и съпътстваща инфраструктура в град Сливен по изготвен проект за унифициран и уникален дизайн на елементите от градската среда (пейки, кошчета за отпадъци, указателни табели и др)	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.2	Проектна идея 2 Облагородяване на публични пространства за широк обществен достъп – паркове, градини, площи в рамките на града, разширяване на "зелени пояси и зони"	Изграждане на поливни водопроводи и оборудване на тръбен кладенец № 2 в кв. "Република", гр. Сливен; Оборудване на водовземно съоръжение и поливни водопроводи в УПИ I, кв. 717 в Парк "Юнак", гр. Сливен; Озеленяване и обособяване на зони за отдих в частта на парк Хамам баир, прилежаща на бул. Банско шосе, гр. Сливен
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.2	Проектна идея 3 Обособяване на публични пространства, предназначени за младежи – скейт площадки, спортни съоръжения; изграждане на унифицирана и разпознаваема визия при входовете /изходите на град Сливен	Доставка и монтаж на изкуствена трева за спортна площадка в УПИ II, кв. 67, по плана на кв. "Речица", гр. Сливен; Изготвяне на ПСД, преработка технология на пречистване на водата и подмяна облицовки басейн; Стрийт фитнес оборудване в УПИ II, кв. 717, парк "Юнак", гр. Сливен
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и	Мярка 3.1.3	Проектна идея 1 Изграждане на образователна инфраструктура в паркопространство за намаляване на риска от бедствия	

екологичната инфраструктура			
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.4	Проектна идея 1 Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на територията на селата в общината на база на предварително извършена оценка на течовете по водоснабдителната система	Хидрогеоложко обследване и експертно становище с предложени проучвателни участъци за изграждане на нов водоизточник за питейно битово водоснабдяване на с. Сотиря, община Сливен. Обекти „Пускане в експлоатация на пречиствателна станция за питейна вода“, чрез изграждане на довеждащия и отвеждащ водопровод; изграждане на канализация на кв. Речица и разширение на пречиствателната станция за отпадни води са включени в проект на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 24.09.2019 г. През 2021 година са изпълнени около 25 % от предвидените работи по пречиствателната станция за отпадни води, както и 25 % от СМР по изграждане на канализация в кв. Речица са изпълнени. Има забавяне в изпълнението на проекта, поради открита необходимост от подмяна на водопроводни отклонения в кв. Речица. В момента се търсят средства за финансиране на тези допълнително възникнали работи от държавния бюджет.
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.4	Проектна идея 2 Последваща рехабилитация на уличната мрежа и възстановяване, изграждане/обновление на съпътстващи зелени пространства, алеи, тротоари	Основен ремонт на улици в населени места на територията на Община Сливен

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.4	Проектна идея 3 Облагородяване на публични пространства за широк обществен достъп - паркове, градини, площади	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.5	Проектна идея 1 Оптимизация на системата за улично осветление, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вкл. умно управление на уличното осветление (софтуер за управление и автоматизация на осветлението, което добавя допълнителна оптимизация на разходите) на територията на града и селата в община Сливен	Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.1	Проектна идея 1 Продължаване на мерките по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство, стартирани през 2019 година от ВиК Сливен АД	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.2	Проектна идея 1 Оптимизиране на регионална система за управление на отпадъците, вкл. въвеждане на решения за “умно” управление на сметосъбирането и сметоизвозването, пилотни информационни кампании за разделно събиране на отпадъци, с активно включване на младежки НПО и училища, с цел създаване на нагласи сред населението	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.3	Проектна идея 1 Обособяване и оборудване на площадки за събиране на органични отпадъци и изграждане на съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.3	Проектна идея 2 Ликвидиране и рехабилитация на терените с нерегламентираните сметища в землищата на населените места от община Сливен	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и	Мярка 3.2.3	Проектна идея 3 Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци	Работен проект на обект: Уличен водопровод от съществуващ водопровод Ф400, през о.т. 280 и о.т. 281 до УПИ XXXIX за площадка за третиране на отпадъци, кв. 11, Промислена зона на гр. Сливен

екологичната инфраструктура			
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.4	Проектна идея 1 Продължаващи мерки за почистване и корекция на деретата на реките в община Сливен	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.5	Проектна идея 1 Инвестиции в зелена инфраструктура и кръгова икономика, вкл. като ПЧП или частни инвестиции	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.6	Проектна идея 1 Осигуряване на пилотни проекти за замяна на твърдо гориво с алтернативни източници, вкл. достъп до ТЕЦ и газоснабдяване	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.7	Проектна идея 1 Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво на ТЕЦ Сливен с алтернативни, преквалификация на заетите от община Сливен в преструктуриращата се енергийна промишленост на територията на област Сливен и област Стара Загора, създаване на стимули за бизнеса за запазване на заетостта от освободените лица вследствие на мерките по декарбонизация и енергийна трансформация	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.7	Проектна идея 1 Подобряване на енергийната ефективност и ефективността на сградните инсталации, вкл. топлофикация и газификация на обществените и административни сгради, например сградите на РДВР Сливен(МВР), РСПАБ Сливен (вкл. изграждане на нова сграда на Пожарната), сградата на община Сливен, Сградите на Куклен театър и Драматичен театър, Сградите на Художествена галерия „Димитър Добрович“ - Галерия Сирак Скитник и други	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 1 Подобряване на пътища и пътни връзки между град Сливен и околните населени места, подобряване на връзките между отделните видове транспорт с оглед на тяхната балансираност	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 2 Напълно подновяване на автобусния парк чрез закупуване на нов подвижен състав за междуселищния транспорт	Стартирала е рехабилитацията на контактната мрежа и основният ремонт на токоизправителните станции на тролейбусния транспорт в град Сливен с финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г – проект Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен. В рамките на същия проект се провеждат процедури за избор на изпълнители за закупуване на нови превозни средства за екологичен обществен градски транспорт, а именно на 4 бр. нови електрически автобуса и 6 бр. нови тролейбуса, както и 4 бр. бавни и 1 бърза зарядни станции.
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 3 Надграждане на съществуващата система с новите линии, свързващи града с останалите населени места на територията на общината с цел подобряване на транспортното обслужване	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 4 Подобряване на пътната мрежа, вкл. рехабилитация и обновяване на спирките на обществения транспорт	Поддръжка и ландшафтно оформление на общинските пътища на територията община Сливен; Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата,	Мярка 3.3.1	Проектна идея 5 Надграждане на билетната система, вкл. с допълнителни функционалности и системата за информирание на пътниците във връзка с новите линии, свързващи града с останалите населени места на територията на общината	

мобилността и екологичната инфраструктура			
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 6 Разширяване на система за видеонаблюдение - наблюдение на входни/изходни точки, кръстовища, публични зони, с възможни допълнителни интелигентни функции – мониторинг на натоварване, нарушения, инциденти и др.	Извършено е поетапно разширение на интегрираната мрежа за видеонаблюдение на гр. Сливен за осигуряване на безопасност на гражданите, както следва: Изграждане на система за видеонаблюдение със съпътстващи СМР на обект бул. "Хаджи Димитър" - нова част; Изграждане на система за видеонаблюдение със съпътстващи СМР на обект парк кв. "Република", зона 2, гр. Сливен
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 7 Разширяване на мрежата от велоалеи, въвеждане на система от електрически велосипеди в гр. Сливен	През 2021 година приключва изграждането на мрежата от велоалеи, като част от дейностите по проекта за градски транспорт.
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 8 Разработване и прилагане на транспортен модел на община Сливен	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.2	Проектна идея 1 Реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, осигуряваща и подобряваща достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности и събития, до места за рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и бизнес зони	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.3	Проектна идея 1 Подобряване и развитие на комуникационната среда и информационната инфраструктура в отдалечените и слабо населени зони и територии. Прилагане и обучение на стандартни и алтернативни методи за използване на комуникационна и информационна инфраструктура.	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.4.1	Проектна идея 1 Мерки за развитие/внедряване на електронно здравеопазване на общинско ниво съобразно картираните нужди от МЗ	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и	Мярка 3.4.2	Проектна идея 2 Мерки за развитие/внедряване на електронно образование на общинско ниво съобразно картираните нужди от МОН	

екологичната инфраструктура			
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.4.3	Проектна идея 1 Изграждане на Информационен портал за гражданите - интегриране на всички информационни системи на общината в единен информационен портал за гражданите	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.4.3	Проектна идея 2 Въвеждане на нови електронни услуги и електронни разплащания; максимално прилагане на принципа на Комплексното административно обслужване, вкл. използване на споделени ресурси за обработка на преписки	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.4.3	Проектна идея 3 Въвеждане на е-община - изследване на работни процеси, тяхната оптимизация (изхвърляне на повтаряеми и ненужни Проектни идеи) и внедряване на технология за автоматизацията им (премахване на хартията, автоматично генериране на документи, изпращане на искания за одобрения, изпращане на уведомления и др.)	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.5.1	Проектна идея 1 Мерки за управление на риска от наводнения, за борба с абразията и ерозията, характерни за определени места от територията на община Сливен – укрепване на свлачищата, модернизация, укрепване и изграждане на защитни съоръжения за борба с ерозията	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.5.2	Проектна идея 1 Мерки за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.5.3	Проектна идея 1 Изграждане на информационни и посетителски центрове по поречието на река Тунджа, свързани с биоразнообразието	Предприети са стъпки за включването на села от Община Сливен в Стратегиите за развитие на Местните инициативни групи (МИГ), които се финансират от Програмата за развитие на селските райони на общините Твърдица, Елена и Стралджа, в рамките на чието изпълнение биха могли да бъдат финансирани подобни дейности.
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и	Мярка 3.5.4	Проектна идея 1 Изграждане на Регионален център за превенция срещу бедствия от наводнения и суша – Средна Тунджа	

екологичната инфраструктура			
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.5.5	Проектна идея 1 Мерки за изграждането на капацитет за действия на отговорните органи и на населението при природни бедствия в съответствие със стратегическите цели по отношение създаването на устойчивост към изменението на климата и повишаването на степента на информираност на населението за посочените бедствия	

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Изводи

Оценката обхваща кратък период – 2021 година, част от който е използван за финализиране и пременане на ПИРО на община Сливен 2021-2027 година, като в посочения период основните финансови източници за осъществяване на Програмата за реализация на ПИРО не са активни.

Целивите стойности на индикаторите, зададени за отчитане през 2021г. не са постигнати, доколкото програмите за финансиране на релевантите мерки не са активни през периода.

Независимо от това се наблюдава напредък във техническото изпълнение на програмата за реализация - активна подготовка и ограничено изпълнение на мерки, относими към трите приоритета и по-голямата част от целите на Плана.

Положителен е фактът, че се осигурява проектна зрялост на множество инвестиционни проекти, включени в програмата за реализация на ПИРО.

Използвани са възможностите на последните процедури по ЕСИФ 2014-2020 за финансиране на дейности и мерки, които водят до постигане на целите на ПИРО на община Сливен 2021-2027.

Положени са усилия за завършване на стратирани в предходни периоди инвестиционни проекти, които са съобразени при анализа на средата при изготвянето на ПИРО и чието ефективно приключване е взето като предпоставка за последващите проекти, заложи в Програмата за реализация.

Стартирали са дейности за подготовка на проекти, които да бъдат подадени за финансиране от ЕФСУ 2021-2027 и НПВУ.

Проведени са целенасочени дейности за развитие на инвестиционния потенциал на общината.

Препоръки

Доколкото съществена част от проектите от Програмата за реализация на ПИРО имат потенциала да бъдат финансирани от приоритетна ос 1 на ПРР 2021-2027, препоръчително е да се детайлизират/структурират възможни концепции на ИТИ на база на съществуващите указания на МРРБ, както и на база на актуалните, финални версии на Програмите за програмен период 2021-2027.

За подкрепата и прозрачността на дейността по изпълнение на ПИРО е необходимо да се приложат мерките от Комуникационната стратегия за ангажиране на заинтересованите страни при дефиниране на ключови и ИТИ проекти.

Необходимо е да се продължат мерките за осигуряване на проектна зрялост на инвестиционните проекти, заложи в Програмата за реализация на ПИРО, за да могат да се реализират максимално бързо при налично финансиране.