
Оценка

(Точки - 

мах. 10)

Оценка

(Мотиви и аргументи)

Оценка

(Точки - 

мах. 15)

Оценка

(Мотиви и аргументи)

Оценка

(Точки - 

мах. 15)

Оценка

(Мотиви и аргументи)

Оценка

(Точки -

мах. 5)

Календар

ни дни

(не повече 

от 40 кд)

1 Участник № 38: "Трейс 

Ямбол" АД, гр. Ямбол

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

5 7 45

1 Участник № 17: 

"Булелектрикс" ООД, гр. 

Бургас

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

5 Предвидени са по една мярка за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието, идентифицирани от Възложителя

– физически достъп; достъп до комунални

услуги (водо-, електро-, газоснабдяване,

телефон и интернет).Разработени дейности за

контрол и за мониторинг на проявленията на

отрицателното влияние на строителния процес

не обхващат всички аспектите на ежедневието

по време на изпълнението на договора .

10 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Предаването на 

актове и протоколи по време на 

строителството не е предвидено 

регулярно, съобразно завършени 

етапи на изпълнение. 

Предвиденото почистване на 

обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

замърсяване на района.

4 10 26

Работна програма за изпълнение на Срок за 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, бул. "Г. С. Раковски" № 80

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Българка" блок 24

Оценителна таблица №1

№ Участник Показатели за оценка Сумарно 

точкиМерки за осигуряване на енерг. ефективност и Мерки за намаляване на затрудненията при 



2 Участник № 19: "ГБС – 

Пловдив" АД, гр. 

Пловдив

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

5 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя.Последователността 

или взаимообвързаността при 

изпълнение на дейностите, като 

полагане на ламарина по бордове 

и др. са несъобразени с 

технологичната последователност 

на доиззиждане на бордове, топли 

и хидроизолиране на покрива. 

Нетехнологично обвързани са и 

някои съпътстващи дейности като 

обратен монтаж на външни тела 

климатични системи спрямо 

топлоизолирането и обработката 

на въшните стени. Предвиденото 

почистване на обекта, 

натоварването и извозването на 

строителни отпадъци в 

последните дни, а не етапно, е 

предпоставка за замърсяване на 

района.

1 25 28

3 Участник № 22: "Генов 

и Ко" ЕООД, гр. София

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

15 Предвидени са две мерки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието, идентифицирани от Възложителя

– физически достъп; достъп до комунални

услуги (водо-, електро-, газоснабдяване,

телефон и интернет). Предвидени са и дейности

за контрол на изпълнението на предложените

мерки, както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

5 В предложения  линеен график не 

е предвид ключов момент като 

доставка, монтаж и демонтаж на 

скеле. Предвиденото почистване 

на обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

замърсяване на района. Дейноста 

по почистване е извън времето на 

посочения срок за изпълнение на 

строежа - разминаване на 

посочения срок за изпълнение на 

СМР и линейния график.

1 30 28

4 Участник № 31: 

"Билдинг – ТД" ЕООД, 

гр. Сливен

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

5 7 45



5 Участник № 46: 

"Изоглас Строй" ЕООД, 

гр. Хасково

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата, 

която е допустима съгласно методическите 

указания на НПЕЕМЖС и води до  постигане на 

енергиен клас С.Предложеното цветово решение, 

/съгласно изискванията на възложителя/, не е 

конкретизирано. Не са изяснени предлаганите 

цветове, необходимо е да се посочи цвета по 

RAL и в какво % разпределение.

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

5 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Предвиденото 

почистване на обекта, 

натоварването и извозването на 

строителни отпадъци в 

последните дни, а не етапно, е 

предпоставка за замърсяване на 

района.

4 8 26

1 Участник № 15: ДЗЗД 

"Консорциум Сатурн" 

("Галис Строй" ООД, гр. 

Бургас и "Сатурн 2" 

ООД, гр. Бургас), гр. 

Бургас

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет);

Предложените мерки следва да са адекватни и

приложими.-Предвидени са и дейности за

контрол на изпълнението на всички предложени

мерки, както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

5 10 45

2 Участник № 17: 

"Булелектрикс" ООД, гр. 

Бургас

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

5 Предвидени са по една мярка за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието, идентифицирани от Възложителя

– физически достъп; достъп до комунални

услуги (водо-, електро-, газоснабдяване,

телефон и интернет).Разработени дейности за

контрол и за мониторинг на проявленията на

отрицателното влияние на строителния процес

не обхващат всички аспектите на ежедневието

по време на изпълнението на договора .

10 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Предаването на 

актове и протоколи по време на 

строителството не е предвидено 

регулярно, съобразно завършени 

етапи на изпълнение. 

Предвиденото почистване на 

обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

замърсяване на района.

5 10 27

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Дружба" блок 11



3 Участник № 22: "Генов 

и Ко" ЕООД, гр. София

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Болшинството от предвидените допълнителни 

мерки свързани с повишаване енергийната 

ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата са задължителни, съпътстващи 

и не следва да са посочени всичките като 

допълнителни мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

5 В предложения  линеен график не 

е предвид ключов момент като 

доставка, монтаж и демонтаж на 

скеле. Предвиденото почистване 

на обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

замърсяване на района. Дейноста 

по почистване е извън времето на 

посочения срок за изпълнение на 

строежа - разминаване на 

посочения срок за изпълнение на 

СМР и линейния график.

2 30 29

1 Участник № 21: 

"Суперстрой – 

Инженеринг" ЕООД, гр. 

Ямбол

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

5 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Предложени са 

допълнителни мерки, които не са 

включени в линейния график. 

Предвиденото почистване на 

обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

замърсяване на района.

4 10 26

2 Участник № 23: "ПСТ 

Груп" ЕАД, гр. София

3 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

3 15 31

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Сини камъни" блок 2



3 Участник № 47: 

"Токрия" ЕООД, гр. 

Хасково

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

5 8 45

1 Участник № 9: "Градив" 

ООД, гр. София

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

5 40 45

1 Участник № 1: "Дедал 

1995" ООД, гр. София

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

10 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Предаването на 

актове и протоколи по време на 

строителството не е предвидено 

регулярно, съобразно завършени 

етапи на изпълнение. 

Предвиденото почистване на 

обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

замърсяване на района.

2 15 29

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Клуцохор" блок 4

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Сини камъни" блок 25



2 Участник № 8: "НСК 

София" ЕООД, гр. 

София

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

10 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя, но се установят 

несъществени непълноти, 

свързани с организацията, 

мобилизацията и/или 

разпределението на използваните 

от участника ресурси, обвързани с 

предложението за изпълнение на 

дейностите.

Предвиденото почистване на 

обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

5 5 32

3 Участник № 20: "Гео-

Кри" ЕООД, гр. Сливен

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

5 5 45

4 Участник № 46: 

"Изоглас Строй" ЕООД, 

гр. Хасково

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

5 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя, но се установят 

несъществени непълноти, 

свързани с организацията, 

мобилизацията и/или 

разпределението на използваните 

от участника ресурси, обвързани с 

предложението за изпълнение на 

дейностите.

В линейният график не е 

предвидено почистване на обекта, 

натоварването и извозването на 

строителни отпадъци етапно - 

предпоставка за замърсяване на 

3 9 25

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Сини камъни" блок 30



1 Участник № 18: 

"Интерхолд" ЕООД, гр. 

София

5 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Една от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

10 Участника е представил работна 

програма за изпълнение на 

строителството.Представени са 

линеен график, диаграми на 

работната ръка и ресурсите. В 

линейния график предвидените 

кратки срокове за изпълнение на 

големи количества съществени 

видове дейности в рамките на 

кратък срок, като например ЕСМ 

В1-подмяна на прозорци и врати. 

Предвиденото почистване на 

обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

замърсяване на района.

5 15 30

1 Участник № 21: 

"Суперстрой – 

Инженеринг" ЕООД, гр. 

Ямбол

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

5 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Предложени са 

допълнителни мерки, които не са 

включени в линейния график. 

Предвиденото почистване на 

обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

замърсяване на района.

5 10 27

1 Участник № 40: "Раев 

Строй Сливен" ДЗЗД 

("Раев Строй" ЕООД и 

"Енергон България" 

ЕООД), гр. Сливен

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са адекватни и

приложими при изпълнение на

СМР.Предвидени са дейности за контрол на

изпълнението на предложените мерки и

дейности за мониторинг на проявленията на

отрицателно влияние на строителния процес

върху аспектите на ежедневието по време на

изпълнението на договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

5 15 45

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Клуцохор" блок 5

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Клуцохор" блок 13

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Българка" блок 8



1 Участник № 5: "Пи ЕС 

ПИ" ЕООД, гр. София

5 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Една от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

10 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Не е предвидено 

етапно почистване на обекта, 

натоварването и извозването на 

строителни отпадъци - 

предпоставка за замърсяване на 

околното пространство.

5 5 30

2 Участник № 14: 

Обединение "Трейс – 

Арх" ("Трейс – Бургас" 

ЕАД и "Архонт" ЕООД), 

гр. Бургас

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Две от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

10 Предвидените мярки за намаляване на

затрудненията по всеки един от аспектите на

ежедневието са съобразно нормативните

изисквания за физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предложените мерки са стандартни и

задължителни при изпълнение на СМР, а не на

база анализ на аспектите на ежедневието и

проявлетието на отрицателното влияние на

строителния процес върху тях на база

предвидените работи.

10 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Предвиденото 

почистване на обекта, 

натоварването и извозването на 

строителни отпадъци в 

последните дни, а не етапно, е 

предпоставка за замърсяване на 

района.

3 10 30

3 Участник № 19: "ГБС – 

Пловдив" АД, гр. 

Пловдив

5 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Една от предвидените допълнителни мерки са 

свързани с повишаване енергийната ефективност 

и експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата. 

Останалите мерките са съпътстващи и 

необосновани като мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

10 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Предвиденото 

почистване на обекта, 

натоварването и извозването на 

строителни отпадъци в 

последните дни, а не етапно, е 

предпоставка за замърсяване на 

района.

1 25 31



4 Участник № 22: "Генов 

и Ко" ЕООД, гр. София

7 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация. 

Болшинството от предвидените допълнителни 

мерки свързани с повишаване енергийната 

ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата са задължителни, съпътстващи 

и не следва да са посочени всичките като 

допълнителни мерки свързани с повишаване 

енергийната ефективност и експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

5 В предложения  линеен график не 

е предвиден ключов момент като 

доставка, монтаж и демонтаж на 

скеле. Предвиденото почистване 

на обекта, натоварването и 

извозването на строителни 

отпадъци в последните дни, а не 

етапно, е предпоставка за 

замърсяване на района. Дейноста 

по почистване е извън времето на 

посочения срок за изпълнение на 

строежа - разминаване на 

посочения срок за изпълнение на 

СМР и линейния график.

1 30 28

5 Участник № 29: 

Консорциум "Българка" 

("ЕС Джей Строй" АД и 

"Линк – Русе" ЕООД), 

гр. Русе

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

2 15 42

6 Участник № 43: 

"Монолит" ООД, гр. 

Сливен

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

4 6 44

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11: "Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. "Клуцохор" блок 9



1 Участник № 49: 

Обединение "Алфа 

Инвест" ("Дикс 2001 – 

Инвестмънт" ООД, 

"Бета Комерс" ООД, 

"Дик 2001 Строй" ООД, 

"Елер – Калдера" ООД, 

"Евро Гама" ООД и 

"Креарх" ЕООД), гр. 

Ямбол

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

5 5 45

1 Участник № 30: 

Обединение "Сини 

камъни" ("Полистрой 

2001" ЕООД, "Дунав" 

АД, "Тенев" ООД), гр. 

Русе

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

2 14 42

2 Участник № 45: "Брико 

80" ЕООД, гр. Сливен

10 Участникът е гарантирал изпълнението на 

основния пакет мерки за повишаване 

енергийната ефективност на сградата, посочени 

от Възложителя в техническата документация, 

като същите са съобразени с приложените 

енергийно и техническо обследване за 

съответната сграда. Предвидени са три и/или 

повече допълнителни мерки свързани с 

повишаване енергийната ефективност и 

експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградата.

15 Предвидени са по три и повече мерки за

намаляване на затрудненията по всеки един от

аспектите на ежедневието, идентифицирани от

Възложителя – физически достъп; достъп до

комунални услуги (водо-, електро-,

газоснабдяване, телефон и интернет).

Предвидени са и дейности за контрол на

изпълнението на всички предложени мерки,

както и дейности за мониторинг на

проявленията на отрицателно влияние на

строителния процес върху аспектите на

ежедневието по време на изпълнението на

договора.

15 Предложената работна програма 

отговаря на изискванията на 

възложителя. Линейния график е в 

съответствие с работната 

програма.

5 5 45
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