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посочени в ценовото предложение и стойността на вложените материали. За новите единични цени 

следва да се изготвят анализи и прилагат заверени копия на фактурите за вложените материали.  

(4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена 

като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази 

част на подизпълнителя. 

(5) Разплащанията по ал. 4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 

на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(6) Към искането по ал. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(8) Изплащането на дължимите суми се извършва по банков път, по посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ (когато е приложимо) банкова/и сметка/и. 

(9) Плащането се извършва на база издадена/и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ (когато е приложимо) фактура/и, в съответствие със Закона за счетоводството.  

 

 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. (1). Страните определят срок за изпълнение предмета на договора, съгласно 

Техническото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора -  40 (четиридесет) 

календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 11 от 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

(3) Срокът по ал. 1 спира да тече за времето за което по законоустановения ред е съставен акт за 

установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10) по Наредба 

№ 3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на 

акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение № 11) , 

продължава да тече срокът по договора. 

(4) Срокът за изпълнение на договора се удостоверява с датата на Акт обр.15 за приемане на 

изпълнения строеж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 4. Изпълнителят се задължава: 

1. да извърши качествено и в срок възложената му по чл. 1 работа; 

2.Да изпълни договорените СМР качествено и в срок, като: 

- организира и координира целия процес на строителството при спазване на законовата уредба; 

- не допуска недостатъци, пропуски, отклонения от възложеното, нарушения на технологията 

или влагане на некачествени материали. Изпълнените видове СМР да са в съответствие с изискванията 

на ПИПСМР; 

- влага качествени материали, отговарящи на Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти, придружени от необходимите сертификати и декларации за 

съответствие; 

2.Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието 

качество и количество не могат да бъдат установени по - късно. 

3.Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършените СМР с двустранно подписан констативен 

протокол. 

4.Преди подписване на предавателно - приемателния протокол по т. 3, да почисти и отстрани от 

обекта използваната механизация, излишните материали и отпадъци. 

5. Да поддържа налични необходимите за работата му машини и съоръжения, описани в 

офертата на участника за целия период на договора. 
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6. При необходимост, да осигури документи от съответните инстанции за осъществяване на 

дейността по този договор. 

7. Да представи (при подписване на договора) и поддържа валидна/и застрахователна/и 

полица/и през целия срок на договора, във връзка със застраховането по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата 

за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” 

8. Да представи (при подписване на договора) и поддържа през целия срок на договора 

регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписване втора група, II 

категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя, като и валиден талон.  

9. Да прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или 

разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно причини щети той е длъжен да ги възстанови, като разходите са за негова 

сметка. 

10. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи. 

11. Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на 

Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. 

12. Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. 

13. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на 

допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията 

по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

Чл. 5. Изпълнителят има право на: 

1. необходимото съдействие за изпълнение на работата от страна на Възложителя; 

2. приемане от Възложителя на извършената качествено и в срок работа; 

3. възнаграждение за приетата работа, съгласно договора. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. Възложителят е длъжен да: 

1. окаже необходимото съдействие за изпълнение на възложената работа; 

2. приеме извършената от Изпълнителя с оглед изискванията на този договор работа; 

3.приеме работата на подизпълнителя/подизпълнителите в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя/подизпълнителите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 

подизпълнение. 

4. заплати на изпълнителя договореното възнаграждение за приетата работа. 

Чл. 7. Възложителят има право да: 

1. оказва текущ контрол по изпълнението задълженията на изпълнителя. Указанията на 

Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за изпълнителя, доколкото не 

пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор; 

2. иска от Изпълнителя  изпълнението на възложената работа в срок и без отклонения от 

поръчката. 
 

V. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО 

Чл. 8. (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи, ще се осъществява от 

представители на Община Сливен. Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не 

пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор. 
 

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И СМР  
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Чл. 9. (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя или 

упълномощено/и от него лице/а да направи/ят оглед и да приеме/ат извършената работа. 

(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се извършва 

със съставяне на Акт обр.15 за приемане на изпълнения строеж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който 

удостоверява: количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените материали, 

налични недостатъци, срокове за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение на 

настоящия договор. При приемане на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил договор 

за подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.   

(3) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на крайния срок, 

уговорен в настоящия договор. 

 (4) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 

3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват 

от длъжностни лица от Община Сливен.  

Чл. 10. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, 

Възложителят или упълномощено/и от него лице/а има/т право да откаже/ат нейното приемане и 

заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите 

задължения по договора. 

Чл. 11. (1) В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или 

недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор: 

1.Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си; 

2.Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно 

недостатъците на работата. 

3.Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно 
 

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 Чл. 12. Гаранционните срокове на договорените СМР/СРР са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 

2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Същите 

започват да текат от датата на приемане на обекта. 

 Чл. 13. Гаранционните срокове важат и за вложените материали и изделия, както и за видовете 

работи, извършени от подизпълнителите. 

Чл. 14. (1). Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци, 

появили се в гаранционния срок. 

(2). В случаите по ал.1, Възложителят отправя писмена покана до Изпълнителя за съставяне на 

констативен протокол, в който се посочват сроковете за отстраняване на дефектите. 
 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 15. (1) При забава на изпълнението на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 

на 0,5 % от стойността на видовете неизпълнени строителни и монтажни работи за всеки просрочен 

ден след крайния срок до завършване на обекта, но не повече от 30 % от стойността на същата.  

(2) Забавата по предходната ал. 1 се установява с констативен протокол, подписан от 

упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо контрол по изпълнението на договора. В 

констативния протокол се посочва датата и предмета на договора, датата от която започва да тече 

забавата и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Копие от протокола се предава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 16. В случай на увреждане по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съществуващи съоръжения и 

комуникации, разходите по тяхното възстановяване са за негова сметка. 

Чл. 17. При пълно неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 20 дни, 

свързани с извършване на СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с петнадесет дневно 

писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за развален договор в 

размер на 30 % от стойността по чл. 2, ал. 1 от договора.  
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IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. (1) Договорът се прекратява:  

 1. с изпълнение предмета на договора. 

2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора; 

 3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, като в този случай се уреждат и 

финансовите последици от прекратяването; 

 4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 дневно писмено предизвестие. 

 5. в хипотезата на чл. 17 от договора с петнадесет дневно писмено предизвестие от 

Възложителя. 

 6. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно 

писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 7. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки; 

 8. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил 

длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на 

обстоятелствата; 

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оттегли поръчката едностранно по ал. 1, т. 4 или последната се 

прекрати по взаимно съгласие по ал. 1, т. 3, той изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разноски до 

момента, свързани с извършените СМР. 

(3) Прекратяването на договора се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете 

страни или техни упълномощени представители. В протокола се отбелязват всички обстоятелства във 

връзка със строежа.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с  едномесечно предизвестие, 

без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. 

Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за 

извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение 

на договора. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 работни дни; 

2. Не отстрани в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, констатирани недостатъци; 

3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

4.Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

5. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие при условията на чл. 73, т. 1 

от ППЗОП. 

Чл. 19. (1) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

няма право на възнаграждение.  

(2) Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от уговореното възнаграждение след представяне на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на необходимите документи, доказващи извършеното. 
 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20. Изменение на сключения договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от ЗОП. 

Чл. 21. Всички спорове, възникнали в изпълнение на настоящия договор, се решават по 

взаимно съгласие между страните. За постигнатите договорености се подписват допълнителни 

споразумения към настоящия договор. 

Чл. 22. В случай, че страните не постигнат съгласие по предходния член, въпросите се решават 

по съдебен ред. 
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Чл. 23. За неуредените в договора въпроси се прилага Закона за задълженията и договорите и 

действащите нормативни актове в Република България. 

Чл. 27. Неразделна част от Договора са: 

1.Техническите спецификации; 

2. Техническо предложение; 

3.Ценово предложение. 

 

Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Заместник-кмет на община Сливен:       

съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от 
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Фаза: ТП

Възложител: Община Сливен

ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА
1 Почистване на стълб за парково осветление 6m от корозия

2 Грундиране на стълб за парково осветление 6m 

3 Боядисване на стълб за парково осветление 6m 

4
Доставка на ново улично осветително тяло с LED осветител с единична мощност 54W/230V; 6600lm, 4000K; 

IP66, 

5
Доставка на осветително тяло с LED осветител за монтаж в настилка с единична мощност - 1W, 100Lm, 12V DC, 

6000К, IP66, ф 100х74

6 Монтаж на нови улични осветителни тела на рогатка

7 Монтаж на осветителни тела в настилка

8 Доставка рогатка за улично осветление горещопоцинкована - единична, с ъгъл над хоризонта 15° ; L=1,2m

9 Доставка рогатка за улично осветление горещопоцинкована - двойна, с ъгъл над хоризонта 15°; L=1,2m

10 Монтаж на рогатка върху стълб

11 Доставка на табло за стълб - с предпазител,  открит монтаж 

12 Доставка на табло 300/300/150mm min . IP54  с АП 1р 25А + трафо 220/12V 60VA - площадка хеликоптер

13 Монтаж на табло

14 Доставка на разклонителна кутия IP68 20/20 см - площадка хеликоптер

15 Направа на изкоп с зариване 400/800mm

16 Доставка и полагане на стоманена тръба ф50

18 Доставка и полагане на сигнална лента

19 Направа на заземление с 1бр.заземителен кол 63/63/6mm L=2m + шина 40/4mm

20 Проверка на връзки на заземител с заземявани елементи

21 Проверка на заземителна инсталация

22 Проверка на проходимостта на съществуващи тръби ф50

23 Доставка на кабел NYY 5x4mm

24 Доставка на кабел NYY 2x4mm

25 Доставка на кабел NYY 3x1,5mm

І. Изисквания за изпълнението
1. Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали. Качеството на влаганите материали да отговаря на Наредба

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

2. Изпълнените видове СМР да са в съответствие с изискванията на БДС и ПИПСМР.

3. Участниците следва да имат предвид технологичните изисквания поставени в „Техническа спецификация на НАПИ

одобрена от изпълнителен директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията:

 http://www.api.government.bg/images/stories/Techn_secification.pdf

4. Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването

асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа

атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа

асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ±14 0 С от температурата на работната рецепта

ІІ. Изисквания за осигуряване на безопасност
1. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия

труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при

извършване на строителни и монтажни работи и временната организация на движението по Наредба № 3 от 16 август

временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата

улиците при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

2. Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 

временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата

улиците, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. в десетдневен срок от получаването на писмена

поръчка от възложителя, придружена с количествена сметка и срок за изпълнение.

3. При извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне

щети да ги възстановява за своя сметка.

Обект: Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на р.Асеновска в участъка от

6+910 до км. 7+210, гр. Сливен

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

№ 

по 
НАИМЕНОВАНИЕ



26 Изтегляне на проводник до 2,5mm² в кухината на  стълб

27 Изтегляне на кабел 5х4mm² в тръба

28 Изтегляне на кабел 2х4mm² в тръба

29 Полагане на кабел 5х4mm² директно в изкоп

30 Вкарване краищата на кабел в отвор на стълб 

31 Изпитване на съпротивлението на изолацията на кабели НН

32 Сфазиране на кабели НН

33 Направа суха разделка на кабел до 2,5mm²

34 Направа суха разделка на кабел до 4mm²

35 Свързване на проводник със съоръжение до 2,5mm²

36 Свързване на проводник със съоръжение до 4mm²

37 Тест и изпитание на улично осветление

ЧАСТ: ПЪТНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
38 Почистване на стоманен парапет с височина 1.10м - горещо поцинкован

39 Грундиране на стоманен парапет с височина 1.10м - горещо поцинкован

40 Боядисване на стоманен парапет с височина 1.10м - горещо поцинкован

41 Направа на стоманена шапка /ръкохватка върху съществуващ стоманен парапет 

42 Полагане на хидроизолация върху пътна плоча

43 Направа на изравнителен пласт неплътен асф. Бетон - средно 6 см.

44 Направа на плътен асф. Бетон- 4см.

45 Запълване с еластичен запълнител (водоплътен мастик) 2/2 см фугата между тротоарен блок и настилка

46 Доставка и монтаж на стоманен парапет с височина 1.10м - горещо поцинкован

47 Доставка и монтаж на чугунени отводнители с диаметър ф150 мм - комплект

48
Стоманени тръби ф168 х 4 с дължина 50 см за удължаване на отводнителите и всички необходими за това 

материали

49 Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка

50 Непрекъснати тесни и широки линии с перли за хоризонтална маркировка

51 Пешеходни пътеки и стрелки без перли за хоризонтална маркировка

52 Доставка и монтаж на светлоотразителни пътни знаци със стойка

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНО - КОНСТРУКТИВНА

53 Разкъртване и почистване компрометирано бетонов покритие

54 Почистване на оголена армировка от ръжда и замърсители

55 Възстановяване и защита на стоманобетонни конструкции

ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЙСТВО
56 Направа на тротоарна настилка включително всички свързани с това разходи

57 Доставка и полагане на нови бордюри с размер 15/25/50 включително всички свързани с това разходи

58 Ремонт на съществуващи бордюри с размер 15/25/50 включително всички свързани с това разходи

59 Доставка и полагане на нови бордюри с размер 8/16/50 и всички свързани с това разходи

Съгласувал: /п./*

инж.Милко Харалампиев

Директор на дирекция "Общинска инфраструктура"

*Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

1. Да се ползва цялостна система на един производител с цел доказана съвместимост и ефективност на материалите.

2. При избор на подходящи за целта материали да се спазва строго технологията и методиката предписана от производителя

за гарантиране на ефективното им действие и дълготрайност, а именно влажност на повърхностите, чистота, обезпрашеност

предварителни обработки и почиствания на повърхността на армировката и бетона и т.н.  

Изготвено в Дирекция "Общинска инфраструктура" при Община Сливен
10.10.2019г.

Изисквания към част: Строително-конструктивна
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Образец № 2 

  

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от 

Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: 

„Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на 

р. Асеновска в участъка от км. 6+910 до км. 7+210, гр. Сливен“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка за избор на изпълнител по 

реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним 

изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в обявата за 

участие, указанията за участие и техническата спецификация, приети от нас.  

Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас обществена поръчка и 

изискванията на ЗОП и ППЗОП.  

 

1.“Работна програма за изпълнение на строителството” (РП): 

Обект:Довършителни строително-монтажни работи на паркинг,изграден 

върху корекция на р.Асеновска в участъка 6+910 до км.7+210, гр.Сливен. 

Последователността (технологичната и организационна), интензивността и 

продължителността на изпълнение на видовете строителни и монтажни работи и тяхната 

взаимовръзка, а също така необходимите по време ресурси (работна сила) са установени с 

разработения линеен календарен план график и диаграма на работната ръка.  

Организационният план има за задача да осигури безопасното провеждане на 

строителния процес от деня на съставянето на протокол Образец 2 до подписването на акт 

Образец 15. Преди започване на строителството Възложителят представя на Строителя 

кадастър с нанесени всички съществуващи подземни и надземни комуникации, които попадат 

в зоните на работа.  

По време на строителството ще се следи за пълнотата, проектната, нормативната и 

технологична последователност, стабилността и сигурността на всички операции и на всички 

строителни методи. При изпълнението на строителството ще приложим всички действия и 

мерки описани в настоящата техническа оферта.  

Изпълнителят ще спазва действащото законодателство и нормативни актове в 

РБългария, както и Правилника за извършване и приемане на СМР, БДС, Изискванията на 

фирмите производители, ЗБУТ и Противопожарни правилници. Цялото изпълнение ще бъде 

съобразено с всички специфични норми и правила за и свързани с изпълнението на 
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строителната дейност, както и с изискванията на Консултанта и Възложителя, 

непротиворечащи на предходните. 

Ще бъдат представени периодично подробни данни за мерките, методите и 

технологиите, използвани при изпълнението на обекта. Изпълнителят няма да прави никакви 

промени в гореизброените, без изрично съгласие на Възложител, Проектант и Строителен 

надзор. 

Преди започване на пробите за завършване, ще се представи екзекутивна документация. 

Всички отговорности за грижите, за работите предмет на Договора, са задължение на 

Изпълнителя. Отговорността за горепосочените автоматично преминава към Възложителя, 

след подписване на Акт образец 15.  

След завършване на СМР, Обектът ще бъде предаден  годен за целите, за които е 

предназначен, съгласно Договора. 

Изпълнението на различните по сложност и тежест работни операции изисква да се 

ангажират различни по квалификация строителни работници. Численият и квалификационен 

състав на строителните звена е определен въз основа на принципа - той да бъде минимален и 

постоянен. По-малкият състав на звеното създава по-ясна и стегната организация на труда. 

Постоянният състав води до по-добро взаимодействие между работниците в звеното и в 

координираните манипулации и операции в навици между работниците. Подбрали сме числен 

и квалификационен състав на звеното, при който ще се постигне най-висока 

производителност на труда, т.е. оптимален състав. Съобразили сме и това, че има прости 

процеси, които могат да се извършват само от един работник с определена квалификация. 

При започване на работа на обекта всеки екип ще се съобразява с изготвения и одобрен 

проект за Временна организация на движението в района, в който работи, както и с нормите и 

правилата определени от ЗЗБУТ. Работите във всеки етап ще се изпълняват като се спазват 

отделните етапи и срокове за изпълнение на поръчката посочени в линейния график след 

съставяне и подписване на Образец 2а.  

Срокът за изпълнение на договора започва да тече, считано от датата на получаване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на уведомително писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 

стартиране на дейностите по договора и приключва с подписването на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към 
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чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. В срока за изпълнение  по Договора 

не се включва периода, от датата на предаване на изработения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво и осигурена възможност за започване на изпълнението на 

строително монтажните работи. 

Срокът за изпълнение на СМР започва след подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и осигурена възможност за 

започване на изпълнението на строително монтажните работи. 

Общият подход за изпълнение на договора се основава на разбирането на Изпълнителя 

за изпълнение на всички дейности описани в тръжната документация с необходимото 

качество и в рамките на срока на договора, предложен от него. Оценявайки широкия обхват 

на проекта, изискващ синхронизирана и едновременна работа на различни специалисти, която 

следва да е съгласувана с Възложителя, а също така и факта, че дейностите за изпълнението 

на проекта са взаимосвързани и с ясна последователност, Изпълнителят ще организира 

работата по проекта по начин, който да позволява изпълнение на задачите синхронизирано и в 

последователност, гарантираща постигането на целите при максимално оптимизиране на 

времевия график и използването на екипа от специалисти.  

Ще бъдат сформирани отделни звена за различните дейности по предмета на 

поръчката. 

Така изградените на функционален принцип екипи ще позволят използването на 

натрупания експертен опит от ключовите експерти и ще подобрят ефективността на работата 

на участниците в тях.         

   Инженерно технически персонал: 

 Технически ръководител на обекта. 

 Специалист по контрол по качество 

 ЕкспертСпециалист по безопастност и здраве в строителството 

 Специалист -управление на строителните отпадъци 

         Работници: 

●      Работници по полагане на хидроизолация 

●      Работници по заготовка и монтаж на метални конструкции 

●      Работници по полагане армировка и бетонови елементи 

●      Работници по полагане на тротоарни плочи 
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●      Работници  за боядисване 

●      Работници по полагане на електроинсталации 

 

За постигане на успешно изпълнение на договора, Изпълнителят ще направи 

необходимото като:   

 Използва своя значителен опит при изграждането на обекти ниско строителство; 
 Определи методология за осигуряване успешен ход на работите, като оцени основните 

влияещи фактори, по-важни от които са:   
 Обхват на поръчката на Възложителя, нейния обем и характер на видовете работи; 
 Изисквания на Възложителя (срок за завършване, последователност на  изпълнението, 

конструктивни и технически изисквания, изисквания за прилагане на определени материали и 

др.);   
 Съобразяване със специални условия в района на строителството 
 Възможности за организиране на обектова строителна база и за разгръщане на 

строителната дейност на Изпълнителя.  
Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи предложен от Изпълнителя 

ще наложи едновременна работа на някои от отделните етапи, респективно осигуряването на 

обекта със значителен брой строителни машини и квалифицирани работници, като при това 

ще гарантира: 

 Спазване на утвърдените от Възложителя проекти; 
 Спазване на качествените изисквания за изграждане на обекта; 
 Съответствие на изпълнението и завършването на работите с последователността, 

поискана от Възложителя и сроковете в строителния график; 
 Ползване на съвременни методи за изпълнение на строителните и монтажните  работи;  
 Непрекъснат контрол на качеството за гарантиране на недопускане некачествено 

строителство и забавяне на работите, поради отстраняване на некачествено изпълнени работи;   
 Отстраняване на скрити дефекти през гаранционния период (ако има такива)  

За изпълнение на горните условия, Изпълнителят ще обезпечи необходимите ресурси 

от: 

 високо квалифицирано техническо ръководство; 
 необходимия брой квалифицирани работници; 
 качествени материали; 
 съвременна строителна механизация; 
 контрол на изпълняваните работи относно качество, спазване на проектите и на 

строителния график.  ВОД с минимално нарушаване на ритъма на транспорта; 
За всеки отделен вид работа ще бъдат предварително изяснявани следните въпроси:   

 Дата на започване и завършване; 
 Подробно описание на технологичните операции и последователността на 

изпълнението им; 
 Осигурена работна ръка с квалификация, съответстваща на изпълняваните работи; 
 Осигурени материали и съответствието им с техническите спецификации и нормативни 
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изисквания;   
 Използвана механизация с данни и характеристики на отделните машини и уреди; 
 Начини на изпитания и контрол; 
 Документиране на изпълняваните работи съгласно техническите спецификации и 

Наредба 3 на МРРБ;   
 Фото документация.  

Посочените по-горе подходи и методи гарантират по-бързо и същевременно качествено 

изпълнение на поръчката. 

  

 

 Изпълнението на СМР на строителната площадка ще е в 

рамките на работното време – петдневна работна седмица, осемчасов 

работен ден. План - графикът е обезпечен с необходимия и оптимален 

човешки и машинен ресурс, като е спазено условието за непрекъснатост и 

последователност при изпълнение на отделните СМР. 

 Ако по непредвидени обстоятелства (лоши метеорологични условия, 

аварии и др.) се получи изоставане от графика имаме ресурсите и 

възможността да се преминем на шестдневна работна седмица или работа 

на смени с цел спазване на срока на изпълнение на поръчката по договор. 

В записката сме обхванали всички дейности, необходими за изпълнението предмета на 

поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително:  

 Подготвителни дейности (мобилизация),  
 Дейности по изпълнението на строително-монтажните работи,  

 Тествания,  
 Въвеждането на обектите в експлоатация,  

- както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора по наша 

преценка. 

 

Към настоящата Работна програма са приложени линеен календарен график, диаграма на 

работната ръка и диаграма на механизацията, които еднозначно определят видовете, обема и 

обхвата на включените в обществената поръчка строително монтажни работи. 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ 
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РАБОТИ 

 

Практическото начало на работите по извършването на ремонтните дейности ще бъде 

дадено след представянето на Възлагателно писмо от страна на Възложителя и подписан 

Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка. 

За изпълнение на работите ще се формират работни групи по видове работа. 

Количественият състав обикновено е от 2, 4 или 6 човека в зависимост от спецификата. За 

всяка група се назначава групов отговорник. За всеки подобект ще отговаря технически 

ръководител.  

Ще бъде осигурено на обекта лице/лица с необходимата квалификационна група по 

електробезопасност за осигуряване на поддръжка и безопасността на всички временни ел. 

съоръжения. Осигуряването на всички необходими протоколи от лицензирани лаборатории, 

удостоверяващи електробезопастността на ел. съоръженията (ел. табла, захранващи линии, 

кабели, заземление и защитна апаратура) е наше задължение. 

Като Изпълнител се задължаваме да изпълни всички строително-монтажни работи 

съгласно проектите по всички части. 

При изпълнение на строителните дейности ще спазваме стриктно действащата 

нормативна уредба по опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и 

правилата за безопасност и здраве. 

За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на 

съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво. 

За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и 

нивото се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. В 

протокола се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 

безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и 

съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и 

едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване. 

 

 ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ:  
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С оглед организацията на СМР, може да се направи следното условно разделение на 

работите съгласно тяхната последователност: 

 Подготовка на строителната площадка 

 

 

ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА 

Почистване на стълб за парково осветление 

6m от корозия 

Грундиране на стълб за парково осветление 

6m  

Боядисване на стълб за парково осветление 

6m  

Доставка на ново улично осветително тяло с 

LED осветител с единична мощност 54W/230V; 

6600lm, 4000K; IP66,  

Доставка на осветително тяло с LED 

осветител за монтаж в настилка с единична мощност 

- 1W, 100Lm, 12V DC, 6000К, IP66, ф 100х74 

Монтаж на нови улични осветителни тела на 

рогатка 

Монтаж на осветителни тела в настилка 

Доставка рогатка за улично осветление 

горещопоцинкована - единична, с ъгъл над хоризонта 

15° ; L=1,2m 

Доставка рогатка за улично осветление 

горещопоцинкована - двойна, с ъгъл над хоризонта 

15°; L=1,2m 

Монтаж на рогатка върху стълб 
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Доставка на табло за стълб - с предпазител,  

открит монтаж  

Доставка на табло 300/300/150mm min . IP54  с 

АП 1р 25А + трафо 220/12V 60VA - площадка 

хеликоптер 

Монтаж на табло 

Доставка на разклонителна кутия IP68 20/20 

см - площадка хеликоптер 

Направа на изкоп с зариване 400/800mm 

Доставка и полагане на стоманена тръба ф50 

Доставка и полагане на сигнална лента 

Направа на заземление с 1бр.заземителен кол 

63/63/6mm L=2m + шина 40/4mm 

Проверка на връзки на заземител с заземявани 

елементи 

Проверка на заземителна инсталация 

Проверка на проходимостта на съществуващи 

тръби ф50 

Доставка на кабел NYY 5x4mm 

Доставка на кабел NYY 2x4mm 

Доставка на кабел NYY 3x1,5mm 

Изтегляне на проводник до 2,5mm² в кухината 

на  стълб 

Изтегляне на кабел 5х4mm² в тръба 

Изтегляне на кабел 2х4mm² в тръба 

Полагане на кабел 5х4mm² директно в изкоп 
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Вкарване краищата на кабел в отвор на стълб  

Изпитване на съпротивлението на изолацията 

на кабели НН 

Сфазиране на кабели НН 

Направа суха разделка на кабел до 2,5mm² 

Направа суха разделка на кабел до 4mm² 

Свързване на проводник със съоръжение до 

2,5mm² 

Свързване на проводник със съоръжение до 

4mm² 

Тест и изпитание на улично осветление 

ЧАСТ: ПЪТНА И ВЕРТИКАЛНА 

ПЛАНИРОВКА 

Почистване на стоманен парапет с височина 

1.10м - горещо поцинкован 

Грундиране на стоманен парапет с височина 

1.10м - горещо поцинкован 

Боядисване на стоманен парапет с височина 

1.10м - горещо поцинкован 

Направа на стоманена шапка /ръкохватка 

върху съществуващ стоманен парапет  

Полагане на хидроизолация върху пътна 

плоча 

Направа на изравнителен пласт неплътен асф. 

Бетон- средно 6см. 

Направа на плътен асф. Бетон- 4см. 
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Запълване с еластичен запълнител 

(водоплътен мастик) 2/2 см фугата между тротоарен 

блок и настилка 

Доставка и монтаж на стоманен парапет с 

височина 1.10м - горещо поцинкован 

Доставка и монтаж на чугунени отводнители с 

диаметър ф150 мм - комплект 

Стоманени тръби ф168 х 4 с дължина 50 см за 

удължаване на отводнителите и всички необходими 

за това материали 

Непрекъснати тесни и широки линии без 

перли за хоризонтална маркировка 

Непрекъснати тесни и широки линии с перли 

за хоризонтална маркировка 

Пешеходни пътеки и стрелки без перли за 

хоризонтална маркировка 

Доставка и монтаж на светлоотразителни 

пътни знаци със стойка 

 

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНО – КОНСТРУКТИВНА 

Разкъртване и почистване 

компрометирано бетонов покритие 

Почистване на оголена армировка 

от ръжда и замърсители 

Възстановяване и защита на 

стоманобетонни конструкции 

 
 

ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Направа на тротоарна настилка включително 

всички свързани с това разходи 
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Доставка и полагане на нови бордюри с 

размер 15/25/50 включително всички свързани с това 

разходи 

Ремонт на съществуващи бордюри с размер 

15/25/50 включително всички свързани с това 

разходи 

Доставка и полагане на нови бордюри с 

размер 8/16/50 и всички свързани с това разходи 

 Тествания и изпитване по време на строителството 

 Демобилизация и предаване на изпълнените СМР на Възложителя 

 

 

 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  И МОБИЛИЗАЦИЯ 

 Подготовка на строителната площадка 
 Създаване на организация за строителство и временна организация на движението 

 Почистване на терена от дървета и храсти 
 Разкъртванена асфалтова настилка 
 Разбиване на бетон, вкл. извозване 
 Демонтиране на бет. бордюри 18/35 
 Изрязване на асфалтобетонова настилка. 
 Извозване на строителни отпадъци 

 

Технология на изпълнение: 

Изпълнението на дейностите от подготвителния период започва с акта на откриване на 

строителната площадка. Настоящият договор започва да тече от датата на откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия на обекта. 

В деня на съставяне на Протокол Образец 2 и/или Образец 2а, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да въведе ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителната площадка, съгласно изискванията на 

нормативните актове, след като е извършил всички процедури и съгласувания по 

освобождаване на Строителната площадка и е взел разрешение за Строежа, както и всички 

други действия, произтичащи от статута на ВЪЗЛОЖИТЕЛ съгласно ЗУТ.  
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Подготвителните дейности и обезпечаването с  ресурси на Изпълнителя включва:  

 Мобилизация и обезпечаване офиса, площадката и обекта за работа. Ситуиране на 

контейнери за охраната и направа на рампи за измиване на гумите на автомобили, 

информационни табели.  

 Въвеждане и поддържане на временна организация на движението, указателни знаци и 

маркировка. 

 Изграждане на временно ел. захранване, временно водоснабдяване (при необходимост), 

изграждане на огради, входове и изходи, организиране на складови зони и зони за паркиране 

на автомобили и механизация, контейнери за отпадъци.  

Ние, като Изпълнител ще извършим всички дейности за мобилизацията на техниката и 

човешките ресурси на обекта, както и всички съпътстващи дейности, необходими за 

организацията и изпълнението на строителството в т.ч. охрана, ситуиране на контейнери за 

охраната, изграждане на временни пътища при необходимост и огради, входове и изходи, 

организиране на складови зони и зони за паркиране на автомобили и механизация, 

контейнери за отпадъци, временно Eл. и ВиК захранване, пожарогасители, временни 

чешми/умивални при необходимост, временно осветление, рампи за измиване на гумите на 

автомобили, информационни табели, указателни знаци и маркировка и всички други дейности 

изискуеми съгласно действащата нормативна уредба.  

Преди започване на строителните работи се предвижда да се извърши цялостно 

почистване в района на строителната площадка. Отпадъците ще се изнесат и извозят от 

обекта. Преди започване на основното строителство се установява наличието на подземните 

комуникации в съседство със стр. площадка. 

Обектовото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането и 

обезопасяването на всички ями, изкопи, канали и др. опасни места със съответните параметри 

и ограждения, а ненужните да запълни.  

Строителната площадка ще се разположи в имота на собственика. За обезопасяване на 

площадката, ще се монтира плътна ограда от готови платна. Оградата ще се изгражда след 

подписване на протокола за откриване на строителната площадка и преди започване на 

строителните и монтажните работи. Монтира се и се оборудва противопожарно табло. 

Зарежда се обектовата аптечка. Книгите за инструктаж трябва да са заверени. 

Временна организация на движението: Основната пътна мрежа за осигуряване на 

транспортен достъп до обекта е по пътната мрежа на града. Не се предвиждат допълнителни 

мерки по отношение временната организация на движението. 
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Транспорт: Извозването на строителните отпадъци ще се извърши с автосамосвали с 

покривала до временно или постоянно депо, указано от административните органи на 

Община Сливен. Товаренето на строителните отпадъци се извършва с багер с обратна лопата 

или челен товарач.  

 Подходни пътища: По време на строителството за извършване доставките на 

материали, техника, механизация, оборудване и за осигуряване достъпа на работници и 

технически и ръководен състав ще се използува подхода откъм входа на гробищния парк, 

поради което няма да бъде необходимо изграждането на временни пътища. След приключване 

на строителството изградените временни съоръжения и инсталации се демонтират и изнасят 

извън района на парка, а околното пространство се възстановява в първоначалният вид. 

Сигнализация - Не се допуска използването на машини и съоръжения, ако не е 

изправна звуковата им сигнализация. При използване на вербална, жестова и всякаква 

друга сигнализация се спазват изискванията на чл 58 и чл. 59 от Наредба № 2/04, въплътени 

по съответен начин в актуализираната инструкция за БЗ. 

Временно електроснабдяване на строежа:  Временното ел. и ВиК захранване се 

извършва след съгласуване с Възложителя.  Електроснабдяването на обекта за строителни 

нужди ще се осъществи от съществуващото ел.захранване на територията на строежа. 

Строителните машини и ел. инструменти, ползващи ел. енергия, ще се захранват чрез 

разпределително ел. табло, оразмерено според мощността на консуматорите и монтирано на 

подходящо и обезопасено място. За предотвратяване на нещастните случаи, всички 

нетоководещи метални части и съоръжения се заземяват и зануляват чрез ефикасна 

заземителна уредба. За временното електрозахранване ще се използват изолирани 

проводници, закрепени на стабилни опори, така че най - ниската им точка да бъде най – малко 

на 2,50м над работните места и 6,00м над пътищата и местата, където преминават 

строителните машини. Прекъсванията на електрозахранването по време на строителството на 

площадката, се възстановяват за наша сметка. 

Временно водоснабдяване на строежа: На обекта ще осигурим и поддържаме адекватно 

снабдяване с питейна вода за нуждите си по изпълнението на Договора. Водоснабдяването се 

използва за строителни цели и за потребление във временните съоръжения. Санитарно-

битовата база ще бъде разположена на разрешено и одобрено от Възложителя място. 

Съблекални, почивни помещения и канцеларии ще се помещават в преносими фургони. Ще се 
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ползват химически тоалетни разположена в близост до фургоните. Ще се разположат и 

контейнери за отпадъци; Вода за производствени и битови нужди по време на строителството, 

до изпълнението на връзката със съществуващия водопровод ще се осигурява от строителя с 

водоноски и цистерни, а за пиене – с бутилки. На строителната площадка ще се изведе 

временна чешма.  

Складови площи: За правилната организация на строителството се предвиждат в рамките 

на строителната площадка места за складиране на необходимите материали. Складирането на 

строителните материали ще става върху подравнени площадки, отговарящи на изискванията. 

Оформят се площадки за складиране на строителните материали, строителните отпадъци, 

кофражни табла и елементи. Построява се навес за покрита складова площ. За работниците се 

поставя топлоизолиран фургон, който служи и за пункт за оказване на първа медицинска 

помощ при нужда. В съседство се поставя втори фургон, в който се съхранява 

документацията за строителството на обекта и се използва като канцелария за техническия 

ръководител и координаторът по безопасност и здраве 

Санитарни: Ние, като Изпълнител ще осигурим и поддържаме временни санитарни 

съоръжения на обекта за ползване от всички лица, свързани с изпълнението на проекта. Ще 

поддържаме съоръженията в добро хигиенно състояние и ще предприемаме необходимите 

предпазни мерки за да запазим обекта чист. 

 Временна ограда -Временната ограда се изгражда от инвентарни платна. След 

направата на оградата площадката ще бъде снабдена с 2 броя информационни табла, всяко с 

размер 4х3 метра и указателни табели съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 

г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи. 

Информационна табела -съдържаща задължителна информация за:  

 Дата на откриване на строителната площадката 
 Номер и дата на разрешението за строеж 

 Точен адрес на строителната площадката 
 Възложител 

 Вид на строежа 
 Строител 

 Координатор по безопасност и здраве 

 Планирана дата за започване на работа на строителната площадката -планирана 

продължителност на работа 

 Планиран максимален брой работещи на строителната площадката  
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 Планиран брой строители и лица самостоятелно упражняващи трудова дейност на 

строителната площадка  
 Данни за вече избрани подизпълнители 

Информационната табела за строежа се поставя на видно място на строителната 

площадка. Строителят уведомява съответното поделение на изпълнителната агенция „Главна 

инспекция по труда" и ДНСК преди започване на работа, като изпраща копие от 

съдържанието на информационната табела.  

В допълнение, се предвиждат също, доставка на указателните табели и пътни 

знаци съгласно Проект за временна организация на движението. 

На входа/изхода на строителния обект се поставя временен пътен знак Б2 

/СТОП/. 

Места за складиране на отпадъци: Складират се в контейнери и се извозват периодично 

с контейнеровоз. Техническите ръководители и работниците от всички специалности се 

предупреждават изрично, че строителните отпадъци се събират и складират в контейнерите след 

всеки работен ден;  

Осветление на работните места: Не се предвижда работа на тъмно. Ако се налага 

такава работа в извънредно време, ще се направи актуализация по чл. 11, точка 3 от 

Наредба № 2. 

Получаване на разрешение от строителния надзор - За всички свои действия в етапа на 

подготовката на строителната площадка Изпълнителя ще се консултира и ще работи в тясно 

сътрудничество с представителите на Възложителя. 

Уведомяване на експлоатацията - В етапа на подготовката на площадката, службите на 

експлоатацията, които по някакъв начин ще бъдат засегнати от предстоящата промяна в 

организацията на движение и от същинските строителни работи, ще бъдат подробно 

информирани за началото на работите, времето за изграждане и срока за приключване на 

договора.  

Подготовка за изпълнение.  Организационен план - Включва дейностите преди започване 

на строително-монтажните работи на обектa /освен описаните в технологичната таблица/: 

 Уточняване на всички конкретни изпълнители по дейности  и дати, съобразно изготвения 

календарен график. 

 Запознаване на техническите лица с техническата документация, плановете и графиците за 

работа, мерките за безопасна работа. 
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 Съгласуване на работни чертежи, спецификации, количествени сметки, сертификати на 

продукти. 

 Съгласуване на плановете за безопасност, графиците и начина на работа с общинските 

власти 

 Уточняване местата за разтоварване и складиране на материали, плановете за доставки, 

начина и местата за събиране и извозване на строителните отпадъци. 

 Запознаване на място със спецификите на обектите. Вземане на размери за производство. 

Поръчки на материали, консумативи, инструменти. 

 Изготвяне списъци на монтажници и строители по срок за изпълнение и видове работа. 

 Изготвяне списък на ангажираните за работата транспортни средства, скелета, 

съоръжения, инструменти. 

 Уточняване на транспортните маршрути, местата за извозване и депониране на 

отпадъците. 

 Уточняване мерките за контрол на качество, безопасна работа, изпълнение на сроковете, 

опазване на околната среда. 

 Изпълнение на възложените строително-монтажни работи по одобрените графици 

 Инструктаж на работното място. Запознаване с плановете за безопасна работа, пътищата 

за евакуация и мерките за хигиена.  

 Доставка и разтоварване на обекта на първоначално необходимите материали и 

съоръжения. 
 Обезопасяване на зоните на работа -  сигнални ленти, заграждения, табели и др. 

 Извършване на разрушителни работи, подготовка на строителната площадка. 

 Подготовка на местата за работа – обезпечаване на електрозахранване където е 

необходимо. 

 За изпълнение на СМР е ангажиран квалифициран персонал за изпълнението на 

поръчката: 

 Технически ръководител на обекта. 
 Отговорник за контрола на качеството  

 Експерт по безопасност и здраве в строителството с удостоверение за „Експерт за 

безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  
 Специалист управление на строителните отпадъци. 

 

Определянето на строителна линия и ниво на строежа ще се извърши от лицето, 

упражняващо строителен надзор, също в присъствието на възложителя и строителя. Този 

раздел от протокола се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по 

свое желание е сключил договор (Инженера), технически ръководител или правоспособно 

лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и служител 

по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.  

 Преди започване на СМР строителят взема подходящи мерки за защита на здравето и 

живота на работещите и засегнатите лица и за опазване на околната среда. 
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      ЧАСТ ЕЛ  

Технология на изпълнение: 

При изграждане на ел захранването за алейно осветление да се спазва правилника за 

устройство на електрическите уредби. Изкопните работи, изтегляне на кабели в тръби, 

фундаменти за стълбове , изправяне на градински стълбове и монтаж на осветителните тела, 

заземяване, всичко трябва да се изпълни съгласно проекта на обекта. Изпълнението да се 

извършва от екип професионалисти в тази област. При доставка на материалите да се следи за 

документите съпътстващи продуктите. Да се оглеждат за дефекти и отстраняват, ако има 

такива. 

Инсталацията ще се изпълни от с кабели NYY  изтеглени в новоизградена ТККМ.До 

всеки стълб и преди всяко табло . 

Полагането на кабелите ще стане в изкоп 0,8/0,4м, като на дъното се направи 10см 

подложка  от рохка пръст или пясък. Полага се кабела в тръба, и над него се насипва 10см 

рохка пръст или пясък. На 35см над кабела се полага предупредителна пластмасова лента. 

Кабелите се полагат на отстояние 0,6м от края на алеите. Във всеки стълб кабелите да се 

въвеждат като се спазват минимално допустимите радиуси на огъване. Всички стълбове ще са 

с ревизионна врата на панти със заключваща се брава. От ТККМ кабела ще влиза и излиза 

през долния монтажен отвор на стълба посредством 2бр. тръби 2” и ще стига до горния 

монтажен отвор, където ще е разположена разпределителна кутия с монтиран автомат 10А 

към който ще се връзва съответната за стълба фаза и клема Нула и Земя, в нея ще стане и 

връзката с кабел NYY 3х1.5мм2, който се изтегля през стълба до осветителното тяло. Таблата 

за улично осветление /ТУО/ ще се захранят от старите шкафове, които са с възможност за 

автоматично полунощно и целонощно управление на осветлението /фотореле или часовник/. 

Заземление ще се изпълни с комплект заземителни колове от поцинкована стомана L 63/63/5 

мм -1.5м и поцинкована шина 40/4мм. Заземява се метална тръба в която се изтеглят кабелите 

при въвеждането им в стълбовете. След монтирането и преди приемането на обекта ще се 

измерят от оторизирана лаборатория стойностите на преходното съпротивленииена 

заземителите, което трябва да бъде по-малко от 10 Ома. На зануляване ще подлежат, чрез 

отделно жило от захранващата линия корпусите на стълбовете, кутиите и осветителните тела. 

Краищата на кабелите да се оформят със суха разделка. Осветителното тяло е осветително 
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тяло с LED осветител с единична мощност 54W/230V; 6600lm, 4000K; IP66, и осветително 

тяло с LED осветител за монтаж в настилка с единична мощност - 1W, 100Lm, 12V DC, 6000К, 

IP66, ф 100х74 . 

Необходими ресурси: 

 Работници   - 6 

 Механизация – автовишка 

 Времетраене – 15 дни 

 

 

ЧАСТ: ПЪТНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

 

Подготвителнии работи 

Демонтажните работи ще се извършват основно механизирано, като земекопната 

машина ще копае и товари самосвалите.  

 При демонтаж на съществуващи бордюри с размери  18/35, на местата с 

асфалтовата настилка пред тях да бъде изрязана с фугорез в права линия. След демонтирането 

страната на асфалтовата настилка да бъде вертикална с дълбочина минимум 5см. 

Подходящите за повторна употреба бордюри да бъдат сортирани, почистени, транспортирани 

до депо на Възложителя, разтоварени и подредени. 

 При извършването на демонтажните дейности-разбиване на бетон,изрязване на 

асфалтова настилка, всички строителни отпадъци и земни маси да бъдат натоварени на 

транспорт и транспортирани до съответното депо. 

 На местата, където е необходимо изсичане на дърво или изсичане на корени на 

дърво, дейностите по изсичането да започнат след уточнение с представител на Възложителя. 

Полученият дървен материал да бъде натоварен на транспорт, транспортиран до депо на 

Възложителя и разтоварен 

АСФАЛТОВИ РАБОТИ 

 Доставка и полагане първи битумен разлив 
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 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 

 Доставка и полагане втори битумен разлив 

 Доставка и полагане плътен асфалтобетон  

 

Технология на изпълнение: 

Леглото, върху което се полага настилката, се изгражда и приема като последен етап от 

земните работи. Преди неговото окончателно завършване трябва да бъдат изградени всички 

отводнителни съоръжения - напречни и надлъжни дренажи, канали, шахти, окопи и други. 

Изграждането на настилката трябва да започне веднага след приемаме на леглото. В случай, 

че настилката не се положи веднага върху приетото легло, всички евентуални повреди по него 

се отстраняват от строителя. Разкаляната и преовлажнена почва се премахва и се заменя с 

годна почва, която се подравнява и уплътнява отново. Неуплътнените места се уплътняват 

допълнително до постигане на проектната плътност. След извършване на всички поправки и 

възстановяване профила на леглото, инвеститорът го приема отново и разрешава писмено 

полагането на настилката. За направата ú се използва трошен камък,  който не съдържат повече 

от 7% отмиваеми частици. Максималният размер на зърната в материала не трябва да 

надвишава половината от дебелината на пласта. Уплътняването на трошенокаменната основа се 

извършва с вибрационни и статични валяци при оптимално водно съдържание до 

постигане на проектната плътност.  

Материалът за подосновен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху 

предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по 

цялата широчина с помощта на автогрейдер. Материалите трябва да бъдат съхранявани и 

транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите, одобрени и 

приети преди съхраняването и транспортирането, мoгат да бъдат проверени и изпитани преди 

използването им. Достъпът до депата  трябва да бъде лесен за проверка и контрол на 

складираните материали. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички 

складови площадки трябва да бъдат възстановени в техния първоначален вид за негова 

сметка. 

При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне 

разслояването и замърсяването им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата 

смесване на материали, различаващи се по генетичен произход и физико-механични 

показатели, освен когато спецификацията предвижда това. 
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 Уплътняването  се извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при 

оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-

малко от 98 % от максималната суха плътност. След това се полага битумизирана основа. 

Площите подлежащи на фрезоване се оформят в правилни геометрични фигури със страни 

успоредни и перпендикулярни на оста на пътя и простиращи се най-малко 10 см. в здравата 

част на настилката. Фрезования материал се отстранява и основата се почиства с телена четка 

и сгъстен въздух. Подготвената площ се обработва с битумна емулсия.  

За уплътняването на асфалтовата смес е необходимо наличието на статични гладки 

валяци 

и пневматични валяци с гумени колела. Всеки двуосев валяк ще трябва да има тегло 

min 10 тона, а вибрационните 7 тона. Гумите на пневматичните валяци трябва да са с еднакъв 

размер и диаметър и да са в състояние да покриват изцяло валираната площ. Не се допуска 

спирането на валяци върху не напълно уплътнената и изстинала асфалтова настилка. 

Валирането се извършва в следната последователност: • Напречни фуги. • Надлъжни фуги. • 

Външни ръбове. • Първоначално валиране от по-ниската към по-високата страна.  • Второ 

основно валиране.  • Окончателно валиране. 

-Всички асфалтови пластове се изпълняват задължително с автоматичен контрол на 

дебелините. 

- Всички изравнителни пластове и биндерния пласт се полагат с една и съща нивелетна 

струна. 

- Извършва се визуална проверка на металната струна преди започване и по време на 

полагане на асфалтовите пластове за отстраняване на груби грешки. 

- Извършва се непрекъснат контрол през целия ден на металната струна, височинния 

осезател и напречния наклон (визуален и с нивелир). При пренощуване на опънатата струна 

на сутринта задължително се нивелира отново. Извършва се проверка на осезателя на 

асфалторазстилача за напречния наклон след започване на полагането. Извършва се с нивелир 

и лата, като латата се поставя върху положения асфалтов пласт без да се натиска. Проверката 

се извършва не само на местата с 2% напречен наклон, а и на местата с наклон по- голям от 

2%.  След потегляне на асфалторазстилача се измерва дебелината на положения пласт и се 

прави сравнение със зададената стойност. Ако се налага допълнително регулиране на 

дебелината, чрез съответните винтове на асфалторазстилача се измества височинния осезател.   

-Измерва се напречия наклон на пласта след тръгване и чрез осезателя се прави евентуална 
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корекция за наклон. 

 В края на работния ден при спиране на асфалторазстилача се отчитат и записват 

дебелините в неуплътнено състояние в края на положения пласт и крайната стойност на 

напречния наклон с оглед продължаване на работата на следващия ден със същите параметри 

на машината Зауствания, паркинги и отбивки се изпълняват веднага след изваждане на 

металните стойки, носещи струната, с оглед осигуряване на безопасно движение.  

Количеството и качеството на завършените работи на обекта се контролират съгласно 

работния проект и действащите нормативни документи и спесификации. 

Основните показатели, които следва да се контролират по време на изпълнение на 

асфалтовите пластове са следните: - качество на асфалтовите смеси; - широчина на полаганата 

настилка; - напречен наклон и постигнато ниво в пикетните точки; - дебелина на пласта; - 

надлъжна равност на пластовете; - степен на уплътняване на асфалтовите пластове. 

 

ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА 

 Доставка и монтаж на пътни знаци 

 Доставка и монтаж на ст. тръби ф60 

 Полагане на пътна маркировка 

 

 Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата се закрепват на 

специално предназначени метални и други конструкции, в т.ч. стълбчета, конзоли, портални 

рамки, въжени конструкции и др., или на съществуващите в обхвата на пътя пътни 

принадлежности и съоръжения. Където изискванията позволяват разрешена е свобода на 

действие относно мястото, ориентацията и монтажа на знака, като се отчита видимостта, 

безопасността и особеностите на мястото съгласно Наредба No18 за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци на МРРБ. Пътните знаци се поставят съгласно Приложение No12 от 

същата наредба. Всички изделия и съоръжения, предназначени за монтаж се монтират 

съгласно инструкциите на производителя, като се използват фиксиращи и скрепителни 

елементи, предназначени за съответното изделие или съоръжение. Монтажът на изделията 

върху съществуващи или новодоставени носещи конструкции (тръбни стойки) се извършва от 

минимум двама работници, при използването на подходящи и стабилни при работа 

съоръжения (стълби, скелета, платформи, автовишки и др. подобни). 
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 Когато за монтирането на съответните пътни знаци или табели липсват 

съществуващи тръбни стойки, преди започване на монтажа се пристъпва към изграждането на 

такива чрез изкопаване на изкопи за фундиране, бетониране и отвесиране на стойките. 

Размерите на изкопите се изпълняват в съответствие с изготвена монтажна схема или 

проектна разработка. Преди пристъпване към монтажа на изделията се изчаква до достигане 

на подходяща якост на положения в изкопа бетон. 

Пътната маркировка се състои от линии-прекъснати и  непрекъснати- нанесени върху 

пътното платно и съоръжения. Тя бива надлъжна , напречна и очертаване на паркоместа. 

Боята предназначена за полагане върху пътното платно ще бъде с  бял цвят. Надлъжната 

пътна маркировка се полага на платното за движение за очертаване на неговата граница. Боята 

за хоризонтална пътна маркировка трябва да удовлетворява изискванията на БДС 11925-80. 

Всяка партида боя се придружава със сертификат. Транспорта и съхраняването на боята е 

съгласно БДС 11925 – 80 . Хоризонталната пътна маркировка се изпълнява върху суха и чиста 

повърхност на асфалтови покрития при температура по – висока от 10о С. Плътността на 

полагане се проверява в процеса на работа, чрез измерване теглото на еталони, поставени на 

местата където се маркира. 

Доставща и монтаж на метален парапет. 

Необходими ресурси: 

 Работници   - 6 

 Механизация – асфалтополагач,валяк,заваръчен апарат,ел.агрегат 

 Времетраене – 10 дни 

 

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНО - КОНСТРУКТИВНА 

 

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

 

Работите обхванати в тази част касаят организирането на цялата работна ръка, 

екипировка, доставка на материали и извършването на всички дейности във връзка с 

армировъчните работи, които са предмет на условията по Договора и в стриктно съответствие 

с проекта и указанията на Възложителя. 
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Ще се осигурява армировъчната екипировка  от видове и количество, необходимо за 

извършване на работите, съгласно Спецификациите и в рамките на срока на Договора. 

Армировъчната екипировка ще осигурява проектните размери и очертания в процеса 

на изработване, полагане и закрепване на армировката. 

Ще се заменя един тип или размери армировъчна стомана с други само след писмено 

разрешение от проектанта конструктор съгласувано с Възложителя. 

Ще се извършва армировъчни работи, без да поврежда кофражните. 

Армировъчните мрежи, изделия от профилна стомана и носещите армировъчни 

скелети ще се изработват, спазвайки изискванията на проекта и ПИПСМР. 

Всяка доставка на армировка на обекта ще бъде придружена от сертификати и 

декларация за съответствие. Складирането на армировката ще става в складове и няма да  

става директно върху земята.  

Качеството и типа всички материали ще са с оценено съответствие съгласно Наредбата 

за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните 

продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие и ще се одобрят от проектанта и 

Възложител 

Армировката за стоманобетонните конструкции ще се доставят на партиди, чиято 

големина, опаковка и документация трябва да съответства на изискванията на БДС 2838, БДС 

2592 и БДС 4758. Всяка партида ще се придружава със сертификат – документ 

удостоверяващ, че стоманата отговаря на съответните нормативни документи. В сертификата 

ще се посочва номерът на партидата, марката на стоманата, диаметъра и механичните 

качества, а евентуално и химичният състав, когато това се изисква от Възложителя 

При полагане на армировката тя трябва ще бъде поставена точно на местата означени в 

проекта. Фиксаторите ще се разполагат през подходящи интервали. 

Приемането на армировката ще се извършва след приключване на целия монтаж за 

определения участък. 

Армировката ще е осигурена срещу преместване при бетониране. Всички пресичащи се 

пръти ще са превързани с горена тел с диаметър 0,9 мм. или със скоби. 

При армиране ще се осигури необходимото бетоново покритие съгласно проекта, като 

ще се влагат достатъчно количество фиксатори, монтажна армировка, стоманени столчета и 

др., осигуряващи проектното положение на арматурата. 

Горната армировка ще се фиксира със стоманени столчета. 

Няма да се разрешава фиксирането на армировката чрез заварки, поради опасност от 

разрушаване структурата на стоманата, освен ако друго не е предвидено в проекта. 

Ако не са предписани допустими отклонения на бетоновото покритие, то ще е в 

границите от 0 до +5 мм или ще се спазва необходимото бетоново покритие. 
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Няма се разрешава бетониране, ако при настъпване армировката променя проектното 

си положение. 

Армировката ще се приема от проектанта – конструктор след приключване на 

армирането и преди бетониране. Инспекции на армирането ще е препоръчително да се правят 

в процеса на изпълнение с цел избягване на евентуални грешки 

 

БЕТОНОВИ  РАБОТИ 

Работите обхванати в тази част са организирането на цялата работна ръка, екипировка, 

доставка на материали и извършването на всички дейности във връзка с бетоновите работи, 

които са предмет на условията по Договора и в стриктно съответствие с проекта и указанията 

на Възложителя 

Ръководството на консорциумаще осигури екипировка за бетоновите работи от видове 

и количество, необходимо за извършване на работите, съгласно Спецификациите и в рамките 

на срока на Договора. Екипировката за бетоновите работи, използвани на обекта, ще се 

одобрява от Възложителя. 

 Екипировката за бетоновите работи ще осигурява процеса на полагане, уплътняване, 

набиране на якост на бетонната смес и грижите след полагането. 

Съоръжаването и механизацията ще се ползват само след разрешение на 

компетентните органи и одобрение на Възложителя. 

Ръководството на консорциумаще осигурява материалите, изделията, елементите, 

съоръженията и механизацията, които използва за изграждането на бетонни и стоманобетонни 

съоръжения и сгради, да съответстват на предписаните в проекта и да притежават сертификат. 

В случаите, когато няма или липсват сертификати, ще се представят лабораторни 

документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба. 

При температура на въздуха, по-ниска от 5 С и по-висока от 300 С, ще се изпълняват 

бетонови работи и замонолитвания на фуги само след предписанията на Възложителя. 

За кофражни работи ще се спазват правилата и указанията на раздел Кофражни работи 

от Техническата спецификация. 

 За армировъчни работи ще се спазват правилата и указанията на раздел 

Армировъчните работи от Техническата спецификация. 

 Ако не е указано друго, ще се допускат отклонения в разположението на елементите 

на вбетонираните части, съгласно посочените в таблици. 

 Лицевите повърхности на бетонираните части ще бъдат равни и няма да се допускат 

удари по тях.  

 Проектното положение на армировката в кофражната форма ще се осигурява срещу 

преместване по време на бетониране. 
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Ако не е указано друго, отклоненията от бетонното покритие на армировката ще бъде в 

границите от 0 до +5мм. 

Бетонът ще притежава необходимата якост, дълготрайност и водонепропускливост при 

минимална вариация в качеството, а също ще предпазва армировката от корозия.  

Якостта на натиск ще се определя на 28-мия ден, чрез стандартно изпитване на пробни 

тела в съответствие с БДС 9673-84, опитните образци за тези изпитвания ще бъдат съгласно 

БДС EN 206-1:2002/НА:2008.   

Използваните материали за изготвяне на бетона ще са с доказани качества, чрез тестове 

съгласно съответните стандарти 

Качеството и типа всички материали ще са с оценено съответствие съгласно Наредбата 

за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните 

продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие и ще се одобрят от проектанта и 

Възложителя. 

Преди започване на бетонните работи е ще се изготви подходящ план за 

транспортиране и полагане на бетонната смес. Транспортните разстояния ще са минимални за 

да се постигнат минимални проблеми в консистенцията и качеството на бетонната смес. 

Бетотонната смес ще се  транспортира и положи по такъв начин, че да бъде осигурено 

минимално разслоение на сместа.. 

Бетонната смес ще бъде транспортирана бързо, положена незабавно и напълно 

уплътнена. 

При ясни знаци за наличие на разслояване бетонната смес ще се забърква отново до 

постигане на еднородност. 

При бетониране няма да се предават вибрации от обслужващите машини. 

Бетонната смес ще се полага непрекъснато до бетонирането на цял елемент или 

участък от конструкцията. Тя може да се полага на слоеве, съобразена с възможността за 

уплътняване. Максималната дебелина на слоя е 40-50 см. 

При избиване на вода по повърхността на бетона по време на бетониране, процеса ще 

се спира до отстраняване на водата.  

При бетониране на високи стени и колони ще се ограничи скоростта на полагане на 

бетонната смес за да се избегне отслабването на горния бетонов слой, дължащо се на 

издигащата се вода в бетона. Препоръчва се скорост 2 – 3 м/час. 

При височина на кофражната форма над 3 м. ще е необходимо да се вземат мерки за 

укрепване на кофража срещу хидростатичен натиск и ще се увеличат сроковете на изчакване 

между бетониране на отделните слоеве по височина. Бетонирането ще започне от долния край 

на кофража и постепенно маркуча на бетонпомлата ще се повдига във височина. 
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Бетонната смес ще се транспортира по начин осигуряващ на мястото на полагане 

предписаната консистенция, като се изключва възможностите за нарушаване еднородността, 

загубата на циментно мляко, попадането на атмосферна вода, замърсяване и изсъхване. 

Одобрените от Възложителя транспортни средства ще се почистват и измиват преди 

всяко натоварване. 

Максималната допустима продължителност на транспортиране ще се определя в 

зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на бетонната смес и въздуха, 

но не се разрешава да е по-голяма от 1 час при температура над 250 С и 90мин., когато 

температурата е под 260 С при автобетоносмесители, съгласно БДС 14103. 

При полагане на бетоновата смес, ще се осигурява еднородността и сцеплението между 

отделните слоеве и добър външен вид на конструкцията, според изискванията на 

действуващите нормативи и указанията на Възложителя. 

Позволява се да се изсипва бетонната смес свободно от височина, не по-голяма от 1м. 

от повърхността на полагане и при липса на на друга възможност – 2 м.при бетониране на 

колони и стени за да не се разслоявя бетона.. 

Кюбелите, ако се използват такива за полагане на бетонна смес, ще са с гладки 

вътрешни стени и отвори гарантиращи плавно и пълно изсипване при предписаната ширина и 

мощност на потока. Кюбелите ще са конструирани така, че натоварванети и разтоварването на 

бетонната смес да не води до разслояването и, както и разтоварването да става по максимално 

лесен начин. Кюбела ще се натоварва директно от бетоносмесителя. Бетонната смес нама да 

престоява в кюбела. Кюбела ще е уплътнен за да не изтича циментово мляко. 

При полагане на бетонната смес с бетонпомпи ще се спазват следните уславия: 

 - максималният диаметър на добавъчните материали да е 20 мм. 

- бетонопроводът да се провери чрез хидростатично налягане преди пускане в 

експлоатация, 

- вътрешната повърхност на бетонопровода непосредствено преди бетонирането да се 

овлажни и смаже с циментов разтвор, 

- след завършване на бетонирането бетонопроводът незабавно да се почисти от 

останалата в него бетонна смес по начин, съобразен с указанията за експлоатация на 

бетонпомпата или по подходящ начин, 

Бетонната смес да се разстила на приблизително еднакво дебели слоеве с дебелина до 

30 см. 

При прекъсване на бетонирането повече от 2 часа, може да се продължит бетоновите 

работи само при спазване на всички изисквания за оформяне на работни фуги и според 

указанията на Възложителя. 

По време на дъжд ще се предпазва прясно положения бетон от пряко попадане на вода. 

В топло и слънчево време и при силни въздушни течения, положения бетон ще се предпазва 
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от изсушаване. Ако, по мнение на Възложителя, бетонът е компрометиран под влияние на 

описаните условия той ще се отстранява. 

Бетонирането на фундаменти ще се извърши без прекъсване за отделни блокове. 

Ако не е указано друго, бетонирането на греди с височина до 45см. с плочите над тях,  

греди с височина над 80см., обратни греди и бордове – отделно от плочата, ще се извърши, 

като се спазват всички изисквания за оформяне на фугите. 

Положената бетонова смес ще се уплътнява механизирано до плътно запълване на 

кофражната форма. Ръчното уплътняване ще се допуска по изключение за малки и изолирани 

елементи или като допълнителен способ. 

Няма да се допуска разслояване на бетонната смес при уплътняването. 

Ако не е указано друго, при уплътняване на бетоновия разтвор ще се спазва следните 

изисквания: 

- изборът на типа на вибратор се прави, съобразно гъстотата и размерите на 

армировката положена във вибрирания елемент, 

- спазват се стриктно продължителността на вибриране и застъпване на радиусите на 

действие; вибрирането да не се прекратява, докато от положената бетонна смес излизат 

мехури,  

- вибрирането да се изпълнява така, че да не се поврежда кофража, армировката, 

вътрешната структура и сцепление на бетона с армировката, 

- при бетониране на пластове, при уплътняването, вибраторът трябва да бъде потопен 

минимум 10 см в по-долния пласт, 

- бетонът трябва да се вибрира непосредствено след полагането, така че да запълни 

празнините около армировката и ъглите на кофража, 

- Изпълнителят трябва да осигури необходимия брой и вид вибратори, както и 

резервни, 

Вакуумиране за уплътняване ще се допуска след указания на Възложителя само за 

елементи с ограничена дебелина до 25см. при едностранно вакуумиране, като се спазва 

технологията. 

Ако не е указано друго, ще се осигуряват нормални условия за втвърдяване на бетона в 

началния период, спазвайки следните условия: 

- положеният бетон да се предпазва от замърсявания и повреди, забраняват се работи 

водещи до нарушаване сцеплението между бетона и армировката – удари, сътресения и други 

механични въздействия, 

- забранява се движението на хора и монтирането на кофражи и опори върху 

положения бетон, преди якостта му на натиск да достигне 5 МРа,  

- бетонът да отлежава във влажна среда най-малко седем дни, 
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При бетониране ще се води дневник по образец. 

Бетонови работи извършвани при зимни условия ще става по специален проект, като се 

полага грижи за разтворите, осигуряващи изискуемите от Възложителя крайни параметри на 

конструкцията. 

При образуване на пукнатини от съсъхване, незабавно ще се извършва заглаждане и 

изпердашване на бетонната повърхност до изчезването им. 

 

Необходими ресурси: 

Работници-4  

Механизация – къртач 

Времетраене – 5 дни 

 

ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Полагане на Бордюри  15/25/50 и 8/16/50 

Технология на изпълнение: 

 

Подготовка на основата- Земната основа трябва да има необходимата 

стабилност, за да не се получат впоследствие пропадания. Основата за полагане 

на бордюри може да бъде подготвена чрез насип или изкоп. 

Бордюрите- Видими или скрити и водещите ивици се поставят и нареждат върху 

основа от бетон 30/30, клас С 12/15. Те се укрепват с циментов разтвор 1:2. 

Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително 

подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, 

разкаляна, замърсена и неуплътнена основа. 

 

Бордюрите и водещите ивицисе поставят върху пресния бетон ръчно или с 
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помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите - по 

шаблон с фуги, не по големи от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се 

провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. 

Вибропресованите бетонови бордюри18/35/50см : 15/25/50см: 8/16/50см да 

отговарят на следните изисквания: 

- цвят – сив: 

- абсорбация на вода, % (клас 2, маркировка В); 

- устойчивост на замразяване – размразяване с противообледяващи соли, kg/m 

(клас 3, маркировка D); 

- якост на огъване, МРа(клас 2, маркировка Т); 

- устойчивост на изтриване, mm3*5000mm2 (клас 4, маркировка I); 

- реакция на опън – клас А1; 

 

 

ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ 

 Демонтаж на тротоарна настилка 

 Изкоп тротоари, вкл.транспорт 

 Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 и ремонт на стари такива 

 Доставка на бетонови бордюри 8/16/50 

 Полагане на пясък за тротоарна настилки 

 

Технология на изпълнение: 

Тротоари: -На разстояние не по – голямо от 4.5 m се оставят напречни разширителни 

фуги с ширина 15mm, които се запълват с асфалтова паста. 

Бордюрите -  видими и скрити се поставят върху основа от бетон. Те се укрепват чрез 

запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона, 

трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска 

полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите се поставят 

върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по 
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конец, а в кривите - по шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, 

след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. 

След направата им се вземат мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на бетона 

и разтвора. 

Бетоновите бордюри ще отговарят на  БДС 624-87, БДС EN 1340:2005 AC2006 – за 

бетонни бордюри 

Бетоновите тротоарни плочи трябва да бъдат произведени във вибропоресоващи 

инсталации за тротоарни изделия, да бъдат с минимална дебелина 4 cm и да отговарятна 

изискванията на БДС EN 1339:2005; БДС EN 1339:2005/AC: 2006: 

§ Тротоарните плочки се нареждат върху подложен пласт от пясъчна подложка с 

дебелина съгласно представените детайли. Нареждането се извършва в редове, започвайки от 

бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка 

на фугите. При нареждане на плочите между тях се оставят фуги с ширина 4-6 мм, които се 

запълват с цименто-пясъчен разтвор. 

§ На разстояние не по-голямо от 4.5 м се оставят и напречни разширителни фуги с 

ширина 15 мм, които се запълват с цименто-пясъчен разтвор. 

§ Основата, върху която се полагат плочките, трябва да бъде предварително 

подравнена и уплътнена. 

§ Когато стари плочки и градински ивици се използват повторно, същите трябва да 

бъдат цели, без пукнатини и отчупени парчета от тях. Счупени плочки и градински ивици не 

се използват повторно. За количеството на счупените плочи се изготвя двустранно подписан 

протокол. Преди полагане тротоарните плочки и бордюри се очукват от строителния разтвор, 

полепнал по тях, азамърсения под тях пясък се отстранява. Върху уплътнения с валиране чист 

пясък се нареждат тротоарните плочки и се замонолитват с цименто-пясъчен разтвор. 

§ Материалите трябва да отговарят по качество на изискванията: тротоарните плочи – 

БДС EN 1339:2005/AC:2006; разтвора - БДС EN 998-1:2004 или еквивалент; 

Бордюрите - Видими или скрити и водещите ивици се поставят и нареждат върху 

основа от бетон 30/30, клас С 12/15. Те се укрепват с циментов разтвор 1:2. 

§ Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и 

уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, разкаляна, замърсена и 
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неуплътнена основа. 

Бетоновите тротоарни плочи трябва да бъдат произведени във вибропоресоващи 

инсталации за тротоарни изделия, да бъдат с минимална дебелина 4 cm и да отговарят на 

изискванията на БДС EN 1339:2005; БДС EN 1339:2005/AC: 2006: 

Тротоарните плочки се нареждат върху подложен пласт от пясъчна подложка с 

дебелина съгласно представените детайли. Нареждането се извършва в редове, започвайки от 

бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка 

на фугите. При нареждане на плочите между тях се оставят фуги с ширина 4-6 мм, които се 

запълват с цименто-пясъчен разтвор. 

На разстояние не по-голямо от 4.5 м се оставят и напречни разширителни фуги с 

ширина 15 мм, които се запълват с цименто-пясъчен разтвор. 

Основата, върху която се полагат плочките, трябва да бъде предварително 

подравнена и уплътнена. 

Когато стари плочки и градински ивици се използват повторно, същите трябва да 

бъдат цели, без пукнатини и отчупени парчета от тях. Счупени плочки не се използват 

повторно. За количеството на счупените плочи се изготвя двустранно подписан протокол. 

Преди полагане тротоарните плочки и градински ивици се очукват от строителния разтвор, 

полепнал по тях, а 

замърсения под тях пясък се отстранява. Върху уплътнения с валиране чист пясък се 

нареждат тротоарните плочки и се замонолитват с цименто-пясъчен разтвор. 

Материалите трябва да отговарят по качество на изискванията: тротоарните плочи 

– БДС EN 1339:2005/AC:2006; разтвора - БДС EN 998-1:2004 или еквивалент; 

Необходими ресурси: 

 Работници   - 6 

 Механизация – бобкат 

 Времетраене – 10 дни 

 

 ВРЕМЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР 

   Срокът за изпълнение на СМР:   40 / четиридесет/ календарни дни 
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ТЕСТВАНИЯ И ИЗПИТВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 Тази дейност ще се изпълнява през целия период на строителството. По време 

на изпълнение на СМР ежеседмично и/или ежедневно ще бъдат съставяни протоколи 

съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, а в случаите когато дадено СМР е приключило ще се взимат лабораторни 

проби. Когато дадена вид дейност е приключила, няма да бъде започвана следваща преди 

предходната да бъде приета от Надзора и Възложителя. 

 Целта на пробите и изпитванията е да се провери изпълнението на строително – 

монтажните работи. Всички проби и изпитания ще се проведат в съответствие с действащите 

норми, включително ПИПСМР и съобразени с изискванията в проектната документация. 

Когато няма дефинирани изисквания, пробите и изпитванията ще се провеждат според 

указанията на Инвеститорския контрол и Строителния надзор. 

 Всички проби и изпитани ще са документирани в съответните документи съгласно 

условията на Договора и ще съдържат най-малко: 

 Дата на пробите / изпитването; 

 Описание на пробата / изпитването; 

 Метод за провеждане; 

 Резултати; 

 Забележки по отношение на отклонения от очаквани резултати; 

 Прието / Неприето – съобразно съответствието на постигнатите резултати и 

нормативните изисквания и изискванията на инвестиционния проект; 

 Подпис на Строителния надзор и Инвеститорския контрол; 

 Забележки; 

 Всички проби и изпитвания ще бъдат планирани така, че Инвеститорския контрол и 

Строителния надзор да имат възможност да направят коментар относно планирани 

изпитвания и да присъстват и контролират извършването на изпитванията. 

 Пробите ще включват тестване на всички функции, както е описано в техническите 

спецификации. 

 Изпълнителят, съгласно условията на Договора, ще отстрани всички констатирани при 

Пробите дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде издаден Констативен акт за 
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установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството, освен тези, за които Инженера и останалите лица, подписващи 

документите за приемане, се съгласят, че могат да се отстранят след приемането. 

 Преди и като условие за подписване на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 година.. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

ще се планират и проведат според процедурите за Проби в Условията на договора. 

 Пробите ще се проведат чрез контролирана експлоатация на съоръженията под товар, 

близък до номиналния, за период от посочен в графика и според нормативните изисквания.  

 Всички разходи за изпитванията ще са за сметка на Изпълнителя, освен разходите за 

персонала на Възложителя. 

 По време на Пробите след завършване Изпълнителят ще осигури за своя сметка 

присъствие на персонал, за такива срокове и през такива периоди, колкото бъде необходимо 

за всички дейности с цел постигане на номиналните параметри за работа под реален товар и 

успешно завършване на пробите. 

 Изпълнителят ще оказва пълно съдействие на останалите участници в процеса на 

Пробите и дейности по отстраняване на недовършена работа и подготовка за издаване на 

Разрешение за ползване на обекта и въвеждане в обекта на оператора за редовна 

експлоатация. 

ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

След завършване на строителството се спазва процедура съгласно Глава единадесета –

„ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ“ от ЗУТ. 

Съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички 

части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически 

провоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните 

части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание 

за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се 

извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя; 

актът съдържа: 
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а) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, 

екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, 

документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за 

съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по 

съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., 

доказващи правилността на изпълнението, и др.; 

б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при 

откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, 

незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на 

разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат 

отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.; 

в) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, 

заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ и 

условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за 

приемане на строежа, частта или етапа от него; 

Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект. 

След завършване на СМР за обекта, се задължаваме да изготвим екзекутивна 

документация, съгл. чл. 175 ЗУТ. Ще поддържаме разпечатан комплект на чертежите. На тези 

копия в червен цвят ежедневно ще се нанася извършената работа и всички промени. Този 

комплект ще е на разположение за проверка по всяко време. Промени в одобрените 

„Технически“ и „Работни“ проекти  ще се правят само след съгласуване на промените с 

проектанта и строителния надзор. 

Обхватът на екзекутивните чертежи ще е такъв, че да дава възможност да се определи 

местоположението и нивата на съоръженията, тръбопроводите и кабелите. 

Данните посочени в екзекутивните чертежи ще отразяват параметрите на инженерните 

мрежи (трасета, нива, размери, материали и т.н.). Проучването ще се извърши преди да се 

засипят изкопите. Освен новото строителство, на тези копия ще отбелязваме всичко останало, 

което се установява по време на изкопните работи. Тази информация трябва ще включва 

размери и местоположение на съществуващите проводи, кабели и съоръжения, дълбочина на 

засипване, тип почва и др. 
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При приключване на всички работи, ще представим екзекутивните чертежи заверени, 

удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Екзекутивните 

чертежи ще са в стандартен размер хартия и мащаб, освен ако не е съгласувано друго. Два 

комплекта в печатен и електронен формат ще се предадат за одобрение на Строителния 

надзор. При получаване одобрението на Строителния надзор, ще предадем на Възложителя 

два комплекта файлове в dwg и pdf формат на CD носители, и четири комплекта на хартиен 

носител, подпечатани „Екзекутивни чертежи“. 

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато екзекутивните 

чертежи не са предадени на Строителния надзор и одобрени от него. 

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа. 

След съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), 

ще извършим кадастрално заснемане заснимане в необходимия обхват за изпълнение на 

задълженията на Възложителя, произтичащи от чл.54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър 

 

Окончателно приемане на Обекта  

Изпълнителят ще предложи на Възложителя точни дати за приемане на обекта. По време 

на приемането ще бъде изготвен списък (различен от Протокол обр. 15), който ще включва 

всички работи, които е необходимо да бъдат извършени преди официалното приемане на 

обекта от страна на Възложителя и договорен срок, в който те трябва да бъдат изпълнени. 

Списъкът ще бъде подписан от двете страни.  

След констатиране, че всички работи от списъка и окончателното почистване на обекта 

са завършени и че Изпълнителят е предал цялата свързана с проекта документация, двете 

страни подписват Приемно-Предавателен протокол. 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 

Включва следните дейности: 

 Разформироване на механизация и на приобектовият офис 

 Почистване и подготовка на обекта за въвеждане в експлоатация  

"Временното строителство" - всички сгради, съоръжения, инсталации и пътища, 
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определени в плана за безопасност и здраве, които са специално построени или приспособени 

чрез реконструкция и ремонти за нуждите на строителството през времетраенето му се 

премахват преди приемане на строежа.  

Строителните отпадъци ще извозим на външно депо. 

Въвеждането на обектите в експлоатация. Подписване на Протокол за 

установяване на годността за ползване на строежа (образец 16). 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) - съставя 

се от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със 

заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 

г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за 

строежите, за които такава е задължителна; 

В 7-дневен срок от подаване на заявление органът, издал разрешението за строеж, след 

проверка на окомплектоваността на документите, регистрира строежа и издава удостоверение 

за въвеждане в експлоатация (разрешение за ползване) 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ  ЗА 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС 

1.  Организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта 

При организирането на експертния екип ще бъде предоставен списък с нормативните 

документи. Членовете на Екипа ще се запознаят с Интегрираната система за управление на 

качеството-Договора, а на ръководителите на отделни СМР ще бъде предоставен скелетът, по 

които ще се осъществява управлението и изпълнението на Задачите. Предвижда се 

организирането на работата на експертния екип по Договора да бъде един от първоначалните 

методи от неговото управление. В самото начало на работата на екипа ще бъдат уточнени 

въпроси като: функции, задължения и отговорности на неговите членове; работна програма; 

методи за контрол, мониторинг и отчитане на Задачите, предвидени в Договора; 

комуникационни канали и процедури за документооборот с цел постигане на своевременно и 

качествено изпълнение на Задачите. 

Фирмата   разполага с голям брой инженерно-технически персонал, както и с 

многоброен изпълнителски състав, наети на трудов договор, с необходимата квалификация и 
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компетенция. Ръководните кадри са високо квалифицирани, притежават нужните качества и 

дългогодишен опит за създаване на най-правилната за съответната ситуация оптимална 

организация за изпълнение на поръчката с висока производителност и ефективност на труда. 

Това обстоятелство позволява отличното управление на проекта, ръководство и изпълнение 

на възложените видове СМР в декларираните срокове, съобразени с възможностите на 

фирмата, както като управление на строителството, така и като изпълнителски работен 

капацитет.  

За изпълнението на този договор ще мобилизираме екип от експерти с голям опит и 

познания в съответната област, което ще даде възможност договора да бъде успешно и 

качествено изпълнен, с което ще се постигнат необходимите резултати от проекта.  

При изпълнение на ангажиментите си експертите ни ще поддържат близка връзка и 

сътрудничество с общината, и всички други местни и централни ведомства и 

експлоатационни дружества свързани с изпълнението на целите на проекта. 

Сформиране на екип за управление на обекта - На първоначален етап от Договора ще 

се уточнят и експертите, които ще отговарят за управлението  както от страна на 

Изпълнителя, така и от страна на Възложителя. Реализирането на тази Задача ще спомогне за 

улесняване на комуникацията между страните и подобряване отчетността по Договора. 

Задачата ще се осъществи в началото на Договора. 

Обектът се оглавява от Технически ръководител, който ще отговаря за навременното и 

качествено изпълнение и предаване на всички дейности на Възложителя, спазването на 

изискванията на Възложителя и комуникацията с екипа на Възложителя. Той ще отговаря и за 

редовното докладване за изпълнението на проекта пред Възложителя и трети лица.  

Оперативно управление на Договора- Оперативното управление на Договора ще се 

извършва от екипа за управление на Договора през целия период на осъществяването му. На 

ежеседмично провежданите вътрешни срещи на екипа текущо ще бъдат дискутирани 

проблеми, свързани със статуса на Задачите по Договора, евентуалните забавяния, пречките 

пред изпълнението на Договора, както и мерките за преодоляването им. Допълнително ще се 

идентифицират и обсъждат текущи проблеми и Задачи на членовете на екипа. Въз основа на 

уточнените план-графици по отделните Задачи ежемесечно ще бъдат съставяни индивидуални 

доклади на експертите. 

 График на работната ръка – в него ще бъде определен необходимият персонал за 
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изпълнението на отделните видове дейности, специфичните изисквания към неговата 

квалификация и образование, както и съответните експерти за контрол на качеството и обема 

на изпълняваните работи, опазване на околната среда и условията по ЗБУТ.  

Отговорности и пълномощия на квалифицираният персонал: 

Технически ръководител 

- Техническият  ръководител  ръководи, организира, координира цялостния процес при 

изграждане на обекта  

-  контролира цялостното обезпечаване на обекта с ресурси.  

- изготвя и съгласува графика за строителство на обекта по групи с оглед изпълнението 

на срока по договор.  

- контролира качеството на изпълняваните видове работи, графика за въвеждане на 

отделните етапи в действие и спазване на крайния срок.  

- спира изпълнението на видове работи, ако установи, че не се изпълняват съгласно 

проекта или се влагат некачествени материали, конструкции или изделия.  

- участва в приемателната комисия за въвеждане на обекта в експлоатация.  

- подписва всички нормативни документи залегнали в условието на договора за 

строежа и по време на строителството до предаването на обекта, изготвя доклади за 

строителния обект. 

- отговаря за изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта в срок.  

- носи отговорност за некачествено изпълнение видове работи, неспазване на сроковете 

за изпълнение, за което своевременно не е уведомил ръководството на сдружението с 

предложение за търсене на отговорност. 

- носи отговорност за изготвените документи и книжа и за своевременното им и 

надлежно предаване на компетентните лица, органи и институции. 

- Технически ръководител на обектао съществява отговорно всички възложени му 

мероприятия във фазата на изпълнение от планирането до окончателното отчитане на 

строителството (СМР), включително изпълнение на техническите и икономически цели и 

докладва ежедневно за работата си на ръководител проект; 
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- запознава се с наличните документи във връзка със строителните мероприятия, 

договори със строителни предприемачи, евентуално вече сключени споразумения с 

доставчици и подизпълнители, издадени от компетентните органи актове и др; 

- изготвя работните калкулации за строителните намерения, в определени случаи с 

участието на ръководител проект и на калкулант, съответно на подчинения технически 

ръководител за строителната площадка; 

- координира необходимостта от специалисти-инженери и специалисти- 

консултанти;  

- координира необходимостта от проектанти, геодезисти, лаборанти във фазата на 

изпълнение след съгласуване с ръководството на проекта; 

- извършва контрол над извършваните дейности и изготвяне на сметки с оглед на 

договорни споразумения, количествено-стойностни сметки, уговорки; 

- контролира използуването на работната сила, спазването на трудовата и технологична 

дисциплина, строителна механизация и автотранспорт; 

- отговаря пред ръководството на проекта за срочното и качествено предаване на 

обекта на инвеститора; 

- носи отговорност за допуснати щети, както и отговорност за напроявен надзор 

над преките извършители на щетите; 

- носи отговорност за изготвените документи и книжа и за своевременното им и 

надлежно предаване на компетентните лица; 

- разпорежда извършване на контрол върху качеството на СМР и доставените 

материали; 

- осъществява контрол върху резултатите на строителната площадка, като съгласно 

планирането установява месечните изпълнения и текущо контролира резултатите в 

сътрудничество с икономиста на проекта; изготвя доклад до ръководител проекта при 

отклонения от цел, план,срокове и др; 

- контролира и анализира оперативните и икономически резултати на изпълнените 

от него обекти; 

- участва при провеждането на инвентаризации на материалите на обекта; 
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- трябва да знае основни нормативни актове по трудовото и социално 

законодателство; 

- Спазва Единната система за архивиране на проекти  

Специалист по безопасност и здраве при работа 

-  ръководи и организира дейността по здравословните и безопасни условия на 

труд на строителната площадка; 

- изготвя план за безопасност на труда за всеки етап от изпълнението на обекта; 

-  ръководи и организира работите свързани със защитни устройства и лични 

предпазни средства за осигуряване безопасността при работа; 

-  ръководи и координира работата на служителите и анализирането на трудовия 

травматизъм и професионални заболявания; 

-  осъществява връзката и взаимодействието със службите за пожарна безопасност 

и ХЕИ; 

-  осъществява обучение и проверка на знанията на персонала на фирмата по 

безопасност на труда; 

-  отговаря за нормалното функциониране на интегрираната система за осигуряване 

на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда; 

-  носи отговорност при настъпили вреди от трудови злополуки и професионални 

заболявания при несвоевременно прилагане на новоизлезли нормативни документи свързани с 

безопасните и здравословни условия на труд. 

-осъществява организационни връзки и взаимоотношения с технически ръководител и 

ръководството на сдружението, Възложителя, Проектанта и Стр. Надзор и Централния офис. 

Специалист по контрол на качеството  

Контролира качеството при изпълнението на всички видове работи представени в 

проекта. Ежедневно осъществява контрол върху влаганите материали в строителството и 

методите на влагането им в изпълнението на Проекта. В непрекъснат контакт е с строителния 

надзор и строителната лаборатория, където ежедневно се изпълняват тестовете необходими за 

стриктния контрол при изпълнението на СМР. Следи за качеството на ежедневно издаваните 

протоколи и сертификати от стр.лаборатория.  
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Специалист по управление на строителните отпадъци 

Контролира изпълнението на ПУСО, представен в проекта. Ежедневно осъществява 

контрол върху количеството и вида на образуваните отпадъци в строителството и предпиема 

мерки по тяхното оползотворяване- повторно влагане, рециклиране и/или депониране, 

съгласно изискванията на Възложителя  

Техническа лаборатория:  

 Ежедневно контролира качеството на всички влагани материали в 

строителството на обекта. Следи за правилното им използване, за правилните технологиите 

необходими за изпълнението на отделните видове работи.  Изпълнява ежедневно изпитвания 

на обекта за доказване качеството на строителството и следи за правилното прилагане на 

Техническата спецификация и действащите наши и европейски норми и стандарти.  

Строителни работници:  

 Изпълняват, възложените им задачи при СМР от страна на техническото 

ръководство на Изпълнителя.  Спазват предписанията на проекта и изискванията за 

качествено изпълнение на СМР.  Поставят сигнализация за безопасност на движение.  

Всички строителни работи  ще се изпълнят от опитни и  квалифицирани специалисти и 

работници – специалисти: работници пътно строителство, специалисти по водопровод и 

канализация, електротехници,  рабтници о полагане на асфалт.  Голяма част от тях са 

преминали курсове за професионална квалификация. Изпълнявали са всички видове 

строително – монтажни работи, като са доказали своя опит с работата си. 

 

Организация по осигуряване на  Здравословни и безопасни условия на труд:  

 Поддържане състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с 

изискванията на законодателството в областта на безопасността и водещи световни стандарти;  

 Осигуряване непрекъснато подобрение на условията на труд и безопасност, чрез 

подходи отчитащи значимостта на проблемите и тяхното преодоляване, с цел предотвратяване 

на вреди и професионални заболявания;  

 Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с 

идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на 

труд;  

 Мотивиране на персонала и осигуряване на подизпълнителите да спазват задълженията 

си в съответствие с изискванията по безопасност и здраве;  
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 Поддържане високо ниво на техническа обезпеченост на строителните и аварийните 

съоръжения, подготовката на персонала и усъвършенстване на способностите му за 

недопускане или ограничаване на аварийните ситуации до минимални загуби;  

 Обезпечаване на постоянно подобряване на системата за управление на здравословни и 

безопасни условия на труд и на резултатите от нейното прилагане.  

Описание на мерките и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

извършване на СМР 

Да бъде спусната заповед на управителя на фирмата изпълнител за отговорните лица н 

строителния обект. 

При съвместна дейност на строителите с подизпълнителите на строителната площадка да 

се сключи писмено споразумение за ЗБУТ на работниците, които ще изпълняват определената 

им с договор дейност.  

На всички строителни участъци, където условията на работа изискват, на видни места да 

се поставени указателни табели и знаци за опасностите, съгласно изискванията на Наредба № 

4/02.08.1995 г. 

По границата на охранителната зона да се поставят достатъчно на брой предупредителни 

знаци и надписи, както и осветителни тела, които да ги осветяват нощно време. 

Да не се допускат на територията на обекта външни лица без придружител от персонала. 

Да се провежда и регистрира инструктаж на работниците и служителите по безопасност, 

хигиена на труда и противопожарната охрана, съгласно изискванията на Наредба № 

3/14.05.1996 г. 

Да се осигурят лични предпазни средства и подходящи работни облекла на всички 

работещи на обекта, съобразно спецификата на извършваните видове работа. Всички 

длъжностни лица и работници на обекта да използват предпазни каски. 

На обекта на видно място трябва да има противопожарно табло с ръчна помпа, вода, 

кирка и лопата. За ефективно оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при 

трудова злополука, пожар, бедствие или авария, работодателят осигурява аптечка, 

комплектована с всички необходими медикаменти и превързочни материали, в зависимост от 

рисковите фактори на обекта. 

Да не се извършва СМР без проект за изпълнение, в който да се съдържат основните 

решения по ТБТ и противопожарна охрана. 
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Строителната фирма изпълнител е длъжна да осигури безопасно изпълнение на работите 

по работните места, които трябва да бъдат обезопасени с необходимите предпазни устройства 

и приспособления. 

При възникване на опасни условия работата се преустановява и работещите напускат 

опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техн. р-л след 

отстраняване на съответната опасност. 

Забранява се изпълнението чрез подхвърляне. 

При неблагоприятни климатични условия да се преустанови работата на открито. 

След приключване на работното време, обектът да се оставя в пожаробезопасно 

състояние. 

При работа със строителни машини, механизация и инструменти 

Строителните машини, механизация, инструменти и инвентар трябва да съответстват на 

характера на извършената работа и да се пускат за работа само, когато са приведени в пълна 

изправност от правоспособни лица. Всяко МПС преди да се пусне в действие трябва да бъде 

подложено на технически преглед и освидетелствано. 

Работниците, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с 

инструменти, съдържащи изискванията по техника на безопасност на труда, указания за 

управление на машините, правила за пределно натоварване и допустима скорост. На самата 

машина или в зоната на действие трябва да се поставят надписи по техника на безопасността. 

Машинистът е длъжен да сигнализира преди пускане на машината в действие. 

Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством 

движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и 

складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да 

се приплъзват и преобръщат. 

Преди започване на работа в близост до електропроводи, корпусите на строителните 

машини, с изключение на машините на гъсеничен ход, се заземяват посредством преносими 

заземления. Ел. кабелите трябва да бъдат инсталирани от квалифицирани работници, 

опазването и поддържането им в много добро състояние трябва да бъде постоянно задължение 

на всеки машинист. 

На определените за преминаване на строителни машини места от строителната 
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площадка, намиращи се под електропроводи, се поставят табели, които показват 

напрежението и най-малката височина на проводниците, като габаритната височина се 

маркира с висяща дъска. 

Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби (с 

изкл. на трамбовки, вибратори и инструменти) без изправна звукова и/или светлинна 

оперативна сигнализация. 

При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, се подават 

предупредителни сигнали. / 

Всички задължителни и предупредителни знаци при излизане на улиците да се спазват 

стриктно и водачите на МПС да са запознати поименно. 

Абсолютно се забранява извършването на земни работи чрез подкопаване. 

Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с наклон не 

по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация. 

Преди започване на монтажните работи, строителят определя с писмена заповед 

отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните 

инструменти и приспособления и такелажните средства, което: осъществява контрол за 

техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми; участва 

в освидетелстването на товароподемните и монтажните приспособления и води отчет за 

годността им; следи за спазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажните 

работи и временното укрепване на монтираните елементи. 

 

Специалисти, предвидени за изпълнение на поръчката 

 Технически ръководител – 1бр.; 

 Специалист за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти 1 бр. 

 Специалист по здраве и безопасност при работа – 1бр. 

 Специалист управление на отпадъците  - 1 бр; 

 

Работници, предвидени за изпълнение на поръчката:  
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 Работници по полагане на хидпоизолация  -  2 бр.; 

 Работници по заготовка и монтаж на метални конструкции – 4 бр.; 

 Работници по полагане на армировка и бетонови елементи – 4 бр 

 Работници по полагане на тротоарни плочи – 4 бр 

 Работници за боядисване – 4 бр 

 Работници по полагане на електроинсталации – 5 бр 

 Общи работници  – 4 бр 

2. Организация и мобилизация на техническите ресурси (техника 

и оборудване)  

     Участникът разполага и има възможност да включи в 

изпълнението на СМР достатъчно техника за да гарантира бързо и 

качествено изпълнение на поръчката. Имаме готовност незабавно да 

мобилизираме специализираната строителна техника, която да 

дислоцираме на плац в близост до обекта. Имаме готовност също да 

изградим и сервизната база в непосредствена близост до мястото на 

изпълнение на поръчката. Предвидената за използване строителна 

техниката е с висока производителност и ниски експлоатационни 

разходи, с технически характеристики и параметри, отговарящи на 

посочените в законовите нормативи. 

 При изпълнение на обекта на поръчката ще бъде използвана тежка строителна 

механизация. Във връзка със строителството на обекта не се предвижда движение на тежки 

камиони и самосвали. Доставките на материали ще се изпълняват с товарни камиони с малка 

и средна товароподемност, поради което не съществува опасност от разрушаване на 

съществуващите пътни настилки в района. Изнасянето на строителните отпадъци от сградите 

и вкарването на строителни материали в тях ще се изпълнява ръчно. Пристигащите на обекта 

транспортни средства ще бъдат товарени и разтоварвани с мотокар или малък багер.      

Извозването на строителни отпадъци се предвижда да се извършва с камиони-самосвали.  

 График на механизацията и оборудването – съобразно работната програма, 

методите на строителство и специфичните изисквания на договора и техническите 

спецификации в него ще бъде определен броят и типът механизация и оборудването, както и 

съответните срокове за тяхната мобилизация и демобилизация.  
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Техника, с която разполага „ГЕО  КРИ ” ЕООД: 

І.ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА  И МЕХАНИЗАЦИЯ 

Товарен автомобил ДАФ CF 85.480  Самосвал;мах.маса-32 т.,  

Товарен автомобил МАН 35.414 VF  Самосвал;мах.маса-32 т., 

Товарен автомобил ЛЕЙЛАНД ФАД 85 300  Самосвал;мах.маса-32 т.,  

Автогрейдер с регулируем нож- FRISCH   E 75 

Автоцистерна NOBILI  OKTOPUS 

Лек автомобил МЕРЦЕДЕС ВИТО, микробус,  8+1 места 

Лек автомобил Пежо Партнер 1.9 Д  6+1 места 

Булдозер LIEBHERR PR732BL, верижен ,      180 к.с., 132 квт 

Верижен Багер FIAT/HITACHI, модел ЕХ215/205TN , тегло 21.425 т. 

Багер товарач CASE 580SR,  кофа 4в1, багерна кофа-600мм, телескопично 

удължение на стрелата, ride control, маса 8850 кг, 71 KW 

Емулсионна пръскачка 

Самоходна вишка ITECO 

Къртачи 

Фугорез 

Трамбовка 

Бобкат 

ІІ.ПОМОЩНИ  СРЕДСТВА 

Нивелир  "Kapro" алуминиев, 50см 
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Нивелир  "Kapro" SPIRIT , 60см 

Лазерна ролетка GLM50C -2 бр.и Статив BT150-2бр. 

ЛАТА GR500 PROF  и Статив BT160 PROF 

Офис Контейнер-Фургон 240х600х240 см стандартен, термо панел, бял 

кант -2 броя 

Офис Контейнер -Фургон, марка CONTAINEX, климатик Midea 

3. Организация на доставката на материали и оборудване 

След подписване на договора ще се изготви план за ресурсно обезпечение. 

Организацията на доставките на материалите и съоръженията ще бъде подробно описана в 

подробната работна програма, която ще се изготви след евентуално подписване на договора. 

Те ще са в строга зависимост, както от технологичната последователност на видовете 

дейности, проектните изисквания, специфичните изисквания към производството и 

последващото им съхранение на площадката, сроковете за годност и климатичните условия, 

когато са приложими. 

Видовете строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти по 

проекта ще отговарят на определените от Възложителя изисквания към строежите. 

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл.169, ал. 

1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и 

здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и 

имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. Съществените изисквания към 

строежите, които могат да повлияят върху техническите характеристики на строителните 

продукти, са: 

1. механично съпротивление и устойчивост; 

2. безопасност при пожар; 

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 

4. безопасна експлоатация; 

5. защита от шум; 
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6. устойчиво използване на природните ресурси; 

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и 

материали, които се влагат при изпълнението на СМР в строителството по проекта, трябва да 

имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за 

опазването на околната среда при: 

 отделяне на отровни газове; 

 наличие на опасни частици или газове във въздуха; 

 излъчване на опасна радиация; 

 замърсяване или отравяне на водата или почвата; 

 неправилно отвеждане па отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; 

 наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на 

строежа. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само 

такива, които са заложени в проектите със съответните им технически характеристики, 

съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните 

нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от 

консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа. 

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи 

на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 

отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 

Възложителя. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 

материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 

изпълнение на строежа. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да 
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съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 

нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги 

отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на 

работите от негова страна и от съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 

предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 

подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в 

обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е 

промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 

Всички влагани материали за защита ще бъдат приети по уточнения от Възложителя ред 

/по одобрена мостра/ и да са придружени със съответния сертификат за гарантирани високи 

експлоатационни качества, както и гаранция за цялото. 

Процесът по избор на доставчици и доставянето на съответните материали и оборудване 

на площадката започва незабавно при подписване на договора и продължава пред периода на 

проектиране до приключване на строителните дейности. От съществено значение е всички 

взимани в тази посока решения да бъдат стриктно съгласувани с Възложителя и неговите 

представители. Процесът е тясно и непосредствено свързан с вижданията на Изпълнителя 

относно технологичната, ресурсна и организационна последователност на строителните 

дейности и намира своето изражение в сключените с доставчиците договори и условията по 

тях. Въпреки разделянето на доставките на части с оглед избягване на продължителния 

престой на площадката и оптималното управление на паричните потоци, с цел опазване и 

правилното съхраняване на доставените материали ще бъде предвиден склад за същите. 

Складът ще бъде закрит, съобразен с изискванията на доставчиците, спецификата на 

материалите или изискванията на договора. 

Равнозначност на стандарти и нормативи 

Всички работи по договора ще отговарят на минималните изисквания, заложени в 

действащите български и/или европейски стандарти /или еквивалентни/ за съответния 

продукт. Където в Договора се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на 

които ще отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или 

проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на 

съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в 
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Договора. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за 

определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които 

осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите 

стандарти и нормативи. Различията между упоменатите стандарти и предложените 

алтернативни еталони подробно ще се обяснят в писмена форма от Изпълнителя и ще се 

предадат на Строителния надзор в разумен срок преди датата, на която Изпълнителят желае 

да получи съгласието на Строителния надзор. В случай че Строителният надзор установи, че 

така предложените отклонения не осигуряват равностойно или по-високо качество, то 

Изпълнителят ще спазва стандартите, определени в документацията. 

За осигуряване на изложените по-горе стандарти на работа при подбора и доставката на 

строителните материали и изделия Изпълнителят ще прилага следните основни принципи / 

Мерки за осигуряване на качество на използваните материали и строителните процеси/: 

1. В процеса на строителството се влагат само материали с гарантирано качество, което 

се доказва със сертификати за качество, декларации за  съответствие и протоколи от контрол и 

изпитване от независими организации при необходимост. 

2. Изискванията към качеството на материалите се регламентират още в процеса на 

договаряне с доставчиците. 

3. Всички изпълнени СМР ще съответстват на техническите и законови разпоредби, с 

техническите и технологични правила и действащи нормативи в областта на строителството в 

страната. 

4. Съгласуване предварително с Възложителя материалите и продуктите, които ще се 

влагат в строителството по вид, качество, технически параметри, тегло, здравина, произход и 

количества, в съответствие с изискванията на техническата документация на обекта. 

5. Материалите и продуктите на обекта се доставят само от предварително оценените и 

утвърдени доставчици.  

6. След съгласуването на материалите по вид, количество, качество и доставчици се 

изготвя заявка за доставка на материали и продукти в съответствие с ИСУ за нормалното 

протичане работата на обекта. 

7. Началник склада за материали на обекта е длъжен незабавно да уведомява 

отговорника по качеството за доставена партида материали или продукти за извършване на 
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контрол на качеството, преди да бъдат заскладени. 

8. Отговорникът по качество е длъжен да извършва входящ контрол на всяка доставена 

партида материали по отношение на количеството, външния вид и необходимата 

придружителна документация, като сертификат за качество, декларация за съответствие, 

доказващи качеството,  и протоколи от изпитване, там където е необходимо. 

9. Всички дейности, касаещи процеса на закупуване и влагане на материали и продукти 

са в  съответствие с процедура от ИСУ. 

10. Началник склад за материали съхранява  и заприходява годните материали в 

приобектовия склад, след като получи одобрение за качеството им от отговорника по 

качеството на обекта. 

11. Съхранението на материалите в складовите помещения се извършва в съответствие с 

инструкциите на производителя или доставчика на стелажи, палети, в контейнери и др., като 

началник склада обозначава всяка партида със стелажни етикети, форма от ИСУ. 

12. Изписването на материалите се извършва по реда на тяхното постъпване в склада. Не 

се разрешава ползването на материали от друга партида, преди да е изчерпана 

предшестващата. 

13. Ако качеството на материала не отговаря на изискванията за влагане в 

строителството, началник склада го изолира на отделен стелаж с надпис и се завежда в 

„Дневник за регистриране на рекламации по качеството на предаден продукт”, регламентиран 

от ИСУ, като се предприемат действия за уреждане на рекламацията с доставчика или 

производителя. 

14. Отговорникът по качеството е длъжен да отправи писмена рекламация на доставчика 

по установения ред, описан в съответната процедура „Управление на несъответстващ 

продукт” от ИСУ. 

15. За бетоновите разтвори, влагани в процеса на строителството задължително се 

изисква декларация за съответствие  и сертификат за качество, в които се описва марката и 

рецептурния състав. Всички количества доставени на обекта бетонови разтвори се вписват от 

техническия ръководител в „Дневник за бетоните” по реда на тяхната доставка. 

16. Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи в процеса на 

изпълнението им се контролира от техническия ръководител и отговорника по качеството на 
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обекта за съответствие с изискванията на проекта и спецификациите, посочени в съответните 

действащи нормативни документи в строителството 

17. Качеството на скритите строително-монтажни работи се отчита, като се състави Акт 

за скрити работи 

18. Отчитането на количеството изпълнени СМР се извършва като се водят съответни 

записи „Актове” в съответствие с действащите процедури „Планиране и подготовка на 

строителството” и  „Строителство” от ИСУ. 

19. Измерванията в процеса на строителството се извършват с годни и минали през 

метрологична проверка средства за измерване, маркирани по съответния начин, съобразно 

изискванията на нормативните документи и придружени с протоколи от проверките, заверени 

копия от които се съхраняват на обекта. 

Изпълнителят ще положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на 

складиране на материали и оборудване на Площадката, като планира доставките, така че да 

съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията /поставки, платформи, стелажи, 

скари, контейнери и др./ за складиране ще са готови преди пристигането на материала. 

Изпълнителят ще обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на 

Площадката. Изпълнителят няма да съхранява на Площадката ненужни материали или 

оборудване. 

Изпълнителят ще организира така подреждането на материалите, че да не могат да 

застрашат както тяхното качество, така и безопасността на хората. Изпълнителят ще окачи и 

спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 

Изпълнителят ще получи от производителите детайлна информация относно метода на 

съхранение и поддръжка на складираните артикули, като ще спазва тези изисквания. Всички 

необходими материали и оборудване за изпълнение на договора ще бъдат отговорност на 

Изпълнителя, като Изпълнителя ще организира доставката, складирането и предпазването им 

съгласно техническите изисквания. 

В процеса на строителството ще се придържаме към декларираните по-горе принципи, с 

което ще осигурим навременно осигуряване, правилно съхранение и адекватно използване на 

строителните материали за различните строително – монтажни работи /СМР/. 

За гарантиране качеството на материалите, които Изпълнителят ще вложи при 

изпълнение строителството на обекта, стриктно ще се прилагат разработените и утвърдени 



С т а н к а  Г е о р г и е в а  . . . . . . . . . . . . .           с т р . 53 | 130 

/подпис/ 

 

вътрешни процедури на Интегрирана система за управление /ИСУ/. Част от тази система са и 

процедурите за избор и оценка на доставчик, които по съответна методика определят 

критериите за избор на доставчик за адекватно обезпечаване на точно определените 

изисквания за конкретния обект - технически и проектни изисквания, количество и срок на 

доставката. Въз основа на тези критерии и с последователно прилагане на елементите на 

процедурите се разработват и списъците с утвърдени доставчици - легитимни, доказали 

своята коректност и качество на предоставяните продукти. 

Системно се спазват и вътрешно утвърдените и приложени към конкретния проект 

системи за контрол при доставките на материали, както и грижата за правилното им 

стопанисване и съхранение по време на строителството. Стриктно ще бъдат спазвани всички 

проектни и технически изисквания на производителите на материалите за транспортиране и 

съхранение. 

С нарочни заповеди от страна на представляващия Изпълнителя ще бъдат посочени 

лицата, отговарящи за контрола и качеството при доставките на материали. 

Техническият ръководител ще осъществява контрол на: 

 вида и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати съгласно 

предписанията в проекта и изискванията на приложимите нормативни документи; 

 свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от 

производителите, и протоколите от лабораторните изпитания, ако има такива; 

 констативните актове за скрити работи при отделните етапи на технологичния 

процес. 

Всички материали, вложени в работата по проекта, ще са нови и съобразени с 

изискванията на техническата документация, Възложителя и приложимите норми и 

стандарти.  

Когато в Техническото предложение са направени определени уговорки, отнасящи се до 

производител или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установен норма за тип, 

качество и функции на изискваните материали и оборудване, като при доставката на 

съответното оборудване и материали Изпълнителят ще се съобрази с предписанията на 

разработения работен проект и може да предложи каквито и да са типове, марки, 

производители и т.н, стига те да покриват определените технически параметри и да 

осигуряват изискващите се качества и надеждност. В работата могат да се използват само тези 

материали и оборудване, които първоначално са определени точно и/или добавени след 
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одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна, съгласно всички изисквания на 

договора, са одобрени, те ще отговарят на следните условия: 

Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението на 

Строителния надзор, ще е равностоен на указания в Спецификацията материал или артикул. 

Ще има готови наличности, от същото качество и достатъчно количество, за да се избегне 

забавяне на работата по обекта. Материалите ще отговарят на спецификацията, ще са 

съвместими с проекта и употребата им няма да се налага допълнителни работи или да изисква 

промени в работата на който и да е друг изпълнител без писменото съгласие на такъв 

изпълнител. 

За всички промени искането ще бъде придружено от цялата информация необходима на 

Строителния надзор, за да се направи оценката, включително производителя или търговското 

име, номер на модела, описание или спецификация на предмета, данни за характеристиката на 

работа, рапорти от тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и 

други данни, които могат да се прилагат. 

Допълнително Изпълнителят ще преработи и предостави за одобрение на Строителния 

надзор всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна. 

Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от Договора 

ще бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава замяна или 

промяна. Ако това не е направено, Строителният надзор има правото да анулира всяко 

одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на 

такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да оцени 

и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната, направена от Изпълнителя. 

Всички заменени производствени изделия и материали ще бъдат поставени, монтирани, 

свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя, освен ако не е 

упоменато друго. 

Изпълнителят няма и не ще предявява иск за удължаване на времето или за нанесени 

щети в следствие на забавяне от страна на Строителния надзор при разглеждането на 

предложената замяна или пропуск на Строителния надзор да одобри предложените от 

Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна 

ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще 

организира дейностите си така, че да компенсира за загубеното време. 
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Изпълнителят ще организира така подреждането на материалите, че да не могат да 

застрашат както тяхното качество, така и безопасността на хората. Изпълнителят ще окачи и 

спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 

Изпълнителят ще получи от производителите детайлна информация относно метода на 

съхранение и поддръжка на складираните артикули, като ще спазва тези изисквания.  

Изпитанията на строителните материали и продукти ще се провеждат съгласно 

предписанията техническата спецификация, освен ако в договора с Възложителя не е изрично 

уговорено друго. Инвеститорът може да изисква допълнителни изпитвания, когато 

съществуват съмнения по отношение на получените резултати и за установяване на 

предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за 

сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване. 

Екологосъобразен избор на строителни материали 

Вложените материали имат основен принос за екологичната оценка на проекта. При 

избора на строителните материали за даден проект се оценява съответствието на категорията 

"екологично безопасен", а наред с това се обръща специално внимание на някои качества в 

материалите, които по един или друг начин индикират техния екологичен статус. 

Екологосъобразният избор на строителни материали предполага минимизиране на разходите 

за материали и енергия, намаляване на строителните отпадъци, а оттам и влиянието върху 

околната среда. Основен елемент в оценката е това дали материалът може да се рециклира, 

колко цикъла на рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му период и 

колко ефективно може да се използва. Друг критерий за оценката е въздействието на 

материала и неговото използване върху разрушаването на озоновия слой и увеличаването на 

парниковия ефект. Последна, но не по значимост, е оценката на безопасността за здравето на 

хората, т.е. химичния състав на продукта и наличието или липсата на токсични за хората 

вещества и тяхната концентрация. Оценяват се и физическите качества като отделяне на 

неприятна миризма или токсични вещества, замърсяващи водата, почвата или въздуха.  

При изготвяне на нашето предложение сме се съобразили напълно с изискванията на 

Възложителя към качеството на влаганите материали. Доставените на обекта материали ще се 

складират и съхраняват съгласно изискванията на производителя и инструкциите за 

безопасност при складиране, заложени в плана по безопасност и здраве. Предлаганите методи 

за контрол ще се извършват от лицензирани лаборатории за строителни материали и 
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съоръжения. Съгласно изискванията на внедрената система за контролиране на качеството за 

всички доставяни материали на обекта се попълват карти за оценка на качеството им. 

Направени са и предварителни проучвания на доставчиците, като се подбират само такива, 

които имат внедрена система за контрол на качеството. 

Както вече отбелязахме в текста по-горе, прилагайки добрите строителни практики въз 

основа на натрупан предишен опит, Участникът ще организира доставките на различните 

строителни материали в синхрон с разработения организационен план и утвърдената работна 

програма. Съкращаване престоя на материалите на склад, от една страна, и гарантиране 

тяхната наличност в нужните количества и като времеви интервали – от друга, са 

задължително условие за успешното протичане на процеса по изпълнението на СМР и 

приключване на проекта в предвидените от Изпълнителя срокове. 

За целта екипът на Изпълнителя се запознава с пълната гама строителни продукти, 

предвидени в проектите, още на етап подготовка на техническото предложение. Това е 

предварително и задължително условие за качествено разработена работна програма, която 

само да бъде поддържана актуална спрямо конкретната ситуация на работната площадка. 

Видно от описаното по-горе, мерките по осигуряване на приемливи за Възложителя 

доставчици на строителните материали, своевременни доставки, надеждно и адекватно 

съхраняване, нормативно издържано полагане и изпитване и успешно предаване на 

изпълнените с тях СМР са един непрекъснат процес, за успешната реализация на който 

Изпълнителят ще прилага натрупания от предишни проекти опит и установените системи по 

ИСУ. 

Относно снабдяването със строителни материали и оборудване, наше предимство е 

финансовия ресурс, с който разполагаме. Имаме договорни условия за  доставките - 

използваме системата „Just in time”. Когато доставчика не разполага с необходимия 

оперативен финансов ресурс и не може да се справи с поставените условия, ние предлагаме 

възможността за авансово плащане на стоките, така че да не бъдат нарушени предварително 

определените графици за изпълнение на различните видове СМР.  

Доставката на материали е съобразена напълно с посоченото в линейния график начало и 

край на изпълнение на всички дейности и изискванията на Възложителя. 

Организацията на доставките на материалите и съоръженията ще бъде подробно описана 

в подробната работна програма, която ще се изготви след евентуално подписване на договора.  
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Въз основа на техническото задание и без претенции за изчерпателност представяме 

основните строителните материали и оборудване за предвидените за изпълнение СМР. 

Основни материали: 

 кабел NYY 5x4mm  

 кабел NYY 2x4mm  

 кабел NYY 3х1,5mm  

 Осветителни тела  

 Асфалтобетон неплътна и плътна смес 

 Бетонови бордюри   

 Тротоарни плочи 

 Стоманен парапет 

 Бетонови бордюри 

 

План за използване на материалите, производство/доставка на материали и 

връзката му с отделните етапи:  Организационната схема за доставка на материали за обекта 

ще бъде следната: за всеки етап предварително се изготвя строителна програма, в която се 

описват необходимите материали, които ще се използват съгласно графика за изпълнение на 

обекта. Техническия ръководител попълва такава строителна програма, като показва в коя от 

четирите седмици на месеца ще са му необходими тези материали. След което строителната 

програма се предава на Снабдяването, което от своя страна си прави разчет кои материали и 

кога да достави, както и изисква необходимата информация за вида и характеристиките на 

изискваните материали. Всички материали, които се влагат на обекта се заявяват до МТС чрез 

Седмична заявка за материали, инструменти, инвентар и механизация. Материалите минават 

входящ контрол по документи и оглед в Материално-техническото стопанство на фирмата, 

извършено от Началника на склад, след което се издават на обекта, приемат се и се 

контролират от Домакина на обекта. Отчетния документ е складова разписка или 

експедиционна бележка, в която изрично са записани: обект, име на техник, дата на издаване, 

материал - количество, мерна единица, инструкции за използване (ако е необходимо). В 

уговореното време материалите се доставят на обекта, като за всеки материал се изискват за 

представяне на Възложителя заедно с техническата документация, сертификати, декларации 

за съответствие, протоколи за изпитване и други, както и при необходимост мостри. 
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4. Организация по осигуряване на качеството  

Изпълнителят ще организира и провежда непрекъснат контрол за осигуряване на 

изискващото се в проекта, Техническата спецификация и меродавните норми и стандарти 

качество на изпълнение на СМР. Контролът на качеството ще обхваща всички фази на 

работите:  

 Осигуряване с  ресурси (кадрово и технически) 

 Избор и доставка на материали;  

 Изпълнение на СМР  

Във връзка с осигуряване на качеството при изпълнение на всички видове СМР имаме 

разработени и внедрени следните системи,за които имаме издадени сертификати: 

       ISO  9001:2015 

       BS OHSAS  18001:2007 

       ISO  14001 : 2015 

За осигуряване на качество при изпълнение на СМР, фирмата ще предприеме следните 

мерки 

 

4.1.Обезпечаването с подходящи човешки ресурси 

Обезпечаване с човешки ресурси  

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: При изпълнение 

на обекта ръководството разполага с персонал, квалифициран и притежаващ съответните 

умения и практически опит видно от приложените дипломи, сертификати и списък на 

персонала, с който фирмата разполага. 

Очаквани резултати: Така се гарантира необходимата компетентност за ефикасна и 

ефективна работа. Основни цели: Качествено изпълнение на СМР, чрез елиминиране и/или 

свеждане до минимум на некачествено изпълнение на отделните видове СМР; Недопускане на  

изоставане в срока на изпълнение на договора; Недопускане на  трудови злополуки.  

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка:  

- Назначаване и на квалифицирани работници, за предпочитане с предходен сходен 

трудов стаж и тяхното задържане на работа в дружеството, 

- Ежегодно обучение на екпертно -техническият състав по Контрол на качеството, 
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ЗБУТ и управление на отпадъците. 

- Провеждане на ежегодни  вътрешнофирмени обучения на всички служители по 

Управление на качеството, ЗБУТ и опазване на околната среда, съгласно внедрената 

Интегрирана система на управление на дружеството. 

- Създаване на оптимални условия на труд, ведра работна среда и достойно заплащане- 

за елиминиране недостига на експерти и квалифицирани работници поради напускане. 

- Всички работници на обекта да са запознати с технологията на извършване на 

конкретните СМР и инструкциите за безопасна работа с техническото оборудване. 

- Всички работници на строителната площадка ще са снабдени с подходящо работно 

облекло и лични предпазни средства.  

Действия по контрол за изпълнението: За регламентиране на качествено и безопасно 

изпълнение на задълженията на персонала, на база ПИПСМР фирмата е разработила 

инструкции за безопасна работа” и „инструкции за работа”.  

-Отговорник за контрол на изпълнението: Технически ръководител на обекта, 

отговорник Човешки ресурси, Представител на ръководството  

- Съгласно внедрена Интегрирана система за управление, дружеството има заложена 

план-програма за обучения и качество. Ръководството ежегодно извършва Вътрешен одит  за 

изпълнение на план-програмата за Качество, ЗБУТ и Околна среда, отчитайки всички 

постъпили сигнали, вкл. за евентуални несъответствия и предприетите коригиращи действия 

Действия в случай на констатирано нарушение:  През цялото време персоналът ще 

получава адекватна информация от Ръководството за процесите, които протичат или тяхното 

бъдещо протичане. В зависимост от характера на информацията, тя се свежда до знанието на 

съответния служител. При констатирано несъответствие (напр. недостиг на квалифицирани 

кадри, липса на комуникация, междуличностно напрежение в отделните работни групи), 

Техническият  ръководител подава сигнал/ доклад  до упълномощен представител на 

ръководството. Ръководството е длъжно в най-кратки срокове да анализира несъответствието, 

и да определи ресурси за предприемане на коригиращо действие (напр. назначаване на 

допълнителен квалифициран персонал, квалификационно обучение, разместване на 

служители в различни работни групи). При съществуващи и/или потенциални несъответствия, 

неизискващи финансов ресурс и технологично време, Техническият ръководител е длъжен да 
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реагира в най-кратки срокове за тяхното отстраняване, съгласно оперативните програми. 

 

4.2. Обезпечаване  на техническо оборудване  

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: Използваното 

техническо оборудване ще е в пълна изправност и ще отговаря на всички изисквания, 

съгласно действащото законодателство. Ръководството осигурява изправни, съобразени с 

изискванията в проекта машини и съоръжения. 

Очаквани резултати: Така се гарантира необходимата компетентност за ефикасна и 

ефективна работа. Основна цел: Качествено и срочно извършване на договора. Недопускане 

на изоставане в срока на изпълнение на СМР, на некачествено изпълнение на отделни видове 

СМР  и потенциално настъпване на трудови злополуки, поради аварирала техника и/или 

оборудване.  

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка:  

- Използваните машини и съоръжения ще се поддържат изправни и своевременно ще 

се ремонтират през целия период на използване така, че да не застрашава здравето и 

безопасността на работещите и да не вредят на околната среда. 

-  Всички работници на обекта да са запознати с технологията на извършване на 

конкретните СМР  и инструкциите за безопасна работа с техническото оборудване. 

- Служителите, управляващи пътно-строителната техника и извършващи дейности с 

друго техническо оборудване да притежават необходимата квалификация за това. 

- Автопаркът и техническото оборудване ежегодно се допълват и обновяват, съгласно 

заложена план – програма  за  управление на  Качество, ЗБУТ и Околна среда.  

- Ситуирана в близост база и склад за инвентар на дружеството- за бърза реакция при 

замяна на аварирала техника/инструменти. 

- При изпълнение на поръчката, дружеството има на разположение и ресурсите 

(Техническо оборудване) на трети лица, отговарящи на изискванията на Възложителя. 

- При изпълнение на поръчката, дружеството разполага с ресурсите  на оторизирани 

доставчици и сервизи за  техническо обслужване, ремонт и подмяна на повредена техника. 

Действия по контрол за изпълнението: Поддръжката и ремонта на машините и 
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съоръженията ще се извършват само от правоспособни лица, подизпълнители, с които 

дружеството има сключен договор за поддръжка на средствата за производство. 

Отговорник за контрол на изпълнението: Технически ръководител на обекта, 

Снабдител, Представител на ръководството. Съгласно внедрена Интегрирана система за 

управление, дружеството има заложена план-програма за поддържане и надграждане на 

техническото обезпечаване. Ръководството ежегодно извършва Вътрешен одит  за изпълнение 

на план-програмата за Качество, ЗБУТ и Околна среда, отчитайки в Доклад всички постъпили 

сигнали, вкл. за евентуални несъответствия и  предприетите коригиращи действия. 

Действия в случай на констатирано нарушение: Фирмата разполага с ресурсите на 

други фирми, които притежават същите машини. При констатирано несъответствие (напр. 

недостиг и/или повреда на ел. инструменти, техническо оборудване и др.), Техническият  

ръководител подава сигнал/ доклад до упълномощен представител на ръководството. 

Ръководството е длъжно в най-кратки срокове да анализира несъответствието, и да определи 

ресурси за предприемане на коригиращо действие (напр. Закупуване, ремонт и/или наемане на 

допълнителна техника). При съществуващи и/или потенциални несъответствия, неизискващи 

голям финансов ресурс и технологично време, Техническият ръководител реагира в най-

кратки срокове за тяхното отстраняване, съгласно оперативните програми- замяна, наем или 

закупуване и реорганизация на  краткосрочната работна програма 

4.3. Контрол при изпълнението на строително монтажните работи  

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

При изпълнение на СМР се спазват изискванията на нормативните документи за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

Уточняват се местата за временно съхранение на материални и строителни отпадъци. 

За обекта при необходимост се води „Заповедна книга” Приложение № 4 към чл.7, 

ал.3, т.4 от Наредба 3 

Очаквани резултати: Изпълнените строителните дейности ще бъдат изцяло с 

характера и вида на възложените СМР. 

Основна цел: Качествено и срочно извършване на договора. Оптимална организация на 

работа  чрез правилно разпределение на човешките ресурси и техническото оборудване, 

съгласно утвърдения график. Навременна доставка и влагане на качествени стоки и материали 
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на обекта. Изпълнение на специфични дейности от квалифицирани работници. Недопускане 

на изоставане в срока на изпълнение на договора и некачествено изпълнение на отделните  

видове СМР.   

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка:  

- Строителните материали, необходими за изпълнението на обекта се приемат от 

Техническия ръководител и /или Обектовия ръководител, съгласно график за доставка на 

материали. 

- Закупуването се извършва от одобрени доставчици чрез изготвяне на „заявка за 

закупуване. Задължително условие е доставчикът да издава Сертификат за съответствие и 

продуктът да има маркировка за съответствие „СЕ” 

- Използваните машини и съоръжения ще се поддържат изправни и своевременно ще 

се ремонтират през целия период на използване така, че да не застрашава здравето и 

безопасността на работещите и да не вредят на околната среда. 

- Всички работници на обекта да са запознати с технологията на извършване на 

конкретните СМР  и инструкциите за безопасна работа с техническото оборудване. 

- При настъпване на неблагоприятни инженерно-геоложки и хидроложки явления, 

водещи до спиране на работата, работната програма по график ще се актуализира, като ще се 

използват помощни (допълнителни) работни групи, за едновременно изпълнение на СМР 

(където е приложимо), за неутрализиране на закъснението. 

- Добра комуникация и периодични срещи с Възложител и Строителен надзор, за бързо 

разрешаване и съгласуване на потенциални промени в проекта и/или начина на изпълнение. 

- Отпадъците, образувани при строителството, ще се управляват съгласно План за 

управление на отпадъците на  Възложителя и Програма за УО от дл. лице на изпълнителя. 

Действия по контрол за изпълнението:Техническия ръководител извършва входящ 

контрол на получените материали. Съответстващите строителни материали се влагат в 

процеса на изпълнение на СМР. 

Отговорник за контрол на изпълнението: Технически ръководител на обекта, 

Длъжностно лице по Контрол на качеството, Представител на ръководството. 

- Контрол на качеството: 5-степенен: 1) от Снабдител, следи за всички придружаващи 

документи при закупуване на материалите, 2) от Технически ръководител на обект, приемащ 



С т а н к а  Г е о р г и е в а  . . . . . . . . . . . . .           с т р . 63 | 130 

/подпис/ 

 

стоката на обекта, 3) от работниците, извършващи дейности по влагане на материалите, 4) от 

Длъжностното лице по Контрол на качеството, извършващо инспекции на обекта, 5) Външен-

от Строителен контрол от Възложителя. 

-  Извършване на  вътрешнофирмени проверки от Експерт по контрол на качеството за 

качеството на материалите и технологията на влагане. 

- Съгласно внедрена Интегрирана система за управление, дружеството има заложена 

план-програма и процедури за управление на Качество.  

Действия в случай на констатирано нарушение:  

-Сигнали за потенциално и/или  констатирано нарушение (в т.ч. за некачествени 

материали и/или изпълнение, замърсяване и др.) могат да постъпят от всички нива на 5-

степенният контрол. В зависимост от вида на нарушението се предприемат адекватни 

превантивни или коригиращи действия  

 Несъответстващите строителни материали се отделят и се връщат на доставчика. 

Сменя се доставчика; Авариралата техника се заменя, като при необходимост се наема нова; 

Извършват се извънредни инструктажи за безопасност и здраве при работа с техническото 

оборудване и инструкции по технологията на работа при различните видове дейности; При 

неблагоприятни атмосферни условия ( ниски температури, наводнения и др.) водещи до 

спиране на СМР, ще се осигури допълнителна работна сила и техника и др. 

 Изискванията спрямо материалите за извършване на строителните 

работи са съгласно действащите стандарти и нормативи. 

4.4. Гаранции за качество 

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Гаранциите за качество ще се прилагат съобразно действащите наредби и ПИПСМР 

Очаквани резултати: Създаване на ефективна организация за 

идентифициране,отстраняване и контрол за свързаните с работата опасности и 

профисионални рискове. 

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: Фирмата има изградена 

собствена система за контрол на качеството и разработени и внедрени вътрешни норми за 

осигуряване на качество. 
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Действия по контрол за изпълнението: Изпълнението на СМР на обекта ще се 

извършват по одобрени проекти, приложени КСС и план за безопасност и здраве, одобрен от 

Възложителя и оторизирани контролни органи. 

Извършване на  вътрешнофирмени проверки от Експерт по контрол на качеството за 

качеството на материалите и технологията на влагане. 

- Съгласно внедрена Интегрирана система за управление, дружеството има заложена 

план-програма и процедури за управление на Качество.  

Действия в случай на констатирано нарушение: Контролът на качеството на 

извършените СМР се извършва на организационни нива: 

Ръководител обекта и технически ръководител. 

В зависимост от вида на нарушението се предприемат адекватни превантивни или 

коригиращи действия - Несъответстващите строителни материали се отделят и се връщат на 

доставчика. Сменя се доставчика; Авариралата техника се заменя, като при необходимост се 

наема нова; 

 

4.5.Механизъм за вътрешен контрол 

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Имаме издадени функциониращи системи за управление на качеството  ISO 9001:2015 

Очаквани резултати:  

Повишаване качеството на труда и конкурентността ни,  

Подобряване на фирмения имидж,чрез намаляване на професионалния риск 

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка:  

Прилагане на принципи за управление на дейността,заложени в нормативните актове 

Създаване на ефективна организация за идентифициране ,отстраняване и контрол за 

свързаните с работата опасности и профисионални рискове. 

Осигуряванне на навременно и ефективно обучение и инструктаж на работнииците 

Действия по контрол за изпълнението: 



С т а н к а  Г е о р г и е в а  . . . . . . . . . . . . .           с т р . 65 | 130 

/подпис/ 

 

Всички СМР ще бъдат извършени в пълно съответствие с техническото 

задание,тръжната документация, и всички посочени нормативни актове и разпореждане от 

страна на Възложителя. 

Действия в случай на констатирано нарушение: 

Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, появили се в 

строителните конструкции и предприемане на мероприятия за тяхното отстраняване. 

4.6.Вътрешен контрол, осъществяван от Изпълнителя и съответстващ на 

действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация 

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя. 

Очаквани резултати: Качествено извършени смр. 

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: 

За осъществяване на вътрешен контрол на подобектите съгласно договора,ние като 

Изпълнител ще определим лице-представител на Изпълнителя,което ще изпълнява 

длъжността „Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя”. 

Действия по контрол за изпълнението: 

Лицето Вътрешен контрол ще отговаря за количеството и качеството на извършените 

строително монтажни работи.За целта Вътрешен контрол извършва контрол на качеството на 

доставените материали,извършва контрол на количествата на изпълнените СМР и контрол на 

качеството на изпълнените СМР. 

Действия в случай на констатирано нарушение: 

Уведомява началника на отдел Снабдяване и материалите се връщат обратно на 

доставчика. 

4.7.Технически и качествен контрол от строителния надзор 

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Строителен надзор,инвеститорски контрол или упълномощен представител на 

Въъзложителя. 

Очаквани резултати: 
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Техническия и качествен контрол при изпълнението на работата  да се упражнява от 

избрано лице упражняващо строителен надзор,инвеститорски контрол или упълномощен 

представител на Възложителя. 

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: 

При установяване на нередности и некачествени работи,същите се констатират 

своевременно от комисия ,която задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок. 

Действия по контрол за изпълнението: 

Всички текущи строително-монтажни работи ще са съобразени с изискванията на 

действащата нормативна уредба на Република България. 

Действия в случай на констатирано нарушение: 

Следи за правилното и точно изпълнение на работите посочени в техническите 

описания към договорите,спазването на нормативните разпоредби и ПИПСМР за 

изпълняваните работи,изпълнените количества,изпълнението на договорените 

условия,спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на 

гаранционния срок.При установяване на нередности и некачествени работи,същите се 

констатират своевременно от комисия,която задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-

кратък срок. 

 

4.8.Контрол по организация на комуникация . 

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Комуникация с Възложителя 

Очаквани резултати: 

Организационните мерки, за контролиране спазването на Времето за завършване и 

продължителността на всеки етап от Обекта и включените в него работи са в пряка 

зависимост от добре организираната комуникация между страните  и провеждането на 

работни срещи по изпълнението на Договора. 

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: 

Основните правила за комуникация по Договора са следните: 
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 Всички предложения и решения между страните ще са в писмена форма; 

 Въпросите от страна на Изпълнителя ще се задават в писмена форма до Възложителя; 

 Възложителя ще връща отговорите на въпросите в срока указан в техническите спецификации; 

 При необходимост от получаване на техническа документация от Възложителя, страните ще 

изготвят приемо-предавателен протокол; 

 Работата на Изпълнителя ще се предава с приемо-предавателен протокол като в рамките на 

определеното време в техническите спецификации Възложителят трябва да изпрати мотивирано 

решение за приемането на работата или връщането й за корекции; 

 При условие че в рамките на указания срок няма писмено становище за промени, се смята, че 

съответната Задача е приета; 

 Комуникацията между страните ще се осъществява предимно чрез електронна поща; 

 Ако файловете са прекалено големи за изпращане по електронен път, те ще бъдат записвани на 

съответен носител и предавани на Възложителя; 

 Всички документи, предавани на Възложителя, ще се представят на деловодството и ще бъдат 

входирани; 

 Основния канал за комуникация, ще е електронната поща, но ще се осъществят и телефонни 

разговори, потвърдени и с е-mail. Допуска се и използването на Skype, с цел по-точно и бързо 

предаване на информацията и уточняване на детайлите. 

Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените лица и 

са потвърдени от получателя в писмен вид. За дата на съобщението ще се смята датата на 

получаване на полученото съобщение. 

Действия по контрол за изпълнението: 

Работни срещи по изпълнението на Договора. 

Всеки екип отговорен за изпълнение на задачите има ръководител, който ще отговаря 

за качеството на работата на експертите,  включени в изпълнението на съответната дейност. 

За улесняване на комуникацията между различните екипи по проекта, както и тази между 

Възложителя и Изпълнителя и специалистите от различните екипи ще бъдат в непрекъсната 

връзка помежду си (редовни работни срещи). На ежеседмично провежданите вътрешни срещи 

на екипа текущо ще бъдат дискутирани проблеми, свързани със статуса на дейностите по 

обекта, евентуалните забавяния, пречките пред изпълнението, както и мерките за 

преодоляването им. Допълнително ще се идентифицират и обсъждат текущи проблеми и 

задачи на членовете на екипа. Въз основа на уточнените план-графици по отделните дейности 

ежемесечно ще бъдат съставяни индивидуални доклади на експертите. Вътрешните работни 

срещи ще се провеждат: 
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1) един път дневно при нормални обстоятелства; 

2) извънредно при необходимост. 

Във връзка с Договора ще бъдат провеждани два вида срещи в съответствие с 

графика за изпълнение на Договора: 

 Официални срещи между представителите на Възложителя и/или трети страни и Изпълнителя; 

 Вътрешни срещи между членовете на екипа. 

Срещите ще бъдат провеждани на базата на план, предоставен на възложителя с 

встъпителния доклад. Дневният ред на срещата ще бъде изпращан предварително на страните 

в деня, предхождащ провеждането на срещата. Работните срещи между представителите на 

Възложителя и Изпълнителя ще се провеждат на съответното определено място за това между 

страните. Вътрешните оперативни срещи между членовете на екипа ще се провеждат в офиса 

на Изпълнителя. 

Решенията взети на срещите ще се документират в писмена форма с Протокол от 

работните срещи по Договора – официални и вътрешни. В протокола ще бъде вписано името 

на експерта отговарящ за извършване на съответната Задача и крайния срок за извършване на 

Задачата. Екземпляр от протокола ще бъде предоставян на всички заинтересовани лица. 

Протоколите от срещите ще се изготвят до 5 работни дни след срещата. 

Действия в случай на констатирано нарушение: 

Ръководителят на Договора ще следи прогреса на основните Задачи. Допълнително ще 

осъществява мониторинг на Задачите по времето на целия Договор, с цел да осигури 

идентифицирането и ефективното и ефикасно разрешаване на всички възникнали въпроси. 

Дружеството предлага правилните начини за комуникация с клиента по отношение на: 

•  информация, свързана с проекта; 

•  обсъждане на искането за офертата, договора или поръчката, включително 

промените в тези документи; 

Отчитане на напредъка на извършените дейности като при риск за забавяне на 

строителните процеси ще се вземат необходимите мерки за предотвратяване, съобразени с 

Възложителя. 
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4.9. Контрол на качество по време на поръчване, доставка и складиране.  

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Техническия ръководител на обекта, пряко ще контролира одобрението на материалите от 

Възложителя, както и тяхната навременна поръчка, доставка и складиране на определените за това 

депа или складови помещения.  

Очаквани резултати: 

Ще осигурява контрол дали всички материали са надлежно складирани и защитени от 

влиянието на околната среда.  

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: 

По време на изпълнението на строителството, техническия ръководител ще следи постоянно 

напредъка на работите, ползвайки Подробния План График. Всички промени, ако такива се налагат, 

трябва да бъдат съобщени на, и одобрени от Възложителя и регистрирани. 

Действия по контрол за изпълнението: 

Ръководителя на проекта ще предложи на Възложителя точни дати за приемане на обекта. По 

време на приемането ще бъде изготвен списък (различен от Протокол обр. 15), който ще включва 

всички работи, които е необходимо да бъдат извършени преди официалното приемане на обекта от 

страна на Възложителя и договорен срок, в който те трябва да бъдат изпълнени. Списъкът ще бъде 

подписан от двете страни.  

Действия в случай на констатирано нарушение: 

В случай на забавяне от страна на Изпълнителя, Възложителя има право да изиска въвеждането 

на мерки за ускоряване на работите – промяна в организацията и последователността на работите, 

допълнителни ресурси, приемане на двусменен режим на работа или др 

4.10. Контрол на документи 

 Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Изпълнителят ще осигури архив и ще съхранява документацията свързана с проекта, както 

следва:  

Договорни условия  

 Копие от договора за изпълнение  

 Заданието за Строителство  

 План-Графици  
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 Заповеди за извършване на промени  

Записки от Обекта  

 Метеорологични условия  

 Присъствена книга / регистър на лицата посетили обекта  

 Записки за важни събития  

Техническа информация  

 Одобрената Проектна документация - Чертежи и Скици  

 Спецификации  

 Описание на методите/технология на изпълнението  

Безопасност и Охрана на труда, Опазване на околната среда  

 План за Безопасност и Здраве  

 Инструкции и визуални материали  

 Протоколи от проведени инструктажи  

 Инструкции за ползване и работа с материали, инструменти и строителни машини  

Строителна документация  

 Копие от Разрешението за Строителство  

 Оригинал на всички протоколи /актове съгласно Наредба 3  

 Заповедна книга  

 Строителни материали и оборудване – документи за произход, декларации за съответствие и 

сертификати за качество  

 Сертификати и протоколи от изпитания  

 Копия от кореспонденция с контролните органи  

Очаквани резултати: 

Документацията ще бъде достъпна за участниците в проекта, ако те се нуждаят от нея.  

Изпълнителят ще води дневник на обекта (различен от Заповедната книга), в който ще записва 

информация за метеорологичните условия, присъствието на персонал и посетители на обекта, 

използваните строителни машини и съоръжения, евентуални инциденти и всички свързани със 

строителството събития, които изисква действащата нормативна уредба.  

Изпълнителят ще инициира изготвянето на всички протоколи и друга строителна 

документация, като информира, най-малко 24 часа предварително, всички заинтересовани страни за 

датата и часът на започване или завършване на съответните строителни работи. Изпълнителя трябва да 

съхранява копие от всички свързани с това документи. Оригиналите ще бъдат на съхранение при 

Консултанта по ЗУТ.  
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Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: 

Изпълнителят ще инициира изготвянето на всички протоколи и друга строителна 

документация, като информира, най-малко 24 часа предварително, всички заинтересовани страни за 

датата и часът на започване или завършване на съответните строителни работи.  

Действия по контрол за изпълнението: 

Изпълнителя трябва да съхранява копие от всички свързани с това документи. Оригиналите ще 

бъдат на съхранение при Консултанта по ЗУТ.  

Действия в случай на констатирано нарушение: 

Възложителя ще бъде допускан да инспектира строителната документация по всяко време.  

Изпълнителят следва да информира незабавно Възложителя за всяка промяна и 

събитие, което би оказало влияние върху реализирането на проекта, и да потвърди това 

писмено в най-кратки срокове. 

 

4.11.Точно описание на стандартите и начина на измерване на контролните параметри.  

Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка: 

Продуктите, които се предвиждат с инвестиционния проект и ще се влагат в обекта, ще имат 

оценено съответствие със съществените изисквания, определени с „Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти‖ (НСИСОССП). 

Очаквани резултати: 

Фирмата ни ще предоставя декларации за съответствие на производителя за всички влагани 

продукти, придружени от Сертификати за съответствие за продуктите, за които се изисква, както и от 

други документи, (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), удостоверяващи 

съответствието на продуктите с изискванията на нормативните актове, действащи в Република 

България.  

Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка: 

Всички продукти и материали, които ще се използват трябва ще отговарят на БДС или БДС, с 

които са възприети европейски или международни стандарти като БДС EN, БДС EN ISO или БДС ISO, 

издадени от националния комитет по стандартизация. За продуктите, за които не съществуват такива 

стандарти, ще има издадено ETA или БTО.  

Всички продукти и материали, които ще се вложат в строителството ще бъдат нова доставка, 
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неизползвани и ще отговарят на Техническия проект и настоящите Технически спецификации и да са 

съобразени с всички валидни промени в проекта освен ако изрично не е упоменато друго в Договора.  

Действия по контрол за изпълнението: 

Доставката и съхраняването на материалите ще гарантира запазване на качеството и стандарта 

им.  

Материалите и компонентите ще се използват по начин, който да гарантира предотвратяване на 

щети или замърсяване и да отговаря на изискванията на производителя.  

Полагането им в обекта ще бъде осъществено от висококвалифициран екип обурудван с 

модерна механизация което без съмнение е гаранция за високо качество . Фирмата ни ще организира 

нужните инспекции и/или изпитвания, за да докаже качеството на изпълнените СМР. 

Действия в случай на констатирано нарушение:  

Възложителя има право да поиска проверка или изпитване на извършени СМР, независимо 

дали те са били вече приети. Ако работите или материалите не съответстват на договорените 

параметри, разходите и времето за изпитването и отстраняването на дефектите трябва да бъдат 

покрити от Изпълнителя.  

 

5. Организация на изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението 

на договора. 

При изпълнението на договора ще се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. Преди започване на работа всички работници задължително 

преминават встъпителен инструктаж. 

Методологията, организацията за изпълнение на СМР и технологията за изпълнение на 

отделните видове работи, които Фирмата ще използва при изграждането на обекта е 

продиктувана от доказаните добри практики в строителството и характерните особености на 

технологичните процеси, заложени в проекта на Възложителя, в документацията за възлагане 

на обществената поръчка и действащата нормативна уредба и е доказала своята ефективност и 

икономичност, както в рамките на собствения си опит, така и в опита на други фирми в 

бранша. 

Методологията за изпълнение на обекта представлява съвкупност от методи, които ще се 
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прилагат за изпълнение на СМР за постигане на основната цел - изпълнение в срок и 

качествено. 

При изпълнение на предмета на поръчката ще се ползват следните методи: 

A) Метод на последователно изпълнение на етапите на строителството и на строително-

монтажните работи при всеки етап; 

Б) Метод на паралелното изпълнение на част от строителството и на строително-

монтажните работи при всеки етап; 

B) Метод на изпреварващото изпълнение на някои СМР от по-следващ етап по време на 

изпълнение на предшестващ етап от изграждане на обекта. 

Предвиждаме комбинирано прилагане на трите метода. 

Основен ще бъде метода на последователното изпълнение, което е продиктувано от 

доказаните добри практики в строителството и характерните особености на технологичните 

процеси, застъпени в проекта на Възложителя. Строителните дейности се изпълняват 

последователно, като времето за тяхното извършване се определя освен от необходимите 

ресурси, така и от технологичните изисквания. 

При прилагането на този метод ще се появят и съответните технологични прекъсвания, 

определени от технологичните правила за изпълнение на СМР на последващите работи. По 

време на технологичните прекъсвания работата като цяло няма да бъде прекъсвана.  

Метода на паралелното изпълнение ще се прилага при видовете СМР, реализация на 

които е технологично независима и пространствено необвързана. Едновременното им 

изпълнение не води до риск от намаляване на качеството, тъй като позволява започване на 

различни работи от даден етап в едно и също време без те да са технологично свързани 

помежду си и технологиите им да не изискват последователност или технологични 

прекъсвания. 

Спецификата на обекта предполага много от дейностите да бъдат изпълнявани 

паралелно една с друга, което е заложено при изготвянето на линейния график. Предвижда се 

организиране на работата на различните по квалификация звена и оборудване, така че 

успоредно да се извършват строителните работи в отделните подобекти. 

Метода на изпреварващото изпълнение ще се прилага по отношение на пространствената 

организация при изпълнение на СМР. При този метод без нарушаване на технологичната 
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последователност и при спазване на изискуемите технологични прекъсвания, ще започва 

изпълнение на работи от следващ етап преди окончателното приключване на предхождащия 

етап за обекта като цяло. 

Експертите, пряко участващи в строителния процес постоянно следят и внедряват най-

новите и модерни технологии и иновации в строителния бранш, което води до значително 

оптимизиране на разходите и времето за извършване на строителните операции на обекта. 

Във  фирмата е въведена и по настоящем функционира автоматизирана система за 

управление на процесите - ERP система, която значително съкращава сроковете и разходите 

за отчитене, обработка, планиране, анализ и контрол на процесите във фирмата - в това число 

и строителното производство. 

 

Строителството на обекта обхваща следните основни периоди: 

1 /  Откриване на строителна площадка на обекта и мобилизация -1 ден  

За откриването на строителната площадка ще бъде свикана комисия между всички 

участници в строителството и ще бъде съставен протокол Образец 2а за откриване на 

строителна линия и ниво. От датата на съставяне на протокола започва да тече и срока за 

изпълнение на строителството.  

След откриване на строителната площадка, ще се пристъпи към оформяне на приобектов 

склад и санитарно битови помещения и офиси. Ще се монтира Информационна табела на 

обекта. Ще бъде направено ограждане на обекта съгласно изискванията на Възложителя; След 

откриване на строителната площадка, може да се пристъпи към изпълнение на 

подготвителните дейности на обекта включващи :  

- Представяне на ръководния екип отговарящ за реализирането на проекта от страна на 

Изпълнителя пред Възложителя;  Ще бъде монтирана Информационна табела, съгласно 

изискванията на чл. 13 на наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Ще бъде монтирана временна строителна ограда за ограничаване достъпа на външни лица по 

време на строителството ; Ще бъдат ситуирани фургони , за екипа отговарящ за изпълнението 

на обекта ; Ще бъдат организирани работни срещи / оперативки/ между Изпълнител и 

Възложител, на които ще бъдат представени за одобрение и съгласуване от Изпълнителя към 
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Възложителя следните видове работи :  

- Мостри и сертификати за съответствие на различните видове материали, които ще 

бъдат вложени при реализацията на обекта.  

След съгласуване и одобряване на материалите, предмет на влагане в начален етап при 

реализацията на проекта, както и ограждането на обекта може да стартира строителството на 

обекта.  

2/ Дейности по изпълнение на СМР - 40 дни 

- през този етап ще се извърши същинското строителство предмет на обществената 

поръчка. Той стартира веднага след подготвителните дейностии започва с демонтажни работи 

и разчистване на терена и приключва с изпълнението на всички видове СМР, заложени в 

договора, почистване и предаване на обекта на Възлижителя с Акт обр.15. През целия период 

на строителството, периодично ще бъдат изготвяни актове и протоколи за доказване на 

извършената работа пред Възложителя и строителния надзор.  

 

3/  Тествания и изпитвания-– с обща продължителност 40 дни 

 – при нужда тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на 

строителството. Резултатите ще бъдат оформени под формата на лабораторни протоколи и 

друга строителна документация. Преди да бъдат извършвани тестванията или пробите, 

Изпълнителя ще уведомява всички заинтересовани страни, като Възложител, Строителен 

надзор, за датата и часа на взимане на пробите. Изпълнителя ще съхранява копие от всички 

свързани с това документи. Когато дадена вид дейност е приключила, няма да бъде започвана 

следваща, преди предходната да бъде приета от Надзора и Възложителя 

  

 4/ Демобилизация и предаване на изпълнените СМР на Възложителя - с 

обща продължителност на изпълнение  1 ден ; 

-това е последният за изпълнение, но не и по важност етап. През този етап ще се 

подготви цялата екзекутивна документация на обекта. Ще се предадат всички протоколи 

изготвяни съгласно Наредба № 3 /протокол за даване на строителна линия, актове за скрити 

видове работи/. Ще бъдат предадени всички лабораторни документи, дневници, сертификати 

за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки, както и други документи, които е 
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било необходимо да се водят съгласно изискванията.  

След завършване, Обектът ще бъде предаден годен за целите, за които е предназначен, 

съгласно Договора.  

 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

 

 Идентифициране на аспектите на околната среда (ОС) 

Идентифицирането на екологичните аспекти е процес, който определя значимите минали, 

настоящи и потенциални въздействия, свързани с основните и спомагателните процеси в 

Организацията, върху елементите на околната среда (вода, въздух, почва, флора, фауна и др.). 

Това включва всички процеси и дейности като закупуване, опазване на материалите и 

консумативите, влиянието върху околната среда при извършване на дейностите свързани със 

строителството, поддръжката на механизацията, транспортиране, управление на отпадъците и 

др. Идентифицирането обхваща всички действителни и потенциални положителни и 

отрицателни екологични въздействия, свързани с всеки аспект. 

За идентифициране на аспектите на ОС се използва максимално количество 

информация както следва: 

 Приложимите правни и други изисквания, 

  Информация за специфичните местни и регионални условия; 

 Доклади на РИОСВ на местно ниво и доклади с публикувани технически данни за замърсяване 

на ОС в региона; 

 Указания, програми, кодекси за добра практика, опит на организации със сходна дейност; 

 Информация за използване на опасни вещества; 

 Описи на отпадъци при изпълнение на производството, данни за използвани енергийни ресурси 

- гориво, вода, природни ресурси и т. н.; 

 Данни за възникнали минали инциденти; 

 Разрешителни, лицензи и т.н., свързани с ОС; 

 Доклади от предишни одити, мониторинг и оценка на ефекта от дейността; 

 

Аспектите на околната среда са: 
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А - емисии / замърсяване на въздуха; 

В – емисии / замърсяване на водите; 

С - генериране, изхвърляне, рециклиране, компостиране и т. н. на отпадъци; 

D - засягане на повърхността на Земята (почва, форма, изглед и т.н); 

Е - използване на природни ресурси- вода, нефт, енергия и др.; 

F - локални емисии - шум, вибрации, лъчения, миризма, прах и др.; 

G - нарушение на фауната и флората. 

Н- възможност за предизвикване на извънредни ситуации (пожар, наводнение и т. н). 

 

 Методика за анализ и оценка на значимостта на влияние на определените аспекти 

върху околната среда 

Оценката на значимостта на всеки определен аспект се извършва като комбинация от две 

групи елементи: 

Q - обхват на засегнатите територии, групи аспекти и др. 

Определят се  5 нива за оценка на този елемент: 

 1 ниво - аспект с незначително локално влияние- например: временно излъчване на шум при товарни 

операции; 

 2 ниво - аспект с малко локално влияние - например излъчване на шум в определена зона (работна 

площадка); 

 3 ниво- аспект със силно локално влияние; 

 4 ниво - аспект с влияние от национално значение - например: генериране на опасни отпадъци; 

 5 ниво- аспект с влияние от интернационално значение - например: нарушаване на озоновия слой. 

 

R - значимост на влияние на дейността на фирмата за определения аспект 

Определя 5 нива за оценка на този елемент: 

 1 ниво - незначително влияние; 

 2 ниво - малко влияние; 

 3 ниво - средно влияние; 

 4 ниво - силно влияние; 

 5 ниво - влиянието излиза от контрол във фирмата. 
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Оценката на значимостта на определения аспект е Z =QxR,където за Q и R се дават 

точки, съответстващи на нивото. 

 

Определен

а стойност Z=Q x 

R 

Значимост на дейността за определения аспект 

15-25 Много голяма- необходими са действия, насочени за 

елиминиране или силно редуциране на вредните въздействия чрез 

засилен мониторинг и измерване и непрекъсната оценка за съответствие 

с приложимите изисквания 

9-14 Голяма - необходими са действия за мониторинг и измерване 

на вредните въздействия и периодична оценка за съответствие с 

приложимите изисквания 

4-8 Допустима - аспектът е с допустима значимост и не изисква 

специални мерки за контрол и оценка 

0-3 Ниска - аспектът е с ниска значимост и не се третира по-

нататък 

 

за оценка значимостта на определен аспект могат да се използват допълнителни 

данни като: 

 данни, предоставяни от производители и доставчици на суровини, материали и оборудване; 

 данни от проведени наблюдения и измервания на факторите на околната среда и на 

специфични показатели за допустими нива на фона на работните места- Протоколи от 

измервания; 

 данни за вредни въздействия (повишено ниво на шум, радиационен фон, запрашаване, 

отровни изпарения и др.; 

 данни от медицински наблюдения и изследвания на персонала и населението в региона; 

 информация, предоставяна от национални служби и институции, компетентни в областта на 

опазване на околната среда - ИАОС, РИОСВ; 

 необходимост от достъп до зони, в които не се допуска превишаване на вредните въздействия 
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(детски площадки, защитени територии, резервати и т.н.); 

 време за пребиваване в тези зони; 

 възможното съчетание на няколко опасности за вредно въздействие (напр. запрашаване на 

въздуха плюс високо ниво на шум); 

 технологична необходимост от извършване на определени дейности; 

 квалификация и ниво на осъзнаване на проблема от персонала. 

 

Въздействието на аспектите на ОС може да бъде както отрицателно, така и 

положително (например при изпълнение на дейности по оползотворяване на отпадъци). 

За оценените аспекти с много голяма значимост (оценка 15-25) се набелязват 

действия (какво), отговорности (кой), срокове (кога) и доказателства за предприетите 

мерки (как) за елиминиране, ограничаване или вместване в изискванията на 

нормативните или др. документи. 

 

3. Действия за намаляване на вредните въздействия върху околната среда 

Мерките за намаляване на вредните въздействия върху ОС са различни и зависят пряко от 

вида на значимите аспекти на ОС. Те могат да бъдат насочени към: 

 Препроектиране на обекти  

 Строга организация на работата в опасни зони чрез режим на време за работа и отдих, 

 Създаване на правила за избягване на вредните въздействия; 

 Осигуряване на конструктивни подобрения за оборудване или подходяща поддръжка на 

оборудването, причиняващо замърсяване или излъчващо недопустим шум; 

 Избор на "екологично безопасен" материал  

 Избор на доставчик- „Разширена отговорност на производителя” 

 Смяна на технологиите на работа; 

 Контрол върху разхода на природни ресурси; 

 Контрол върху отпадъците при работа; 

 Обучение на персонала и други. 

 

Оперативните действия за Мониторинг, измерване, елиминиране и редуциране до 

приемливи нива на оценените аспекти са приоритет за нас при изпълнението на обществената 

поръчка по изграждането на обекта.  
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Потенциално замърсяване на околната среда е възможно на всеки един етап от 

изпълнение на договора: 

 Подготовка и организация на строителната площадка; изпълнение на временно 

строителство (поставяне на фургони, складови площи и други 

 Земни работи 

 Насипни работи  

 Изграждане на ел.захранване за улично осветление; 

 Асфалтови работи 

 Монтаж на бордюри 

 Тествания и изпитване по време на строителството 

 Демобилизация 

 Предаване на изпълнените СМР на Възложителя, 

 

 Нашата основна задача при изпълнение на поръчката е 

идентифициране на значимите аспекти, оказващи влияние върху околната среда, 

съгласно описаната методика, като се обхващат всички действителни и потенциални 

положителни и отрицателни екологични въздействия, свързани с всеки аспект. 

 Мерките (общи и конкретни) за предотвратяване на замърсяването на 

околната среда от своя стана също са насочени към намаляване на вредното 

въздействие на аспектите на околната среда с крайна цел: Контрол и намаляване 

разходването/изчерпването на природни ресурси,  контрол/намаляване на генерираните 

отпадъци, опазване на флората и фауната и опазване живота и здравето на хората.  

 

II. ОСНОВНИ АСПЕКТИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 Емисии във въздуха, 

 Емисии във водите  

 Замърсяване  и ерозия на почвата;  

 Влияние върху  флората и фауната 

 Разход на суровини и материали. Разход на природни ресурси; Управление на ресурсите 

 Генериране на отпадъци; Управление на отпадъците- предотвратяване производството, 

минимизиране, повторна употреба, рециклиране, изгаряне 
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 Локални емисии -Генериране на шум и вибрации при изпълнение на основните дейности; 

 Извънредни ситуации – авария, пожар, земетресение, наводнение. Управление на 

човешките ресурси, готовност за извънредни ситуации и реагиране. 

 

1. Емисии във въздуха,  прах и емисии от строителната дейност.  Мерки за 

предотвратяване замърсяване на въздуха 

 Аспект с малко локално влияние - в определена зона (работна площадка); 

 -Замърсяване на въздуха с емисии може да възникне при изпълнение на 

демонтажни, изкопни, насипни и транспортни дейности - от пускане в действие на пътно-

строителната техника. 

 - Замърсяване на въздуха от разпрашаване на почвата -при демонтажни, 

изкопни, насипни и товаро-разтоварни дейности. 

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 

въздействие на строителството върху качеството на атмосферния въздух са:  

 Организационни: да се уточнят местата за заемните зони, площадки за депониране на 

отпадъци и подготовка на временната приобектова база, чрез съгласуване с общинска 

администрация Сливен; 

 При транспорт на различните видове насипни материали и земни маси, транспортните 

средства ще се пълнят под техния капацитет, за недопускане на разпиляване и разливи по 

улиците и строителната площадка; 

 При транспортиране на насипни материали и изкопани земни маси, ще се използват тенти 

за покриване или автотранспортни средства със затворена каросерия; 

 За редуциране на емисиите от изгорели газове, стратегията е използване на нова  и/или  

изправна техника. Няма да се допуска използване на пътностроителни машини и ППС с 

неизправни двигатели с вътрешно горене; 

 ДВГ на строителната техника и ППС да не работят на празен ход- прилагане на контрол от 

длъжностните лица на обекта; 

 При сухо и ветровито време да се омокрят складовете за временно съхранение на насипни 

материали, земни маси от изкопни дейности и строителни отпадъци, като за целта в зоната на 

строителството ще осигурим водоноска;  

 Постоянен мониторинг и при необходимост оросяване на работната зона по време на 

изпълнение на СМР, с използване на цистерна с вода и водостуйка. 

 Ръчно извършване на изкопни и насипни дейности, и разкъртване  там където е възможно; 

 да не се подгряват съоръженията, с които се подготвят и разстилат на място асфалтовите 

смеси;  

 след приключване на строителните дейности на даден участък, да се почистват надлежно 
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площадките за временно складиране на инертни материали и строителни отпадъци. 

 

2. Емисии във водите–повърхностни и подпочвени. Мерки за предотвратяване 

замърсяване на  водите 

 Замърсяване на почвата и водите - аспект с незначително локално влияние при 

тази поръчка.  

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 

въздействие върху водите са: 

 Недопускане на изхвърляне на изкопни земни маси в коритата на близките реки.  

 Организационни -да се уточнят местата за заемните зони, площадки за съхранение на 

инертни материали и площадки за депониране на отпадъци;  

 Използване на изправна строителна и транспортна техника за предотвратяване на авария, 

разлив и замърсяване на почвата и подпочвените води с нефтопродукти и гориво-смазочни 

материали. 

 Използване на одобрени от възложителя и утвърдени като безопасни строителни 

материали, неотделящи разтворими и опасни вещества в почвата и подпочвените води, както 

и в проводите за питейно-битови и поливни нужди.  

 Спазване на всички предписания на компетентните лица на обекта, за опазване от 

повърхностни и подпочвени води и срутвания на откосите.  

 Ще се осигури, монтира и поддържа работата на такива помпи, маркучи и устройства, 

които са необходими за поддържането на акумулираната вода на нива, по-ниски от долното 

ниво на постоянните работи, за срока, необходим за изпълнение на всички строително - 

монтажни работи в работния участък. 

 Качествено изпълнение на изкопните работи и дейности по полагане на водопроводни 

тръби- контрол и технологични решения от  длъжностните лица- техническият ръководител и 

инж. Геодезия, за избягване подкопаването на която и да е част от СМР или други обекти, 

причинено от изпомпването на водата. 

 Правилно съхранение на материалите. При забелязване на доставен материал с повреден 

амбалаж /опаковка/, разсипани или разлети вещества, мерките включват те незабавно да се 

отделят и събират, а подът /зоната да се почисти, съгласно съответните инструкции с или без 

предварително третиране с пясък, дървесни стърготини, универсално  свързващо вещество за 

предотвратяване на разлив и/или друго замърсяване и запрашаване. 

 

3. Замърсяване и ерозия на почвата. Мерки за ограничаване  на вредното 

въздействия при извършване на СМР 

Замърсяване на почвата - аспект с незначително локално влияние при тази поръчка.  
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Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 

въздействие върху почвите включват:  

 ръчно извършване на изкопни и насипни работи и укрепването им, там където е възможно. 

 при наличие има големи скални късове, които пречат при оформяне на изкопите и 

откосите, те трябва да се изваждат внимателно и кухината да се запълва с инертни материали, 

за предотвратяване на пропадане на земни маси с увличане на растителността. да се предвидят 

системи за временно отводняване на строителната площадка, с цел ограничаване ерозията на 

почвите, 

 Спазване на всички предписания на компетентните лица на обекта за опазване от 

повърхностни води и срутвания на откосите. 

 Използване на одобрени от възложителя и утвърдени като безопасни строителни 

материали, неотделящи разтворими и опасни вещества в почвата и подпочвените води, както 

и в проводите за питейно-битови и поливни нужди.  

 Техническият ръководител следи и предприема мерки и за избягване на подкопаването на която и 

да е част от СМР или други обекти, причинено от изпомпването на водата. 

 Използване на изправна строителна и транспортна техника за предотвратяване на авария, 

разлив и замърсяване на почвата с нефтопродукти и гориво-смазочни материали. 

 Правилно съхранение на строителните материали  (покрити палети, контейнери и 
др.), както на образуваните отпадъци- за  контрол и намаляване генерирането на 
емисии (прахови и газови) във въздуха, течове и замърсяване на почвата, 
повърхностните и подпочвените води. 

 

4. Влияние върху флората и фауната. Мерки за ограничаване негативното 

въздействие върху растителния и животински свят. 

Липсват данни за наличието на защитени и ендемични за района видове и растителни 

съобщества.  

 Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 

въздействие върху растителния свят са: 

 При изкопни дейности за полагане на проводи (ел.кабели и водопроводни тръби),  

бетонови, кофражни и арматурни работи, както и при  полагане бордюри, да не се допуска 

излишно уплътняване (от безразборно утъпкване) на прилежащите зелени площи; 

 да се извършва ръчно (където е възможно), направа на изкопи за полагане на проводи 

(ел.кабели и водопроводни тръби), за бетонови, кофражни и арматурни работи, за да се 

предотврати засягане на кореновите системи на дървесни и храстови видове. 

 при наличие има големи скални късове, които пречат при оформяне на изкопите и 

откосите, те трябва да се изваждат внимателно и кухината да се запълва с инертни материали, 

за предотвратяване на пропадане на земни маси с увличане на растителността. 
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 Правилно използване и съхранение на материалите (покрити палети, контейнери и др.), водещо до 
контрол и ограничаване на замърсяването с продукти, съдържащи опасни вещества (киселини, основи и 
др.), емисии (прахови и газови) във въздуха, течове и замърсяване на почвата, повърхностните и 
подпочвените води. 

 

5. Разход на суровини, материали и природни ресурси.  

 Мерките за намаляване на въздействието от използване на природни ресурси 

включват и постоянен мониторинг на използваните природни ресурси. Където и когато е 

възможно се предприемат дейности за контрол над използваните материали, ел. енергия, 

горива, вода, което от своя страна води и икономия на средства. 

Суровини и материали: 

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от 

използване на суровини и материали:  

 Използване „Разширена отговорност на производителя” -Използване на доставчици, 

пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени 

отпадъци (опаковки от строителни материали), които отговарят за разделното им събиране 

(остатъци и отпадъци от суровини и материали) и третиране, както и за постигане на 

съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или 

оползотворяване на същите, съгласно йерархичната структура на управление на отпадъците. 

 Използване на „екологично безопасни” материали, с дълъг живот на ескплоатация и 

незамърсяващи околната среда при повреда или разпад.  Екологосъобразният избор на 

строителни материали предполага и минимизиране на разходите за материали и енергия, 

намаляване на строителните отпадъци, а оттам и влиянието върху околната среда.  

 Връщане на остатъците и/или отпадъците от материалите на утвърден доставчик или 

предаването им за рециклиране 

 Повторно влагане на инертни строителни материали (СО) с код 17 по класификацията на 

отпадъците в обратни насипи. 

 Полагане/влагане на качествени суровини и материали по утвърдени технологии, 

предотвратяващи разхищението им;  

 Използване на квалифициран и обучен персонал за извършване на СМР с цел недопускане 

на разхищение на материали за коригиране на некачествено изпълнени  дейности. 

Горива  

 Основно разходване: за тежкотоварни автомобили и пътно-строителна техника, 

бензинови помпи, агрегати и генератори. Основните организационно управленски мерки, 

които ще предприемем са: 

 Техниката (самосвали, тежкотоварни автомобили и пътно-строителните машини) да не 
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работят на празен ход- при изкопни, насипни и товаро-разтоварителни дейности;  

 Използване на нова  и/или  изправна техника. Няма да се  използват пътностроителни 

машини и ППС с неизправни двигатели с вътрешно горене, тъй като неизправната или 

повредена техника имат повишен разход на гориво-Извършване на редовни технически 

прегледи и сервизно обслужване.  

 Тежкотоварните автомобили да не се претоварват с инертни и насипни материали, за 

ограничаване разхода на гориво и недопускане възникване на аварийни ситуации с разлив на 

ГСМ 

Ел енергия: 

 Основно потребление при работа с ръчно преносими ел. уреди и инструменти и 

захранване на битовите помещения на персонала.  

Основните мерки, които ще предприемем за ограничаване на енергопотреблението са: 

 Използване на изправни удължители, контакти, ел. табла, ел.уреди и инструменти. 

 Използване на бензинови/ дизелови генератори и агрегати. 

 Монтаж на нови енергоспестяващи осветителни тела по алеите. 

 За предотвратяване на инциденти и аварии, всички нетоководещи метални части и 

съоръжения се заземяват и зануляват чрез ефикасна заземителна уредба. 

Вода: 

 Основно потребление: за питейно -битови нужди, оросяване, измиване ходовата 

част на техниката, почистване на работната зона, промиване на водопроводи. 

 При изкопни дейности ще се следят внимателно съществуващите водопроводни трасета, с 

цел недопускане на аварии  от спукване на водопроводи и  разхищение на вода.    

 Новопроектираната Водопроводна  мрежа, ще се изгради от материали отговарящи на 

изискуемите стандарти. Те ще се вържат към съществуващата ВиК мрежа на града. 

 Преди въвеждане в експлоатация водопроводната мрежа се дезинфекцира и промива. 

Схемата за промиване ще позволява повторно използване на водата чрез временни утайници, 

разположени в краищата на подаващия и обратния водопровод. Промивката ще се извършва 

докато резултатите от пробите достигнат тези отговарящи на стандартите и нормативната 

уредба. След почистването се дезинфекцира водопровода с разтвор от хлорен газ или хлорно 

съединение. Необходимата дозировка се определя от местните санитарни власти. След 

дезинфекцията участъкът се промива отново с питейна вода, докато миризмата изчезне. 

 Монтиране на водопроводните тръби ще се извършва от квалифициран персонал, 

заварките (спойките) ще се извършват по утвърдени технологии, за предотвратяване 

некачествено изпълнение и разлив на вода- питейна и поливна. 

 

6. Генериране на отпадъци. Мерки за предотвратяване замърсяване на околната 

среда.  
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Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от 

генерирането на отпадъци са:  

 „Разширена отговорност на производителя”- Използване на доставчици, пускащи на 

пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци 

(опаковки от строителни материали), които отговарят за разделното им събиране (остатъци и 

отпадъци от суровини и материали) и третиране, както и за постигане на съответните цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на същите, 

съгласно йерархичната структура на управление на отпадъците. 

 Използване на „екологично безопасни” материали, с дълъг живот на ескплоатация и 

незамърсяващи околната среда при повреда или разпад.  Екологосъобразният избор на 

строителни материали предполага и минимизиране на разходите за материали и енергия, 

намаляване на строителните отпадъци, а оттам и влиянието върху околната среда. 

 Връщане на остатъците и/или отпадъците от материалите на утвърден доставчик или 

предаването им за рециклиране. Oпасните отпадъци (демонтирани стари осветителни тела, 

акумулатори и батерии на ръчнопреносими ел.инструменти и др.) да се събират в специални 

контейнери, след което да се предадат за рециклиране на оператор, притежаващ съответното 

разрешение по ЗУТ; 

  Горимите и леснозапалимите отпадъци да се съхраняват временно на площадки с 

изпълнени основи от уплътнен изолационен материал;  

 предварително планиране и ситуиране само в сервитутната зона на площадки за 

разполагане на заимствани изкопи, складови площи за инертни материали, депа за хумус и 

депа за неподходящи материали, с цел да се избегне отрицателно въздействие върху 

чувствителните зони. 

 Правилно съхранение на отпадъците до връщането им за рециклиране или депониране- 

за контрол и намаляване генерирането на емисии (прахови и газови) във въздуха, течове и 

замърсяване на почвата, повърхностните и подпочвените води, 

 В района на строителната площадка да не се допуска изгаряне на строителни отпадъци; 

 Строителните отпадъци да не се разпиляват във и извън района на строителната 

площадка; Прaхообразните строителни отпадъци да не се изхвърлят от работните площадки и 

да не се разпиляват; 

 Площите, извън обекта, които евентуално могат да се използват по време на 

строителството да се възстановят след приключването му. 

 Повторно влагане на строителни материали (СО) с код 17 по класификацията на 

отпадъците в обратни насипи.  

За оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи могат да се използват 

строителни отпадъци при спазване на следните изисквания: 1) Строителните отпадъци трябва 

да отговарят на изискванията, заложени в инвестиционния проект на строежа; 2) Лицето, 

което извършва материалното оползотворяване чрез влагане на строителни отпадъци в 

обратни насипи трябва да притежава документ за операция с код R10 по чл. 35 от ЗУО. 

Използването на строителни отпадъци в обратни насипи е дейност по материално 
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оползотворяване, ако са спазени едновременно следните условия: строителните отпадъци са 

инертни и да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и/или 

подготовка за повторна употреба. 

 

7. Локални емисии- генериране на шум, вибрации, лъчения, прах. Мерки за 

предотвратяване на замърсяванията и ограничаване негативносто въздействие върху 

качеството на живот на жителите. 

Влиянието на строителните дейности е слабо, локално в зоната около строителната 

площадка с временно въздействие. Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се 

смекчи/ограничи въздействието от шум и вибрации са организационно управленски:  

 Техниката (самосвали, тежкотоварни автомобили и пътно-строителните машини) да не 

работят на празен ход- при изкопни, насипни и товаро-разтоварителни дейности;  

 обслужващите строителството тежки автомобили да се движат по предварително 

определени подходни пътища и да спазват стриктно допустимата скорост на движение при 

преминаване през населени места. 

 строителните дейности да се извършват само през деня, между 07.00 и 19.00 часа. 

 

8.  Обучение на персонала. Управление на човешките ресурси, готовност за 

извънредни ситуации и реагиране при извънредни ситуации – авария, пожар, 

земетресение, наводнение, инциденти. 

8.1. Осъзнатост на персонала:  Голяма роля за намаляване на вредните въздействия 

върху околната среда има обучението на персонала. Всеки служител извършва самоконтрол 

на своята работа и при откриване на несъответствие с нормативните изисквания, потенциална 

опасност от извънредни ситуации докладва на  Ръководител на обект (работна площадка). 

Приема се, че при висока степен на осъзнатост на персонала по отношение на необходимостта 

от предпазване на околната среда от вредни въздействия, е възможно намаляването на опасностите 

с около 30%.  

 Ежегодно обучение на служителите и обучение на работното място, съгласно внедрените и 

функциониращи системи  ЕN ISO 14001и запознаване с нормативните документи- ЗООС , 

ЗУО и наредбите към тях.  

 С тази мярка целим предотвратяване от замърсяване на строителната площадка 

и района около нея с битови и строителни отпадъци, недопускане на безразборно утъпкване 
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на зелените площи, поддържане на чистотата при работа и в санитарно-битовите помещения 

(офис-фургони) 

 Обучения за повишаване на квалификацията и запознаване с новите технологични 

практики  при работа с продукти, материалите и извършване на СМР - за извършване на 

качествени дейности, с оптимално разходване на суровини и материали, недопускане на 

некачествено строителство по метода „проба-грешка“. 

 Недопускане на аварии и инциденти, чрез провеждане на обучение и тренировки по 

предварително изготвени планове за действия.  За потенциално излизане от контрол на 

значимите аспекти за околната среда и последващите дейности при поява на извънредни 

ситуации,  съгласно внедрените и функциониращи системи  ЕN ISO 14001 в организациите е 

регламентирано обучение и тренировки за готовност за извънредни ситуации и реагиране с 

планове за действие при различни извънредни ситуации - реакция в случай на пожар, 

наводнения, земетресения, разливи на масла и др. 

 Залповите замърсявания с различни по вид течни и твърди опасни отпадъци/ вещества, 

генерирани при аварийни ситуации или пътнотранспортни произшествия, да се събират 

единствено от специализирани организации и да се предават за обезвреждане на  лицензирани 

юридически лица, в съответствие с вида на отпадъчните материали 

 

8.2. Здравна защита на населението  и безопасност на труда на служителите: 

 строителната площадка ще бъде предварително обезопасена, като се поставят предпазни 

заграждения и предупредителна сигнализация, с цел елиминиране на риск,  за безопасността 

на населението.  

 Извършване на ежедневни инструктажи за спазване на основни изисквания за безопасни 

условия на труд: 

 при работа с къртачни вибриращи машини да се използват антивибрационни  ръкавици; 

 да бъдат снабдени с антифони кранистите, багеристите и булдозеристите;  

 през горещите летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има поставени 

вентилатори;  

 работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло. 

 При работа с опасни материали (отделящи дразнещи кожата,  летливи и др. вещества, 

кисенини, основи) ще се използват съответните лични предпазни средства -маски, очила, 

ръкавици и др. 

 

ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПРОЦЕСА НА 

ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

 

 Избор на доставчик на суровини и материали 



С т а н к а  Г е о р г и е в а  . . . . . . . . . . . . .           с т р . 89 | 130 

/подпис/ 

 

За гарантиране качеството на материалите, които Изпълнителят ще вложи при 

изпълнение строителството на обекта, стриктно ще се прилагат разработените и утвърдени 

вътрешни процедури на Интегрирана система за управление /ИСУ/. Част от тази система са и 

процедурите за избор и оценка на доставчик, които по съответна методика определят 

критериите за избор на доставчик за адекватно обезпечаване на точно определените 

изисквания за конкретния обект - технически и проектни изисквания, количество и срок на 

доставката. Въз основа на тези критерии и с последователно прилагане на елементите на 

процедурите се разработват и списъците с утвърдени доставчици - легитимни, доказали 

своята коректност и качество на предоставяните продукти. 

- Материалите и продуктите на обекта ще се доставят само от предварително оценени и 

утвърдени доставчици и производители, по възможност местни лица, сертифицирани 

съгласно EN ISO 14001: 2015 или еквивалент и спазващи разпоредбите на ЗУО и 

подзаконовите нормативни актове за рециклиране и оползотворяване на строителните 

отпадъци (СО) 

Предотвратяването на отпадъци е определено в Закона за управление на отпадъците 

като мерки, които се предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в 

отпадък, с което се намалява: 

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване); 

б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 

предотвратяване на отпадъците). 

-Ще предвидим използването на доставчици (по възможност местни лица), пускащи на 

пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 

(опаковки от строителни материали), които отговарят за разделното им събиране (остатъци и 

отпадъци от суровини и материали) и третиране, както и за постигане на съответните цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на същите, 

съгласно йерархичната структура на управление на отпадъците. 

 

2.  Екологосъобразен избор на строителни материали: 

  Вложените материали имат основен принос за екологичната оценка на проекта. 
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При избора на строителните материали за даден проект се оценява съответствието на 

категорията "екологично безопасен", а наред с това се обръща специално внимание на някои 

качества в материалите, които по един или друг начин индикират техния екологичен статус. 

-Участникът ще се  води от информацията, съдържаща се в информационните листи за 

безопасност на материалите при изпълнението на СМР, отчитайки: 

- химически характеристики, 

- системите за класифициране, съгласно класификацията по директивите на ЕС, 

- химическа стабилност, 

- отделяне на опасни продукти при разлагане, 

- мерки за защита на околната среда 

- мерки за първа помощ  

- мерки за борба в случай на пожар 

- начин на употреба и използване на лични предпазни средства 

  Екологосъобразният избор на строителни материали предполага и 

минимизиране на разходите за материали и енергия, намаляване на строителните отпадъци 

(безотпадна технология на влагане), а оттам и влиянието върху околната среда. Основен 

елемент в оценката е това дали материалът може да се рециклира, колко цикъла на 

рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му период и колко ефективно 

може да се използва. Друг критерий за оценката е въздействието на материала и неговото 

използване върху разрушаването на озоновия слой и увеличаването на парниковия ефект. 

Последна, но не по значимост, е оценката на безопасността за здравето на хората, т.е. 

химичния състав на продукта и наличието или липсата на токсични за хората вещества и 

тяхната концентрация. Оценяват се и физическите качества като отделяне на неприятна 

миризма или токсични вещества, замърсяващи водата, почвата или въздуха. Не на последно 

място в оценката влизат и неговата устойчивост на екстремни въздействия, екологическите и 

икономическите разходи. 

 

3.  Доставка на суровини и строителни материали: 

- Съкращаване престоя на материалите на обекта ще намали вероятността от локално 
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замърсяване на околната среда в района на работната зона . За целта доставката на материали 

ще бъде съобразена напълно с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на 

всички дейности.  

- Организиране на  доставките на различните строителни материали в синхрон с 

разработения организационен план и утвърдената работна програма.  

-При транспорта на различните видове строителни материали, транспортните средства 

ще се пълнят под техния капацитет за недопускане на разпиляване и разливи по улиците и 

площадката.  

-За доставените некачествени и повредени материали, или материали с повредени 

опаковки се предприемат коригиращи действия – рекламация и връщане за подмяна от 

доставчика. Определен е  ред за идентифициране, проследяване и управление на продукти, 

неотговарящи на определени изисквания, така че да се предотврати тяхното непреднамерено 

ползване и залагане в предлаганите от нея продукти и услуги. При констатиране на   

некачествени материали -същите  се връщат на доставчика за подмяна. Всяка доставка на 

материали и оборудване на строителната площадка трябва да бъде придружена със 

сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти и спецификации.  

-Техническият ръководител и Длъжностното лице по Контрол на качеството 

извършват входящ контрол на материалите. Те следят целостта на доставените суровини и 

материали и спазване на изискванията за безопасното им транспортиране. 

 

4. Съхранение на суровини и материали на работната площадка 

- Съхранението на материалите в складовите помещения ще се извършва в 

съответствие с инструкциите на производителя или доставчика на стелажи, палети, в 

контейнери и други. Доставените на обекта видове материали, съгласно техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя, ще се складират и съхраняват  на 

стелажи, палети, в контейнери и други, съгласно изискванията на производителя и 

инструкциите за безопасност при съхранение, заложени в плана по безопасност и 

здраве и „лист за безопасност” на всеки конкретен материал. 

 - При забелязване на доставен материал с повреден амбалаж /опаковка/, 

разсипани или разлети вещества, мерките включват те незабавно да се отделят и 
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събират, а подът /зоната да се почисти, съгласно съответните инструкции с или без 

предварително третиране с пясък, дървесни стърготини, универсално  свързващо 

вещество за предотвратяване на разлив и/или друго замърсяване и запрашаване. 

 Правилното съхранение (покрити палети, контейнери и др.) води до контрол и 

намаляване генерирането на емисии (прахови и газови) във въздуха, течове и 

замърсяване на почвата. 

    

5. Оценка на влиянието върху околната среда  на основните материали, 

необходими за  изпълнение на СМР 

 Бетон В20;   

Оценен като безопасен за населението и околната среда –не изпуска вредни твърди, 

течни или летливи опасни вещества в околната среда; Дълъг живот на безопасна 

експлоатация. Възможна е повторна употреба, за влагане в обратни насипи, след рециклиране 

 Почва и камъни   

Безопасни за населението и околната среда. Възможна е повторна употреба, за влагане 

в обратни насипи. Не се очаква образуване на  строителни отпадъци от почва и камъни. 

Отстранените почва и камъни при изкопни дейности хумусен слой ще се вложи обратно. 

 Изкопани земни маси  

Безопасни за населението и околната среда. Възможна е повторна употреба, за влагане 

в обратни насипи. Не се очакват строителни отпадъци от изкопани земни маси. Отстранените 

земни маси при изкопни дейности ще се вложат обратно. 

 Пясък 

Природен продукт, безопасен за населението и околната среда. Строителният отпадък 

може да се оползотворява -възможна е повторна употреба, в обратни насипи. 

Не се очаква образуване на отпадък от доставеният и използваният на обекта пясък. 

Останалите от доставки количества ще се транспортират в складовата база на изпълнителя и 

ще се вложат в строителството на други обекти. 

 Асфалт 

 Безопасен за населението и околната среда, с дълъг живот на експлоатация. Възможна 

е повторна употреба, за влагане в обратни насипи, след рециклиране. Вредни емисии от 
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летливи вещества (задушлива миризма) на открити пространства и с краткотрайно 

въздействие единствено при полагането. 

Асфалтовите смеси ще бъдат поръчвани и доставяни от сертифициран доставчик, 

съобразно нужните количества и не се очаква генерирането на строителни отпадъци от 

асфалт. 

 Кабел NYY –за ел захранване 

Eлектрическите кабели типично представляват метални електрически проводници, обвити в 

изолация от токонепроводим материал. Най-често използваният материал за електрически проводници 

е медта, като в зависимост от приложението на пазара са достъпни кабели и с алуминиеви, сребърни 

проводници и др. Кабелната изолация обикновено е направена от пластмаса, каучук, поливинилхлорид 

(PVC), различни технологични полимери или друг токонепроводим материал. Излезлите от употреба 

ел. кабели са многокомпонентни отпадъци, които оказват негативен ефект върху околната среда при 

депониране. Най-общо можем да поделим компонентите им на метал и изолация. В по-големи 

количества и сепарирани тези материали имат добър финансов еквивалент и са подходящи за повторно 

използване в индустрията. Всичко това превръща ел. кабелите в подходяща за рециклиране суровина. 

Рециклирането на ел. кабелите и превръщането им от вреден за околната среда отпадък в ресурс е 

дейност, която носи големи екологични и икономически ползи. Самата технология на рециклиране се 

изразява в отделяне на метала от изолацията, обикновено чрез обелване на кабела, дезинтегриране 

(смилане, раздробяване, наситняване, шредиране на металния скрап или изолацията и др.), 

гранулиране, сепариране на двата компонента, стопяване, отливане и др. 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Лицата, в т.ч. строителите, при чиято дейност се образува строителни отпадъци (СО), прилагат 

йерархичен ред за третиране на отпадъците:  

-  Предотвратяване образуването на отпадъци 

-  Минимизиране образуването на отпадъци 

-  Повторна употреба   

-  Подготовка за повторна употреба  

 -  Рециклиране на СО- които не могат да бъдат повторно употребени 

-  Оползотворяване -за обратни насипи, вертикална планировка и друго оползотворяване 

(изгаряне с оползотворяване на енергията) 

-  Обезвреждане- депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията, др. 
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Йерархичен ред  при управление на отпадъците е приоритетният ред, който компетентните 

органи по ЗУО и лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, прилагат 

при управлението на отпадъците. 

1. Предотвратяване и минимизиране  

Това са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък - 

добив, производство, разпространение и потребление, с което се намалява:  

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 

удължаването на жизнения им цикъл;  

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве; или съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

2.  Повторна употреба и подготовка за повторна употреба  

-Повторна употреба е „всяка дейност, посредством която продуктите или 

компонентите, които все още не са се превърнали в отпадъци, се използват отново за целта, за 

която са били предназначени". 

-Подготовка за повторна употреба са „дейностите по оползотворяване, представляващи 

проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, 

които са станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат използвани повторно без 

каквато и да е предварителна обработка".  

Основната разлика между "повторна употреба" и "подготовка за повторна употреба" е, 

че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на 

"подготовка за повторна употреба" въпросният материал е станал отпадък по смисъла на 

определението за отпадъци и след това чрез поправка се превръща отново в продукт, който се 

използва по предназначение. Примери за подготовка за повторна употреба са ремонт на 

велосипеди, мебели, перални машини, хладилници и други, от които притежателите им са се 

освободили като отпадък и впоследствие след ремонта са повторно използвани. 

3. Рециклиране е „всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните 

материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или 

за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва 

оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват 

като горива или за насипни дейности." 
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4. Оползотворяване е „всяка дейност, която има като основен резултат използването на 

отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за 

изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази 

функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло". Определението на 

термина „оползотворяване" е една от ключовите концепции на Закона за управление на 

отпадъците. „Оползотворяване" и противоположният термин „обезвреждане" заедно 

съставляват „третиране на отпадъците". Всяко третиране на отпадъците може да е или 

дейност по оползотворяване, или дейност по обезвреждане. Нито една дейност не може да се 

определи едновременно като дейност по оползотворяване и обезвреждане. Накратко казано, 

действията по обезвреждане са предимно действия по управление на отпадъците, които целят 

освобождаване от отпадъците чрез депониране, докато основният резултат на дейности по 

оползотворяване е "отпадъкът да се използва за полезна цел". Оползотворяването е разделено 

на три под-категории: подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго материално 

оползотворяване. 

4.1. Друго оползотворяване - „Друго оползотворяване" е всяка дейност, която отговаря 

на определението за „оползотворяване" съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните 

изисквания за подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са: изгарянето или съвместното изгаряне, когато 

основното използване на отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. 

Това е операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията,  

5. Обезвреждане е „всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността 

има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия". 

-Депониране на отпадъци е метод, при който не се предвижда последващо третиране на 

отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за 

отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за 

обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната 

среда. 

 

 Като фирма, прилагащи система за управление на околната среда, съгласно 

стандарт EN ISO 14001:2015, участващи в процедурата, програмата за управление на 

отпадъците е насочена най-вече към първите нива на йерархичния ред за третиране на 
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отпадъците.  Предотвратяване образуването на отпадъци да бъде намалено и избегнато, 

където това е възможно, чрез: 

-Разширена отговорност на производителя – избор на сертифицирани  производители 

на материали и услуги, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 ЗУО  за събиране, транспортиране, рециклиране/ 

оползотворяване на отпадъците. 

- Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците да бъдат предвиждани и 

избягвани на възможно най-ранен етап. Избор на лицензиран и сертифициран доставчик на 

материали и услуги, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 ЗУО  за събиране, транспортиране, рециклиране/ 

оползотворяване на отпадъците. 

-  Близост и само достатъчност – отпадъците да бъдат обезвреждани възможно най-

близко до мястото на тяхното образуване. 

 

ПРОГНОЗА ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

Бетон - код 17 01 01. 

Поради това че бетонът ще бъде поръчван, доставян и наливан  съобразно нужните 

количества, не се очаква генерирането на строителни отпадъци от бетон.  

Изкопани незамърсени земни маси  Почва и камъни  -код 17 05 06 и 17 05 04 

Не се очаква образуване на  строителни отпадъци от почва и камъни. Отстранените 

почва и камъни при изкопни дейности ще се вложат обратно. 

Възможна е повторна употреба, за влагане в обратни насипи, рекултивация на 

общински депа за битови отпадъци, открити мини и кариери, след консултиране с 

отговорното лице на Възложителя, съгласно част ПУСО на инвестиционният проект и 

съгласно Плана за управление на отпадъците на Община Сливен 

Пясък 

Не се очаква образуване на отпадък от доставеният и използваният на обекта пясък. 

Останалите от доставки количества се транспортират в складовата база на изпълнителя и се 
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влагат в строителството на други обекти. 

Строителният отпадък може да се оползотворява -възможна е повторна употреба, в 

обратни насипи. 

Асфалтови смеси –код 17 03 02 

 Асфалтовите смеси ще бъдат поръчвани и доставяни от сертифициран доставчик, 

съобразно нужните количества и не се очаква генерирането на строителни отпадъци от 

дейности по полагането на нова асфалтова настилка. 

 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

Нашата основна цел, при извършване на строително -монтажни дейности е 

опазване/ незамърсяване на околната среда, чрез контрол на всеки етап от подготовката 

и изпълнението на договора, прилагайки йерархичния ред за управление на отпадъците:  

 

I. Цели и Мерки за предотвратяване и минимизиране генерирането на отпадъци 

на обекта 

1.  Разширена отговорност на производителя. Използване на доставчици, пускащи на 

пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци 

(опаковки от строителни материали), които отговарят за разделното им събиране (остатъци и 

отпадъци от суровини и материали) и третиране, както и за постигане на съответните цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на същите, 

съгласно йерархичната структура на управление на отпадъците. 

- мярката е постижима при използване на доставчици за: Бетон и изделия от бетон, 

Асфалтови смеси.  

Отговорност при изпълнение:  

- изготвяне на КСС и избор на материали - Инженерно-технически състав ПТО;  

- доставка на материали: Технически ръководител на обект и Началник склад 
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2.   Влагане на продукти и материали, определени като "екологично безопасни”. 

Основен елемент в оценката на материала е дали може да се рециклира, колко цикъла на 

рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му период и колко ефективно 

може да се използва.  Екологосъобразният избор на строителни материали предполага и 

минимизиране на разходите за материали и енергия, намаляване на строителните отпадъци, а 

оттам и влиянието върху околната среда.  

- Мярката е постижима при използване на доставчици за: Бетон и изделия от бетон, 

Асфалтови смеси; Тръби от PEHD, PVC   

Отговорност при изпълнение:  

- изготвяне на КСС и избор на материали - Инженерно-технически състав ПТО;  

- доставка на материали: Технически ръководител на обект и Началник склад 

 

II. Цели и Мерки за повторна употреба на отпадъците на обекта: 

1. Повторна употреба  

Мярката е приложима при:  

- Останали количества пясък и инертни материали от презапасяване. Материали ще се 

извозват до склад на строителя и ще се използват при изпълнение на СМР на следващ обект.  

- незамърсени земни маси (почва и камъни), добити от изкопни дейности, след 

консултиране с отговорното лице на Възложителя, и съгласно ПУСО на инвестиционният 

проект  

  Отговорност при изпълнение: Технически ръководител на обект  

 

III. Цели и Мерки за оползотворяване на отпадъците на обекта 

Подготовка за повторна употреба  

- чрез почистване, сортиране, транспортиране и временно съхранение за повторно 

използване - Мярката е приложима за добитите при разрушаване на асфалтова настилка след 

съгласуване с възложителя. 

- в обратни насипи - Мярката е приложима за добитите чрез разрушаване на 
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асф.настилка 

Отговорност при изпълнение: Технически ръководител на обект  

Предаване за рециклиране  

-Мярката е приложима за: 

- отпадъци, генерирани от премахване на стара асфалтова настилка, след разделното им 

събиране и сключване на договор с оператор, притежаващ съответното разрешително по ЗУО 

за оползотворяване и рециклиране на отпадъка,  или по предварително съгласуване с 

Възложителя, съгласно част ПУСО на техническият проект- депониране на сметище. 

  Отговорност при изпълнение: Технически ръководител на обект  и Управител  

 

IV. Организация на събирането и извозването на битови и строителни отпадъци 

Според произхода си отпадъците се делят на няколко основни групи: производствени, 

опасни, строителни и битови. 

Производствени отпадъци: За класифициране на отпадъците лицата, причинители на 

отпадъци (производители) са длъжни да представят за всеки отпадък не по-късно от два 

месеца преди образуването му в регионалната инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът, следните документи:  работен лист за 

класификация на отпадъците с определен шестцифрен код на отпадъка;  описание на 

технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на 

отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;. 

информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси, използвани като 

изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът,  

Битови отпадъци са тези, които се получават в жизнената дейност на хората по 

домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват 

отпадъци и от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато 

нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да 

попречи на третирането им съвместно с битовите; 

Опасни отпадъци са тези, чиито състав, количество и свойства създават риск за 

човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция 
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за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Те 

влияят върху околната среда и организмите като предизвикват увреждания на различните 

органи и системи на човека. При разделното им събиране за рециклиране или компостиране, е 

необходимо да се подхожда особено внимателно, за да не бъдат допуснати дори и в малки 

количества опасни за здравето примеси. Тежките метали, като олово и кадмий се концентират 

в пепелта или в остатъците след изгарянето, което налага специалното им третиране в 

последствие. 

Строителни отпадъци са тези, получени в резултат на строителната дейност на 

строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и 

съоръжения с код 17  от  наредба за класификация на отпадъците. 

Отпадъците, в зависимост от техните свойства, състав и други характеристики, се 

третират и транспортират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо 

рационално оползотворяване. Съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификацията на 

отпадъците, очакваме отпадъци с код за вид на отпадък, както следва:  

Битови отпадъци: 

20 01 01  - Хартия и картон  

20 03 01- Смесени битови отпадъци 

Строителни отпадъци: 

17 01 01- Бетон 

17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови изделия 

17 02 01- Дървесен материал 

17 02 03- Пластмаса 

17 03 02 – Асфалтови смеси 

17 04 05 –Желязо и стомана 

17 04 11- Кабели 

17 05 04 – Почва и камъни 

17 05 06 –Изкопани земни маси 
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1.     Събиране и съхраняване на отпадъци 

- Строителната площадка ще се оборудва с контейнери и найлонови чували за разделно 

събиране на видовите строителни и битови отпадъци, съгласно класификацията им.  

- Строителните отпадъци ще бъдат временно селективно съхранявани - инертните 

материали ще бъдат влагани обратно в обекта при направа на обратен насип, пълнеж и 

ландшафтни декоративни елементи. Останалите строителни отпадъци ще се събират разделно 

в контейнери и извозвани периодично на площадка за оползотворяването им според ПУСО. 

- Хумусния слой ще се складира на определено от Община Сливен място, и ще се 

вложи при оформянето и озеленяването на тревните площи. 

- за недопускане на замърсяване на работната площадка с отпадъци, ще се извършва 

оросяване на площадката, като за целта ще осигурим цистерни –водоноски 

- Горимите и леснозапалимите отпадъци да се съхраняват временно на площадки с 

изпълнени основи от уплътнен изолационен материал;  

- При евентуални влошени атмосферни условия или аварии, 

разпилените/разлети отпадъци незабавно ще  се отделят и събират, а зоната ще се 

почисти, съгласно съответните инструкции с или без предварително третиране с 

пясък, дървесни стърготини, универсално  свързващо вещество за предотвратяване 

на разлив и/или друго замърсяване и запрашаване. 

2.    Транспортиране на отпадъци 

- Община Сливен разполага с регионално депо за неопасни отпадъци, както и с фирма 

за сметосъбиране, на която ще предаваме всички битови и неопасни отпадъци. 

- При транспорт на изкопани земни маси, почва, камъни и други насипни отпадъци, 

транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет, за недопускане на разпиляване и 

разливи по улиците и строителната площадка; 

- При транспортиране на насипни материали и изкопани земни маси, ще се използват 

тенти за покриване или автотранспортни средства със затворена каросерия; 

- след натоварване и преди излизане от работната зона, товарните автомобили  ще се 

измиват, като се използват водоструйки, с цел предотвратяване замърсяване на уличното 

платно  
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- при транспортиране на отпадъците ще се използват определени и съгласувани с 

Община Сливен маршрути, с цел да се сведе до минимум замърсяване на уличната мрежа и 

натоварване на движението. 

- При поява на: влошени климатични условия, злополуки/аварии, разпилените и/или 

разлети отпадъци незабавно ще  се отделят и събират, а зоната ще се почисти с водоструйка, 

съгласно съответните инструкции с или без предварително третиране с пясък, дървесни 

стърготини, универсално  свързващо вещество за предотвратяване на разлив и/или друго 

замърсяване, разнасяне или  запрашаване. За целта ще осигурим дежурна водоноска на обекта.  

- При извършване на строително -монтажни работи  предаването и приемането на 

производствените, строителните и опасните отпадъци ще се извършват само въз основа на 

писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 за отпадъци със съответния код 

съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификацията на отпадъците. 

-Изкопани незамърсени земни маси, почва и камъни- Възможна е повторна употреба, 

за влагане в обратни насипи, рекултивация на общински депа за битови отпадъци, открити 

мини и кариери, след консултиране с отговорното лице на Възложителя, съгласно част ПУСО 

на инвестиционният проект и съгласно Плана за управление на отпадъците на Община 

Сливен. 

3. Поддръжка и хигиена на строителната площадка 

 Ще се монтират контейнери за отпадъци, който своевременно ще се извозват. 

 Подходните и пешеходните пътища и работните места на територията на строителната 

площадка се почистват непрекъснато от сняг и се посипват с подходящи материали срещу 

заледяване. 

 За предотвратяване на замърсяването с прах, строителната площадка периодично трябва 

да се почиства 

 Измиване гумите на колите, излизащи от района на обекта през периода на извършване 

на изкопните работи и извозване на строителните отпадъци. 

 На строителната площадка се предвижда мивка за измиване на превозните средства и на 

строителните машини преди излизането им на уличната и пътната мрежа, когато това се 

изисква от съответната общинска администрация. 

 При транспортиране на различни видове строителни разтвори, транспортните машини да 

се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и пътищата от / до 

строителната площадка 

 Възстановяване на прилежащите към обекта територии след завършване на строителните 

работи 
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 Измиването, зареждането и техническото обслужване на строителната техника да се 

извършва на оборудвани за целта площадки, извън строителната площадка 

 На обекта ще работи строителна и транспортна техника в добро техническо състояние, 

предизвикваща по-ниски нива на шум. 

 Да не се допуска изхвърлянето на вредни и токсични вещества в атмосферата, почвата и 

водите 

 Преди предаване на обекта околното пространство да се почисти основно от строителни, 

изолационни и други материали, използвани по време на строителния процес 

 След приключване на всички видове СМР по изграждането на обекта се правят 

необходимите изпитания съгласно ПИПСМР и след доказани нормативни изисквания,  се дава 

разрешение за експлоатация. Съставят се съответните приемно – предавателни протоколи по 1 

екземпляр за всички заинтересовани страни. 

4. Мерки за предотвратяване на замърсяване на уличната мрежа при внасяне и 

изнасяне на строителни отпадъци и материали 

 Измиване гумите на колите, излизащи от района на обекта през периода на извършване 

на изкопните работи и извозване на строителните отпадъци. 

 На строителната площадка се предвижда мивка за измиване на превозните средства и на 

строителните машини преди излизането им на уличната и пътната мрежа, когато това се 

изисква от съответната общинска администрация. 

 Строителния отпадък ще бъде извозван с покрити с платнища /плътен брезент/ 

автосамосвали. По същия начин ще се подхожда при доставка на насипни материали за 

обекта. 

5.   Маршрут за извозване на отпадъци 

Съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сливен,  

раздел ПЕТИ Организация на дейностите по третиране на строителни отпадъци  

Чл. 16. (1) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и 

при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите 

на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз 

основа на писмен договор. 

(2) Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на строителните 

отпадъци и инсталацията/съоръжението за третирането им. 

Чл. 18. Депонирането и обработването на строителните отпадъци и излишните земни 

маси се извършва само на определените от Кмета на Община Сливен депа за строителни 

отпадъци и земни маси, операторите на които притежават разрешение по чл. 67 от ЗУО за 

дейността. 
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Местата за извозване на строителни отпадъци и маршрутите, по които ще се движи 

строителната техника се определят писмено от Възложителя и Кмета на Община Сливен.  

 

 Забележка: В тази част от офертата всеки Участник следва да опише технологичния 

подход, който планира да приложи, за да постигне или надгради изискванията, посочени от 

Възложителя в техническата спецификация. Работната програма следва да обхваща всички 

дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на 

изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички 

строително - монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична 

последователност и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност. Когато участникът предлага паралелно изпълнение на две или повече 

дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква 

организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се съобрази с 

нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. В случай на 

неблагоприятни атмосферни условия за работа, участникът следва да опише какви дейности 

ще могат да бъдат изпълнявани с цел да не се прекъсва работния процес и да се спазят 

определените срокове за изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в техническите спецификации и указанията на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с 

предмета на поръчката на обособената позиция. Следва да се представят предвижданите 

организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния 

подход за изпълнение на предмета на поръчката.  

  2. „Управление на критични точки“ (УКТ): 

Оценката на рисковете по изпълнението на проекта, идентифицирани от Възложителя с 

висока степен на възможност за поява, са свързани основно с навременното и качествено 

изпълнение на предмета на поръчката. Тези рискове са тясно свързани със спецификата на 

проекта и управлението им зависи основно от координационните и организаторски 

възможности и квалификацията на подбрания от Изпълнителя експертен екип.  

Възможните рискове при изпълнение на обекта са дадени по-долу, като проекта се 
дефинира като успешно завършван когато са налице следните условия: 

1.1. -Обектът е предаден в срок 
1.2. -Строително монтажните работи са с ниво на качество,  желано от Възложителя, 

Надзора, Проектанта и Законовата уредба, според съответната им сфера на действие. 

1.3. -Строително монтажните работи отговарят на техническите спецификации 

1.4. -Цената на обекта е в рамките на оферираната цена 

 

КТ 1 . ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ. 

1.1 Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност; 
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Аспекти и сфери на влияние: Последици: Изоставане от предложеният линеен график, 

скъсяване на срока за изпълнение на следващите етапи на СМР, кореспондиращо си с 

качеството на изпълнение. 

 -Закъснение в началото на започване на строителните дейности, поради по-късно 

сключен Договор между Възложител и Изпълнител в дъждовен сезон 

- Промени в предварителните условия на проекта по време на изпълнението му  

- Забавяне, поради климатични и сезонни промени, затрудняващи за определен период 

строителството 

- Забавяне вследствие закъснение в доставки на материали 

- Забавяне вследствие на възникване на аварии на строителната техника на обекта 

- Забавяне вследствие на инцидент при трудова злополука 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска – 

организационни и координационни  

-Непрекъсната и адекватна комуникация с Възложителя и неговите представители 

(Строителен надзор/Инвеститорски контрол) и трети лица (контролни органи)  за 

своевременно ревизиране на проектните решения, при наличие на несъответствия в 

оперативен порядък  

- Непрекъсната и адекватна комуникация с представители на трети лица (контролни 

органи)  за своевременно изпълнение на дадени указания и предписания. 

-Осигуряване на безопасна среда за работа чрез системите по БЗР и ЗБУТ на обекта, 

спазване на нормативните актове: Кодекс на труда и недопускане на отклонение от ЗУТ. 

 Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска 

-Непрекъсната и адекватна комуникация с Възложителя и неговите представители за 

своевременно ревизиране на проектните решения, при наличие на несъответствия в 

оперативен порядък  

-Постоянни наблюдения от експертен екип 

-Провеждане на обсъждания и работни срещи 

-Разработване на мерки за извършване на СМР при неблагоприятни климатични 

условия 

-Осигуряване на гъвкава схема за доставка и съхранение на строителните материали 
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-Осигуряване на надеждни и проверени сервизни услуги за строителната и транспортна 

техника на обекта 

-Постоянна адаптация на линейните графици при възникване на времева промяна 

-Осигуряване на безопасна среда за работа чрез системите по БЗР и ЗБУТ на обекта 

-Анализиране на сходни ситуации при изпълнение на подобни обекти  

-Сключване на застраховки при строителството с широк обхват на покритие за 

минимизиране на рисковете 

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

-Привличане на опитни проектанти и строители за намиране на оптимални решения 

при настъпване на някой от идентифицираните рискове 

-Изработване на конкретни предложения от съответния експертен ресурс на 

Изпълнителя към Възложителя и обсъждането им на работни съвещания 

-Преминаване към двусменен режим на работа и/или въвеждане на сумирано отчитане 

на работното време (работа в почивни дни) за работници и механизация  

- Пренасочване на допълнителни ресурси от други обекти: допълнителна механизация 

и работна ръка до преодоляване на забавянето в графика 

-При възникване на авария в строителната техника, повредената машина ще бъде 

изведена от обекта и заменена с друга. Изпълнителят разполага с екип за спешни ремонти и 

малките аварии ще се отстраняват незабавно на самия обект 

- Изпълнителят ще осигури алтернативни доставчици за изпълнение на строителната си 

програма. При затруднение на един доставчик, заявката ще се прехвърли към друг доставчик 

без промяна в качествените 

1.2. Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на 

работа от контролни органи по причини независещи и извън действията на 

Изпълнителя или забавяне приемането на извършени работи и оформяне на протоколи 

от страна на Възложителя и консултанта по надзор; 

Аспекти на проявление, области и сфери на влияние: Контролните органи, имащи отношение 

към изпълнението на договора са: ДНСК, НОИ и Дирекция "Инспекция по труда". Временно 

спиране на строителството -забава в срока на изпълнение. 

ДНСК контролира спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на 

нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството. ДНСК 
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упражнява контрол за законосъобразността на разрешаването, изпълнението и ползването на 

всички строежи на територията на България с изключение на специалните обекти, свързани с 

отбраната и сигурността на страната, както и на действията на общинските администрации и 

на участниците в инвестиционния процес. 

НОИ упражнява контрола за спазване на законодателството по ДОО и за внасяне на 

осигурителните вноски за задължителното здравно осигуряване и допълнителното пенсионно 

осигуряване. 

Главната инспекция по труда осъществява дейността си, като: контролира спазването 

на трудовото законодателство; упражнява специализирания контрол по спазването на Закона 

за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на 

законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията 

на страните по служебното правоотношение и на други нормативни актове, когато това е 

възложено със закон; дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците 

и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство. 

РИОСВ контролира спазването на нормативната уредба, свързана с опазването на 

околната среда (въздух, води, почви, флора и фауна) и управлението на отпадъците. 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска 

-Непрекъсната и адекватна комуникация с Възложителя и неговите представители 

(Строителен надзор/Инвеститорски контрол) и трети лица (контролни органи)  за 

своевременно ревизиране на проектните решения, при наличие на несъответствия в 

оперативен порядък  

- Непрекъсната и адекватна комуникация с представители на трети лица (контролни 

органи)  за своевременно изпълнение на дадени указания и предписания. 

-Осигуряване на безопасна среда за работа чрез системите по БЗР и ЗБУТ на обекта, 

спазване на нормативните актове: Кодекс на труда и недопускане на отклонение от ЗУТ. 

-Постоянна адаптация на линейните графици при възникване на времева промяна 

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска 

-При изпълнението на строително-монтажните работи на обекта Изпълнителят ще 

спазва разработеният и одобрен Инвестиционен проект, изискванията на Възложителя, 

техническата спецификация, всички законови и подзаконови изисквания на нормативните 

актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на 

качество, ще бъдат предложени гаранции за постигането му. 

- Качеството на извършените строителни работи обхваща: качество на използваните 

строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи. 

 -В досието на обекта се съхраняват всички съставени и получени документи. 

-Завежда се Дневник за несъответствия, в който Специалиста по качеството 

документира  констатираните отклонения от Правилата за изпълнение и приемане на СМР и 

съответната препоръка за корекция. Документът гарантира оперативни действия по избягване 
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на некачествено извършена работа и подлежи на постоянен контрол от Директор 

Строителство.  

-За всеки етап се извършват отчитане и инспекции от правоспособни лица, определени 

в Договора за строителство. За всеки последващ вид СМР се съставят приемо-предавателни 

протоколи за издаване и фронт за последващи строително-монтажни дейности. 

-Една от основните цели на Изпълнителя е осигуряването на безопасни и здравословни 

условия на труд; предотвратяването на наранявания и заболявания, за непрекъснато 

подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа.  непрекъснато 

подобряване и предотвратяване на замърсяването; изпълнението на законовите и 

нормативните разпоредби свързани с основните продукти, дейности, безопасните и 

здравословни условия на труд. 

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

-Съгласно предоставен от Възложителя План по безопасност и здраве се прави 

организацията на изпълнението на конкретния обект. Детайлната информация се съдържа в 

РПОИС, включително политика по ЗБУТ - осигурено е обезопасяване с парапети на всички 

рискови зони, използването на инструменти, преминали входящ контрол на обекта, такелажни 

средства, отговарящи на изискванията за допустимост 

- Координатор по ЗБУТ, изготвя  периодично оценки на риска за здравето и 

безопасността на работниците на работните места, осигурява се на работниците и 

служителите медицинско обслужване от служба по трудова медицина; учредява се комитет 

или група по условия на труд; осигурява се на всеки работещ подходящо обучение по 

здравословни и безопасни условия на труд; 

- ежедневно се провежда инструктаж на работещите на обекти, провежда се входящ 

инструктаж на посетителите на обекта,  

-подписват се и се съгласуват споразумения поЗБУТ с всички подизпълнители, охрана 

на обекта от фирмено звено. Следи се за спазването на Кодекса на труда, Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

- Стриктно изпълнение на указанията и/или потенциалните предписания на 

Възложителя и/или контролните органи за своевременно отстраняване на  констатираните 

несъответствия и 

-Постоянна адаптация на линейните графици при възникване на времева промяна, с 

предприемане на организационни мерки за осигуряване на ресурс и наваксване на забавянето. 

 

КТ.2.  ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНА КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА, А ИМЕННО: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР И ДР.; 

 

Аспекти и сфери на влияние:  Влияние върху крайният продукт - качеството на 

извършената услуга и в срока на изпълнение на проекта.  Предпоставки за възникване на 

„критична точка“ : 
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Рискът от липса на добра комуникация между заинтересованите страни може 

изключително да затрудни работата по проекта.  

Упражняване на корупционен натиск и наличие на конфликт на интереси.  

Рискът от липса на координация се изразява в усложнена организационна дейност - 

много ръководители и изпълнители на една дейност с множество задачи, мерки, отговорности 

и др.  

Недостатъчна професионална компетентност на служителите като комбинация от 

образование, знания, умения, опит, етично поведение и нагласа за изпълнение на определени 

задължения, липса на навици за търсене на добро решение, липса на опит.  

Риск от намаляване броя на ангажираните работници. Недостатъчна мотивация на 

служителите и обвързаност на системата на заплащане с постигнатите индивидуални 

резултати, при което е възможно текучество на персонала. Незаинтересованост и 

пренебрегване на личните проблеми на отделния служител от страна на прекия ръководител, 

което може да доведе до срив в професионален план.; Дългосрочни отпуски или болнични на 

квалифицирани в дадена област служители. 

Нестабилна дейност на организационното звено, произтичаща от влошен 

организационен климат.  

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска 

 -организационни, комуникационни и координационни действия (между звената 

в дружеството, между организацията и  външни организации, Възложител, Надзор), свързвани 

с предотвратяване  възникването на  всяка една от посочените предпоставки. 

 - организиране на работни срещи между Възложител, Изпълнител и Контрол 

(планови и извънредни), за запознаване с плана, графика и напредъка по проекта. Обсъждане  

и приемане на промени по проекта от всички заинтересовани лица за избягване на 

недоразумения. 

 -Осигуряване на добър организационен климат  

 -Смяна/ допълване на екипи (Ръководно-експертен и изпълнителен състав, вкл. 

механизация), с основна цел- недопускане закъснение в срока на изпълнение 
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2. Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска 

- За поддържане на добра координация и сътрудничество е нужно комуникацията 

между заинтересованите страни да бъде непрекъсната и да обхваща всички важни аспекти от 

работите. Създаването на отношения на сътрудничество, разбирателство и координирано 

взаимодействие между заинтересованите страни е най-сигурният начин за предотвратяване на 

подобни проблеми. 

3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

 -При достигане до подобна ситуация е необходимо незабавно да се предприемат 

мерки за преодоляването й. Това може да стане чрез интензивни преговори, обстоятелствено 

запознаване на всички страни с гледната точка на останалите и в крайна сметка достигане до 

работоспособно споразумение между тях, което да възстанови координацията и 

сътрудничеството с цел завършване на проекта. 

 

КТ 3.   НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

3.1.  Забава на плащания по договора от страна на Възложителя; 

Аспекти и сфери на влияние:  Влияние върху крайният продукт - качеството на 

извършената услуга и в срока на изпълнение на проекта или неговото спиране.   

 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска 

-При непредвидени обстоятелства винаги съществува риск от неизпълнение на 

договорни задължения. Това е възможно да се случи както от страна на доставчици на 

материали, така и от страна на Възложителя при изпълнение на плащанията. 

-Забавянето на плащанията е в състояние цялостно да спре строителния процес, ако не 

са взети необходимите мерки за преодоляване на този риск. Същия резултат може да бъде и 

неизпълнение на договорните задължения от трети страни като доставчици на материали или 

наемодатели на техника. 

 -Неблагоприятни икономически и финансови условия, които могат да доведат до 

финансова нестабилност - например висока инфлация, непредвидена при разработката на 

проекта. 

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска 

-Събиране на дължимите вземания се извършва чрез: изпращане на напомнителни 
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писма на юридически и физически лица за неплатени навреме задължения; принудително 

събиране на вземанията по административен ред.  

-С цел недопускане щети от неизпълнение на договорни задължения от страна на 

доставчици или партньори в строителството дружеството винаги се стреми да има поне един 

алтернативен / резервен доставчик за всеки от ключовите строителни материали и услуги. 

Към настоящият момент Изпълнителят е постигнал устойчиво финансово и балансирано 

развитие и стриктно спазване разпоредбите на действащото законодателство. Управлението 

на финансовите средства на Дружестватасе осъществява съгласно действащото 

законодателство.  Усвояването на собствените средства е организирано в съответствие с 

нормативните актове и чрез Системите за финансово управление и контрол. Предприемат се 

действия, които осигуряват своевременно обезпечаване на необходимото финансиране, 

независимо отсъпътстващите го непредвидени ситуации. 

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

-В случай че се стигне до ситуация, при която е налице сериозно забавяне на 

плащанията, Фирмата е в състояние да довърши работата по обекта със собствени финансови 

средства и впоследствие да търси компенсация за понесените по този начин щети. Така се 

гарантира реализирането на проекта дори при внезапно прекратяване на финансирането за 

него. 

- При проблем с някой от доставчиците, незабавно ще се организира получаването на 

необходимите за работата материали от алтернативен / резервен източник. 

 

3.2.  Неефективен технически и инвеститорски контрол; 

Аспекти и сфери на влияние:   Влияние върху крайният продукт - качеството на 

извършената услуга и в срока на изпълнение на проекта.  Предпоставки за възникване на 

„критична точка“ : 

При всеки един проект е възможно да възникнат трудност от допуснати непълноти или 

неточности в проектната документация. 

Трудности възникнали във връзка с избор на експерти, които нямат ревалентен опит 

спрямо проблемите, възникващи по време на изпълнение на поръчките е риск с малка 

вероятност, поради опита на участниците при строителство на подобни обекти 

 Възникването на такъв род рискове е в състояние да доведе до последици простиращи 
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се от кратко забавяне изпълнението, до сериозен преразход и дори невъзможност за 

извършване на предвидените работи. 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска 

-Комуникация с Възложителя и неговите представители (Технически 

надзор/Инвеститорски контрол) -организиране на работни срещи. Покани за оглед на обекта и 

обсъждане на напредъка и/или промени по проекта. 

- Изпълнителят се ангажира да оказва съдействие  при съставянето и подписването на 

актове и протоколи по ЗУТ. 

 Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска 

-Подробно проучване и запознаване с изходните данни необходими за изготвяне 

напроектната документация, както и с естеството на самия обект на място.  

-Осъществяване на проверка на всички подлежащи на проверка количества и 

спецификации.  

-Задълбочено разглеждане на технологичните етапи по изпълнение на проекта. Тясно 

съдействие екипа изпълняващ строителството и проектантския екип. 

- Определяне на експертите заемащи ключовите позиции, имащи ревалентен опит и 

необходимите познания. 

- Комуникация между експерта по Контрол на качеството на Изпълнителя и  

Технически надзор /Инвеститорски контрол. 

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

-При възникване на риск от такова естество дружеството е в състояние бързо и 

адекватно да реализира предложения за необходимите промени в проектната документация и 

да ги реализира след съгласуване с Възложителя и необходимите инстанции.  

-Незабавна подмяна на експертите на Изпълнителя, показващи некомпетентност 

относно създалата се ситуация. 

 

3.3. Влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на 

изпълнителя; 

Аспекти и сфери на влияние:   Влияние върху крайният продукт - качеството на 

извършената услуга . Влияние върху срока на изпълнение на проекта, при неприемане на 

работата от страна на Възложителя и Контрола.  Възникването на такъв род рискове е в 
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състояние да доведе до последици, простиращи се от кратко забавяне изпълнението, до 

сериозен преразход и дори невъзможност за извършване на предвидените работи. 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска 

-Фирмата притежава всички необходими ресурси за навременно и качествено 

изпълнение.  внедрена Система за управление на качеството (EN ISO 9001:2015) и притежава 

опит в изпълнението на обекти от подобен характер. Приложените в документацията за 

участие форми и декларации доказват финансовата и техническа възможност за изпълнение 

на подобен обект. 

-Подробно проучване и запознаване с изходните данни – техническа спецификация и 

изисквания на Възложителя, отностно показателите на влаганите материали и продукти. 

- Използване на квалифициран персонал и изправна техника. 

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска 

 -Вътрешен контрол на 3 нива, за недопускане влагане на несъответстващи 

материали.  Първо ниво- Съгласно списък с утвърдените доставчици на дружеството за 

качествено изпълнение на обекта ще се доставят само качествени материали според 

утвърдените стандарти, съпроводени с всички необходими декларации за съответствие и 

сертификати.  достъпни във всеки един момент за информация на строителния надзор и 

Възложителя. Второ ниво – при приемане на доставките на обекта от Техническият 

ръководител на обекта. Трето ниво – от специалиста по Контрол на качеството на обекта. 

Външен контрол- от представители на Възложителя. 

 

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

 -Сключените договори с дългогодишни утвърдени фирми доставчици на 

материали ни предоставя възможност за навременна доставка на материалите до обекта. 

 - Рекламация към доставчик-  връщане и замяна на несъответстващ 

продукт/материал 

 - Незабавна смяна на доставчика и реорганизация на ресурси при евентуално 

закъснение на отделен вид СМР. 

 

3.4. Несъгласуване с възложителя на вида, качеството или количеството на 

влаганите материали; 
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Аспекти на проявление, области и сфери на влияние - трудностите при изпълнението на 

проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната 

документация. Загуба на финансов актив на Изпълнителя. 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска 

-Непълноти и/или неточности в проектната документация водят до забавяне в срока на 

строителство, ако не се уточнят своевременно- вземат се конкретни технически решения от 

строителя, уточняват се всички непълноти, неточности, спецификации с Възложителя в 

максимално кратки срокове 

- Осъществяване на Вътрешен контрол от длъжностното лице по Контрол на качеството 

на Изпълнителя и комуникация по съгласуване на всички влагани материали и  изпълнени 

СМР с Възложителя и Надзора. 

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска 

-недопускане на този риск може да се постигне ако своевременно се уточнят всички 

непълноти, неточности, спецификации с Възложителя-на работни срещи; 

-Подробно проучване и запознаване с изходните данни необходими за изготвяне 

напроектната документация, както и с естеството на самия обект на място.  

-Осъществяване на проверка на всички подлежащи на проверка количества и 

спецификации.  

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

-Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска - вземане на конкретни 

технически решения от строителя; максимално бързо трябва да се уточнят всички възникващи 

неясноти, непълноти и да се набавят нужните спецификации; предвид, че в обекта ще се 

аработи по време на експлоатация, съобразяване на удачни срокове за доставка и за работа, 

така че крайният резултат да е качествено завършени СМР в срок. 

-Реорганизация на ресурси и актуализиране на графика на работа: -подмяна на неодобрен 

от Възложителя продукт/материал; Смяна на изпълнителски състав, при некачествено 

изпълнение и/или коригиране на дефекти и/или ново изпълнение на некачествена работа за 

сметка на Изпълнителя; Избор на нов доставчик;  

 

3.5.  Предпоставки при изпълнение на поръчката, коитобиха могли да доведат до 

увеличаване себестойността на изпълнение на строително – монтажните работи. 

Аспекти на проявление, области и сфери на влияние - трудностите при изпълнението на 

проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната 
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документация, некачествено изпълнение, неуплътняване на работното време на служителите. 

Загуба на финансов актив на Изпълнителя 

Непълноти и/или неточности в проектната документация водят до забавяне в срока на 

строителство, ако не се уточнят своевременно- вземат се конкретни технически решения от 

строителя, уточняват се всички непълноти, неточности, спецификации с Възложителя в 

максимално кратки срокове 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска 

-несъответствия на заложени количества и спецификации на материали, причинени от 

промени в проекта, водещи до забавяне и некачествено изпълнение на производствения 

процес , вследствие бавна комуникация между страните за уточняване на същите; аспекти - 

всички те водят до забавя в срока на изпълнение; мерки за въздействие върху изпълнението на 

договора при възникването на риска  

- максимално бързо отстраняване на несъответствията като се уточняват с Възложителя и 

ограничаване на изпълнението на неуточнените СМР докато се изяснят и може да се изпълня 

съобразно изискванията на Възложителя; 

-Възникване на допълнителни СМР невключени в договора за изпълнение, условията за 

извършване на който са неточно определени и забавят изпълнението на строително-

монтажните работи -  основно влияние оказва на срока за изпълнение; 

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска 

-своевременно уточняване в най-кратки срокове на несъответствията в количества и 

спецификации на материалите в резултат на промени в проекта с Възложителя, подобряване 

на бързината на комуникацията между страните; 

-уточняване на неяснотите по възникналите допълнителни видове СМР в максимално 

кратки срокове с Възложителя за да не се забавя изпълнението на допълнителните видове 

СМР трябва да се уточняват своевременно неяснотите с Възложителя; 

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

 -уточняване в най-кратки срокове на несъответствията в количества и спецификации на 

материалите в резултат на промени в проекта с Възложителя; подобряване на бързината на 

комуникацията между страните. 

-уточняване на неяснотите по възникналите допълнителни видове СМР в максимално 

кратки срокове с Възложителя и преразглеждане на организацията на изпълнението с цел 

подобряването и, така че този риск да не окаже негативно влияние върху срока за изпълнение 

или да се навакса закъснението, причинено от този риск. 

-Реорганизация на ресурси и актуализиране на графика на работа: -подмяна на неодобрен 

от Възложителя продукт/материал; Смяна на изпълнителски състав, при некачествено 

изпълнение. Коригиране на дефекти и/или ново изпълнение на некачествена работа за сметка 

на Изпълнителя; Избор на нов доставчик; Контрол от Техническият ръководител по спазване  

графика на работа, избора на квалифицирани работници и уплътняване работното време на 

служителите. 
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3.6. Неподдържане в техническа изправност на всички превозни средства и 

машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя. 

Аспекти на проявление, области и сфери на влияние - трудностите при изпълнението на 

проекта, преразход за Изпълнителя за аварийни ремонти на техниката и наемане на техника от 

трети лица, некачествено изпълнение, поради неизправна техника, забавяне в срока на 

изпълнение на договора  

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска 

-Поддържане в добро експлоатационно състояние на техническото оборудване – Пътно 

транспортна техника и механизация: Годишни технически прегледи, текущи ремонтни 

дейности и навременно обслужване. 

- Поддържане на технически изправен инвентар- ел.инструменти и оборудване, както 

инструментите/средствата за измерване- годишни прегледи според план-график. 

-Ще се работи концентрирано с оглед по - лесно управление и контрол през 

денонощието. При наличие на лоши метеорологични условия имаме възможност за влагане на 

извънреден трудов ресурс, който може да се осигури достатъчно на брой работници за 

навременно изпълнение на поръчката, както и необходимата за целта строителна механизация 

и транспортна техника. 

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска 

-Охрана на складирани материали, инвентар и строителна механизация в извън работно 

време. 

- Годишни технически и текущи ремонтни дейности и регулярно обслужване на 

механизацията  

- Осигуряване на квалифициран персонал, с опит в изпълнението на сходни поръчки 

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

-Фирмата има назначен на постоянен трудов договор голям брой специалисти и 

строителни работници, притежаваме и необходимата строителна механизация и транспортна 

техника.  

-Изпълнителят има възможност във всеки един момент да подмени аварирала техника 

и инструменти, до срока на ремонта 

- Осигурен собствен финансов ресурс за закупуване и подмяна на ел.инструменти и 

оборудване на обекта.  



С т а н к а  Г е о р г и е в а  . . . . . . . . . . . . .           с т р . 117 | 130 

/подпис/ 

 

- При необходимост, със съгласието на Възложителя, имаме възможност за наемане на 

техника без оператор, за недопускане изоставане в срока на изпълнението 

- реорганизация на ресурси : работници и техника за изпълнение графика на работа. 

  

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И НИВОТО НА РИСКА 

 

Тук ще бъдат изследвани вероятността/предполагаемата честота от настъпване на 

неблагоприятно събитие, влиянието/последиците от възникването на конкретните рискове. 

Следва да се обърне приоритетно внимание на всички рискове с висока вероятност на 

възникване, степента на въздействие и същевременно имащи високо влияние върху постигане 

на целите. Значителни последици могат да предизвикат и такива с висока степен на 

въздействие, но с ниска вероятност. Резултатите от това ще се използват в следващия трети 

етап на процеса за недопускане / предотвратяване на риска. 

Рамката за категоризиране на рисковете е като високи, средни и ниски на база 

вероятност от настъпване и оказано влияние/тежест. При оценката на риска трябва да се има в 

предвид субективния момент при извършването и тъй като ограничен брой рискове могат да 

бъдат количествено измерени, но повечето рискове могат да бъдат оценени само с 

преценяване /качествено/. 

Нивото на риска се определя като резултат от комбинирането на нивата на вероятност 

и влияние и отразява виждането за неговото цялостно значение по отношение целите на 

екипа. Това нагледно може да бъде показано по следния начин: 

За количествената оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на 

риска: вероятност (В), тежест(Т) и ниво на риска (НР), което може да се извършва по следната 

схема: 

ВЕРОЯТНОСТ за нанасяне на ВРЕДА (В) 

Вероятност Описание на ситуацията Оценка 

Невъзможна Вероятността за сбъдване е почти нулева, такова събитие не 

се е сбъдвало в организацията или в сродни организации и се 

счита, че практически е невъзможно 

0 

Малко 

възможна 
Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни 

взаимно свързани фактори, поради извършване на 

определена дейност, която ще се осъществи един път в 

периода 1 до 6 мес. 

1 

Възможна Възможно е събитието да се случи при извършване на 

ежедневната (трудова) дейност, която се осъществява един 

път на ден. 

2 

Висока степен 

на възможност 

Възможно е събитието да се случи във всеки един момент, 

при извършване на ежедневната дейност. 

3 

ТЕЖЕСТ на ВРЕДАТА (Т) 

Тежест Описание на вредата Оценка 

Малка Незначителна, без последици 1 

Средна Умерена - има последици във времето 2 
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Средно висока Сериозна - налага се да се вземат спешни мерки 3 

Висока Опасна 4 

Фатална Катастрофална 5 

 

НР - Ниво на Риска НР = В *Т    

Резултат Оценка 

Н Р = 1  нищожна 

НР = 2 незначителна/ниска 

НР = 3 средна 

НР >4 значима/висока 

 

 Съгласно дефинираните от Възложителя рискове и определените и изложени от 

Участника аспекти на риска като значими (със степен на въздействие средно високи и 

високи),  както и препокриването/ взаимосвързаността между  Времевите рискове, рисковете 

от неизпълнение на договорните отношения и рисковете от недостатъчна координация и 

сътрудничество между заинтересованите страни,  и с цел изпълнение изискванията на 

Възложителя по обществената поръчка, представяме в табличен вид идентифицираните 

аспекти на риска и мерките за превенция и преодоляване на риска: 

 

 

 

Таблица за оценка на риска и неговото управление към т.IV . „Управление 

на критични точки” (УКТ) 
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Деф

инирани 

от 

Възложите

ля рискове 

Аспекти 

на обхват 

В

еро

ятн

ост 

на 

рис

ка 

Т

еже

ст/С

тепе

н на 

въз

дей

ств

ие 

Ниво и 

Сфера 

на Влияние 

 на 

риска 

Мерки за превенция за 

недопускане/и/или за ранно 

предотвратяване на риска 

Мерки за преодоляване на 

риска и последиците при 

настъпването му  

1. ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ 

ИЗО

СТАВАНЕ 

ОТ СРОКА:  

 

- при 

започване 

на работа 

 

 

 

1.1. 

Закъснени

е началото на 

започване на 

строителните 

дейности, поради: 

    -По-

късно сключен 

Договор между 

Възложител и 

Изпълнител в 

дъждовен сезон 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3/ Риск 

от: 

-

Скъсяване на 

срока на 

строителните 

дейности  

 

-

Забавяне 

 

 

- Идентифициране на 

причините. 

- Преразпределение на 

незаетите човешки ресурси. 

- Редовна Координация и 

комуникация между Възложител, 

Изпълнител на СМР и инвеститорски 

контрол. 

- Закупуване на материали от 

1. Увеличаване броя на 
квалифицираните работници в 
бригадите  
2.  Преминаване на сумирано 
изчисляване на работното време, 
съгл. Кодекс на труда и КСО и/или  

преминаване на двусменен 

режим на работа  

3. Механизиране на ръчно 
изпълнявани строителни процеси (ако 
е приложимо) 
4. Допълнителни работни срещи 
между Възложител, Изпълнител на 
СМР и инвеститорски контрол за 
промяна/корекция на проект.  
5. Договори за доставка на 
материали по график от утвърдени 
доставчици и/или смяна на 
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при 

текущо 

изпълнени

е на 

възложена

та дейност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

забавяне 

на срока 

- Забава 

/липса на 

съгласувателни и 

разрешителни 

инициативи от 

страна на 

Възложителя 

-Промени 

в проекта 

-

Закъснения в 

доставки на 

материали 

-

Възникване на 

инциденти и 

аварии  

 

 

-

Констатирани 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

. 

 

вземане на 

решение, 

съгласно 

промяна на 

проект  

 

-

Забавяне в 

срока на 

изпълнение 

на договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

утвърден доставчик 

- Осигуряване на 

квалифициран персонал за 

качествено и срочно изпълнение на 

дейностите 

 

 

 

 

 

 

-  Спазване изискванията на 

ЗБУТ и наредбите  за БЗУТ 

-  Изготвяне на Оценка на 

риска и актуализирани инструкции за 

безопасна работа за конкретния 

обект, по които прекия Технически 

ръководител/ Дл. лице по ЗБУТ 

запознава работещите на обекта  

доставчика 
6. Коригиране на некачествено 
извършени работи за сметка на 
изпълнителя, и/или извършване на 
допълнителни дейности, с цел 
удовлетворяване изискванията на 
клиента- Възложител и СС, приемане 
на работата, оформяне и подписване 
на протоколи 
7. Провеждане на инструктажи по 
ЗБУТ на всички работници на и 
стриктно спазване на строителните 
норми за безопасност на обекта. 
8. Комуникация с Възложителя и 
осигуряване на допълнителен 
финансов ресурс за продължаване на 
работата по договора, до 
окончателното подписване на 
протоколи за приемане на извършени 
работи 
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вследстви

е 

временно 

преустано

вяване на 

работата 

от 

контролни 

органи и 

забавяне 

приеманет

о на 

работата и 

оформяне 

на 

протоколи 

от  

Възложите

ля 

 

 

сериозни 

нарушения по 

Наредба 2 за 

БЗУТ, довели до 

временно 

спиране на 

работа на обекта 

-

Възникване на 

инциденти –

трудови 

злополуки и 

аварии 

4/ Риск 

от: 

 -

Увреждане 

здравето на 

работниците,  

-

Нанасяне на 

щети върху 

частно и 

общинско 

имущество 
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2.  

ЛИПСА/  

НЕ 

ДОСТАТЪЧН

А КООРДИНА 

ЦИЯ 

И СЪТРУДНИ 

ЧЕСТ

ВО МЕЖДУ 

ЗАИНТЕРЕС

ОВАНИТЕ 

СТРАНИ 

Забавяне, 

причинено от 

липса на 

информация за 

наложена 

промяна в 

проекта и/или 

необходими 

дейности  по 

скрити СМР и 

изготвяне на 

заменителна 

таблица 

Трудности 

при изпълнението 

на  обекта, 

продиктувани от 

непълноти и/или 

неточности в 

количествените 

сметки. 

Трудности 

1 3 3./Заба

вяне срока на 

изпълнение 

на СМР. 

 

Прераз

ход на 

материали 

и/или 

финансов 

ресурс в хода 

на 

изпълнение 

на проекта 

 

Забавя

не срока на 

изпълнение 

на Договора 

-Фирмата има въведена и 

реално функционираща система за 

управление на качеството ISO 

9001:2008, съгласно която Гаранция  

за удовлетворяване изискванията на 

Клиента/Възложителя  е редовната 

комуникация между Възложител, 

Изпълнител  и инвеститорски 

контрол. 

 

 

-Допълнителни работни срещи 

за компенсиране липсата на 

сътрудничество. 

-Контролни звена с участието 

на представители на страните по 

Договора, следящи напредъка и/или 

изменение на дейностите 

-Оказване на пълно съдействие 

при изпълнение на СМР по Договор. 

- -Писмена кореспонденция и 
съобщения между страните 

-  
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при издаване на 

обекта  

3.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. 

Забава на 

плащането 

по 

договора 

от страна 

на 

Възложите

ля 

Риск от  

Финансови 

затруднения на 

дружеството:  

 

- при 
виновно 
поведение или 
трудности по 
изпълнение на 
Договора от 
страна на  
Възложителя  

 

 

 

- при 

некачествено 

изпълнени СМР 

от страна на 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3./ 

Риск от  

-

Забавяне 

изплащанията 

на 

възнагражден

ията на 

работниците, 

плащане на 

осигурителни 

и данъчни 

задължения 

-

Забавяне в 

разплащаният

а с 

Доставчици 

- 

-фирмата разполага с 

оборотни средства и вземания по 

други изпълнени обекти, за 

преодоляване на краткосрочно 

забавяне. 

 

-сключване на допълнителни 

споразумения с доставчици-за 

разсрочване на задълженията 

 

 

 

- Идентифициране на 

причините и отговорните лица 

-Фирмата има въведена и 

реално функционираща интегрирана 

система за управление на:  

-Използване на собствен 

финансов ресурс за покриване на 

публичните и частни задължения (до 

определен срок) 

- при коректно приемане на 

изпълнените работи се предприемат 

действия за комуникация с 

Възложителя и предприемане на 

законови действия за събиране на 

вземанията 

 

 

- При дефект на вложените 

материали –предприемане на 

коригиращо действие по управление 

на несъответстващ продукт -

комуникация с доставчици за подмяна 

на стоката. 
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Изпълнителя 

 

 

 

 

 

 

Преразход на 

материали 

и/или 

финансов 

ресурс в хода 

на 

отстраняване 

на 

недостатъцит

е 

качеството ISO 9001:2008,  съгласно 

която се провеждат вътрешни 

инспекции и всяко несъответствие 

със стандартите се оценява и се 

предприемат превантивни или 

коригиращи действия 

-Използване на допълнителен  

финансов ресурс за отстраняване на 

дефектите при нарушена технология 

на изпълнение. 

3.2. 

Неефектив

ен 

техническ

и и 

инвестито

рски 

контрол 

- Забава 

/липса на 

съгласувателни и 

разрешителни 

инициативи от 

страна на 

Възложителя 

- 

Забавяне, 

причинено от 

липса на 

информация за 

1 2 2/ 

Забавяне 

срока на 

изпълнение 

на  СМР по 

Договора 

 

В 

своята 

практика 

Изпълнителят 

не се е 

-Първичен /Вътрешен контрол 

 В техническият си състав 

Изпълнителят разполага с 

Длъжностно лице по Контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на 

съответствието на влаганите в 

строителството строителни продукти  

-Второ ниво на контрол-

Авторски надзор: Дружеството и 

преди е работило с посоченият 

подизпълнител, по договор,  сходен с 

Изпълнителят оценя 

вероятността на малко възможна. 

 

Ако съществуват предпоставки 

за  оценка  „значимо ниво”, то освен  

подобряване комуникацията  между 

страните, влиянието на риска излиза 

извън контрола на Изпълнителя 

/мерките за превенция и 

преодоляване зависят от субективни 

фактори/ 

 -  Редовна комуникация между 
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наложена 

промяна в 

проекта и/или 

необходими 

дейности  по 

скрити СМР и 

заменителна 

таблица 

сблъсквал с 

неефективен 

инвеститорск

и контрол и 

оценя 

вероятността 

на малко 

възможна 

 

 

предмета на поръчката и 

неефективен контрол не е 

констатиран. 

Възложител, Изпълнител на СМР и 

инвеститорски контрол. 

-Спрямо авторският надзор, 

след одобрение от страна на 

възложителя, съответният експерт ще 

бъде подменен. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

3.3. 

Влагане на 

некачестве

ни 

материали 

 

3.4. 

Несъгласу

ване с 

Възложите

ля на 

вида, 

количеств

ото и 

качеството 

Изоставан

е от графика при 

текущото 

изпълнение на 

дейностите, 

поради 

 

-

Некачествено 

изпълнени СМР, 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3./ 

Негативно 

въздействие 

върху 

следващите 

етапи на 

изпълнение 

на 

СМР 

Риск от 

-Идентифициране на причините. 

- Закупуване на материали от 

утвърден доставчик 

- Периодичен мониторинг на 

графика със своевременен и текущ 

контрол върху изпълнението му. 

 

-Преразпределение на 

незаетите човешки ресурси. 

-Увеличаване броя на 

работниците в бригадите.  

-Преминаване на сумирано 

изчисляване на работното време, 

съгласно Кодекс на труда и КСО. 

-Преминаване на двусменен 

режим на работа  

- Механизиране на ръчно 

изпълнявани строителни процеси (ако 

е приложимо) 
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на 

материали

те 

 

3.5. 

Предпоста

вки, 

водещи до 

увеличава

не 

себестойн

остта на 

изпълнени

е на СМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. 

вследствие:  

-недобре 

обучен или 

неквалифициран 

персонал,  

-

некачествени 

материали,  

-лошо 

управление,  

-лоша 

комуникация с 

Възложителя 

-недобре 

подбрана или 

грешна 

технология на 

изпълнение 

 -

Трудности при 

изпълнението на  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закъснение за 

окончателно 

приключване 

и предаване 

на обекта 

 

 

 

3./Фин

ансови 

затруднения 

при заявка и 

доставка  на 

материали, 

заплати 

 

3./ 

Прераз

ход на 

материали 

- Използване на квалифициран 

персонал и качествени материали.  

-Рекламация към доставчика и 

подмяна 

-Фирмата има въведена и реално 

функционираща интегрирана система 

за управление на:  качеството ISO 

9001:2008,  безопасни условия на 

труд OHSAS 18001:2007 и околната 

среда ENISO 14001:2004, съгласно 

която се провеждат вътрешни 

инспекции и всяко несъответствие 

със стандартите се оценява и се 

предприемат превантивни или 

коригиращи действия. 

 

 

-наличие на обучено дл.лице, 

водещо дневник на 

ръчнопреносимите ел. уреди и 

инструменти,  

-Стриктно се следи всички 

влагани материали да отговарят на 

изискванията на българските 

стандарти за качество. 

-При изпълнение на СМР при 

ниски температури се използват 

материали и/или добавки, 

предназначени за полагане при 

минусови температури. 

-Работниците и служителите на 

фирмата задължително са 

квалифицирани да изпълняват 

съответният вид СМР. 

- Навременни плащания към 

доставчици и стриктно следене 

сроковете на доставки (поетапни 

доставки по график) 

-Контролни звена 

проверяващи изготвените 

програми/графици, предвидените 

срокове, необходимите доставки, 
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Неподдър

жане в 

техническа 

изправнос

т на 

техника и 

инструмен

ти 

 

обекта, 

продиктувани от 

непълноти и/или 

неточности в 

количествените 

сметки 

-

Недостатъчна 

координация 

между страните 

по договора при  

подписване на 

актове и 

протоколи по ЗУТ 

за приемане на 

обекта. 

-Трудности 

при изпълнението  

поради липса на 

техника и 

инструменти за 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

и/или 

финансов 

ресурс в хода 

на 

изпълнение 

на проекта 

 

 

 

 

 

 

 

2/незн

ачително 

Допъл

нителен 

финансов 

ресурс за 

аварийни 

-  Договори с оторизирани 

сервизи,  

-наличност в складова база  

механизация и човешки ресурс. 

- Осигуряване на 

допълнителна техника и/или 

инструменти от склад на 

дружеството, 

- дислоциране на техника и 

инструменти от други обекти 

-закупуване на нови уреди и 

инструменти  



С т а н к а  Г е о р г и е в а  . . . . . . . . . . . . .           с т р . 128 | 130 

/подпис/ 

 

и/или текущи 

ремонти 
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Забележка: Идентифицирани от Възложителя рискове като ,,критични точки'' с висока 

степен на възможност за поява са:  

 

1. Времеви рискове: 

1.1 Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност; 

1.2.Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от 

контролни органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или 

забавяне приемането на извършени работи по протоколи от страна на представителя на 

Възложителя; 

2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.; 

3. Неизпълнение на договорни задължения: 

3.1.забава на плащания по договора от страна на Възложителя; 

3.2.неефективен технически и инвеститорски контрол; 

3.3влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на 

изпълнителя; 

3.4.несъгласуване с възложителя на вида, качеството или количеството на 

влаганите материали; 

3.5.предпоставки при изпълнение на поръчката, които биха могли да доведат до 

увеличаване себестойността на изпълнение на строително – монтажните работи. 

3.6.неподдържане в техническа изправност на всички превозни средства и 

машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя; 

3.Срок за изпълнение на строителството: 40 /Четиридесет/календарни дни/, 

считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 

 
Забележка: Срокът за изпълнение на СМР следва да бъде не по-малко от 40 календарни 

дни и не повече от 60 календарни дни,  от датата на подписване на Протокол обр. 11 от 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Предложеният срок за изпълнение на СМР следва да бъде цяло число! 

 

4. Приемаме гаранционните срокове на договорените СМР/СРР са съгласно 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти.  

 

5. Запознат съм и приемам условията в проекта на договора в настоящата 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Довършителни 

строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на р. Асеновска в 

участъка от км. 6+910 до км. 7+210, гр. Сливен“. 

 

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще 

представим документите по чл. 58 от ЗОП. 
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Място на изпълнение: паркинг, изграден върху корекция на р. Асеновска в участъка 

от км. 6+910 до км. 7+210, гр. Сливен“. 

 

 

Дата, 07.11.2019г                                      ИМЕ, ПОДПИС: .................................. 

                                                                                                     Станка  Георгиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довършителни строително-

монтажни работи на паркинг, 

изграден върху корекция на р. 

Асеновска в участъка от км. 

6+910 до км. 7+210, гр. Сливен“

Л  И  Н  Е  Е  Н    Г Р А Ф И К

д н и

5 10 14 15 20 25 29 30 35 40

ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА

Почистване на стълб за парково 

осветление 6m от корозия м2 22,61

Грундиране на стълб за парково 

осветление 6m м2 22,61

Боядисване на стълб за парково 

осветление 6m м2 22,61

Доставка на ново улично осветително 

тяло с LED осветител с единична 

мощност 54W/230V; 6600lm, 4000K; 

IP66, бр. 9

Доставка на осветително тяло с LED 

осветител за монтаж в настилка с 

единична мощност - 1W, 100Lm, 12V 

DC, 6000К, IP66, ф 100х74 бр. 12

Монтаж на нови улични осветителни 

тела на рогатка бр. 9

Монтаж на осветителни тела в 

настилка бр. 12
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Доставка рогатка за улично осветление 

горещопоцинкована - единична, с ъгъл 

над хоризонта 15° ; L=1,2m бр. 7

Доставка рогатка за улично осветление 

горещопоцинкована - двойна, с ъгъл 

над хоризонта 15°; L=1,2m бр. 1

Монтаж на рогатка върху стълб бр. 8

Доставка на табло за стълб - с 

предпазител,  открит монтаж бр. 8

Доставка на табло 300/300/150mm min . 

IP54  с АП 1р 25А + трафо 220/12V 

60VA - площадка хеликоптер бр. 1

Монтаж на табло бр. 1

Доставка на разклонителна кутия IP68 

20/20 см - площадка хеликоптер бр. 1

Направа на изкоп с зариване 

400/800mm м3 7,04

Доставка и полагане на стоманена 

тръба ф50 м 10

Доставка и полагане на сигнална лента м 22

Направа на заземление с 

1бр.заземителен кол 63/63/6mm L=2m + 

шина 40/4mm м 4

Проверка на връзки на заземител с 

заземявани елементи бр. 10
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Проверка на заземителна инсталация бр. 4

Проверка на проходимостта на 

съществуващи тръби ф50 бр. 16

Доставка на кабел NYY 5x4mm м 200

Доставка на кабел NYY 2x4mm м 40

Доставка на кабел NYY 3x1,5mm м 54

Изтегляне на проводник до 2,5mm² в 

кухината на  стълб м 54

Изтегляне на кабел 5х4mm² в тръба м 180

Изтегляне на кабел 2х4mm² в тръба м 40

Полагане на кабел 5х4mm² директно в 

изкоп м 21

Вкарване краищата на кабел в отвор на 

стълб бр 9

Изпитване на съпротивлението на изолацията на кабели ННбр. 19

Сфазиране на кабели НН бр. 19

Направа суха разделка на кабел до 

2,5mm² бр. 16

Направа суха разделка на кабел до 

4mm² бр. 40

Свързване на проводник със 

съоръжение до 2,5mm² бр. 24

Свързване на проводник със 

съоръжение до 4mm² бр. 80

Тест и изпитание на улично осветление бр. 2

ЧАСТ: ПЪТНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Почистване на стоманен парапет с 

височина 1.10м - горещо поцинкован м2 459,8
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Грундиране на стоманен парапет с 

височина 1.10м - горещо поцинкован м2 459,8

Боядисване на стоманен парапет с 

височина 1.10м - горещо поцинкован м2 459,8

Направа на стоманена шапка 

/ръкохватка върху съществуващ 

стоманен парапет м' 90

Полагане на хидроизолация върху 

пътна плоча м2 2729,59

Направа на изравнителен пласт 

неплътен асф. Бетон- средно 6см. т 407,01

Направа на плътен асф. Бетон- 4см. т 271,34

Запълване с еластичен запълнител 

(водоплътен мастик) 2/2 см фугата 

между тротоарен блок и настилка м 248,48

Доставка и монтаж на стоманен 

парапет с височина 1.10м - горещо 

поцинкован м 60

Доставка и монтаж на чугунени 

отводнители с диаметър ф150 мм - 

комплект бр. 8

Стоманени тръби ф168 х 4 с дължина 

50 см за удължаване на отводнителите 

и всички необходими за това материали бр. 8

Непрекъснати тесни и широки линии 

без перли за хоризонтална маркировка м2 38,61

Непрекъснати тесни и широки линии с 

перли за хоризонтална маркировка м2 4,78
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Пешеходни пътеки и стрелки без перли 

за хоризонтална маркировка м2 18,22

Доставка и монтаж на 

светлоотразителни пътни знаци със 

стойка бр. 2

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНО - КОНСТРУКТИВНА

Разкъртване и почистване 

компрометирано бетонов покритие м2 10

Почистване на оголена армировка от 

ръжда и замърсители м2 2

Възстановяване и защита на 

стоманобетонни конструкции м2 10

ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Направа на тротоарна настилка 

включително всички свързани с това 

разходи м2 260

Доставка и полагане на нови бордюри с 

размер 15/25/50 включително всички 

свързани с това разходи м' 4

Ремонт на съществуващи бордюри с 

размер 15/25/50 включително всички 

свързани с това разходи м' 30

Доставка и полагане на нови бордюри с 

размер 8/16/50 и всички свързани с 

това разходи м' 83

Забележка:Дните с неблагоприятни атмосферни условия са отбелязани в жълто.

Управител:

СТанка  Георгиева
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