
 

 

 

 

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0001-C01 „ Подобряване на образователната 

инфраструктура в гр. Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

  

към Договор № BG16RFOP001-1.015-0001-C01-U-1 от 13.04.2018 год. за обществена 

поръчка с предмет: „Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобряване 

на образователната инфраструктура в гр. Сливен” за четири строежа ДГ „Зорница“, ДГ 

„Детство“, ДГ „Мак“,  ДГ „Вeржин и Хаик Папазян“. 

 

Днес, 02.10.2019 год., в гр. Сливен, община Сливен, на основание на чл. 21 от  

Договор № BG16RFOP001-1.015-0001-C01-U-1 от 13.04.2018 год. за обществена поръчка с 

предмет: „Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобряване на 

образователната инфраструктура в гр. Сливен” за четири строежа ДГ „Зорница“, ДГ 

„Детство“, ДГ „Мак“,  ДГ „Вeржин и Хаик Папазян“ и чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП между: 

1. Община Сливен, със седалище и адрес на управление  гр. Сливен, бул. „Цар 

Освободител” № 1, ЕИК 000590654 и номер по ДДС BG000590654, представлявана от Румен 

Иванов Иванов – заместник-кмет, определен със Заповед № РД 15-1138/25.08.2016 г. от 

Кмета на Община Сливен и Таня Бояджиева – Директор дирекция „Счетоводство и контрол“ 

на Община Сливен, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна  

и  

2. „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 98А, ЕИК/код по Регистър 

Булстат/регистрационен номер или друг идентификационен код 175216595 и ДДС номер 

BG175216595, представлявано от Борислав Добрев Стоянов, в качеството на Управител, 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

се подписа настоящото допълнително споразумение за следното: 

 

1. Чл. 9 от раздел III на договор № BG16RFOP001-001-1.015-C01-U-1 от 

13.04.2018 г. за обществена поръчка с предмет „Авторски надзор при изпълнение на СМР по 

проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен” за четири 

строежа ДГ „Зорница“, ДГ „Детство“, ДГ „Мак“,  ДГ „Вeржин и Хаик Папазян“,  се 

изменя както следва:  

Било: „Чл. 9. Срокът на изпълнение на договора е до съставяне и подписване на 

Акт, Образец 15 за всеки строеж, но не по-късно от 03.10.2019 г. Това не отменя 

задълженията на проектантите, произтичащи от Закона за устройство на територията и 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”. 

Става: „Чл. 9. Срокът на изпълнение на договора е до съставяне и подписване 

на Акт, Образец 15 за всеки строеж. Това не отменя задълженията на проектантите, 

произтичащи от Закона за устройство на територията и Наредба № 3 за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството”. 
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Останалите клаузи на договор № BG16RFOP001-001-1.015-C01-U-1 от 13.04.2018 г. 

остават непроменени. 

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и е неразделна част от договор № 

BG16RFOP001-001-1.015-C01-U-1 от 13.04.2018 г. за обществена поръчка с предмет 

„Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура в гр. Сливен” за четири строежа ДГ „Зорница“, ДГ „Детство“, ДГ 

„Мак“,  ДГ „Вeржин и Хаик Папазян“. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Заместник-кмет на община Сливен,       

съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от    

25.08.2016 г.:  /п. п./*   /п. п./*  

Румен Иванов  Борислав Стоянов - Управител   

/подпис, печат/ 

 

Директор дирекция „СК”: /п. п./*     

Таня Бояджиева 

*Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 

 

 

Съгласували: 

Секретар на Община Сливен и  

експерт „Обществени поръчки” по проекта ………  Валя Радева 

Зам. кмет „Икономическо развитие“ ……………….. инж. Стоян Марков 

Началник-отдел „ПНО”: .…………..………………...  Александрина Радкова - Кънева  

Началник отдел „Обществени поръчки” .…………  Гинка Димитрова  

 

 

Изготвил: 

Главен експерт „МСИ” и  

Технически сътрудник на проекта: …………………... Койчо Коев  

 


