

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ“

8800, Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 4

Тел : 044/ 66 31 95, факс: 044/66 31 61
e-mail : op_zgvr@abv.bg

А Н Е К С

към Договор №93 от 03.12.2018 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, включена в условно обособен Обект № 1817, с подотдели 173 „а“, 173 „д“ и 173 „ж“, намиращи се в землището на с.Раково, Община Сливен

Днес 30.05.19г. в град Сливен между :

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ”, с адрес на управление: гр.Сливен, ул.”Цар Симеон” № 5, ЕИК 0005906540695, BG:000590654, представлявано от инж.Даниела Йорданова в качеството си на Директор, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

„Испор” ООД, с ЕИК 128619116, с адрес гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър ”18-В-1, представлявано от Огнян Огнянов- управител на **„Испор” ООД**, наричана накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящият анекс при следните условия:

На основание чл.9.3 от раздел IX - Допълнителни разпоредби от Договор №93 от 03.12.2018 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, включена в условно обособен Обект № 1817, с подотдели 173 „а“, 173 „д“ и 173 „ж“, намиращи се в землището на с.Раково, Община Сливен, с оглед становище на Иван Рандев- юриконсулт в ОП „ЗГВР“ с вх. № 425/23.05.2019 год., и подадено заявление вх. № 426 от 23.05.2019г. за съгласие за удължаване на срока на договора в ОП „ЗГВР“ от Огнян Минчев Огнянов в качеството на управител на „ИСПОР“ ООД, във връзка писмо с изх. №273 от23.05.2019г. от ОП „ЗГВР“, се сключи настоящото споразумение, както следва:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

§1.В 1.4. Срокът за сеч е от издаването на разрешително за сеч до **30.05.2019** г., се променя на: до **30.09.2019г.** при следната етапност: 35 % от маркираната дървесина в размер на **413** пл.м.куб. до **15.03.2019** г., 33 % от маркираната дървесина в размер на **390** пл.м.куб. до **15.06.2019** г. и останалите 32% от маркираната дървесина в размер на **377** пл.м.куб. до **15.09.2019г.** се променя на: до **30.09.2019г.**

1.5. Срокът за извоз е издаване на разрешително за сеч до **30.05.2019г.** се променя на: **30.09.2019г.**

1.6. Крайният срок на договора е крайния срок на датата за освидетелстване на сечището и е до **30.06.2019** г. се променя на: до **30.10.2019г.**

На основание горепосоченото, чл.1.4, 1.5 и 1.6 от раздел I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА на договора, придобива следния вид:

1.4. Срокът за сеч е от издаването на разрешително за сеч до **30.09.2019 г.**, при следната етапност: 35 % от маркираната дървесина в размер на **413** пл.м.куб. до **15.03.2019 г.**, 33 % от маркираната дървесина в размер на **390** пл.м.куб. до **15.06.2019 г.** и останалите 32% от маркираната дървесина в размер на **377** пл.м.куб. до **30.09.2019 г.**

1.5. Срокът за извоз е издаване на разрешително за сеч до **30.09.2019г.**

1.6. Крайният срок на договора е крайния срок на датата за освидетелстване на сечището и е до **30.10.2019 г.**

§2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени и са в сила до приключване на договора.

Настоящият Анекс влиза в сила от датата на подписването му и е неразделна част от Договор №93 от 03.12.2018 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, включена в условно обособен Обект № 1817, с подотдели 173 „а“, 173 „д“ и 173 „ж“, намиращи се в землището на с.Раково, Община Сливен, сключен между ОП „ЗГВР“ и „ИСПОР“ ООД.

Настоящият Анекс се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР :
ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”
/инж.Д.Йорданова/

„ИСПОР“ ООД

/...../

...../

СЪГЛАСУВАЛИ:

КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/А.Къчева/

ЮРИСКОНСУЛТ:
/И.Рандев/

ЛИЦ.ЛЕСОВЪД ИЗДАЛ ПОЗВ. ЗА СЕЧ:
/инж.Хр.Генчев Иванов/

Изготвил:
Лесничей :.....
/ Георги Киров/