



МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ



Изх. номер: 09.00-51

Дата: 13.02.2015 год

1200-37/29
06.02.2015

ДО
ИНЖ. КОЛЪО МИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

На Ваш изх. № 1200-37/29.01.2015 г.

Относно: Удължаване срока на договор за обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ,

В отговор на отправеното запитване, Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище:

Изменението на договор за обществена поръчка на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от ЗОП изисква да са изпълнени едновременно следните условия:

- в хода на изпълнението на договора за обществена поръчка са възникнали обстоятелства, които оказват влияние върху договорения срок за изпълнение и правят невъзможно неговото спазване;
- обстоятелствата не са резултат от действие или бездействие на страните и не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа.

В конкретния случай става въпрос за договор за обществена поръчка, чиито дейности са свързани с услуги, които трябва да се предоставят на възложителя през цялото времетраене на проекта за безвъзмездна финансова помощ, вкл. отчитане на изпълнението му с окончателен доклад. Тези обстоятелства установяват пряка зависимост между сроковете на договора за помощта и договора за обществената поръчка. поради което може да се каже, че удължаването на единия влече удължаване и на другия. При това положение може да се изрази становище за законосъобразност на исканото изменение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /п. п./

МИГЛЕНА ПАВЛОВА