



**ОБЩИНА
СЛИВЕН**

ДОКЛАД

**ОТ ПРОВЕДЕНА ГОДИШНА
ОЦЕНКА ЗА 2024 ГОДИНА
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
СЛИВЕН
2021 – 2027**

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.....	2
ВЪВЕДЕНИЕ.....	3
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА	4
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ.....	7
ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	14
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО, В Т. Ч.:	21
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ – ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН	33

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

БАН	Българска академия на науките
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВиК	Водопровод и канализация
ВУЗ	Висше учебно заведение
ДМА	Дълготрайни материални активи
ЕС	Европейски съюз
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗЗД	Закон за задълженията и договорите
ИАНМСП	Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИСТР	Интегрирана стратегия за териториално развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение
КИТИ	Концепция за интегрирани териториални инвестиции
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МИГ	Местна инициативна група
МО	Междинна оценка
МСП	Малки и средни предприятия
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НПО	Неправителствена организация
НСИ	Национален статистически институт
ОДЗ	Обединено детско заведение
ОИЦ	Областен информационен център
ОП	Оперативна програма
ОПИК	Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност
ОПР	Общински план за развитие
ОПРР	Оперативна програма Региони в растеж
ОПРЧР	Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
ОУП	Общ устройствен план
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПП	Природен парк
ПРР	Програма за регионално развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПУП	Подробен устройствен план
ПЧП	Публично-частно партньорство
СГО	Структури на гражданското общество
СОУ	Средно общообразователно училище
СПРЗСР	Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони
УО	Управляващ орган
ЦДГ	Централна детска градина
ЦСМП	Център за спешна медицинска помощ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от Годишната оценка за 2024 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Сливен 2021-2027 (ПИРО), изготвен спрямо нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР) - чл.23, ал.4 и чл.24, ал.4, Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) – чл. 24 и чл. 26.

ПИРО на община Сливен 2021-2027 г. е приет от Общински съвет - Сливен с Решение № 574 от 22.04.2021 г. В края на разглеждания период - 2024 година, Община Сливен е предприела действия по изменение на ПИРО, като съответно актуализацията на Плана следва да бъде взета предвид при извършване на годишната оценка за следващата 2025 година.

Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за постигане на ефективност и ефикасност при стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Чрез прилагането им се отчитат резултатите от изпълнението на стратегическите документи, които допринасят за регионалното развитие.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА

Законови изисквания към наблюдението и оценката на ПИРО

Наблюдението и оценката на ПИРО отчитат резултатите и въздействието от изпълнението на Плана (чл. 23 от ЗРР във връзка с чл. 72 от ППЗРР). Съгласно чл. 23 от ЗРР кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината; представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от Общинския съвет; осигурява публичност и прозрачност на Плана за интегрирано развитие на общината, както и на действията по реализацията му. Съгласно чл. 24. Общинският съвет одобрява годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината по предложение на кмета на общината.

Годишните доклади се използват при изготвянето на междинна и последваща оценка на ПИРО, като настоящата годишна оценка следва изготвянето, приемането и широкото оповестяване на междинната оценка на Плана, заложена за реализиране съгласно **част VII Необходими действия за наблюдения и оценка на ПИРО и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана в средата на 2024 година.**

Съгласно чл. 24. от ППЗРР изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се отчита чрез годишните доклади за наблюдение на изпълнението му, изготвени на база на програмата за реализация.

Съгласно ППЗРР – Наблюдение на Плана за интегрирано развитие на община, Годишният доклад за изпълнение на ПИРО съдържа информация за:

Фигура 1 Съдържание на Годишен доклад за изпълнение на ПИРО

общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;	постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
действията предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т.ч.:	Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни
преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;	мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;

мерките за прилагане принципа на партньорство;

резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;

заклучения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Съгласно част VII Необходими действия за наблюдения и оценка на ПИРО и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана отдел ОРПП е отговорен за подготовката на годишен доклад за изпълнение на ПИРО и за наблюдение на постигнатите междинни резултати по конкретни проекти, както и за напредъка по дефинираните индикатори.

Настоящият доклад съдържа информация за изпълнението на ПИРО на община Сливен 2021-2027 за едногодишен период – 2024 година.

Годишният доклад няма за цел да оценява въздействието на ПИРО, както и ефективността и ефикасността на постигане на целите, а да проследи напредъка в изпълнението на поставените цели и приоритети през съответната разглеждана година, подготовката и реализацията на конкретни проекти през 2024 година, както и даде информация за изменението на средата и предприетите мерки за ефективно изпълнение на ПИРО, включително при прилагане на принципа на партньорство.

Доколкото голяма част от предвидените мерки за изпълнение на Стратегията на ПИРО на община Сливен, заложи в Програмата за реализация, представляват проекти с многогодишна рамка за подготовка, осигуряване на финансиране и изпълнение, в настоящия доклад ще бъдат основно представени мерки/проекти, които са стартирали през 2024 година. Следва обаче да се отбележи, че част от проектите, подготвяни или стартирали през предходни години (основно през 2022 и 2023 година), са в изпълнение през 2024 година, допринасят за постигане на целите на ПИРО и мобилизират ресурси (вкл. човешки) от страна на община Сливен, партньорите и заинтересованите страни на местно ниво.

Източници на информация за извършване на наблюдение

Източниците на информация за годишната оценка за изпълнението на ПИРО обхващат данни на Националния статистически институт за показатели на местно ниво, налични към периода на провеждане на оценката, административна статистика на Агенцията по заетостта, информация и данни от ИСУН 2020, данни и информация, предоставени от Община Сливен и Областен информационен център Сливен.

Като конкретни източници на информация за изготвяне на доклада за годишната оценка за 2024 година на ПИРО на община Сливен 2021-2027 се използват:

- Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, съфинансирани от европейските фондове (ИСУН);
- Протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социално-икономическите партньори на местно ниво и др., тематично свързани с реализацията на ПИРО (в случая са прегледани протоколите от обществените обсъждания за изменение на ПИРО, както и за изготвяне на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) и Стратегии за ВОМР);
- Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро – Сливен;
- Данни и информация, предоставени от общинска администрация Сливен;
- Информация от ОИЦ Сливен за реализирани дейности на територията на община Сливен.

Методи за извършване на оценката

За изготвяне на настоящата годишна оценка са използвани следните методи:

- Проучване – проучване на документи, информация и данни от горепосочените източници;
- Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
- Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
- Оценка – оценява се степента на изпълнение;
- Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на сравнението се правят изводи и препоръки.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ

През 2024 година, в средата на плановия период на регионалното и местно развитие, както и на програмния период за европейските източници на финансиране на национално ниво, се отчита висока степен на стартирани договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП) на територията на община Сливен. Съгласно информацията в системата ИСУН през 2024 година е започнала реализацията на 162 договора за безвъзмездно финансиране, независимо от източника, осъществявани от 146 бенефициента, на обща стойност 51 203 155,33 евро, от които 36 694 119,15 евро безвъзмездна помощ.

Таблица 1 Средства от европейски фондове по договори, стартирани през 2024 година

Общ брой договори	162
Обща стойност БФП	36 694 119.15 евро
Обща стойност	51 203 155.33 евро
Общ брой бенефициенти	146

Източник: ИСУН 2020

Следва да се отбележи, че в посочените данни са включени само договори, които са подписани и стартират изпълнението си през 2024 година, не се разглеждат проекти, за които 2024 година е поредната от тяхното осъществяване, доколкото те са детайлно представени в предходни годишни доклади и в междинната оценка за изпълнение на ПИРО на община Сливен 2021-2027. Интересно е да се проследи, че едва 25 от тях на обща стойност 2 342 223,16 евро са договори от предходния програмен период - 2014-2020 и то основно по Програма за развитие на селските региони, съгласно спецификата на времето ѝ приключване.

Таблица 2 Средства от ЕСИФ 2014-2020, ПРСР по договори, стартирани през 2024 година

Общ брой договори	25
Обща стойност БФП	1 560 906.79 евро
Обща стойност	2 342 223.16 евро
Общ брой бенефициенти	24

Източник: ИСУН 2020

2024 година е година на активно изпълнение на договори по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), включително по процедури за подпомагане на бизнеса, като това се обективира в 117 договора за финансиране, стартирани през 2024 година на обща стойност приблизително 44 млн. евро, от които малко над 32 млн. евро безвъзмездни средства. Договорите се изпълняват от 107 бенефициента.

Таблица 3 Средства от НПВУ по договори, стартирали през 2024 година

Общ брой договори	117
Обща стойност БФП	32 086 592.14 евро
Обща стойност	43 885 733.39 евро
Общ брой бенефициенти	107

Източник: ИСУН 2020

Относно Европейските фондове за споделено управление (ЕСФУ) 2021-2027 2024 година отбелязва едва 20 стартирали договора за БФП на обща стойност 4 975 198,78 евро. Голяма част от договорите, изпълнявани на местно ниво, по ЕФСУ стартират през 2025 година, като това следва времевата рамка на подготовка, стартиране на процедури за предоставяне на БФП и оценка на проектните предложения по ЕСФУ, както и фокуса върху реализиране на НПВУ през първите години от настоящия програмен период.

Таблица 4 Средства от НПВУ по договори, стартирали през 2024 година

Общ брой договори	20
Обща стойност БФП	3 046 620.22 евро
Обща стойност	4 975 198.78 евро
Общ брой бенефициенти	19


Източник: ИСУН 2020

Прегледът на проектите, стартирали изпълнение през 2024 година, показва, че те са в изпълнение на Стратегическата рамка на ПИРО на община Сливен 2021-2027, в изпълнение на Програмата за реализация, като следват предоставените възможности за кандидатстване за БФП. Активна е както общинската администрация за реализация на ключови проекти, така и местният бизнес и други заинтересовани страни на местно ниво, като това е индикатор за ефективно прилагане на принципа на партньорство, комуникация и прозрачност при реализиране на Плана.

През разглеждания период Община Сливен полага последователни и структурирани усилия за ефективно използване на възможностите за външно финансиране, които се предоставят на общините в страната. През периода са детайлно разработени, публично представени, обсъдени с гражданите и бизнеса и с договорени партньорства Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – основният механизъм за финансиране на общини по Програма Развитие на регионите 2021-2027. Положителен е фактът, че Община Сливен освен за подготовката и подаването на КИТИ като водещ партньор – „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“, работи в партньорство за постигане


на синергичен ефект на заложените вече мерки, чрез участие на общината като партньор на други общини за реализиране на КИТИ, както следва:

Фигура 2 КИТИ, в които Община Сливен участва като партньор



Друг елемент за реализиране на партньорски стратегии за местно развитие е участието на общината в разработването и предстоящото изпълнение на Местни стратегии за водено от общността местно развитие (ВОМР):

Фигура 3 Местни инициативни групи, в които участва Община Сливен



Чрез новосъздадените сдружения всички села от община Сливен, както и град Кермен, ще имат достъп до фондовете, финансиращи развитието на селските райони, както и допълващо финансиране от програмите Развитие на човешките ресурси, Околна среда, Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Образование.

През 2024 година е учредена Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Котел, Сливен, Нова Загора и Твърдица“, обхващаща всички населени места на община Сливен. Изготвена е и Стратегия за Водено от общностите местно развитие, чрез изпълнението на която ще се подпомогнат заетите от сектор рибарство и аквакултури.

Положителен е фактът, че Община Сливен активно се възползва от възможността за структуриране на нови местни инициативни групи, които да реализират подхода на Водено от общността местно развитие, финансиран чрез СПРЗСР 2023-2027.

През 2024 година ОИЦ Сливен предоставя активно информация на заинтересованите страни на местно ниво за процедури по Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, Програма Образование 2021-2027, Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 и Програма Развитие на регионите 2021-2027 чрез публикации и информационни събития.

През 2024 година Сливен е сред седемте номинирани европейски града в областта на устойчивия туризъм в рамките на конкурса на **Европейската комисия „Европейски зелен пионер за 2025 година“**. През 2024 година общината участва активно в инициативата на Европейската комисия **„Интелигентни градове“ (Intelligent City Challenge)**. Тези две инициативи демонстрират усилията на ръководството и на общинската администрация, не само да реализират общоприети в национален контекст мерки за местно развитие, но и да споделят добри иновативни практики в европейски контекст, като изграждат партньорства и надграждат наличната експертиза и опит.

Макроикономически показатели

2024 година е година на умерен растеж за България – около 2%, подобно на 2023 година, но далеч под пост - Covid ръста от 2021 година. Годишната инфлация се забавя след шока през 2022 година поради нормализиране на енергийните пазари и по-слабо вътрешно търсене. Основен двигател на растежа остава потреблението, като през 2024 година растежът се забавя заради по-ниска инфлация и по-бавен ръст на заплатите. Безработицата остава ниска и стабилна, като ръстът на заплатите се нормализира спрямо 2022-2023 година.

Съгласно регионалния профил на област Сливен – regionalprofiles.bg, през 2024 година продължава намаляване на населението в област Сливен - отрицателен естествен и миграционен прираст, като остава с по-млада възрастова структура от средното за страната, но с висока емиграция на млади хора. Делът на ромското население е значителен, което влияе върху образователната структура и пазара на труда.

През 2024 година икономиката остава доминирана от традиционни отрасли, като текстилна промишленост, машиностроене и метални изделия, земеделие (плодове, зеленчуци, животновъдство). Пазарът на труда е затруднен от ниска квалификация на част от работната сила, демографски спад и миграция към по-големи градове и чужбина.

Инфраструктурата е на добро ниво – пътища, транспортна свързаност, достъп до услуги. Местните данъци са по-ниски от средните за страната, а административното обслужване е оценено като средно към добро.


Област Сливен през 2024 г. се намира в етап на стабилност, икономиката е устойчива, без активно развитие. Демографските тенденции са неблагоприятни. Инфраструктурата е добра, но не достатъчна сама по себе си да привлече големи инвеститори.

В този контекст активните инвестиционни политики – изграждане на Индустриален парк, привличане на инвеститори, дейности за подобряване на образованието и задържане на младите хора чрез основната КИТИ на община Сливен, имат потенциала да допринесат за преодоляване на горепосочените негативни тенденции, очертани на ниво област, които се отразяват и на ниво община, както следва:

Населението на община Сливен към 31.12.2024г. е 110 470 жители спрямо 111 392 към 31.12.2022г., като се отбелязва отрицателен естествен прираст -302, механичен прираст -200. 18,5% от общия брой на населението попада във възрастова група 0-14 години, 59,1% във възрастова група 15-64 години и 22,3% във възрастова група над 65 години. В трудоспособна възраст са 61172 жители и 22038 жители в подтрудоспособна възраст.

Продължава тенденцията за слабо увеличение на стойността на произведената продукция в община Сливен през 2023 година (наличните данни в НСИ на местно ниво са за 2023 година) спрямо предходната, като тя представлява 7,2% от произведената продукция в Югоизточен регион, аналогичен дял на този от предходните три години.

Фигура 4 Произведена продукция в община Сливен към 31.12 за периода 2019-2023, относителен дял от общите разходи за ДМА в страната (хил. лева)



Източник: НСИ

Броят предприятия през 2023 година е 6 745 с приходи от дейността 4 850 362 хил. лева, заети лица 28 476, разходи за ДМА 1 434 542 хил. лв. и добавена стойност по факторни разходи 943 621 хил. лева, като по всички показатели се наблюдава слабо увеличение спрямо предходната година. Отчита се увеличение на разходите за придобиване на ДМА от предприятията в общината в абсолютна стойност и като относителен дял от тези разходи в

страната и в Югоизточен регион, частично следствие реализацията на проекти от бизнеса за технологична модернизация. Този факт е положителен, доколкото конкурентоспособността на предприятията, изисква иновационни дейности и подобрен капацитет, вкл. модернизиране на производствения парк.

Фигура 5 Разходи за придобиване на ДМА в община Сливен за периода 2019-2023, относителен дял от общите разходи за ДМА в страната




Източник: НСИ

Запазва се тенденцията от предходните години най-висок брой предприятия да отчита сектор Селско, горско и рибно стопанство, както и сектор Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети и сектор Преработваща промишленост.

Общият брой на пренощували лица в местата за настаняване през 2024 година е 35 745 с реализирани нощувки 68 516 и съответни приходи от 5 048 191 лева, като се забелязва осезаем спад по първите два показателя спрямо предходните 3 години до 2020 година, когато туризмът е съществено ограничен поради пандемията.

Фигура 6 Дейност на местата за настаняване в общи на Сливен към 31.12 през периода 2019-2024 година



Източник: НСИ

Не се забелязва значим спад в съответните приходи от нощувки, най-вероятно поради индексация на цените вследствие на инфлационни фактори и инвестиции за развитие на туристическата инфраструктура. Би следвало да се обследва по-детайлно причината за намаления брой реализирани нощувки и пренощували лица, доколкото туризмът е един от приоритетите на общината и съответно в общината се осъществяват комплексни мерки за неговото развитие.

Фигура 7 Приходи от нощувки в места за настаняване в лева за периода 2019-2024 година



Източник: НСИ

Основните тенденции в изменението на показателите за местно развитие следва да бъдат изследвани в последващата оценка на ПИРО, за да обхванат период от 4 години след провеждането на междинната оценка, за който период да се проследят съответните тенденции.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ВИЗИЯ

Визията, приоритетите и целите, както и програмата за тяхното изпълнение на ПИРО 2021-2027 година е актуална през 2024 година в първоначалния си вариант. Действия по изменения на Плана са предприети едва в края на 2024 година и съответно ще бъдат отчетени в годишната оценка за 2025 година.

На база на изведените проблеми и възможности за тяхното адресиране в аналитичната част на ПИРО, както и с оглед максималното използване на потенциала на община Сливен, е дефинирана следната **визия за развитие за периода 2021-2027:**

Община Сливен - Зелена, иновативна и модерна община, отличаваща се с подобро качество на живот на своите жители, насърчаваща развитието на бизнеса и младите хора и използваща потенциала на своите природни и културни ресурси и на териториалното сътрудничество.

Визията предполага целенасочени действия с оглед подобряване качеството на живот на гражданите, вкл. задържане или привличане на млади и/или жители в активна трудоспособна възраст основно чрез подобряване на икономическата активност на територията на общината, откриване на нови работни места, повишаване качеството на работната сила и силен фокус върху зелена инфраструктура и чиста околна среда.

През 2024 година продължават дейностите на Община Сливен за създаване на предпоставки за активизиране на инвестиционната активност – изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в „Индустиален парк Сливен“, изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност и за повишаване привлекателността на средата - обновяване на изложбена зала „Сирак Скитник“ и енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Местният бизнес изпълнява проекти за технологична модернизация, внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността, подкрепя за преход към кръговата икономика, подкрепя за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, внедряване на иновации, адаптирана работна среда, устойчива заетост на хора в неравностойно положение, инвестиции в технологична и екологична модернизация в селското стопанство.

В ПИРО на община Сливен за 2021-2027 година са изведени следните основни приоритети:

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура

Приоритети и цели на ПИРО за периода 2021-2027

Всеки приоритет обхваща конкретни цели, които е предвидено да бъдат постигнати чрез конкретни мерки, декомпозирани в специфични проектни идеи. Планираната система от индикатори за наблюдение на Плана осигурява механизъм за измерване степента на реализиране на отделните мерки, както и степента на постигане на дефинираните цели. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен период 2021-2027. В този смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация на ПИРО.

През 2024 година са алокирани ресурси за изпълнение на мерки и проекти, стартирали през предходни години по трите основни приоритета на Плана.

Същевременно през 2024 година са стартирали проекти, отново относими към трите приоритета.

Следва да се отбележи, че доколкото голяма част от мерките за изпълнение на Програмата за реализация на ПИРО се финансират от външни източници, основно средства от ЕС, то типологията на проектите, реализирани през отделните години, зависи до голяма степен от времевата рамка на стартиране на относими процедури за БФП по отделните програми. Положителен е фактът, че се постига синергичен ефект чрез финансиране със средства от общински бюджет или от Националната инвестиционна програма на проекти, които не попадат в обхвата на процедури за безвъзмездно финансиране.

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието

Инвестициите в човешки ресурси следва да осигурят нов подход към проблемите на квалификацията, образованието и обучението, продиктуван от мащабите на настъпващите в Европа и света икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, породено от намаляването и застаряването на населението. С оглед развитието и на местната икономика се предвиждат мерки за подобряване на образователната и квалификационна структура на работната сила.

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси

Основни действия в рамките на целта са насочени към осигуряване на **Качествено образование**.

Второ основно направление за инвестиции в рамките на целта е **Насърчаване на обвързаността на образованието и пазара на труда**.

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна и спортна инфраструктура и достъпа до нея

Основен фокус на интервенциите са инвестиции за подобряване на инфраструктура, осигуряваща основни услуги на населението на местно ниво и достъпа до нея. Те са дефинирани на база на идентифицираните нужди от инвестиции в:

- инфраструктура, обезпечаваша дейности, насочени към младите хора в общината;
- продължаване на подкрепата за инвестиции в подобряване на условията и услугите в специализираните институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора, както и на деца и увеличаване на капацитета на част от тях.
- прилагане на мерки за подобряване на здравната инфраструктура и оборудване, както и възможности за дигитализация в областта на здравеопазването.

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие

Постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия за подобряване качеството и стандарта на живот на населението в общината. В тази връзка се предвиждат мерки за развитие на индустриални и производствени зони, насърчаване на местното предприемачество за развитие на малки и средни предприятия и привличане на външни инвеститори, устойчивото използване на местните и производствени ресурси, генериране на заетост.

Очаква се в бъдеще промишлеността, за да бъде конкурентоспособна, да прерасне в ново качество – интелигентна, технологична, опазваща ресурсите и екологичния баланс. За постигането на това е необходимо наличие на ефективна научноизследователска среда, трансфер на научни постижения, технологии и иновации в производството и услугите пререструктуриране в посока на декарбонизация на икономиката.

Приоритетните дейности следва да доведат до изпълнението на следните цели:

Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично обновление, ресурсна и енергийна ефективност

Дейностите в рамките на целта включват подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги с висока добавена стойност, внедряване на

нови технологии и технологично обновление, подобряване на енергийната и ресурсна ефективност, с принос към икономическия растеж, съгласно потребностите и потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия за МСП 2021–2027, както и Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027.

Предвидени са дейности за развитието на Индустрия 4.0 и кръговата икономика, както и за провеждане на кампании за привличане на инвеститори.

Предвидено е да се използва академичният потенциал и съществуваща научна инфраструктура за трансфер на иновации към бизнеса, не само на местно ниво, но и в региона и повишаване на неговата ефективност, особено що се отнася до автоматизация и дигитализация на процесите.

Цел 2.2 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура

В рамките на целта се поставя фокус върху рехабилитацията и развитието на съществуващи производствени зони и създаване на нови индустриални зони с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо технологични производства. През периода 2021 – 2027 г. се очаква да бъдат реализирани действия обособяването на парцели за бизнес и индустрия, изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура, в т.ч.: Индустриална зона „Сливен и Ямбол“.

В рамките на целта са обхванати и интервенции, за които има изявени инвестиционни намерения, но чието реализиране зависи частично и от подкрепата на общината за изграждане на съпътстваща и/или довеждаща инфраструктура.

Тези инвестиции съответстват на предвиденото в ИСТР на ЮИР, а именно чрез подхода на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) да бъдат създадени условия за ускорено изграждане на нови или развитие на съществуващи индустриални зони като важен елемент от регионалната екосистема в областта на трансфера на технологии и подкрепата за развитие на предприятия в областите на интелигентната специализация.

Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал

Приоритетните дейности са насочени към екологично селско стопанство и здравословни храни чрез структурното балансиране на селскостопанския отрасъл, насърчаване на биологичното земеделие, производството на плодове, зеленчуци, пчеларството и лозаро-винарския сектор, както и в животновъдството, подобряването и опазването на околната среда, внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура, подобряване на системите за напояване, развитие на цифровата инфраструктура в селските райони и използване на цифрови технологии от земеделските производители.

Дефинирани са интервенции за използване на потенциала на община Сливен за производство на зелена енергия. Изграждане на ВЕИ в новата производствена зона и други урбанизирани терени за генериране на приходи за общината от производство на зелена енергия.

Потенциал за развитие на общината, вкл. на местната икономика, има туристическият продукт и неговото оптимално маркетингово управление в регионален и национален контекст. Използването на балнеоложкия ресурс на територията на общината дава възможност за диверсифициране на туристическия продукт и повишаване на приходите от туризъм.

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура

Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура

Предвидени са мерки по изграждане и/или рехабилитация на техническата инфраструктура и облагородяване на средата, рехабилитация/изграждане на елементи на градската среда в локациите, които все още не успяват да предложат на населението качествени условия за

живот в различни зони – публични и жилищни в рамките на града, както и на територията на останалите населени места в общината.

Ще бъдат концентрирани усилия за повишаване на ефективността на ползване на водите чрез реконструкция и модернизация на амортизираната водопроводна мрежа, особено в малките населени места на територията на общината. Дейностите са насочени към изпълнение на залегналите в Стратегията за ВиК инфраструктурата мерки за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водоснабдителни мрежи, като в резултат от осъществяването им ще се подобри качеството на средата за живот в общината. Мерките по отношение на водоснабдяването ще се предприемат след извършване на оценка на нивото на течовете по водоснабдителната система и изготвяне на план с действия за намаляване на течовете.

Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда

В рамките на целта са включени дейности по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство чрез реализация на проект от ВиК Сливен.

Предвидени са мерки по оптимизация на системата за управление на отпадъците, за оптимизиране на събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба.

Като част от Плана за Справедлив преход са предвидени мерки за намаляване замърсяването на въздуха, като подмяна на част от инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни, усвояването на различните видове възобновяеми източници (ВИ) съобразно потенциала на територията, както и мерки за подобряване на ефективността на сградните инсталации, а не само на подобряването на енергийните характеристики на сградите, както и на мерките за ускорена газификация на обществените сгради.

Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел и цифрова свързаност

В рамките на целта са включени за подкрепа интервенции за надграждане на модела на Интегриран градски транспорт чрез дейности за подобряване на транспортното обслужване на населените места, отдалечени от града, като действията за подобряване състоянието на пътната мрежа и инфраструктурата на обществени спирки и велоалеи се съчетаят с подобряване на обществения транспорт и надграждане на интегрираните и “умни” решения за мобилност. Ще бъдат предприети действия за реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, вкл. осигуряваща и подобряваща достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности и събития, до места за рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и бизнес зони. Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол като част от инвестиционната програма на Агенция пътна инфраструктура ще допринесе за подобряване на транспортната свързаност и инвестиционната атрактивност на двете общини.

Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за управление и развитие

Цифровата трансформация все повече ще оказва влияние върху всеки аспект на развитието – растеж, заетост, достъп до образование, здравеопазване, услуги, устойчивост и други.

В изпълнение на целта ще бъдат реализирани инвестиции за подкрепа на „умни градове“, „градове на знанието“, както и „умни села“ и използване на оптимални решения за смарт трансформация – внедряване на мерки за видеонаблюдение и управление на трафика; интелигентна система за мониторинг на улично осветление; интелигентна система за управление на сметосъбиране и сметоизвозване; разширяване на обхвата и функционалностите на билетната система и система за информирание на пътниците на ИГТ на град Сливен, както и за въвеждане на електронна и безхартиена община.

Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени

Дейностите по управление на риска от климатични промени са ключови за качеството на живота в общината и са дефинирани в съответствие с национални стратегически документи в областта. Заложени са мерки за опазване и възстановяване на биоразнообразието и мерки за управление на риска от наводнения, за борба с абразията и ерозията, характерни за определени места от територията на община Сливен – укрепване на свлачищата, модернизация, укрепване и изграждане на защитни съоръжения за борба с ерозията.

Проследяване на индикаторите


Заложените индикатори за продукт в Матрицата на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027 са дефинирани с определен период на отчитане, определен от продължителността на реализиране на включените мерки, индикативен срок за осигуряване на финансиране и възможността за измерване на тяхното изпълнение/въздействие. Доколкото индикаторите за продукт са пряко зависими от изпълнение на конкретни заложен мерки и проектни предложения в Програмата за реализация, то нестартирането или забавата на проекти, поради закъсняване на процедури за финансиране пряко се отразява на постигането на заложените им целеви стойности.

За четвъртата година от изпълнение на ПИРО е заложен само един индикатор за продукт, доколкото при изготвянето на Плана се е работило с презумпция за времева рамка за стартиране на процедури за предоставяне на БФП, които ще осигурят реализация на проекти и съответните им продукти в различен времеви период.

Изменението на индикаторите за резултат е представено в Междинната оценка на Плана.

За четвъртата година от изпълнението на Плана е заложен следният индикатор за продукт, чието изменение отчита изпълнението на заложените цели и приоритети:

Фигура 8 Индикатори за продукт, чието отчитане е заложено за 2024 година



В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 1.2.4, проектна идея 1 Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги, вкл. чрез подобряване на материално-техническата база и уменията и

мотивацията на служителите, разширяване на капацитета на част от предоставяните услуги (като Дневен център за възрастни, Социален патронаж)

През 2024 година стартира проект с бенефициент Община Сливен за реформиране на Дом за стари хора, гр. Сливен, финансиран по НПВУ. Проектното предложение включва изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на материалната база на съществуващия Дом стари хора - Сливен в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

В общината стартира предоставянето на две нови социални услуги – Кризисен център и Център за временно настаняване като държавно делегирана дейност, каквито функционират за първи път на територията на общината.

По Програма за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) 2021-2027 през 2023 са сключени и се изпълняват през 2024 година следните договори, които допринасят за постигане на индикатора за продукт:

- Грижа в дома в община Сливен – предоставяне на мобилни почасови интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа за възрастни хора с невъзможност за самообслужване;
- Общностен център за деца и семейства – Сливен II за прилагане на мерки за подобряване на достъпа на маргинализирани групи като ромите до образование, заетост и за насърчаване на социалното им приобщаване;
- Проект на Спортс Мениджмънт България ЕООД – Интегрирани грижи за децата в нужда, който обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на минимум 80 деца в нужда и техните семейства.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО, В Т. Ч.:

Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа на партньорство участват общинския съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представители на гражданското общество.

Отчетност и оценка

Ежегодно се подготвя годишен отчет за изпълнение на ПИРО и за постигнатите междинни резултати по конкретни проекти, както и за напредъка по дефинираните индикатори. При мотивирана необходимост от промяна на ПИРО, кметът внася за разглеждане от Общински съвет искане за изменение на плана. Причините могат да бъдат свързани със съществени промени в социално-икономическите параметри, установени обстоятелства, забавящи или отлагане заложи в ПИРО мерки и проекти, вкл. промяна в стратегическата рамка, инструментите за финансиране и др. Решението за актуализация се приема от Общинския съвет по предложение на кмета.

В средата на програмния период 2024 година се извършва междинна оценка за напредъка за изпълнението на ПИРО, която отчита и анализира резултатите, степента на постигане на индикаторите, усвоения ресурс и степента на постигане на целите. При необходимост се взема решение за искане на изменение на ПИРО. Докладът от междинната оценка се представя и пред Общинския съвет.

Прозрачност и публичност

С цел осигуряване на прозрачност и на максимална информираност на обществото за напредъка при изпълнението на ПИРО, годишните доклади за изпълнението на Плана и докладът от междинната оценка се публикуват на сайта на Община Сливен.

При констатирана необходимост от промяна на ПИРО, преди внасянето за разглеждане на предложението от Общинския съвет, то следва да бъде обсъдено със заинтересованите страни, като освен публикуване на предложението на интернет страницата на Общината, се организират обществени консултации.

Общественият контрол се осъществява и чрез включване в работна група за наблюдение на представители на заинтересовани страни, доказали експертизата си в процеса на разработване на ПИРО.

Реализирането на принципите на публичност, прозрачност и партньорство гарантират постигането на целите на ПИРО.

Настоящият доклад е следствие на ангажимента в рамките на процедурата за мониторинг за изготвяне на годишен доклад, който следва да бъде публикуван на страницата на общината.

Община Сливен осигурява годишни доклади за изпълнение на ПИРО за 2021, 2022 и 2023, представени и одобрени от Общински съвет и публикувани на страницата на Община Сливен - <https://mun.sliven.bg/piro-2021-2027> за широк публичен достъп.

През 2024 година е изготвена Междинна оценка на изпълнението на ПИРО, която проследява напредъка на изпълнение и анализира резултатите и степента на постигане на индикаторите. Докладът от проведената междинна оценка също е одобрен от Общински съвет и публикувани на страницата на Община Сливен - <https://mun.sliven.bg/piro-2021-2027>.

За целите на изготвяне на годишните доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО, както и Междинната оценка са използвани следните източници:

Фигура 9 Източници на информация за изготвяне на годишни оценки и междинна оценка на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027



През октомври 2024 година Община Сливен стартира процедура по актуализация на ПИРО с цел включване на нови проектни предложения във връзка с постъпили предложения от заинтересованите страни. Допълнени са следните идеи:

В Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна и спортна инфраструктура и достъпа до нея

Мярка 1.2.3 Подобряване на материално-техническата база, вкл. енергийната ефективност, оборудване и дигитализиране на фонда на обекти на културната инфраструктура

Проектна идея 4 Ремонт и реставрация на храм "Св. София", Взаимно училище и прилежащо пространство

Проектна идея 5 Ремонт и реставрация на храм "Св. Николай" и прилежащо пространство

В Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура

Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда

Мярка 3.2.8 Подобряване на енергийната ефективност и ефективността на сградните инсталации, вкл. топлофикация и газификация на обществените и административни сгради

Проектна идея 1

Подобряване на енергийната ефективност и ефективността на сградните инсталации, вкл. топлофикация и газификация на обществените и административни сгради, например сградите на РДВР Сливен(МВР), РСПАБ Сливен (вкл. изграждане на нова сграда на Пожарната), сградата на Община Сливен, Сградите на Куклен театър и Драматичен театър, Сградите на Художествена галерия „Димитър Добрович“ - Галерия Сирак Скитник, сградата на Административен съд – Сливен, Държавен архив Сливен и други.

Актуализацията на ПИРО влиза в сила през 2025 година, но с оглед осигуряване на принципа на прозрачност и публичност консултативният процес по актуализация на Плана включва – публикуване на проект на актуализиран ПИРО 2021-2027 и Приложения към него на 04 октомври 2024 година на страницата на общината - <https://mun.sliven.bg/piro-2021-2027>. Публикувана на страницата на общината и разпратена до заинтересованите страни е Покана за участие в обществено обсъждане на актуализация на ПИРО, публичното обсъждане е проведено на 13 ноември 2024 година в залата на Областен информационен център, като на страницата на Община Сливен е публикуван протоколът от обсъждането и след гласуването от Общински съвет и е публикуван и актуализираният План с приложенията към него.

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми


Активна е работата на Община Сливен и заинтересованите страни по изпълнение на Плана за разработване и публично обсъждане на Концепции за интегрирани териториални инвестиции, които са основния финансов механизъм за реализиране на мерки за регионално и местно развитие при постигане на синергичен ефект през настоящия програмен период. Отчетена е висока активност в това направление, като чрез предложените КИТИ се покриват мерки и в трите приоритета на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027.

Същевременно Община Сливен използва наличните други възможности за финансово подпомагане при осъществяване на проектни идеи от ПИРО, непопаднали в разработените КИТИ.

Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО и мерки за прилагане на принципа на партньорство

При осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО и мерки за прилагане на принципа на партньорство се взема предвид анализа на заинтересованите страни, изготвен при разработването на ПИРО на община Сливен 2021-2027, както следва:

Фигура 10: Визуализация на интересите и въздействието на заинтересованите страни



През 2024 година, както и през предходните години, основните дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност на ПИРО се отнасят до публикуване на информация за подготвяни, одобрени за финансиране и стартиращи проекти от Община Сливен на интернет страницата на общината, както и от местни медии, осигуряване на информация за активните проекти в секция Регистър на проекти на Интернет страницата на общината, осъществяване на обществени обсъждания и инфо дни.

Паралелно с това възможности за достъп до финансиране на представители на местните заинтересовани страни са представяни чрез ежемесечен бюлетин, публикации и организиране на информационни събития от Областен информационен център Сливен (ОИЦ Сливен), като:

Фигура 11: Информационни събития, провеждани от ОИЦ Сливен

Информационно събитие за представяне на процедура BG05SFPR002-1.012 „Устойчива заетост на хора в неравностойно положение“ по ПРЧР 2021-2027	Информационно събитие за представяне на процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма Образование 2021-2027	Информационно събитие за представяне на актуални възможности за финансиране по ПРЧР 2021-2027
Информационно събитие за представяне на актуални възможности за финансиране с представители на Сдружение „Читалища“ – Сливен	Информационно събитие за представяне на актуални възможности за финансиране с представители на местни и регионални медии	Информационни събития за представяне на Програма Образование 2021-2027 пред студенти в Инженерно-педагогически факултет – Сливен на Технически университет София

Активна комуникация с партньори и консултация със заинтересовани страни е приложена при разработването на КИТИ, на територията на община Сливен:

На 08 април 2024 г. в гр. Сливен, на 09 април 2024 г. в гр. Ямбол, на 10 април 2024 в гр. Тунджа и на 11 април 2024 в гр. Стралджа е проведено обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) "Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора", № BG16FFPR003-2.001-0015, която е преминала успешно етапа на административно съответствие и допустимост.

Водещ кандидат на КИТИ е Община Сливен, а партньори са: Община Ямбол, Община Тунджа, Община Стралджа, ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" - Сливен, ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, Фондация "Регионален център за икономическо развитие" - Сливен, Художествена галерия "Димитър Добрович" - Сливен, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – Сливен, Народно читалище "Съгласие – 1862" Ямбол, ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен, 4 Основно училище "Димитър Петров"- Сливен, ПМГ "Атанас Радев" - Ямбол, Е. Миролио ЕАД.

На 10 и 11 април 2024г. в община Сливен са проведени публични обсъждания на следните КИТИ:

Фигура 12: Концепции за интегрирани териториални инвестиции, в които Община Сливен участва като партньор

BG16FFPR003-2.001-0079 "Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион", с водещ партньор Община Нова Загора;	BG16FFPR003-2.001-0154 "Модернизация на образователната среда на ПГЕЕ Мария Кюри - стабилна основа за обучение и привличане на ученици от област Сливен и региона", с водещ партньор ПГЕЕ „Мария Кюри“ Сливен;	BG16FFPR003-2.001-0034 "Модернизиране на образователна, спортна и туристическа инфраструктура - Важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на Югоизточен Регион", с водещ партньор Национална спортна академия „Васил Левски“;
BG16FFPR003-2.001-0161 „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“, с водещ партньор Община Ямбол.	BG16FFPR003-2.001-0125 "Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион", с водещ партньор Община Бургас;	BG16FFPR003-2.001-0137 "Регионална Екосистема за Устойчиво Развитие: Интегрирани Инвестиции за Общностно Благополучие", с водещ партньор ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЗДРАВЕ".

За включването на Община Сливен в подхода ВОМР чрез участие в МИГ Стралджа и МИГ Твърдица-Сливен – Долината на прасковите са водени преговори за партньорство с двете общини, а при разработването на стратегиите им са консултирани заинтересованите страни чрез обществени обсъждания.

Конкретните подходи на работа съгласно изготвения в рамките на ПИРО на община Сливен анализ на заинтересованите страни и свързаната комуникационна стратегия за ангажиране на заинтересованите страни спрямо конкретни етапи от изпълнение на ПИРО, са адекватно приложени през разглежданата година от изпълнението на Плана:

Таблица 5 Мерки за комуникация и включване на заинтересованите страни

Мерки	В етапа на изпълнение	В етапа на мониторинг и оценка
Провеждане на обществени консултации чрез обществени обсъждания	При идентифициране и структуриране на Концепция за ИТИ	При необходимост от изменение на ПИРО
Публикации на интернет страницата на общината	Информация за разработване на проекти/изпълнение на проекти	Доклади от годишни оценки на ПИРО, междинна и последваща оценка на ПИРО
Социални медии	Обсъждане на концепции за ИТИ	Доклади от годишни оценки на ПИРО, междинна и последваща оценка на ПИРО
Експертни срещи	Разработване на проектни предложения/концепции за ИПИ	При необходимост от изменение на ПИРО
Медийни обсъждания/медийно покритие	Ключови проекти за развитието на общината	Резултати от изпълнението на ПИРО

Основните заинтересовани страни, които са активно въвлечени в процеса на планиране, реализиране и наблюдение на изпълнението на Плана са представени на фигурата по-долу. Те са и адресиране при обсъждане на ключови мерки за изпълнението, както и при актуализиране на ПИРО.

Фигура 13: Основни заинтересовани страни при реализацията на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027 година



Прозрачността, която демонстрира общината, при осъществяване на своята дейност през 2024 година е обективизирана и в следните класации:

1. Община Сливен е национален първенец по общ рейтинг на активна прозрачност сред всички институции в България, съгласно ежегодния Граждански одит, проведен от експерти на Програма Достъп до информация;
2. Община Сливен е първа по рейтинг на бюджетна и финансова прозрачност и интегритет;
3. Община Сливен е институция, най-добре организираща достъпа до обществена информация;
4. Община Сливен е с по-висок рейтинг от средния за всички общински администрации в България в Националното проучване на Асоциация „Прозрачност без граници“ – Индекс на местната система за прозрачност на местни и централни администрации, бизнес, НПО, съдилища, полиция и др.

Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени

Целите и приоритетите на ПИРО Сливен са съобразени с изискването за съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и местно ниво, включително Национална програма за развитие: България 2030, Актуализираната национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, ИСТР на ЮИР, с Национален план за възстановяване и устойчивост, оперативни програми, секторни стратегии с период на действие след 2020г., като в таблицата по-долу са изведени цели и приоритетите на съответните документи, които са отразени в стратегическата част на ПИРО на община Сливен. Посочените стратегически документи са актуални и относими към ПИРО на община Сливен и те функционират и през 2024 година. Не са налични нови приложими стратегически документи, които не са съобразени при изготвяне на стратегическата част на Плана.

Таблица 6 Цели и приоритети на релевантни стратегически документи

Стратегически документ	Цели/приоритети, съотносими към стратегическа част на ПИРО на община Сливен
Национална програма за развитие: България 2030	<p>Цел 1 Ускорено икономическо развитие</p> <p>Цел 2 Демографски подем</p> <p>Цел 3 Намаляване на неравенствата</p> <p>Ос на развитие 1 Иновативна и интелигентна България</p> <p>Приоритет 1 Образование и умения</p> <p>Приоритет 2 Наука и научна инфраструктура</p> <p>Приоритет 3 Интелигентна индустрия</p> <p>Ос на развитие 2 Зелена и устойчива България</p> <p>Приоритет 4 Кръгова и нисковъглеродна икономика</p> <p>Приоритет 5 Чист въздух и биоразнообразие</p> <p>Приоритет 6 Устойчиво селско стопанство</p> <p>Ос на развитие 3 Свързана и интегрирана България</p> <p>Приоритет 7 Транспортна свързаност</p> <p>Приоритет 8 Цифрова свързаност</p> <p>Приоритет 9 Местно развитие</p> <p>Ос на развитие 4 Отзивчива и справедлива България</p> <p>Приоритет 10 Институционална рамка</p> <p>Приоритет 11 Социално включване</p> <p>Ос на развитие 5 Духовна и жизнена България</p> <p>Приоритет 12 Здраве и спорт</p> <p>Приоритет 13 Култура, наследство и туризъм</p>
Интегрирана стратегия за развитие на Югоизточен район	<p>Приоритет 1 Подкрепа за устойчива и интелигентна икономика на ЮИР</p> <p>Специфична цел 1.1 Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации за въвеждането на модерни технологии</p>

	<p>Цел 1.1.1 Концентриране на научна инфраструктура и изследователски капацитет в значими за регионалната икономика направления и трансфер на иновации</p> <p>Цел 1.1.2 Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП и подобряване на условията за бизнес</p> <p>Цел 1.1.3 Осъществяване на плавен и ефективен индустриален преход, свързан с екологичната устойчивост и ресурсна ефективност</p> <p>Специфична цел 1.2 Развитие на синя икономика, туризъм и селско стопанство с повишена добавена стойност</p> <p>Приоритет 2 Подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот в ЮИР</p> <p>Специфична цел 2.1 Инвестиции в човешки ресурси</p> <p>Цел 2.1.1 Стимулиране на инвестиции в образованието</p> <p>Цел 2.1.2 Подобряване на връзката на образованието и квалификацията с пазара на труда</p> <p>Цел 2.1.3 Висше образование</p> <p>Специфична цел 2.2 Подобряване на здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура и достъпа до услуги</p> <p>Цел 2.2.1 Качествени здравни услуги</p> <p>Цел 2.2.2 Социални услуги и социално включване</p> <p>Цел 2.2.3 Подобряване на културната и спортната инфраструктура</p> <p>Специфична цел 2.3 Изграждане и/или рехабилитация на техническа инфраструктура</p> <p>Специфична цел 2.4 Чиста околна среда</p> <p>Приоритет 3 Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони</p> <p>Специфична цел 3.1 По-добре свързан регион чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ</p> <p>Цел 3.1.1 Подобрена транспортна свързаност и достъпност</p> <p>Цел 3.1.2 Подобрена цифрова свързаност и достъпност и ИКТ</p> <p>Специфична цел 3.2 Укрепване на полицентричната мрежа от селища в ЮИР</p> <p>Специфична цел 3.3 Развитие на трансграничното и транснационално сътрудничество</p>
<p>Национален план за възстановяване и устойчивост</p>	<p>Цел: да се способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията чрез набор от мерки и реформи, които не просто възстановява потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни фактори. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на правителството за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно се полагат основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.</p> <p>Стълб 1 Иновативна България</p> <p>Области на политика:</p> <p>Образование и умения</p> <p>Целта е повишаване на качеството и обхвата на образованието и обучението с акцент върху придобиване на аналитични умения и развиване на креативна мисъл, увеличавайки способността на хората за своевременна адаптация към технологичната трансформация и произтичащите промени на пазара на труда. Ускорено модернизиране и цифровизиране на образователните подходи, методи и практики.</p>

Научни изследвания и иновации

Осигуряване на благоприятна среда за реализиране на нови продукти и процеси и развитие на иновативни предприятия, като необходима предпоставка за създаване на високотехнологична база, която да изведе икономиката на нова и по-висока траектория на растеж. Приоритет е засилването и стимулирането на научната дейност във висшите училища, както и цялостно подобряване на научноизследователската инфраструктура и капацитет за развиване на критична маса и познания за справяне с двойния преход и подготовка на регионите за ускорено развитие.

Интелигентна индустрия

Подпомагане на индустриалния сектор в двойния преход и осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нова инвестиции с цел нарастване на производителността на българските предприятия, които да рефлектира в по-висок темп на икономически растеж, по-висока заетост и доходи от труд.

Стълб 2: Зелена България

Области на политика:

Кръгова и нисковъглеродна икономика

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката и спомагането на зеления преход посредством предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищните, промишлените и публичните сгради; модернизиране на дейностите по планиране, управление и поддръжка на електропреносната мрежа на страната, както и завършването на осъществяваната реформа на пазара на електроенергия в посока пълна либерализация на търговията.

Биоразнообразие

Осигуряване на ефективно управление на Националната екологична мрежа и защита на природни местообитания и видове с европейски и национално значение за преустановяване загубата на биологичното разнообразие.

Устойчиво селско стопанство

Повишаване конкурентоспособността на аграрния сектор и на устойчивото управление и използване на водите чрез мерки за подобряване на хидромелиоративната инфраструктура, подобрявайки устойчивостта на икономиката към климатичните промени и играейки важна роля в съхранението на характеристики на околната среда.

Стълб 3: Свързана България

Области на политика:

Цифрова свързаност

Изграждане на модерна и сигурна цифрова инфраструктура и преодоляване на териториалните дисбаланси, свързани с разпространението на широколентовия достъп. Благоприятстване и оползотворяване на икономическите и социалните ползи от информационните и комуникационните технологии, свързани с преодоляване на пречките в разстоянието и развитието, особено на изостанали райони.

Транспортна свързаност

Намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент и принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността, както и към териториалната балансираност на растежа.

	<p>Местно развитие</p> <p>Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на страната, както и насърчаване на местното развитие.</p> <p>Стълб 4: Справедлива България</p> <p>Области на политика:</p> <p>Бизнес среда</p> <p>Ефективно укрепване на потенциала за устойчив растеж и повишаване на устойчивостта на българската икономика чрез адресирането на възпиращи фактори в бизнес средата и разгръщане на потенциала на електронното управление за подобряването ѝ.</p> <p>Социално включване</p> <p>Повишаване на квалификацията и уменията на работната сила за постигане на по-добро съответствие с развитието на пазара на труда, насърчаване на социалното включване на уязвими групи и повишаване на качеството и разширяването на обхвата на предоставяните социални услуги, въвеждане на интегрирани подходи при предоставянето на социалните услуги, както и развитие на интегрирани услуги.</p> <p>Здравеопазване</p> <p>Повишаване устойчивостта на здравната система на шокове при повишаване на достъпа на населението до качествена и навременна здравна грижа.</p>
<p>Механизъм за справедлив преход</p>	<p>Цел – постигане на климатична неутралност до 2050г., като се фокусира върху регионите и секторите, най-силно засегнати от прехода поради зависимостта си от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси. Цели се и смекчаване на социално-икономическото въздействие в най-засегнатите от прехода региони и сектори.</p>
<p>Актуализирана национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030</p>	<p>Основна цел: Устойчиво развитие на туризма в България</p> <p>Стратегическа цел 1 Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие на устойчив туризъм</p> <p>Подцел 1 Усъвършенстване на нормативната рамка и политиките за подобряване на околната и бизнес средата в туристическия сектор</p> <p>Подцел 2 Повишаване на ефективността на функциониране и подобряване на взаимодействието между институциите и организациите на национално, областно и общинско ниво, отговорни за развитието на туризма</p> <p>Подцел 3 Подобряване на взаимоотношенията на международно ниво</p> <p>Стратегическа цел 2 Развитие на конкурентоспособен туристически сектор</p> <p>Подцел 1 Подобряване на фирмените ресурси за повишаване на конкурентоспособността на туристическата индустрия</p> <p>Подцел 2 Подобряване на сътрудничеството между фирмите в туристическия сектор</p> <p>Стратегическа цел 3 Успешно позициониране на България на световния туристически пазар</p> <p>Подцел 1 Подобряване на управлението на маркетинга на дестинацията</p> <p>Подцел 2 Развитие на туристическите продукти за подобряване на преживяването на туристите в дестинацията</p> <p>Подцел 3 Ценово позициониране на дестинацията</p> <p>Подцел 4 Подобряване на промотирането на дестинацията</p> <p>Стратегическа цел 4 Балансирано развитие на туристическите райони</p> <p>Подцел 1 Създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите райони</p>

	<p>Поддел 2 Развитие на туристически райони</p> <p>Поддел 3 Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни за балансирано развитие на туристическите райони</p>
<p>Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030</p>	<p>Цел 1 Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура</p> <p>Цел 2 Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения</p> <p>Цел 3 Укрепване капацитета за научни изследвания и новации</p> <p>Цел 4 Отключване потенциала на данните</p> <p>Цел 5 Цифровизация в полза на кръгова и нисковъглеродна икономика</p> <p>Цел 6 Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги</p>
<p>Национална програма за изграждане на STEM среда</p>	<p>Цели:</p> <p>Повишаване на мотивацията на учениците за учене по природни науки и математика</p> <p>Създаване на възможности за проектно-базирано обучение, интегрирано знание, обучение по научни теми и промяна на образователните парадигми</p> <p>Повишаване на ангажираността, уменията и постиженията на учениците (дигитална грамотност, дигитална изкуства и креативност, умения, свързани с изисквания на индустрията, умения за разрешаване на реални проблеми от живота и бизнеса; математическо мислене; умения за създаване на технологични решения; работа в екип, критично мислене и др.)</p> <p>Увеличаване на броя на учениците, интересувачи се от университетски специалности и работни места в технологичните индустрии и техния дял от БФП</p>
<p>Актуализирана национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030</p>	<p>Тематични приоритетни области за научни изследвания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нови енергийни източници и енергийно-ефективни технологии 2. Мехатроника и чисти технологии 3. Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика, терапия и екологични технологии, биотехнологии и еко храни 4. Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Ефективно използване на източници и биологични ресурси. Технологии за управление на отпадъците 5. ИКТ
<p>Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор до 2037</p>	<p>Цел 1 Гарантирано осигуряване на вода на населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови коридори и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и водоизточниците 1.2 Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при изпълняване на водните ресурси <p>Цел 2 Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води

	<p>2.2 укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води</p> <p>2.3 превръщане на Планове за управление на речните басейни в основен планов документ при интегрираното управление на водите</p> <p>Цел 3 Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс</p> <p>3.1 създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини</p> <p>3.2 Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа “замърсителят и ползвателят плащат”</p> <p>3.3 Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор</p> <p>Цел 4 Намаляване на риска от щети при наводнение</p> <p>4.1 Идентифициране на рискови зони</p> <p>4.2 Осъществяване на мерките от планове за защита от наводнения</p>
<p>Национална стратегия за адаптация към изменението на климата до 2030</p>	<p>Стратегически цели:</p> <p>Приобщаване и интегриране на адаптирането към изменението на климата</p> <p>Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението на климата</p> <p>Повишаване осведомеността относно адаптирането към изменението на климата</p> <p>Изграждане на устойчивост към изменение на климата</p>
<p>Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030</p>	<p>Стратегически цели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 2. Изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички административни нива на управление 3. Постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от бедствия 4. Постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия
<p>Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030</p>	<p>Приоритетна област 1 Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта</p> <p>Приоритетна област 2 насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото</p> <p>Приоритетна област 3 Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот</p> <p>Приоритетна област 4 Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и регионално ниво</p>

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ – ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН


През 2024 година и трите приоритета на ПИРО на община Сливен 2021-2027 са подкрепени от изпълнение на мерки и проекти, дефинирани като относими за тяхното постигане в Програмата за реализация на ПИРО. Част от тях са финансирани от капиталовата програма на общината, Националната инвестиционна програма, оперативните програми на ЕСИФ (в последните години на изпълнението им), както и от програмите, финансирани от ЕСФУ за настоящия програмен период 2021-2027 и от НПВУ.

През 2024 година, както и през 2023 година, за изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО са привлечени различни източници на финансиране, като ефективно са използвани възможностите, относими към нуждите на общината от НПВУ и програмите на ЕС за периода 2021-2027 година, за да се постигне синергичен ефект и максимално да се допринесе за постигане на целите на Плана.

В настоящия доклад се изследва само напредъка в изпълнението на мерките от Програмата за реализация на ПИРО и обезпечавашите ги проекти, съгласно целите и приоритетите в стратегическата част на документа, без да се отчита и анализира тяхната ефективност и ефикасност, което съгласно изискванията към обхвата на докладите в ППЗРР се включва в междинната оценка за изпълнението на Плана, определен за осъществена в средата на 2024г. и в последващата оценка, която ще се изготви след приключване на периода на действие на Плана.

Проектите с принос към ПИРО на община Сливен, стартирали изпълнение през 2024 г., са систематизирани по отделните приоритети съгласно Програмата за реализация на ПИРО. Напредъкът в изпълнението на ПИРО през 2024 година има количествено измерение – изпълнение се отчита по 65 проектни идеи от общо 101 заложи в програмата. По част от тях се изпълняват повече от един проекта.


Фигура 13: Общо проектни идеи, заложи в Програмата за реализация на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027 и дейности/проекти, изпълнявани по проектни идеи през 2024 година



Разгледани са основно проекти, стартирали изпълнение през 2024 година, като се отчита, че през годината е продължило изпълнението на многогодишни проекти от предходните години, както и са провеждали подготвителни дейности за проекти, които са подадени за финансиране

или предстоят да бъдат подадени. С оглед по-голяма яснота и неповтаряне на голяма част от мерките и проектите, които вече са разгледани в докладите от годишни оценки за предходните години, е възприет този подход. Кумулативният ефект от всички мерки и проекти, вкл. по отношение на постигането на целите и индикаторите за резултат, са разгледани в междинната оценка и ще бъдат представени в предстоящата последваща оценка на изпълнение на ПИРО. От индикативния списък със значими за развитието на общината проекти по **Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието** от включени 8 проекта през 2024 година се изпълняват дейности по 8; по **Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие** от включени 8 проекта се изпълняват дейности по 5 и по **Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура** от включени 12 проекта се изпълняват дейности по 9.

Фигура 14: общ брой заложили значими проекти за развитието на общината проекти по приоритети и брой от тях, по които се изпълняват дейности през 2024 година



Това говори за високо ниво на реализация през 2024 г. на проекти, относими към постигане на целите на Плана.

В рамките на **Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието**,

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси са включени 3 мерки и 13 проектни идеи, има значителен напредък по 12 проектни идеи. Това е една от целите на ПИРО, за чието изпълнение през 2024 година са се изпълнявали най-голям обем дейности към приложимите проектни идеи. От тях стартирали през 2024 година са:

В направление *Обновяване и реновиране на материално-техническата база*:

1. Стартирали проекти за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на училища 2024 – 2027 г. за преминаване към едносменен режим на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, Профилирана природо - математическа гимназия „Добри Чинтулов и НУ „Васил Левски“;
2. 33 проекта за изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС);
3. Проект за изграждане на нова спортна площадка, която включва две баскетболни и две волейболни игрища, е реализирана в Основно училище „Д-р Иван Селимински“, проект за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони по програма на МОН, в ОУ „Св. Климент Охридски“ в село Блатец, НУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Смирненски, гр. Кермен;
4. Проекти за изграждане на нова сграда за нуждите на детска градина "Перуника", с. Сотиря; разширение на съществуваща сграда за детска градина в с. Чинтулово; ремонт на фасади и дограма на Детска градина в гр. Кермен;
5. Изграждане на общежитие за учениците от страната към Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ - Сливен;
6. Пилотно прилагане през учебната 2024/2025 година на Педагогическа практика „Утринна история“ - дейностен психолого-педагогически модел за съвместна работа на педагогическите и медицинските специалисти в подкрепа на познавателното и социално-емоционалното развитие на децата през най-важните ранни години от техния живот. Обучението на специалистите, които се грижат за децата, се организира от Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието-Сливен, в партньорство с Община Сливен;

7. Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ на ПГЕЕ „Мария Складовска-Кюри“ за ученици от XI и XII класове през учебната 2024/2025 година; Проект на професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ за подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и други с участие на работодатели;
8. Дейност Кариерно ориентиране към Център за подкрепа на личностното развитие - Детски комплекс - гр. Сливен участва активно в проект „Успех за теб“ през учебната 2024/2025 година, като в процеса на работа си сътрудничи с училища от Област Сливен. Дейността е насочена към ученици от пети, шести и седми клас, като целта е те да бъдат запознати с видовете професии, с професиите на техните семейства, информация за видовете училища и университети. Крайната цел е да насочи учениците към избор на бъдеща професия, която да отговаря на техните качества и способности;
9. Изготвяне на местна зелена сделка в рамките на Инициативата на ЕК Предизвикателство „Зелени градове“, която включва партньорство между Община Сливен, Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ и компания „Блек Брос Саунд“ ЕООД за развитие на дигиталните умения на учениците за създаване на атрактивни зелени и дигитални промоционални продукти в областта на туризма;
10. Проекти на МСП – Устойчива заетост на хора в неравностойно положение, ПРЧР 2021-2027; Програми и проекти за осигуряване на заетост на различни категории безработни лица – Национална програма „Активизиране на неактивни лица“, Регионална програма за заетост и обучение; Програма „Обществено полезни дейности за любимия град“; Програма „Старт в кариерата“; Програма „За обучение и заетост на продължително безработни лица“ и Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“.

Оптимално са включени и интегрирани проекти за образователна инфраструктура и подобряване на обучението и образованието в разработената КИТИ с кандидат община Сливен.

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна и спортна инфраструктура и достъпа до нея обхваща 7 мерки с 17 проектни идеи, като по 11 от тях се отчита изпълнение.

1. Ремонт на покрива на Младежки дом, Сливен;
2. Проект с бенефициент Община Сливен Реформиране на Дом за стари хора, гр. Сливен, финансиран по НПВУ;
3. Проект с бенефициент Община Сливен – Енергийно обновяване на изложбена зала „Сирак Скитник“, гр. Сливен, процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт, НПВУ;
4. 6 проекта за изграждане на дигитални клубове към народни читалища и Регионална библиотека;
5. Проект на Сдружение „ПРО“ и Младежкия дом за обучителната програма „Млади предприемачи“ в Сливен. Програмата е създадена от специалисти в областта на финансите, финансирана от Champion’s Factory, насочена към млади хора от 15 до 18 години;
6. Проект с бенефициент Младежко сдружение – България - „Представяне пред българска публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“, НПВУ;
7. Стартира предоставянето на две нови социални услуги – Кризисен център и Център за временно настаняване като държавно делегирана дейност, каквито функционират за първи път на територията на общината;
8. Участие на Община Сливен като партньор проект на Община Бургас по Проект „Модел за интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточен регион“.

Следва да се отбележи, че изпълняваните през 2024 година проекти и дейности по повечето проектни идеи, са по няколко на брой и многоаспектни, така че да отговорят на местните нужди и съответните възможности за финансиране.

Община Сливен през 2024 г. продължава изпълнението на проекти от предходни години, относими към Приоритет 1, както следва:

1. 2021BG05SFPR003 Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 - Топъл обяд в община Сливен;
2. 2021BG05SFPR002 Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 - Грижа в дома в Община Сливен;
3. 2021BG05SFPR002 Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 - Укрепване на капацитета на Община Сливен в областта на социалните услуги и личната помощ;
4. 2014BG16RFOP001 Региони в растеж - „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“;
5. 2014BG16RFOP001 Региони в растеж - Подкрепа за Община Сливен по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР.

Проектите, сключени през 2024 година по Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, относими към настоящия приоритет са както следва:

Таблица 7 Договори по ПРЧР 2021-2027, стартирали през 2024 година

Общ брой договори	12
Обща стойност БФП	1 325 797.84 евро
Обща стойност	1 347 195.14 евро
Общ брой бенефициенти	12

Източник: ИСУН 2020

От тези проекти, един е с бенефициент Община Сливен за изграждане на социална инфраструктура, а останалите са на МСП за осигуряване на заетост за хора в неравностойно положение (осигурена заетост на 41 заети ли[а] и Адаптирана работна среда и подобрени и безопасни условия на труд на заетите лица в предприятията, както следва:

Таблица 8 Договори по процедура „Устойчива заетост на хора в неравностойно положение“, стартирали през 2024 година

Общ брой договори	3
Обща стойност БФП	221 310.45 евро
Обща стойност	221 310.45 евро
Общ брой бенефициенти	3

Източник: ИСУН 2020

Таблица 9 Договори по процедура „Адаптирана работна среда“, стартирали през 2024 година

Общ брой договори	8
Обща стойност БФП	904 995.61 евро
Обща стойност	926 392.91 евро
Общ брой бенефициенти	8

Източник: ИСУН 2020

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие включва 3 цели, като **Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично обновление, ресурсна и енергийна ефективност** обхваща 2 мерки - **Мярка 2.1.1** Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги; и **Мярка 2.1.2 Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0** и 2 обхванати релевантни проекти идеи, като се отчита изпълнение и по двете от заинтересованите страни – МСП регистрирани и функциониращи на територията на общината, както следва:

Таблица 10 Договори по процедура „Технологична модернизация“, НПВУ в процес на изпълнение през 2024 година

Общ брой договори	4
Обща стойност БФП	549 980.33 евро
Обща стойност	1 099 960.66 евро
Общ брой бенефициенти	4

Източник: ИСУН 2020

Таблица 11 Договори по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в МСП“, НПВУ в процес на изпълнение през 2024 година

Общ брой договори	1
Обща стойност БФП	10 215.61 евро
Обща стойност	10 215.61 евро
Общ брой бенефициенти	1

Източник: ИСУН 2020

Таблица 12 Договори по процедура „Подкрепа за прехода към кръговата икономика в предприятията“, НПВУ, стартирали през 2024 година

Общ брой договори	6
Обща стойност БФП	785 174.87 евро
Обща стойност	1 570 349.74 евро
Общ брой бенефициенти	6

Източник: ИСУН 2020

Таблица 13 Договори по процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, ПК ИП 2021-2027, стартирали през 2024 година

Общ брой договори	8
Обща стойност БФП	1 720 822.38 евро
Обща стойност	3 628 003.64 евро
Общ брой бенефициенти	8

Източник: ИСУН 2020

Цел 2.2 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура се състои от 5 мерки и съответно 11 проектни идеи със стартирали дейности по четири проектни идеи, от които следва да се отбележи стартирания проект на Индустриален парк Сливен, финансиран по НПВУ – „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на "Индустриален парк Сливен". „Индустриален парк Сливен“ е 100% собственост на Община Сливен, а „Индустриален парк Сливен“ ЕООД е „оператор“ по силата на договор за управление и експлоатация на територията. Общата площ на парка, за който има изготвен и влязъл в сила ПУП, с отреждане за промишленост и икономически дейности е 2 684 дка. Цялата територия е урбанизирана и е частна общинска собственост. Територията на Парка включва 118 недвижими имоти, разпределени в 17 квартала, разделени на 4 зони–Зона „Север“, Зона „Югоизток“, Зона „Югозапад“ и Зона „Летище и мотописта“. Паркът е вписан в Регистъра на Индустриалните паркове на България и е тип "А". До парка няма изградена довеждаща инфраструктура, но неговият терен е в непосредствена близост до инфраструктура на ВиК, Електроснабдяване, Газоснабдяване и Телекомуникация. В границите на индустриалния парк няма изградена вътрешна техническа инфраструктура, с изключение на стара писта на летище и някои обслужващи сгради. Проектното предложение предвижда изграждане на довеждаща инфраструктура, която да захранва цялата територия на парка и изграждане на вътрешна техническа инфраструктура на Зона "Север". Довеждащата инфраструктура ще се състои от изграждане на: транспортна техническа инфраструктура – пътна връзка с републикански път II-53; водоснабдителни и канализационни проводни и съоръжения; елементи на електропреносната и електроразпределителни мрежи, газопреносната и газоразпределителните мрежи, вкл. проводни и съоръжения към всички тях, и физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи. Ще се изградят мрежи на вътрешната техническа инфраструктура и ще се обезпечи всеки един от имотите с възможността за включване към електрозахранване, водопровод за питейно битови и противопожарни нужди и канал за отпадни води, газ и телекомуникации. Ще се изгради и вътрешна транспортна мрежа, улично осветление и инфилтрационни системи за отвеждане на дъждовните води.

Дейностите по привличане на инвеститори включват:

- Представяне на „Индустриален парк Сливен“ на изложението в Мюнхен, Германия и Солун, Гърция, както и на редица форуми;
- Поддържане на информационна база данни за съществуващите обекти на територията на общината с инвестиционен потенциал;
- Поддържане на партньорства с Двустранна търговска камара България-Румъния, ТУ София – филиал Сливен, БТПП, Българо-гръцка търговско-промишлена камара, Институт за космически изследвания и технологии и София Тех Парк

В рамките на целта са реализирани дейности за проектиране на фотоволтаични централи в Промислена зона, гр. Сливен, изготвени са технически проекти и издадени разрешения за строеж, сключени са договори за присъединяване с ЕР ЮГ ЕАД.

Реализирани са от АПИ предпроектни проучвания на проекти на трасето на четирилентов път Сливен-Ямбол, ключов проект за развитие на транспортната свързаност на община Сливен.

Четири мерки и 15 проектни идеи водят до реализацията на **Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал** с изпълнение на проекти/дейности по 9 проектни идеи.

Община Сливен е една от трите български общини (София и Стара Загора), които са одобрени и включени в Инициативата за интелигентни градове на ЕК с проект за реализация в периода 2023-2025 година. В рамките на Инициативата се реализират „местни зелени сделки“ в областта на туризма, като се обменя опит с водещи общини от други държави-членки на ЕС. Също така през годината Община Сливен беше одобрена за „Зелен пионер в туризма“ - инициатива на ЕК за устойчив туризъм.

През 2024 година стартират проекти по НПВУ за Инвестиции в технологична и екологична модернизация в земеделските стопанства, както следва:

Таблица 14 Договори по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, НПВУ, стартирали през 2024 година

Общ брой договори	56
Обща стойност БФП	5 757 368.62 евро
Обща стойност	11 514 737.36 евро
Общ брой бенефициенти	56

Източник: ИСУН 2020

За реализацията на целта допринасят и проектите по следната процедура:

Таблица 15 Договори по процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“, НПВУ, стартирали през 2024 година

Общ брой договори	2
Обща стойност БФП	261 787.72 евро
Обща стойност	403 918.45 евро
Общ брой бенефициенти	2

Източник: ИСУН 2020

Други дейности по изпълнение на целта са включени в КИТИ с водещ партньор Община Ямбол „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“, а именно: изграждане на велосипедна и пешеходна мрежа на територията на община Тунджа, облагородяване на терени на местност Бакаджика за насърчаване развитието на екотуризма и културния туризъм на територията на община Тунджа.

Други относими към целта дейности и проекти са:

- Ремонт на покривната конструкция на сградата на Сливенската минерална баня, с което е поставено началото на възстановяване на обекта като елемент на балнеотуризма в региона;
- Изготвена е дигитална карта на местните забележителности с дигитализирани общински културни институти и туристически обекти;
- Изготвен нов туристически слоган на Община Сливен;
- Изготвяне на две местни зелени сделки в рамките на Инициативата на ЕК Предизвикателство „Зелени градове“ - първата сделка е между Община Сливен и Пътнически превози ЕООД за структуриране на безплатен зелен туристически маршрут с брандиран електрически автобус в предварително определени дни – национални и местни празници, втората включва партньорство между Община Сливен, Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ и компания „Блек Брос Саунд“ ЕООД за развитие на дигиталните умения на учениците за създаване на атрактивни зелени и дигитални промоционални продукти в областта на туризма;
- Два проекта на Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен са сред одобрените за целево финансиране от последната за 2024 година сесия на Министерство на културата в областта на културното наследство - Проект „Рестаурация, консервация и дигитализация на 36 произведения на Наум Хаджимладенов“ и Проект „Обновяване на постоянната експозиция „Западноевропейска графика XIX – XX век“

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура се изпълнява чрез 5 цели.

Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура включва 5 мерки и 11 проектни идеи с изпълняване на набор от дейности по 9 проектни идеи, което прави целта с висока степен на изпълнение през 2024 година, както следва:

Дейности по осигуряване на проектна зрялост:

- Подготвителни дейности за осигуряване на проектна зрялост: предпроектни проучвания на улици „Мишо Тодоров“, „Йордан Кювлиев“ и „Петко Р. Славейков, гр. Сливен;
- Подготвителни дейности за осигуряване на проектна зрялост: рехабилитация на алеи и тротоарни площи, кътове за отдих, рехабилитация на озеленени площи в кв. "Дружба", кв. „Българка“, кв. „Клуцохор“;
- Проектиране на LED външно изкуствено осветление на булеварди: „Хаджи Димитър“, „Илинденско въстание“, „Стефан Стамболов“, „Банско шосе“, „Братя Миладинови“, „Бургаско шосе“, „Панайот Хитов“, „Цар Симеон“, „Ичеренско шосе“, „Христо Ботев“ – изготвен технически проект и издадено разрешително за строеж;
- Засилено партньорство със Сдруженията на собствениците за благоустрояване на междублоковите пространства.

Дейности по реконструкция, реновация и изграждане на инфраструктура:

- Първи етап от реконструкция на ул. „Мария Кюри“ в с. Чинтулово;
- Асфалтиране на улиците, по които се работи в изпълнение на водния цикъл на ВиК – бул. „П. Хитов“, кв. „Речица“;
- Проектиране и изграждане на локално платно на бул. „Цар Симеон“;
- Проектиране и поетапно изграждане на улица по плана на Промислена зона, гр. Сливен;
- Поддръжка и текущ ремонт на улична мрежа на гр. Сливен;
- Обновена надлъжна и напречна пътна маркировка – 11 960 кв. м.; поставени 177 бр. пътни знаци и ремонтирани 23; поставени 26 бр. предпазни пана монтирани 85 бр. антипаркинг стълбчета; ремонт на светофарна уредба на кръстовищата на бул. „Илинденско въстание“ с бул. „Цар Симеон“ и бул. „Стефан Караджа“; изградена нова светофарна уредба на кръстовището на ул. „Георги Икономов“ с бул. „Стефан Караджа“; Възстановена светофарна уредба на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Цар Симеон“;
- Извършен ремонт на подлеза на ЖП гара, гр. Сливен;
- Изграждане на 2 броя площадки в парк Юнак – за деца от 0,5 до 3 години и от 12 до 18 години;
- Изграждане на детска площадка в кв. „Клуцохор“;
- Допълнително водоснабдяване на с. Ичера, община Сливен - Изграждане на съоръжение за водоземане от подземни води - тръбен кладенец в масив 41, поземлен имот 144 в землището на с. Ичера, община Сливен;
- Изграждане на ефективна система за улично осветление на алеи в междублоковото пространство на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен;
- Изграждане на 150 броя стоманено-тръбни стълба с LED осветителни тела.

Стартирали договори през 2024 години по проекти за енергийна ефективност „енергийно обновяване на блокове“, НПВУ, както следва:

- Енергийно обновяване на блок 12, кв. Българка, гр. Сливен;
- Енергийно обновяване на блок 84, ж.к. Стоян Заимов, гр. Сливен;
- Енергийно обновяване на блок 26, кв. Дружба, гр. Сливен;
- Енергийно обновяване на блок 1, ул. "Бъкстон", гр. Сливен;
- Енергийно обновяване на блок 11, бул. "Цар Симеон", гр. Сливен;
- Енергийно обновяване на блок 2, бул. "Братя Миладинови", гр. Сливен;
- Енергийно обновяване на блок 29, кв. Българка, гр. Сливен;

Екологични дейности:

- Съвместна акция по залесяване по повод Седмицата на гората в района на парк „Юнак“ с участието на Община Сливен, ТП „Държавно горско стопанство“-Сливен, ученици от

училище „Д-р Иван Селимински“, със съдействието на общинските предприятия „Земеделие, гори и водни ресурси“ и "Озеленяване и гробищни паркове", представители на Младежки общински съвет към Младежки дом – Сливен

Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда с 7 мерки и 10 проектни идеи, 4 проектни идеи са със стартирало изпълнение, както следва:

- Реконструкция на канализационно отклонение на жилищен блок 1 в кв. „Сини камъни“, жилищен блок №35 в кв. „Дружба“;
- Допълнително водоснабдяване на с. Ичера;
- Изграждане на водоземни съоръжения/тръбни кладенци в Промислена зона, гр. Сливен;
- Изграждане на нова клетка на Регионалното депо за отпадъци в с. Хаджидимитрово;
- Проект „Трансформиране на пешеходна зона по ул. „Никола Фурнаджиев“ в „зелен коридор“ между два градски парка;
- Стартирала проекти на МСП за Подкрепа за прехода към кръговата икономика в предприятията, НПВУ;
- Проект с бенефициент Община Сливен „Енергийно обновяване на изложбена зала "Сирак Скитник" гр. Сливен“, НПВУ.

Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел и цифрова свързаност, 3 мерки и 10 проектни идеи, от които 5 са със стартирало изпълнение, сред които:

- Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол, НПВУ - За Община Сливен са заложили дейности по доставка на 5 електрически автобуса, доставка и монтаж на 1 зарядна станция, въвеждане на интелигентна билетна система за продажба и контрол на превозни документи (билети и карти) и изпълнение на осветеност и сигнализация на 10 броя пешеходни пътеки;
- Разширяване на системата за видеонаблюдение с включване на нови обекти и зони на територията на град Сливен (включени над 500 камери) при управление от денонощна диспечерска централа за видеонаблюдение;
- Изготвяне на интерактивна карта за основните маршрути в ПП „Сините камъни“ с цел опазване на екологичното равновесие и достъпа до защитени зони;
- Проведено обучение на служителите за повишаване на дигиталната компетентност в рамките на програма на Агенция по заетостта по ключов компонент 4 „Цифрова компетентност – дигитални умения в съответствие с европейската рамка за дигитална компетентност“ и обучение относно обхвата на предоставяните електронни услуги на гражданите.

Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за управление и развитие, 4 мерки, 5 проектни предложения, с изпълнение по 3 от тях:

- Усъвършенствана е съществуващата интегрирана информационна система за управление на общината относно електронен архив, а сайтът на общината е актуализиран в частта за предоставяне на е-услуги;
- Дейности по оптимизиране на работните процеси чрез въвеждане на технологични карти; снабдяване с документи по служебен път при извършване на административни услуги;
- Приключва последният етап по цифровизация на регистрите за гражданско състояние, съставени до 1999г. и на регистрите на всички населени места в община Сливен и гр. Сливен, на поиналите до 01.07.2011г.;
- Включени са 6 кметства в деловодната система „Акстър“.

Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени включва 5 мерки и 5 проектни предложения, като по 3 от тях е отчетено изпълнение, като: Превантивни и текущи ремонти с цел намаляване и управление на риска с финансиране от национален и общински бюджет в изпълнение на годишен план на Програма на Община Сливен за намаляване на рисковете от бедствия 2019-2030; Изпълнение на мерки от годишен план на Програма на Община Сливен за намаляване на рисковете от бедствия 2019-2030 и Разработване на дигитална карта на дървесните видове.

Следва да се направи обоснованото заключение, че реализирането на проекти и дейности по Програмата за реализация на ПИРО през 2024 година е съотносимо към целите и стратегията на Плана и допринасящо за всеки един от приоритетите, като се отчита висока ефективност, както следва:

- Приоритет 1 изпълнение по 23 проектни идеи от общо 30, заложи в Програмата за реализация на ПИРО, което представлява 77%;
- Приоритет 2 изпълнение по 15 проектни идеи от общо 28, заложи в Програмата за реализация на ПИРО, което представлява 54%;
- Приоритет 3 изпълнение по 24 проектни идеи от общо 41, заложи в Програмата за реализация на ПИРО, което представлява 59%.

Изпълнение на
проектни идеи по
приоритет 1 – 77%

Изпълнение на
проектни идеи по
приоритет 2 – 54%

Изпълнение на
проектни идеи по
приоритет 3 – 59%

Концентрирането на реализиране на дейности и проектни идеи през 2024 година по Приоритет 1 е съотносимо и към основната КИТИ на Община Сливен като водещ партньор – „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“.

Но същевременно през годината стартира съществен за развитието на инвестиционния и икономически профил на общината инфраструктурен проект – изграждане на Индустриален парк Сливен в частта изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура.

2024 година е важна за прилагане на принципа на партньорство, основно при обсъждане със заинтересованите страни на КИТИ, в които общината участва като кандидат или партньор, Стратегиите за ВОМР, както и на „местните зелени сделки“, изготвени в рамките на Предизвикателство Интелигентни градове на ЕК.

Таблица 4 Проекти, включени в Програма за реализация на ПИРО на община Сливен 2021-2027

Приоритет	Мярка	Проектна идея	Стартирали проекти през 2024 година
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.1.1</p>	<p>Проектна идея 1 Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на образователния процес сграден фонд за преминаване към едносменен режим на обучение</p>	<p>Стартирали проекти за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция училища 2024 – 2027 г. за преминаване към едносменен режим на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, Профилирана природо - математическа гимназия „Добри Чинтулов и НУ „Васил Левски“</p> <p>Подготвени проекти за изграждане на две допълнителни училищни сгради за Профилирана природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов", гр. Сливен, и Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов", гр. Сливен, които са включени в одобрена Концепцията за ИТИ</p>
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.1.1</p>	<p>Проектна идея 2 Реконструиране на материално-техническата база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност при необходимост, вкл. инсталиране на покривни фотоволтаици при препоръка на енергийния одит, внедряване на интелигентна система за управление на осветлението) на детски заведения и училищата на територията на община Сливен и доставката на оборудване за обучението, вкл. на специализирано оборудване за лаборатории, езикови кабинети, зали за практика и т.н.; изграждане на училищна STEM среда</p>	<p>Проект с бенефициент Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен – STEM пространство за професионално училище по изкуства, базирано на съвместяване обучението по общообразователни и специални предмети, осъществено в условията на високотехнологична съвременна учебна среда, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Начално училище „Васил Левски“ Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС), процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Начално училище „Христо Ботев“ с. Чинтулово за създаване на STEM център, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Обединено училище „Черноризец Храбър“, с. Крушаре за Изграждане на училищна STEM среда, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Братя Миладинови“ гр. Сливен - „Създаване на STEM център“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Братя Миладинови“ - „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Димитър Петров“ - „Концепция за изграждане на STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p>

			<p>Проект с бенефициент ОУ „Васил Левски“ с. Стара река - „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Д-р Иван Селимински“ - „Училищна STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Желю Войвода - „Създаване на STEM център“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово - „Изграждане и осигуряване на модерна STEM среда за повишаване качеството на образователния процес“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Панайот Хитов“ - „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Сотиря - „Изграждане на училищна STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Блатец - „Изграждане на STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Камен - „Изграждане на училищна STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово - „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово - „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент ОУ „Христо Смирненски“, гр. Кермен - „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ - „Изграждане на училищна STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Професионална гимназия по икономика „Проф. Д-р Димитър Табаков“ - „Изграждане на училищна STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Професионална гимназия по механотехника“ - „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ - „Изграждане на училищна STEM среда по следните направления „Природни науки“ и „Математика и информатика““, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Проект с бенефициент Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ - „Дигиталните компетентности – фактор за успешна реализация на туристическо предприятие“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захари Стоянов“ - „Изграждане на училищна STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ - „Изграждане на STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ - „РАSTEM заедно в Хуманитарната гимназия“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ - „Изграждане на STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Спортно училище „Димитър Рохов“ - „Изграждане на STEM среда“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Средно училище „Йордан Йовков“ - „STEM център – „Открий, Създай, Иновирай – умения на бъдещето““, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Средно училище „Хаджи Мина Пашов“ - „Изграждане на STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ - „Изграждане на STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Център за специална образователна подкрепа „Д-р Власки Шуманов“ - „Изграждане на STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“, процедура „Училищна STEM среда“, НПВУ</p>
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.1.1</p>	<p>Проектна идея 3</p> <p>Изграждане на спортна площадка в училищния двор, намиращ се между сградите на СУ „Пейо Яворов“, ПХГ „Дамян Дамянов“ и физкултурния салон на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ с мултифункционални игрища за футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол; обособяване на зона за фитнес на открито</p>	<p>Нова спортна площадка, която включва две баскетболни и две волейболни игрища, е реализирана в Основно училище „Д-р Иван Селимински“; ОУ „Св. Климент Охридски“ в село Блатец стартира проект за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони по програма на МОН, както и НУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Смирненски, гр. Кермен;</p> <p>Изграждане на физкултурен салон в ОУ „Димитър Петров“ – подготвителни дейности</p>

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 4 Създаване на многофункционална училищна зона за потребностите на ПХГ "Д. Дамянов	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 5 Разработване/внедряване на иновативни и дигитални образователни ресурси; осигуряване и развитие на формите на работа с деца със СОП	Горепосочените проекти за изграждане на STEM среда са относими към реализиране на настоящата мярка
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 6 Изграждане на детски градини и училища на територията на кварталите в град Сливен и малките населени места в общината с концентрация на социално уязвими групи, специализирани мерки за работа с родители и деца от общността с оглед социализиране, адаптиране и превенция на ранното напускане на училище	Изграждане на нова сграда за нуждите на детска градина "Перуника", с. Сотирия; Разширение на съществуваща сграда за детска градина в с. Чинтулово; Ремонт на фасади и дограма на Детска градина в гр. Кермен.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 7 Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и координирани мерки за развитие на образователния процес от детската градина до висшите училища, които функционират на територията на община Сливен	Пилотно прилагане през учебната 2024/2025 година на Педагогическа практика „Утринна история“ - дейностен психолого-педагогически модел за съвместна работа на педагогическите и медицинските специалисти в подкрепа на познавателното и социално-емоционалното развитие на децата през най-важните ранни години от техния живот. Обучението на специалистите, които се грижат за децата, се организира от Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието-Сливен, в партньорство с Община Сливен.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 8 Създаване, оборудване и осигуряване функционирането на общежитие за ученици от съседните на гр. Сливен населени места, които учат в средни училища и професионални гимназии на територията на града	Изграждане на общежитие за учениците от страната към Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“-Сливен
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.2	Проектна идея 1 Реализиране на форми на сътрудничество между професионалните гимназии и местния/регионалния бизнес, вкл. прилагане на дуални форми на обучение	Изготвяне на местна зелена сделка в рамките на Инициативата на ЕК Предизвикателство „Зелени градове“, която включва партньорство между община Сливен, Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ и компания „Блек Брос Саунд“ ЕООД за развитие на дигиталните умения на учениците за създаване на атрактивни зелени и дигитални промоционални продукти в областта на туризма. Паралелки в т.нар. дуална система на обучение, която се осъществява паралелно в училище и в предприятие за учебната 2024/2025 са 5. 4 от тях са в ПГТО „Д. Желязков“ – Сливен, 1 в ПГ по механотехника – Сливен.

<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.1.3</p>	<p align="center">Проектна идея 1</p> <p>Създаване/оптимизиране на програмите на организациите за обучение и професионално обучение на територията на общината чрез включване на мерки за ограмотвяване на възрастни, развитие на дигиталните умения на населението</p>	<p>Проект с бенефициент Народно читалище „Христо Смирненски 1944“ – „Заедно в дигиталния свят – без възраст, без граници“ – изграждане на дигитален клуб, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Народно читалище „Пробуда -1906“ гр. Кермен – „Изграждане на дигитален клуб, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Народно читалище „Христо Ботев 1936“ с. Бинкос – „Изграждане на дигитален клуб“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Народно читалище „Даскал Димитър Димов – 1908“ с. Жельо Войвода – Изграждане на дигитален клуб, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Народно читалище „Пробуда – 1938“ с. Панаретовци – „Заедно в дигиталния свят“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Изграждане на дигитален клуб, НПВУ</p>
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.1.3</p>	<p align="center">Проектна идея 2</p> <p>Предоставяне на услуги за (или придобиване на) професионална квалификация съобразно нуждите на бизнеса, вкл. при прилагане на мерките за трансформация и декарбонизация на енергийния сектор – ВЕИ, чисто производство; биоземеделие</p>	<p>Съгласно Регистъра на центровете за професионално обучение в Сливен са активни 8 ЦПО, както и 6 професионални гимназии.</p> <p>Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ на ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри“ за ученици от XI и XII класове през учебната 2024/2025 година;</p> <p>Проект на професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ за подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и други с участие на работодатели</p>
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.1.3</p>	<p align="center">Проектна идея 3</p> <p>Изграждане и функциониране на звена за кариерно ориентиране и/или съдействие при търсене на работа</p>	<p>Дейност Кариерно ориентиране към Център за подкрепа на личностното развитие-Детски комплекс- гр. Сливен участва активно в проект „Успех за теб“ през учебната 2024/2025 година, като в процеса на работа си сътрудничи с училища от Област Сливен. Дейността е насочена към ученици от пети, шести и седми клас, като целта е те да бъдат запознати с видовете професии, с професиите на техните семейства, информация за видовете училища и университети. Крайната цел е да насочи учениците към избор на бъдеща професия, която да отговаря на техните качества и способности.</p>
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.1.3</p>	<p align="center">Проектна идея 4</p> <p>Подкрепа за обучение, трудова адаптация, социализация на работното място на младежи до 29г., трайно безработни лица и представители на други уязвими групи</p>	<p>Проекти на МСП – Устойчива заетост на хора в неравностойно положение, ПРЧР 2021-2027;</p> <p>Програми и проекти за осигуряване на заетост на различни категории безработни лица – Национална програма „Активизиране на неактивни лица“, Регионална програма за заетост и обучение; Програма „Обществено полезни дейности за любимия град“; Програма „Старт в кариерата“; Програма „За</p>

			<p>обучение и заетост на продължително безработни лица“ и Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“.</p> <p>Проект по мярка „Насърчаване на младежката заетост“ на ОПРЧР, включващ: активиране, мотивиране и включване в заетост на неактивни младежи и продължително безработни младежи; повишаване на уменията, компетенциите и квалификацията на младежите с отчитане на регионалните възможности на пазара на труда; трудово консултиране, кариерно развитие.</p> <p>Проектът ще се изпълнява от партньора - Фондация „Регионален център за икономическо развитие“ Сливен. Проектът е включен в одобрената КИТИ на община Сливен</p>
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 1 Реконструиране и оборудване на сграда(и) за обезпечаване на дейността на Младежки организации, функциониращи на територията на община Сливен	Ремонт на покрива на Младежки дом, Сливен
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 2 Обособяване и оборудване на co-working пространства (в избрана сграда) с цел насърчаване създаването на предприемаческа култура и еко система	Сдружение „ПРО“ и Младежкият дом стартират обучителната програма „Млади предприемачи“ в Сливен. Програмата е създадена от специалисти в областта на финансите, финансирана от Champion's Factory, насочена към млади хора от 15 до 18 години.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 3 Създаване на мрежа с други предприемачески организации и клъстери, както и организации на акселератори и фондове за първоначално финансиране и бизнес ангели в страната и чужбина, реализиране на обучения по предприемачество и личностно развитие	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 4 Създаване на партньорство на иновативни стартиращи компании с Център за технологичен трансфер към филиал на ТУ Сливен	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.2	Проектна идея 1 Създаване на училище за астронавти с модернизирана обсерватория с планетариум	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.3	Проектна идея 1 Подобряване на материално-техническата база, вкл. енергийната ефективност, оборудване и дигитализиране на фонда на обекти на културната инфраструктура - Галерия Димитър Добрович, зала Сирак Скитник,	Проект с бенефициент Община Сливен – Енергийно обновяване на изложбена зала „Сирак Скитник“, гр. Сливен, процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт, НПВУ

		Драматичен театър Стефан Киров, Държавен куклен театър, Регионална библиотека Сава Доброплодни, читалищата на територията на общината	<p>Проект с бенефициент Народно читалище „Христо Смирненски 1944“ – „Заедно в дигиталния свят – без възраст, без граници“ – изграждане на дигитален клуб, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Народно читалище „Пробуда -1906“ гр. Кермен – „Изграждане на дигитален клуб, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Народно читалище „Христо Ботев 1936“ с. Бинкос – „Изграждане на дигитален клуб“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Народно читалище „Даскал Димитър Димов – 1908“ с. Желю Войвода – Изграждане на дигитален клуб, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Народно читалище „Пробуда – 1938“ с. Панаретовци – „Заедно в дигиталния свят“, НПВУ</p> <p>Проект с бенефициент Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Изграждане на дигитален клуб, НПВУ;</p> <p>Текущи ремонти на читалища в гр. Сливен и населени места.</p> <p>Проект по мярка „Култура, спорт и туризъм“, който включва дигитализация на културното наследство на Сливен и ще се изпълнява в партньорство с Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“. Проектът е включен в КИТИ по ПРР 2021-2027</p>
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.3	<p align="center">Проектна идея 2</p> <p>Изграждане на парк и културен център на територията на бившата Туб болница</p>	<p>Възстановяването на първата сливенска болница като паметник на културата и бъдещето ѝ като Национален хоспис център е главно ядро в Концепцията на Сдружение ЮРИЦ „Здраве“ за интегрирани териториални инвестиции по програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г“.</p> <p>Проектът „Регионална екосистема за устойчиво развитие: интегрирани инвестиции за общностно благополучие“ инвестира в здравеопазване, социални услуги, култура, икономика, наука, иновации и туризъм. Основни партньори на ЮРИЦ „Здраве“ са общините Сливен, Ямбол и Раднево. Общините Котел, Твърдица, Камено, Поморие, Созопол и Сунгурларе са партньори в конкретни проекти, съвместно с 15 частни дружества и Национална асоциация на хосписите в България.</p>
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.3	<p align="center">Проектна идея 3</p> <p>Развитие/внедряване на иновативни форми на предоставяне на културно съдържание; обезпечаване на атрактивни събития в културния календар на общината, насърчаване на междуобщинското и транснационалното сътрудничество в областта на културата</p>	<p>Проект с бенефициент Младежко сдружение – България - „Представяне пред българска публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“, НПВУ;</p> <p>Стимулиране на творческите изяви на писатели, художници, актьори, архитекти и др. представители на художествено-творческата интелигенция чрез привличане на допълнителни средства от Национален фонд „Култура“, Общински фонд „Култура“ и други източници;</p> <p>Провеждане на Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници“; Национален фестивал на млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон“, Национален конкурс за поезия „Дамян</p>

			<p>Дамянов“, Национален детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“; Майски празници на културата „Сливенски огньове“, Национален фестивал на детската книга; Национална изложба изобразително изкуство</p>
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.2.4</p>	<p>Проектна идея 1</p> <p>Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги, вкл. чрез подобряване на материално-техническата база и уменията и мотивацията на служителите, разширяване на капацитета на част от предоставяните услуги (като Дневен център за възрастни, Социален патронаж)</p>	<p>Проект с бенефициент Община Сливен Реформиране на Дом за стари хора, гр. Сливен, финансиран по НПВУ;</p> <p>Проектното предложение включва изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на материалната база на съществуващия Дом стари хора - Сливен в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата;</p> <p>Ремонт на Клуб на инвалида и клуба в с. Самуилово;</p> <p>Стартира предоставянето на две нови социални услуги – Кризисен център и Център за временно настаняване като държавно делегирана дейност, каквито функционират за първи път на територията на общината;</p> <p>Продължава изпълнението на Проект „Топъл обяд в община Сливен“; Проект „Повишаване капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирани на системите за социална закрила“; Проект „Детска кухня“</p>
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.2.4</p>	<p>Проектна идея 2</p> <p>Осигуряване на по-добри условия за функциониране на Клубовете на пенсионера – подобряване на материално-техническата база, проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на нови социални/общински жилища в община Сливен</p>	<p>Ремонт на покрив и фасади на Пенсионерски клуб, с. Самуилово, клуб в кв. „Даме Груев“;</p> <p>Вътрешен ремонт на 11 бр. общински жилища за настаняване на граждани, едно от които е за настаняване на бездомни.</p>
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.2.5</p>	<p>Проектна идея 1</p> <p>Усвояване на терени на бивши военни поделения и конвертирането им в атрактивна част от градската среда, предоставяне на възможност за сградно обезпечаване на организации с публични функции, жилищни комплекси и други</p>	<p>Предоставяне на МВР на терен от бившите казарми за изграждане на нова пожарна в Сливен</p>

<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.2.6</p>	<p align="center">Проектна идея 1</p> <p>Изграждане на многофункционална зала за спорт и събития, например на терени от бивши военни поделения; реновиране на спортни обекти „Колодрума“ и „Военен стадион“ и адаптирането им за провеждане на спортни и културни събития на открито, вкл. лятно кино</p>	<p>Представяне на проект за обновяване на Колодрума. Проектът предвижда реновиране на колездачната писта. Предвидена е и обслужваща сграда с необходимите помещения за практикуване на спорта и провеждане на международни състезания. Планира се съвместяването и на други спортове, като се изградят лекоатлетическа писта, ВМХ парк с извити рампи, мини футболно игрище, както и възможност за разполагане на сцени и пасивен екран за лятно кино. Предвижда се изграждане на нови 1 400 места, включително инвалидни. Направено е зонироване на сградата, което включва зона вело-клуб с рецепция, зона за отдих, санитарни помещения, офисни помещения, каси, медицински кабинет, съблекални, санитарни възли. Предвидени са няколко склада за инвентар и колелета, асансьори, бюфет, фитнес, магазин за колелета, зона за ремонт на велосипеди, товарен вход с рампа, достъпна от бул. „Бургаско шосе“, пешеходен достъп.</p> <p>Проект по мярка „Култура, спорт и туризъм“, който включва възстановяване на емблематичен за града обект - Колодрума и превръщането му в многофункционално съоръжение за провеждане на културни и спортни мероприятия. Проектът е включен в КИТИ по ПРР 2021-2027</p>
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.2.6</p>	<p align="center">Проектна идея 2</p> <p>Изграждане на зони за спорт и отдих в с. Старо село, Скобелево, Селиминово, Николаево</p>	
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.2.6</p>	<p align="center">Проектна идея 3</p> <p>Реновиране на стадиони и спортните площадки/игрища на територията на селата в община Сливен</p>	
<p>Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието</p>	<p>Мярка 1.2.7</p>	<p align="center">Проектна идея 1</p> <p>Подобряване качеството на здравните услуги на общинско ниво, чрез инвестиции в съществуващата здравна инфраструктура и оборудване, въвеждане на е-здравеопазване и телемедицина, финализиране на инвестициите в спешната медицинска помощ на общинско ниво, повишаване на мотивацията на работещите в сферата на здравеопазването, като се съобрази и картирането на нуждите на общинско ниво, извършено от МЗ; Подпомагане на общинските лечебни заведения, чрез доставка на оборудване, обзавеждане и апаратура и устройство на специализирани помещения за прием и карантинирание на пациенти</p>	<p>В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. и Плана за действие за периода 2024-2026 г., в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – Сливен", функционира Здравно-консултативен център;</p> <p>Участие на община Сливен като партньор проект на Община Бургас по Проект „Модел за интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточен регион“.</p>

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.7	<p align="center">Проектна идея 2</p> <p>Подкрепа за обзавеждане и оборудване на здравните кабинети в общинските ясли, детски градини, общообразователни, специални и професионални училища</p>	Реконструкция на детска площадка в Детска ясла 09, кв. „Даме Груев“ и Детска ясла №15, кв. Българка
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.7	<p align="center">Проектна идея 3</p> <p>Реконструкция и оборудване на здравните служби на територията на селата на община Сливен</p>	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.1.1	<p align="center">Проектна идея 1</p> <p>Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж, зелената икономика, съгласно потребностите и потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия за МСП 2021 – 2027, както и ИСИС 2021-2027 - насърчаване на разработването и внедряването на иновации, вкл. чрез сътрудничество с Център за технологичен трансфер на територията на общината</p>	<p>Проекти на МСП за Подкрепа за прехода към кръговата икономика в предприятията, НПВУ;</p> <p>Проекти на МСП за внедряване на иновации в предприятията, ПК ИП 2021-2027;</p> <p>Проекти на МСП за внедряване на здравословни и безопасни условия на труд по процедура Адаптирана работна среда, ПРЧР 2021-2027;</p> <p>Финализиране на проекта на МСП за технологична модернизация на предприятията и за възстановяване чрез подобряване на енергийната ефективност</p>
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.1.2	<p align="center">Проектна идея 1</p> <p>Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0 – предоставяне на специализирана информация на бизнеса за специфични възможности за подпомагане; дигитализация на работни процеси на предприятията на територията на общината, вкл. в контекста на въвеждането на оптимални условия за работа в ситуация на пандемия; автоматизация на част от производствените процеси, въвеждане на технологии, обезпечавачи “кръговата икономика”; обучение и преквалификация при необходимост на персонала</p>	<p>Проекти на МСП за Подкрепа за прехода към кръговата икономика в предприятията, НПВУ;</p> <p>Проекти на МСП за внедряване на иновации в предприятията, ПК ИП 2021-2027;</p> <p>Финализиране на 19 финансирани проекта на МСП за въвеждане на решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността</p>

<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.2.1</p>	<p>Проектна идея 1 Изграждане и развитие на индустриални зони между градовете Сливен и Ямбол - Осигуряване на довеждаща и съпътстваща инфраструктура – обслужващи улици, техническа инфраструктура – водопровод и канализация, инфраструктура на обществения транспорт до обособени парцели за бизнес и индустрия на терен в района на бившето летище Бършен (новата индустриална зона „Бършен“) и усвояване на нови терени между двата града за целите и развитие на бизнес средата</p>	<p>Проект с бенефициент „Индустриален парк Сливен“ ЕООД и партньор Община Сливен - Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на "Индустриален парк Сливен", "Национален план за възстановяване и устойчивост"</p>
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.2.1</p>	<p>Проектна идея 2 Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол</p>	<p>Реализирани от АПИ предпроектни проучвания на проекти на трасето.</p>
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.2.1</p>	<p>Проектна идея 3 Провеждане на съвместни кампании за привличане на инвеститори, вкл. чрез промотиране на стимули от т.нар. Зелена сделка - План за справедлив преход</p>	<p>Изработена стратегия и бизнес план за развитие на "Индустриален парк Сливен"; Представяне на „Индустриален парк Сливен“ на изложението в Мюнхен, Германия и Солун, Гърция, както и на редица форуми; Поддържане на информационна база данни за съществуващите обекти на територията на общината с инвестиционен потенциал; Поддържане на партньорства с Двустранна търговска камара България-Румъния, ТУ София – филиал Сливен, БТПП, Българо-гръцка търговско-промишлена камара, Институт за космически изследвания и технологии и София Тех Парк</p>
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.2.1</p>	<p>Проектна идея 4 Изграждане на бизнес инфраструктура чрез ФИ на Фондовете за градско развитие и т.н. на територията на създадените индустриални зони</p>	
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.2.1</p>	<p>Проектна идея 5 Създаване на център за технологичен трансфер между филиал на ТУ София и бизнеса, който инвестира в зоната, както и на територията на целия ЮИР</p>	
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.2.1</p>	<p>Проектна идея 6 Използване на потенциала на релевантни клъстери с цел оптимизиране на достъпа до иновативни ресурси - изграждане на мрежи и партньорства</p>	

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 7 Създаване на Център за безопасност на движението по пътищата	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.2	Проектна идея 1 Изграждане на фотоволтаични паркове на територията на летище Бършен и другите промишлени зони в града	Осъществено е проектиране на фотоволтаични централи в Промислена зона, гр. Сливен, изготвени са технически проекти и издадени разрешения за строеж, сключени са договори за присъединяване с ЕР ЮГ ЕАД
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.3	Проектна идея 1 Изграждане на спортен комплекс за мотоспорт, картинг, вкл. чрез ПЧП или частни инвестиции	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.4	Проектна идея 1 Изграждане на Авто - Мото Парк Сливен – изграждане на автомобилна писта, сгради и трибуна, осигуряване на съпътстваща и довеждаща инфраструктура в местността“ Сливенски кър“	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.5	Проектна идея 1 Рехабилитация на инфраструктурата в съществуващи индустриални зони на град Сливен – ремонт на улична мрежа и техническата инфраструктура – водопровод и канализация, ток, газ и т.н.	

<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.3.1</p>	<p>Проектна идея 1 Изграждане и промотиране на интегрирани туристически продукти/маршрути, вкл. на територията на ЮИР – културен (Национално освободително движение, Възраждане, Тракийска култура и др.), еко и балнеоложки туризъм - Обновление на материално-техническата база на Регионален историческия музей, Музей на текстилната индустрия (филиал на Национален политехнически музей), оптимизиране на инфраструктурата за социализиране, вкл. подобряване на инфраструктура за паркиране на крепост Туида и другите културни обекти</p>	<p>Изготвяне на две местни зелени сделки в рамките на Инициативата на ЕК Предизвикателство „Зелени градове“ - първата сделка е между Община Сливен и Пътнически превози ЕООД за структуриране на безплатен зелен туристически маршрут с брандиран електрически автобус в предварително определени дни – национални и местни празници, втората включва партньорство между Община Сливен, Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ и компания „Блек Брос Саунд“ ЕООД за развитие на дигиталните умения на учениците за създаване на атрактивни зелени и дигитални промоционални продукти в областта на туризма</p>
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.3.1</p>	<p>Проектна идея 2 Експониране, реставрация, консервация и социализация на тракийските гробници на територията на общината и включването им в регионален туристически маршрут Тракийско наследство</p>	
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.3.1</p>	<p>Проектна идея 3 Създаване на допълнителни иновативни услуги към основните туристически продукти като изграждане на Стая на загадките в Крепост Туида</p>	<p>Два проекта на Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен са сред одобрените за целево финансиране от последната за 2024 година сесия на Министерство на културата в областта на културното наследство - Проект „Реставрация, консервация и дигитализация на 36 произведения на Наум Хаджимладенов“ и Проект „Обновяване на постоянната експозиция „Западноевропейска графика XIX – XX век“</p>
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.3.1</p>	<p>Проектна идея 4 Изграждане на “Каракачанско селище” на територията ПП “Сините камъни”, местност Карандила</p>	
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.3.1</p>	<p>Проектна идея 5 Създаване на “Национален музей на каракачаните” в гр. Сливен</p>	
<p>Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие</p>	<p>Мярка 2.3.1</p>	<p>Проектна идея 6 Създаване и прилагане на концепция за интегрираното маркетинг и дигитално представяне на развиваните туристически продукти и маршрути, SEO оптимизация на дигиталното представяне на общинските туристически продукти</p>	<p>Изготвена е дигитална карта на местните забележителности с дигитализирани общински културни институти и туристически обекти; Изготвен нов туристически слоган на Община Сливен; В рамките на инициативата „Интелигентен туризъм“ на ЕК Община Сливен е номинирана за „Зелен пионер на интелигентния туризъм“; Изготвяне на две местни зелени сделки в рамките на Инициативата на ЕК Предизвикателство „Зелени градове“ - първата сделка е между Община Сливен и Пътнически превози ЕООД за структуриране на безплатен зелен туристически маршрут с брандиран електрически автобус в предварително определени дни – национални и местни празници, втората включва партньорство между Община Сливен, Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ и компания „Блек Брос Саунд“ ЕООД за развитие на дигиталните умения на учениците за създаване</p>

			на атрактивни зелени и дигитални промоционални продукти в областта на туризма; Община Сливен чрез Министерство на външните работи участва във форума, посветен на франкофонията в Париж; Екипът на „Късноантична крепост Туида“ участва в различни форуми за популяризиране на Сливен като туристическа дестинация.
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 7 Създаване на единен туристически портал с възможности за електронни разплащания за основни и съпътстващи туристически услуги	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 8 Модернизация на пешеходни маршрути, места за отдих и рекреация, създаване на веломаршрути, обособяване на места за катерене на територията на природен парк Сините камъни	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 9 Дейности по използване на потенциала на река Тунджа - проучване и култивиране на историческите места, изграждане на веломаршрут и маршрут за крос, обособяване на места за спортен риболов и места за социализация	В рамките на КИТИ с водещ партньор Община Ямбол „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“ са предвидени следните: изграждане на велосипедна и пешеходна мрежа на територията на община Тунджа, облагородяване на терени на местност Бакаджика за насърчаване развитието на екотуризма и културния туризъм на територията на община Тунджа
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.2	Проектна идея 1 Изграждане на Балнеоложки, рехабилитационен и рекреационен център на територията на Сливенски минерални бани и използване на потенциала за диверсификация на предлагания интегриран туристически продукт, съвместно с филиали на Медицински университети или други инвеститори	Ремонт на покривната конструкция на сградата на Сливенската минерална баня, с което е поставено началото на възстановяване на обекта като елемент на балнеотуризма в региона.
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 1 Дейности за екологично селско стопанство, биологично земеделие и здравословни храни чрез структурното балансиране на селскостопанския отрасъл	Проекти за Инвестиции в технологична и екологична модернизация в земеделските стопанства, НПВУ
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 2 Внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура,	Проекти за Инвестиции в технологична и екологична модернизация в земеделските стопанства, НПВУ

		подобряване на системите за напояване, развитие на цифровата инфраструктура в селските райони и използване на цифрови технологии от земеделските производители	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 3 Верификация на напоителните съоръжения по поречието на река Тунджа – с цел оптимизиране функционирането на съоръженията, подобряване и изграждане на нови трасета и помпени станции, и др.	Текущи дейности на „Напоителни системи“ ЕАД
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 4 Изграждане на екстензивни рибовъдни стопанства на подходящи места на река Тунджа	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.4	Проектна идея 1 Изграждане на паркове за съхранение на енергия на територията на общината	Проекти на МСП на територията на община Сливен за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, НПВУ
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.1	Проектна идея 1 Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със зелени пространства, алеи, тротоари и съпътстваща инфраструктура в град Сливен в жилищни квартали и вилна зона	Подготвителни дейности за осигуряване на проектна зрялост: предпроектни проучвания на улици „Мишо Тодоров“, „Йордан Кювлиев“ и „Петко Р. Славейков, гр. Сливен; проектиране и изграждане на локално платно на бул. „Цар Симеон“; проектиране и поетапно изграждане на улица по плана на Промислена зона, гр. Сливен; Първи етап от реконструкция на ул. „Мария Кюри“ в с. Чинтулово; Асфалтиране на улиците, по които се работи в изпълнение на водния цикъл на ВиК – бул. „П. Хитов“, кв. „Речица“ Поддръжка и текущ ремонт на улична мрежа на гр. Сливен

<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.1.1</p>	<p>Проектна идея 2 Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни, многофамилни жилищни и административни сгради в жилищните квартали в град Сливен</p>	<p>Стартирала през 2024 г. проектни предложения за "Енергийно обновяване на блокове" от НПВУ, както следва: Енергийно обновяване на блок 12, кв. Българка, гр. Сливен; Енергийно обновяване на блок 84, ж.к. Стоян Заимов, гр. Сливен; Енергийно обновяване на блок 26, кв. Дружба, гр. Сливен; Енергийно обновяване на блок 1, ул. "Бъкстон", гр. Сливен; Енергийно обновяване на блок 11, бул. "Цар Симеон", гр. Сливен; Енергийно обновяване на блок 2, бул. "Братя Миладинови", гр. Сливен; Енергийно обновяване на блок 29, кв. Българка, гр. Сливен; Извършен ремонт на подлеза на ЖП гара, гр. Сливен Подготвителни дейности за осигуряване на проектна зрялост: рехабилитация на алеи и тротоарни площи, кътове за отдих, рехабилитация на озеленени площи в кв. "Дружба", кв. „Българка“, кв. „Клуцохор“; Засилено партньорство със Сдруженията на собствениците за благоустрояване на междублоковите пространства.</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.1.1</p>	<p>Проектна идея 3 Пилотни проекти за засаждане на дървета с включване на НПО, училища</p>	<p>Релевантен към мярката и допринасящ за постигане на целта е проект за изготвяне на дигитална карта на дървесните видове в община Сливен; Съвместната инициатива на Община Сливен и "Югоизточно държавно предприятие" ДП гр. Сливен по залесяване на изгорялата площ на Бармук баир; Съвместна акция по залесяване по повод Седмицата на гората в района на парк „Юнак“ с участието на Община Сливен, ТП „Държавно горско стопанство“-Сливен, ученици от училище „Д-р Иван Селимински“, със съдействието на общинските предприятия „Земеделие, гори и водни ресурси“ и "Озеленяване и гробищни паркове", представители на Младежки общински съвет към Младежки дом – Сливен</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.1.2</p>	<p>Проектна идея 1 Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със зелени пространства, алеи, тротоари и съпътстваща инфраструктура в град Сливен по изготвен проект за унифициран и уникален дизайн на елементите от градската среда (пейки, кошчета за отпадъци, указателни табели и др.)</p>	<p>Обновена надлъжна и напречна пътна маркировка – 11 960 кв. м.; поставени 177 бр. пътни знаци и ремонтирани 23; поставени 26 бр. предпазни пана монтирани 85бр. антипаркинг стълбчета; ремонт на светофарна уредба на кръстовищата на бул. „Илинденско въстание“ с бул. „Цар Симеон“ и бул. „Стефан Караджа“; изградена нова светофарна уредба на кръстовището на ул. „Георги Икономов“ с бул. „Стефан Караджа“; Възстановена светофарна уредба на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Цар Симеон“</p>

<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.1.2</p>	<p>Проектна идея 2 Облагородяване на публични пространства за широк обществен достъп – паркове, градини, площи в рамките на града, разширяване на "зелени пояси и зони"</p>	<p>Изграждане на 2 броя площадки в парк Юнак – за деца от 0,5 до 3 години и от 12 до 18 години; изграждане на детска площадка в кв. „Клуцохор“</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.1.2</p>	<p>Проектна идея 3 Обособяване на публични пространства, предназначени за младежи – скейт площадки, спортни съоръжения; изграждане на унифицирана и разпознаваема визия при входовете /изходите на град Сливен</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.1.3</p>	<p>Проектна идея 1 Изграждане на образователна инфраструктура в паркопространство за намаляване на риска от бедствия</p>	<p>Проект по мярка „Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства“ с включени два обекта, предвидени за оформяне на тренировъчни площадки за природните стихии и потенциалните аварии, изграждане на лятно кино и оформяне на пространства за провеждане на спортни и културни събития. Проектът е включен в КИТИ</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.1.4</p>	<p>Проектна идея 1 Рехабилитация на водоснабителната мрежа на територията на селата в общината на база на предварително извършена оценка на течовете по водоснабителната система</p>	<p>Допълнително водоснабдяване на с. Ичера, община Сливен - Изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец в масив 41, поземлен имот 144 в землището на с. Ичера, община Сливен; Разработена стратегия за МИГ Твърдица – Сливен с включена мярка 03 Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и</p>	<p>Мярка 3.1.4</p>	<p>Проектна идея 2 Последваща рехабилитация на уличната мрежа и възстановяване, изграждане/обновление на съпътстващи зелени пространства, алеи, тротоари</p>	

екологичната инфраструктура			
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.4	Проектна идея 3 Облагородяване на публични пространства за широк обществен достъп - паркове, градини, площади	Изготвяне на интерактивна карта за основните маршрути в ПП „Сините камъни“ с цел опазване на екологичното равновесие и достъпа до защитени зони
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.5	Проектна идея 1 Оптимизация на системата за улично осветление, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вкл. умно управление на уличното осветление (софтуер за управление и автоматизация на осветлението, което добавя допълнителна оптимизация на разходите) на територията на града и селата в община Сливен	Изграждане на ефективна система за улично осветление на алеи в междублоковото пространство на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен; Изграждане на 150 броя стоманено-тръбни стълба с LED осветителни тела; Проектиране на LED външно изкуствено осветление на булеварди: „Хаджи Димитър“, „Илинденско въстание“, „Стефан Стамболов“, „Банско шосе“, „Братя Миладинови“, „Бургаско шосе“, „Панайот Хитов“, „Цар Симеон“, „Ичеренско шосе“, „Христо Ботев“ – изготвен технически проект и издадено разрешително за строеж.
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.1	Проектна идея 1 Продължаване на мерките по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство, стартирани през 2019 година от ВиК Сливен АД	Реконструкция на канализационно отклонение на жилищен блок 1 в кв. „Сини камъни“, жилищен блок №35 в кв. „Дружба“; допълнително водоснабдяване на с. Ичера; изграждане на водоземни съоръжения/тръбни кладенци в Промислена зона, гр. Сливен

<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.2.2</p>	<p>Проектна идея 1 Оптимизиране на регионална система за управление на отпадъците, вкл. въвеждане на решения за “умно” управление на сметосъбирането и сметоизвозването, пилотни информационни кампании за разделно събиране на отпадъци, с активно включване на младежки НПО и училища, с цел създаване на нагласи сред населението</p>	<p>Изграждане на нова клетка на Регионалното депо за отпадъци в с. Хаджидимитрово</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.2.3</p>	<p>Проектна идея 1 Обособяване и оборудване на площадки за събиране на органични отпадъци и изграждане на съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.2.3</p>	<p>Проектна идея 2 Ликвидиране и рехабилитация на терените с нерегламентираните сметища в землищата на населените места от община Сливен</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.2.3</p>	<p>Проектна идея 3 Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.2.4</p>	<p>Проектна идея 1 Продължаващи мерки за почистване и корекция на деретата на реките в община Сливен</p>	

<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.2.5</p>	<p>Проектна идея 1 Инвестиции в зелена инфраструктура и кръгова икономика, вкл. като ПЧП или частни инвестиции</p>	<p>Проект „Трансформиране на пешеходна зона по ул. „Никола Фурнаджиев“ в „зелен коридор“ между два градски парка; Стартирани проекти на МСП за Подкрепа за прехода към кръговата икономика в предприятията, НПВУ.</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.2.6</p>	<p>Проектна идея 1 Осигуряване на пилотни проекти за замяна на твърдо гориво с алтернативни източници, вкл. достъп до ТЕЦ и газоснабдяване</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.2.7</p>	<p>Проектна идея 1 Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво на ТЕЦ Сливен с алтернативни, преквалификация на заетите от община Сливен в реструктуриращата промишленост на територията на област Сливен и област Стара Загора, създаване на стимули за бизнеса за запазване на заетостта от освободените лица вследствие на мерките по декарбонизация и енергийна трансформация</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.2.7</p>	<p>Проектна идея 1 Подобряване на енергийната ефективност и ефективността на сградните инсталации, вкл. топлофикация и газификация на обществените и административни сгради, например сградите на РДВР Сливен (МВР), РСПАБ Сливен (вкл. изграждане на нова сграда на Пожарната), сградата на община Сливен, Сградите на Куклен театър и Драматичен театър, Сградите на Художествена галерия „Димитър Добрович“ - Галерия Сирак Скитник и други</p>	<p>Проект с бенефициент Община Сливен „Енергийно обновяване на изложбена зала "Сирак Скитник" гр. Сливен“, НПВУ</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и</p>	<p>Мярка 3.3.1</p>	<p>Проектна идея 1 Подобряване на пътища и пътни връзки между град Сливен и околните населени места, подобряване на връзките между отделните видове транспорт с оглед на тяхната балансираност</p>	

екологичната инфраструктура			
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 2 Напълно подновяване на автобусния парк чрез закупуване на нов подвижен състав за междуселищния транспорт	Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол, НПВУ - За Община Сливен са заложили дейности по доставка на 5 електрически автобуса, доставка и монтаж на 1 зарядна станция, въвеждане на интелигентна билетна система за продажба и контрол на превозни документи (билети и карти) и изпълнение на осветеност и сигнализация на 10 броя пешеходни пътеки.
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 3 Надграждане на съществуващата система с новите линии, свързващи града с останалите населени места на територията на общината с цел подобряване на транспортното обслужване	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 4 Подобряване на пътната мрежа, вкл. рехабилитация и обновяване на спирките на обществения транспорт	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 5 Надграждане на билетната система, вкл. с допълнителни функционалности и системата за информиране на пътниците във връзка с новите линии, свързващи града с останалите населени места на територията на общината	Включена дейност: "Въвеждане на интелигентна билетна система за продажба и контрол на превозни документи" по одобрен проект: "Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол"

<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.3.1</p>	<p>Проектна идея 6 Разширяване на система за видеонаблюдение - наблюдение на входни/изходни точки, кръстовища, публични зони, с възможни допълнителни интелигентни функции – мониторинг на натоварване, нарушения, инциденти и др.</p>	<p>Разширяване на системата за видеонаблюдение с включване на нови обекти и зони на територията на град Сливен (включени над 500 камери) при управление от денонощна диспечерска централа за видеонаблюдение.</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.3.1</p>	<p>Проектна идея 7 Разширяване на мрежата от велоалеи, въвеждане на система от електрически велосипеди в гр. Сливен</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.3.1</p>	<p>Проектна идея 8 Разработване и прилагане на транспортен модел на община Сливен</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.3.2</p>	<p>Проектна идея 1 Реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, осигуряваща и подобряваща достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности и събития, до места за рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и бизнес зони</p>	<p>Изготвяне на интерактивна карта за основните маршрути в ПП „Сините камъни“ с цел опазване на екологичното равновесие и достъпа до защитени зони</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.3.3</p>	<p>Проектна идея 1 Подобряване и развитие на комуникационната среда и информационната инфраструктура в отдалечените и слабо населени зони и територии. Прилагане и обучение на стандартни и алтернативни методи за използване на комуникационна и информационна инфраструктура.</p>	<p>Проведено обучение на служителите за повишаване на дигиталната компетентност в рамките на програма на Агенция по заетостта по ключов компонент 4 „Цифрова компетентност – дигитални умения в съответствие с европейската рамка за дигитална компетентност“ и обучение относно обхвата на предоставяните електронни услуги на гражданите</p>

<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.4.1</p>	<p>Проектна идея 1 Мерки за развитие/внедряване на електронно здравеопазване на общинско ниво съобразно картираните нужди от МЗ</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.4.2</p>	<p>Проектна идея 2 Мерки за развитие/внедряване на електронно образование на общинско ниво съобразно картираните нужди от МОН</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.4.3</p>	<p>Проектна идея 1 Изграждане на Информационен портал за гражданите - интегриране на всички информационни системи на общината в единен информационен портал за гражданите</p>	<p>Усъвършенствана е съществуващата интегрирана информационна система за управление на общината относно електронен архив, а сайтът на общината е актуализиран в частта за предоставяне на е-услуги.</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.4.3</p>	<p>Проектна идея 2 Въвеждане на нови електронни услуги и електронни разплащания; максимално прилагане на принципа на Комплексното административно обслужване, вкл. използване на споделени ресурси за обработка на преписки</p>	<p>Оптимизиране на работните процеси чрез въвеждане на технологични карти; снабдяване с документи по служебен път при извършване на административни услуги.</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.4.3</p>	<p>Проектна идея 3 Въвеждане на е-община - изследване на работни процеси, тяхната оптимизация (изхвърляне на повторяеми и ненужни Проектни идеи) и внедряване на технология за автоматизацията им (премахване на хартията, автоматично генериране на документи, изпращане на искания за одобрения, изпращане на уведомления и др.)</p>	<p>Приключва последният етап по цифровизация на регистрите за гражданско състояние, съставени до 1999г. и на регистрите на всички населени места в община Сливен и гр. Сливен, на починалите до 01.07.2011г.; Включени са 6 кметства в деловодната система „Акстър“.</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.5.1</p>	<p>Проектна идея 1 Мерки за управление на риска от наводнения, за борба с абразията и ерозията, характерни за определени места от територията на община Сливен – укрепване на свлачищата, модернизация, укрепване и изграждане на защитни съоръжения за борба с ерозията</p>	<p>Превантивни и текущи ремонти с цел намаляване и управление на риска с финансиране от национален и общински бюджет в изпълнение на годишен план на Програма на Община Сливен за намаляване на рисковете от бедствия 2019-2030</p>

<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.5.2</p>	<p>Проектна идея 1 Мерки за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие</p>	<p>Разработване на дигитална карта на дървесните видове</p>
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.5.3</p>	<p>Проектна идея 1 Изграждане на информационни и посетителски центрове по поречието на река Тунджа, свързани с биоразнообразието</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.5.4</p>	<p>Проектна идея 1 Изграждане на Регионален център за превенция срещу бедствия от наводнения и суша – Средна Тунджа</p>	
<p>Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура</p>	<p>Мярка 3.5.5</p>	<p>Проектна идея 1 Мерки за изграждането на капацитет за действия на отговорните органи и на населението при природни бедствия в съответствие със стратегическите цели по отношение създаването на устойчивост към изменението на климата и повишаването на степента на информираност на населението за посочените бедствия</p>	<p>Изпълнение на мерки от годишен план на Програма на Община Сливен за намаляване на рисковете от бедствия 2019-2030</p>

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Основни заключения

Община Сливен през 2024 г. се намира в етап на стабилност, икономиката е устойчива, без активно развитие. Демографските тенденции са неблагоприятни.

През 2024 година, в средата на плановия период на регионалното и местно развитие, както и на програмния период за европейските източници на финансиране на национално ниво, се отчита висока степен на стартирани договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП) на територията на община Сливен. Съгласно информация в системата ИСУН през 2024 година е започнала реализацията на 162 договора за безвъзмездно финансиране, независимо от източника, осъществявани от 146 бенефициента, на обща стойност 51 203 155,33 евро, от които 36 694 119,15 евро безвъзмездна помощ.

През разглеждания период Община Сливен полага последователни и структурирани усилия за ефективно използване на възможностите за външно финансиране, които се предоставят на общините в страната. През периода са детайлно разработени, публично представени, обсъдени с гражданите и бизнеса и с договорени партньорства Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – основният механизъм за финансиране на общини по Програма Развитие на регионите 2021-2027. Положителен е фактът, че Община Сливен освен за подготовката и подаването на КИТИ като водещ партньор – „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“, работи в партньорство за постигане на синергичен ефект на заложените вече мерки, чрез участие на общината като партньор на други общини за реализиране на КИТИ. Същевременно Община Сливен използва наличните други възможности за финансово подпомагане при осъществяване на проектни идеи от ПИРО, непопаднали в разработените КИТИ.

Община Сливен активно се възползва от възможността за структуриране на нови местни инициативни групи, които да реализират подхода на Водено от общността местно развитие, финансиран чрез СПРЗСР 2023-2027.

Принципът на партньорство, прозрачност и публичност се прилага активно през 2024 година от общината. В допълнение към обсъжданията, организирани от общинската администрация, през годината ОИЦ Сливен предоставя активно информация на заинтересованите страни на местно ниво за процедури по Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, Програма Образование 2021-2027, Програма Конкуренетоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 и Програма Развитие на регионите 2021-2027 чрез публикации и информационни събития.

През 2024 година Сливен е сред седемте номинирани европейски града в областта на устойчивия туризъм в рамките на конкурса на Европейската комисия „Европейски зелен пионер за 2025 година“ и участва активно в инициативата на Европейската комисия „Интелигентни градове“ (Intelligent City Challenge). Тези две инициативи демонстрират усилията на ръководството и на общинската администрация, не само да реализират общоприети в национален контекст мерки за местно развитие, но и да споделят добри иновативни практики в европейски контекст, като изграждат партньорства и надграждат наличната експертиза и опит.

През 2024 година са алокирани ресурси за изпълнение на мерки и проекти, стартирани през предходни години по трите основни приоритета на Плана. Същевременно през 2024 година са стартирани проекти, отново относими към трите приоритета.

За четвъртата година от изпълнение на ПИРО е заложен само един индикатор за продукт, чиято целева стойност е постигната.

Напредъкът в изпълнението на ПИРО през 2024 година се отчита чрез изпълнение по 65 проектни идеи от общо 101 заложен в програмата. По част от тях се изпълняват повече от един проекта.

От индикативния списък със значими за развитието на общината проекти по **Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието** от включени 8 проекта през 2024 година се изпълняват дейности по 8; по **Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие** от включени 8 проекта се изпълняват дейности по 5 и по **Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура** от включени 12 проекта се изпълняват дейности по 9.

Следва да се направи обоснованото заключение, че реализирането на проекти и дейности по Програмата за реализация на ПИРО през 2024 година е съотносимо към целите и стратегията на Плана и допринасящо за всеки един от приоритетите, като се отчита висока ефективност, както следва:

- Приоритет 1 изпълнение по 23 проектни идеи от общо 30, заложен в Програмата за реализация на ПИРО, което представлява 77%;
- Приоритет 2 изпълнение по 15 проектни идеи от общо 28, заложен в Програмата за реализация на ПИРО, което представлява 54%;
- Приоритет 3 изпълнение по 24 проектни идеи от общо 41, заложен в Програмата за реализация на ПИРО, което представлява 59%.

Концентрирането на реализиране на дейности и проектни идеи през 2024 година по Приоритет 1 е съотносимо и към основната КИТИ на Община Сливен като водещ партньор – „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“.

Но същевременно през годината стартира съществен за развитието на инвестиционния и икономически профил на общината инфраструктурен проект – изграждане на Индустриален парк Сливен в частта изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура.

Следва да се отбележи, че независимо от таргетирани мерки за развитие на туристическия потенциал на общината, се отчита осезаем спад по показатели общ брой пренощували лица в местата за настаняване и реализирани нощувки спрямо предходните 3 години до нива от 2020 година, когато туризмът е съществено ограничен поради пандемията.

Препоръки

Община Сливен да продължи активността си относно участие в специализирани инициативи на ЕК като Предизвикателство Умни градове с оглед обмяна на опит и експертиза с други европейски градове и общини, участие в общи европейски партньорства и платформи, възможности за пилотиране на нови концепции и подходи.

Да се реализират мерки за целенасочено информиране на местния бизнес относно предстоящи възможности за финансиране в областта на Внедряване на технологии от Индустрия 4-0, Зелени и цифрови партньорства в предприятията, процедури по Плана за справедлив преход.

Да се насърчават потенциални инвеститори да използват възможностите на ПНИИДИТ 2021-2027 за прилагане на мерки за технологичен трансфер и иновации на територията на Индустриален парк Сливен.

Да продължат активните мерки за популяризиране на община Сливен като инвестиционна дестинация с оглед на влизане на ключови инвеститори за новоизграждания Индустриален парк Сливен.

Да се проследят данните за реализирани нощувки в туризма за следваща година и при наличност на тенденция за намаляването им, да се предприемат целенасочени мерки.