

ПРОТОКОЛ № 1

от заседанията на комисия, назначена със Заповед № РД 15 – 979/02.04.2020 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, със задача да разгледа и оцени получените оферти в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен”**

Днес, 02.04.2020 г., 10:00 часа, в стая № 17, в административната сграда на община Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 – 979/02.04.2020 г. и Решение № РД 15 – 545/10.03.2020 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен за откриване на процедура публично състезание с предмет: **„Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен”**, се събра Комисия в състав:

Председател: инж. Любомир Захариев – заместник-кмет УТС, Община Сливен
и членове:

2. инж. Велико Балабанов – главен експерт при дирекция ОИ, Община Сливен
3. Веселина Сивова – специалист при дирекция ОИ, Община Сливен
4. Елеонора Мавродиева – юриконсулт, отдел ПНО, Община Сливен
5. инж. Гинка Тужарова – началник отдел ОП, Община Сливен

Резервни членове на:

1. Председател на комисията – инж. Стоян Марков – заместник-кмет ИР, Община Сливен
2. Член на комисията – инж. Стефан Качаров – главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен
3. Член на комисията – Наталия Хаджикостова – юриконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен

Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и установи, че на заседанието не присъстват такива.

Председателят на комисията запозна присъстващите със състава на комисията, съгласно заповедта за назначаването ѝ.

Председателят на комисията обяви, че постъпилите оферти в деловодството на Община Сливен са предадени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят обяви, че до определения от Възложителя срок - 31.03.2020 г., 17:00 часа за обществената поръчка с горепосочения предмет са получени 4 (четири) оферти от следните участници:

1. ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол, ул. „Ямболен“ № 103, оферта вх.№ 4704 - 1002/27.03.2020 г., 09.47 часа;
2. СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен, ул. “Лъдженска“ № 1 - А, оферта вх.№ 4700 - 79/31.03.2020 г, 09:32 часа;
3. „Виадукт АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен, бул. “Хаджи Димитър“ № 41, оферта вх.№ 4704 - 1036/31.03.2020 г, 09:36 часа;
4. „Пътно поддръжане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен, ул. “Самуиловско шосе“ № 5, оферта вх.№ 4704 - 1042/31.03.2020 г, 12.51 часа

След това в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпването им и обявяване на тяхното съдържание както следва:

1. Офертата на ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД, ЕИК 128555183; „Строителна компания пътстрой“ ЕООД, ЕИК 200250365), гр. Ямбол, е подадена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение и отделен запечатан плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

На основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове на комисията.

2. Офертата на Участник СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен, ЕИК 119027514 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение и отделен запечатан плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

На основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от трима членове на комисията.

3. Офертата на Участник „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен, ЕИК 119648688 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение и отделен запечатан плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

На основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от трима членове на комисията.

4. Офертата на Участник „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен, ЕИК 119524605 е подадена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат Документи относно лично състояние и критерий за подбор, Техническо предложение и отделен запечатан плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

На основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от трима членове на комисията.

На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП в 11:00 часа на 25.11.2019 г. приключи публичната част от заседанието на Комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците в процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията установи следното:

1. Относно офертата на участника ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД и „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол комисията констатира следното:

За участника ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД и „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол не са констатирани несъответствие или липса на информация. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото предложение.

2. Относно офертата на участника СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен комисията констатира следното:

За участника СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен не са констатирани несъответствие или липса на информация. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото предложение.

3. Относно офертата на участника „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен комисията констатира следното:

За участника „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен не са констатирани несъответствие или липса на информация. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото предложение.

4. Относно офертата на участника „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен комисията констатира следното:

За участника „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен не са констатирани несъответствие или липса на информация. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и оценяването им въз основа на „Икономически най – изгодна оферта“, съгласно избрания критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ по Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите за обществената поръчка:

Комплексната оценка (КО) се формира като сбор от Оценката на Показател – „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) и Показател – Предлагана цена (Ц) и се изчислява по следната формула:

$$КО = РП + Ц$$

Максимален брой точки КО - 100

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

1. Показатели за оценяване са:

1.1. Показател – “Работна програма за изпълнение на строителството” (РП) – в тази следва да се опишат технологичната последователност на изпълнение и условията за започване и извършване на строително – монтажните работи, необходими за изпълнение на поръчката, и да се предложи срок за изпълнение на СМР. Описаните условия за започване и извършване на работите трябва да са съобразени с предвидената технология за изпълнение на СМР. Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР, с описаните условия за започване и извършване на работите и да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение трябва да са съобразени с описаните условия за започване и извършване, и с предложени общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съобразени с организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката. Следва да се опишат организацията на строителната площадка, да се анализират обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и да се предложат мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Описаната организация на строителната площадка трябва да включва начин на организиране на площадката, включително временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, и организацията на складирането на строителните продукти. Описаната организация трябва да се отнася за конкретния обект – предмет на поръчката, да е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа, и да осигурява необходимите условия за спазване на предложени срок за изграждането на строежа. Анализираните обстоятелства, които могат да предизвикат проблеми в планираната организация на строителната площадка, трябва да са обвързани с конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените мерки за предотвратяване на проблемите в планираната организация на строителната площадка и за преодоляването им в случай, че се проявят, трябва да бъдат ефективни (да водят до реално предотвратяване, респективно преодоляване на проблемите) и да бъдат приложими (да могат реално да се приложат на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености). Следва да се опишат ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се представи начина за осигуряване и организация на ресурсите. Ресурсите, които ще бъдат осигурени, трябва да са подходящи и само действително необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно предвидената технология на изпълнение на съответната работа. Предвидените ресурси – работна сила и механизация, трябва да са достатъчни като вид/квалификация за изпълнение всяка от строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, по предвидената технология с високо качество на изпълнението, и да са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа. Описаната организация на

ресурсите трябва да е приложима за конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и да е съобразена с описаните ресурси. Следва да бъдат описани методите за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните строителни дейности в планираните срокове, и на строежа като цяло, очакваните резултати от прилагането на всеки метод и действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип. Предложените действия на членовете на ръководния екип трябва да бъдат ефективни (да водят до постигане на очакваните резултати и до реално преодоляване на негативните последици за проекта и неговата реализация при допускане на забава в изпълнението) и да бъдат приложими (да могат реално да се приложат) при изпълнението на конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

Първо предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, като след проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане ще бъде оценявано по качествени критерии – а именно мотивираното наличие на определени от възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, гарантиращо постигането на заложените резултати.

На оценка подлежат само технически предложения, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, в останалите случаи участникът подлежи на отстраняване.

Оценяването на оферти, които отговарят на изискванията се извършват по следния начин:

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническите насоки и техническите спецификации постигане на резултати, и същевременно включва изброените по-долу качествени аспекти, надграждащи техническото предложение, ще получи до **35 (тридесет и пет) точки** съобразно описаните условия:

Качествени аспекти на предложението, свързани с предмета на поръчката:

В тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Предмет на качествените аспекти на предложението е гарантиране на качествено изпълнени строителни - монтажни работи. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с качественото изпълнение на СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка.

Всяка предложена мярка за осигуряване на качеството трябва да съдържа едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка;

Всички предложени мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и специфични особености.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на предложението за показател “Работна програма за изпълнение на строителството” (РП), се подлагат на сравнителен анализ.

Правила, които ще се прилагат при определяне на оценката:

В случай, че участникът е предложил мерки за осигуряване на качеството и за шест и повече различни мерки, се установи, че всяка от тях отразява конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка (т.е. съдържанието на предварително обявените условия на поръчката) и едновременно с това за нея са налични всички описани 5 компонента, по показателя РП се присъждат **35 точки**.

В случай, че участникът е предложил мерки за осигуряване на качеството и за не по – малко от четири и не повече от пет различни мерки се установи, че всяка от тях отразява конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка (т.е. съдържанието на предварително обявените условия на поръчката) и едновременно с това за нея са налични всички описани 5 компонента, по показателя РП се присъждат **25 точки**.

В случай, че участникът е предложил мерки за осигуряване на качеството и за не по – малко от две и не повече от три различни мерки се установи, че всяка от тях отразява конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка (т.е. съдържанието на предварително обявените условия на поръчката) и едновременно с това за нея са налични всички описани 5 компонента, по показателя РП се присъждат **15 точки**.

В случай, че участникът е предложил мерки за осигуряване на качеството и за не по – малко от една мярка се установи, че отразява конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка (т.е. съдържанието на предварително обявените условия на поръчката) и едновременно с това за нея са налични всички описани 5 компонента, по показателя РП се присъждат **5 точки**.

В случай, че участникът не е предложил мерки за осигуряване на качеството или е предложил мерки за осигуряване на качеството, но всички предложени мерки не отразяват конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка (т.е. съдържанието на предварително обявените условия на поръчката) и/или за тях не са налични всички описани 5 компонента, се присъжда **1 точка** по показателя РП.

1.2. Цена за изпълнението на СМР, ще бъде определена по следната математическа формула:

$$Ц = \sum (ЕЦ\ i\ min / ЕЦ\ i \cdot P_i) / 100 * 0,65, \text{ където}$$

$$i = 1 \div 23$$

ЕЦ_i – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение.

ЕЦ_i min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;

i – номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 23

P_i – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР (изразена в проценти)

№ на позиция	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед. мярка	P _i относит. тежест в 100%
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.	3,5
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка	м2	3.5
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.	3.0
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2	1.5
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2	3.0
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.	5.5
ЗЕМНИ РАБОТИ			
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3	2.5
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2	3.0
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3	1,5
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3	4.5
ПЪТНИ РАБОТИ			
11	Технологично студено фрезование	м2	4.5
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2	5.5
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т	6.0

14	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т	8.0
15	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т	8.0
16	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	5.5
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилната с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2	7.5
18	Първи битумен разлив	м2	5.5
19	Втори битумен разлив	м2	5.5
	ДРУГИ РАБОТИ		
20	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.	3.0
21	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.	3.5
22	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2	3.5
23	Предаване на добити материали (фрезован асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул."Бургаско шосе" (бивше военно поделение)	т/км.	2.5

Забележка: Оценка по отделните видове СМР се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Забележка: Участник предложил единична цена без ДДС, за някой вид дейност по-висока от максимално определената единична цена без ДДС от Възложителя ще бъде отстранен от процедурата.

2. Подредане и класиране на офертите на участниците.

Максималната стойност на комплексната оценка КО е 100.

Подредането на офертите на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка КО, като на първо място се подрежда офертата на участника, който е получил най-висока стойност на комплексна оценка КО, за обществената поръчка, на второ място се класира офертата на участника със следваща по стойност по-ниска от предходната комплексна оценка КО и т.н. При еднаква стойност на комплексната оценка КО от двама участника, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител на обществената поръчка, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници и констатира следното:

I. За Участник № 1 - ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД и „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол:

Участникът е представил техническо предложение по приложения към документацията. Техническото предложение съдържа Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя по образец – Приложение № 2. Предложението е подписано и подпечатано, съгласно изискванията.

Предложението на участника съдържа:

1. Работна програма за изпълнение на строителството;
2. Документи за експлоатационни показатели и/или качество, и/или произход и/или съответствие.
3. Гаранционни срокове;
4. Срок за изпълнение – до 31.12.2022 г. или до изчерпване на стойността му, което от двете настъпи по – рано.
5. Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 3 – 4 броя.

След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение за обществената поръчка на участника отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до разглеждане.

II. За Участник № 2 - СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен:

Участникът е представил техническо предложение по приложения към документацията. Техническото предложение съдържа Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя по образец – Приложение № 2. Предложението е подписано и подпечатано, съгласно изискванията.

Предложението на участника съдържа:

1. Работна програма за изпълнение на строителството;
2. Документи за експлоатационни показатели и/или качество, и/или произход и/или съответствие.
3. Гаранционни срокове;
4. Срок за изпълнение – до 31.12.2022 г. или до изчерпване на стойността му, което от двете настъпи по – рано.
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 3.

След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение за обществената поръчка на участника отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до разглеждане.

III. За Участник № 3 - „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен:

Участникът е представил техническо предложение по приложения към документацията. Техническото предложение съдържа Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя по образец – Приложение № 2. Предложението е подписано и подпечатано, съгласно изискванията.

Предложението на участника съдържа:

1. Работна програма за изпълнение на строителството;
2. Документи за експлоатационни показатели и/или качество, и/или произход и/или съответствие.
3. Гаранционни срокове;
4. Срок за изпълнение – до 31.12.2022 г. или до изчерпване на стойността му, което от двете настъпи по – рано.
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 3.

След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение за обществената поръчка на участника отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до разглеждане.

IV. За Участник № 4 - „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен:

Участникът е представил техническо предложение по приложения към документацията. Техническото предложение съдържа Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя по образец – Приложение № 2. Предложението е подписано и подпечатано, съгласно изискванията.

Предложението на участника съдържа:

1. Работна програма за изпълнение на строителството;
2. Документи за експлоатационни показатели и/или качество, и/или произход и/или съответствие.
3. Гаранционни срокове;
4. Срок за изпълнение – до 31.12.2022 г. или до изчерпване на стойността му, което от двете настъпи по – рано.
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 3.

След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение за обществената поръчка на участника отговаря на изискванията на Възложителя и го допуска до разглеждане.

Комисията продължи своята работа като приложи Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите за обществената поръчка по показатели:

- По показател “Работна програма за изпълнение на строителството” (РП);

I. За Участник № 1 - ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД и „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол:

1.1. По показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) комисията констатира следното:

Участникът е описал технологичната последователност на изпълнение и условията за започване и извършване на строително – монтажните работи, необходими за изпълнение на поръчката и е предложил срок за изпълнение на СМР. Описаните условия за започване и извършване на работите са съобразени с предвидената технология за изпълнение на СМР. Описаната технологична последователност е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР, с описаните условия за започване и извършване на работите и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение са съобразени с описаните условия за започване и извършване, и с предложени общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи са съобразени с организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката. Описана е организацията на строителната площадка, анализира са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Описаната организация на строителната площадка включва начин на организиране на площадката, включително временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, и организацията на складирането на строителните продукти. Описаната организация се отнася за конкретния обект – предмет на поръчката, съобразена е с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа и осигурява необходимите условия за спазване на предложените срокове за изпълнение. Анализирани са обстоятелства, които могат да предизвикат проблеми в планираната организация на строителната площадка са обвързани с конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените мерки за предотвратяване на проблемите в планираната организация на строителната площадка и за преодоляването им в случай, че се проявят са ефективни и са приложими. Описани са ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката и е представен начина за осигуряване и организация на ресурсите. Ресурсите, които ще бъдат осигурени са подходящи и действително необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно предвидената технология на изпълнение на съответната работа. Предвидените ресурси – работна сила и механизация са достатъчни като вид/квалификация за изпълнение всяка от строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, по предвидената технология с високо качество на изпълнението и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа. Описаната организация на ресурсите е приложима за конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености и е съобразена с описаните ресурси. Описани са методите за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните строителни дейности в планираните срокове, и на строежа като цяло, очакваните резултати от прилагането на всеки метод и действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип. Предложените действия на членовете на ръководния екип са ефективни - водят до постигане на очакваните резултати и до реално преодоляване на негативните последици за договора и неговата реализация при допускане на забава в изпълнението и са приложими - могат реално да се приложат при изпълнението на конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

Участникът е направил предложение за 10 мерки, които предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на поръчката. Всяка предложена мярка за осигуряване на качеството съдържа едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка;

Само 2 от предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Техническото предложение на Участника, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП), отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати и го допуска до оценяване.

II. За Участник № 2 - СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен:

1.1. По показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) комисията констатира следното:

Участникът е описал технологичната последователност на изпълнение и условията за започване и извършване на строително – монтажните работи, необходими за изпълнение на поръчката и е предложил срок за изпълнение на СМР. Описаните условия за започване и извършване на работите са съобразени с предвидената технология за изпълнение на СМР. Описаната технологична последователност е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР, с описаните условия за започване и извършване на работите и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение са съобразени с описаните условия за започване и извършване, и с предложения общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи са съобразени с организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката. Описана е организацията на строителната площадка, анализира са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Описаната организация на строителната площадка включва начин на организиране на площадката, включително временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, и организацията на складирането на строителните продукти. Описаната организация се отнася за конкретния обект – предмет на поръчката, съобразена е с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа и осигурява необходимите условия за спазване на предложените срокове за изпълнение. Анализиранията обстоятелства, които могат да предизвикат проблеми в планираната организация на строителната площадка са обвързани с конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените мерки за предотвратяване на проблемите в планираната организация на строителната площадка и за преодоляването им в случай, че се проявят са ефективни и са приложими. Описани са ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката и е представен начина за осигуряване и организация на ресурсите. Ресурсите, които ще бъдат осигурени са подходящи и действително необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно предвидената технология на изпълнение на съответната работа. Предвидените ресурси – работна сила и механизация са достатъчни като вид/квалификация за изпълнение

всяка от строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, по предвидената технология с високо качество на изпълнението и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа. Описаната организация на ресурсите е приложима за конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености и е съобразена с описаните ресурси. Описани са методите за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните строителни дейности в планираните срокове, и на строежа като цяло, очакваните резултати от прилагането на всеки метод и действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип. Предложените действия на членовете на ръководния екип са ефективни - водят до постигане на очакваните резултати и до реално преодоляване на негативните последици за договора и неговата реализация при допускане на забава в изпълнението и са приложими - могат реално да се приложат при изпълнението на конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

Участникът е направил предложение за 6 мерки, които предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на поръчката. Предложените мерки за осигуряване на качеството не съдържат нито един от компонентите:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.

Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Техническото предложение на Участника, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП), отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати и го допуска до оценяване.

III. За Участник № 3 - „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен:

1.1. По показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) комисията констатира следното:

Участникът е описал технологичната последователност на изпълнение и условията за започване и извършване на строително – монтажните работи, необходими за изпълнение на поръчката, и е предложил срок за изпълнение на СМР. Описаните условия за започване и извършване на работите са съобразени с предвидената технология за изпълнение на СМР. Описаната технологична последователност е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР, с описаните условия за започване и извършване на работите и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение са съобразени с описаните условия за започване и извършване, и с предложения общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи са съобразени с организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката. В Работната програма са описани организацията на строителната площадка, анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Описаната организация на строителната площадка включва начин на организиране на площадката, включително временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, и организацията на складирането на строителните продукти. Описаната организация се отнася за конкретния обект – предмет на поръчката, и е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, като гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната

среда и пожарна безопасност на строежа, и осигурява необходимите условия за спазване на предложения срок за изпълнение. Идентифицираните и анализирани от Участника обстоятелства, които могат да предизвикат проблеми в планираната организация на строителната площадка са обвързани с конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените мерки за предотвратяване на проблемите в планираната организация на строителната площадка и за преодоляването им в случай, че се проявят са ефективни - водят до реално предотвратяване, респективно преодоляване на проблемите и са приложими - могат реално да се приложат на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Описани са ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и е представен начина за осигуряване и организация на ресурсите. Ресурсите, които ще бъдат осигурени са подходящи и действително необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно предвидената технология на изпълнение на съответната работа. Предвидените ресурси – работна сила и механизация са достатъчни като вид/квалификация за изпълнение всяка от строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, по предвидената технология с високо качество на изпълнението, и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа. Описаната организация на ресурсите е приложима за конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и е съобразена с описаните ресурси. Описани са методите за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните строителни дейности в планираните срокове, и на строежа като цяло, очакваните резултати от прилагането на всеки метод и действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип. Предложените действия на членовете на ръководния екип са ефективни - водят до постигане на очакваните резултати и до реално преодоляване на негативните последици за поръчката и нейната реализация при допускане на забавя в изпълнението и са приложими - реално се прилагат при изпълнението на конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

Участникът е направил предложение за 7 мерки, които предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на поръчката. Всяка предложена мярка за осигуряване на качеството съдържа едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка;

Всички предложени мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Техническото предложение на Участника, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП), отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати и го допуска до оценяване.

IV. За Участник № 4 - „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен:

1.1. По показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) комисията констатира следното:

Участникът е описал технологичната последователност на изпълнение и условията за започване и извършване на строително – монтажните работи, необходими за изпълнение на поръчката и е предложил срок за изпълнение на СМР. Описаните условия за започване и извършване на работите са съобразени с предвидената технология за изпълнение на СМР. Описаната технологична последователност е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката

СМР, с описаните условия за започване и извършване на работите и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение са съобразени с описаните условия за започване и извършване, и с предложени общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи са съобразени с организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката. Описана е организацията на строителната площадка, анализира са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Описаната организация на строителната площадка включва начин на организиране на площадката, включително временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, и организацията на складирането на строителните продукти. Описаната организация се отнася за конкретния обект – предмет на поръчката, съобразена е с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа и осигурява необходимите условия за спазване на предложените срокове за изпълнение. Анализирани са обстоятелства, които могат да предизвикат проблеми в планираната организация на строителната площадка са обвързани с конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените мерки за предотвратяване на проблемите в планираната организация на строителната площадка и за преодоляването им в случай, че се проявят са ефективни и са приложими. Описани са ресурсите, които са необходими и ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката и е представен начина за осигуряване и организация на ресурсите. Ресурсите, които ще бъдат осигурени са подходящи и действително необходими за изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, съобразно предвидената технология на изпълнение на съответната работа. Предвидените ресурси – работна сила и механизация са достатъчни като вид/квалификация за изпълнение всяка от строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, по предвидената технология с високо качество на изпълнението и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа. Описаната организация на ресурсите е приложима за конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености и е съобразена с описаните ресурси. Описани са методите за осъществяване на контрол по време на строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните строителни дейности в планираните срокове, и на строежа като цяло, очакваните резултати от прилагането на всеки метод и действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип. Предложените действия на членовете на ръководния екип са ефективни - водят до постигане на очакваните резултати и до реално преодоляване на негативните последици за договора и неговата реализация при допускане на забава в изпълнението и са приложими - могат реално да се приложат при изпълнението на конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

Участникът е направил предложение за 7 мерки, които предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на поръчката. Всяка предложена мярка за осигуряване на качеството съдържа едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка;

Само 3 от предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Във връзка с гореизложеното Комисията констатира, че Техническото предложение на Участника, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП), отговора на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на

задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати и го допуска до оценяване.

Комисията подложи офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) - ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД и „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол, СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен, „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен и „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен на сравнителен анализ и ги оцени чрез експертна оценка, както следва:

Комисията оцени участника ДЗЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД и „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) с 15 точки.

Мотиви и аргументи на комисията:

Техническото предложение на Участника, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП), отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Участникът е направил предложение за 10 мерки, които предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на поръчката. Всяка предложена мярка за осигуряване на качеството съдържа едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка;

Само 2 от предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Комисията оцени участника СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) с 1 точка.

Мотиви и аргументи на комисията:

Техническото предложение на Участника, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП), отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Участникът е направил предложение за 6 мерки, които предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на поръчката. Предложените мерки за осигуряване на качеството не съдържат нито един от компонентите:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.

Комисията оцени участника „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) с 35 точки.

Мотиви и аргументи на комисията:

Техническото предложение на Участника, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП), отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Участникът е предложил 7 мерки за осигуряване на качеството и за всяка от тях се установи, че отразява конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка, т.е. със съдържанието на предварително обявените условия на поръчката и едновременно с това за всяка от тях са налични всички описани 5 компонента.

Комисията оцени участника „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) с 15 точки.

Мотиви и аргументи на комисията:

Техническото предложение на Участника, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП), отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Участникът е направил предложение за 7 мерки, които предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на поръчката. Всяка предложена мярка за осигуряване на качеството съдържа едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка;

Само 3 от предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Комплексни оценки:

1. За Участник ДЗД „Сливен Пътстрой“ („Технопътстрой“ ЕООД и „Строителна компания пътстрой“ ЕООД), гр. Ямбол:

$$КО = РП + Ц$$

$$КО = 15 + Ц$$

2. За Участник СД „Берко 90 – Берковски и сие“, гр. Сливен:

$$КО = РП + Ц$$

$$КО = 1 + Ц$$

3. За участник „Виадукт - АБ Бинкос“ ООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + Ц$$

$$КО = 35 + Ц$$

4. Участник „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен:

$$КО = РП + Ц$$

$$КО = 15 + Ц$$

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията насрочи следващото си заседание за 24.07.2020 г. в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, стая № 17 от 10:00 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници. Комисията извърши това, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията приключи своята работа на 20.07.2020 г. в 14:30 часа, като същата проведе 3 (три) заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

Комисия:

инж. Любомир Захариев
Председател на комисията

инж. Велико Балабанов
Член на комисията

Веселина Сивова
Член на комисията

Елеонора Мавродиева
Член на комисията

инж. Гинка Тужарова
Член на комисията

Вярно с оригинала, подписан на хартия!

Подписите са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД