

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № BG16RFOP001-1.015-0003-C01 –S-2 от 13.04.2018 г. за обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на строително - монтажните работи на обекти: "Въвеждане на мерки за достъпност на спирките от МГОТ", "Благоустройство на крайни спирки на градския транспорт" и "Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене", по три обособени позиции, обособена позиция № 1: „Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене”

Днес, ^{03.04}.....2019 г. в гр. Сливен, на основание чл. 32 от Договор BG16RFOP001-1.015-0003-C01 –S-2/13.04.2018 г. за обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на строително - монтажните работи на обекти: "Въвеждане на мерки за достъпност на спирките от МГОТ", "Благоустройство на крайни спирки на градския транспорт" и "Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене", по три обособени позиции, обособена позиция № 1: „Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене”, чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, кореспонденция с Агенция пътна инфраструктура относно съгласуване на схема за изграждане на велосипедни алеи и съоръжения за колоездене /с изх. №№ 1200-342/24.07.2018 г., 1200-451/13.09.2018 г., 6600-576/26.10.2018 г. и вх. № 6600-576/1/05.11.2018 г./, Решение на Общински съвет – Сливен № 1347/15.11.2018 г., кореспонденция с АПИ /с изх. № 1200-642/28.11.2018 г./, МРРБ и МТИТС /с изх. № 0416-151/5.12.2018 г. и вх. № 0416-151/1/ 14.12.2018 г./ между:

1. **Община Сливен**, представлявана от Румен Иванов Иванов – заместник-кмет, определен със Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. от Кмета на Община Сливен и Тая Бояджиева – Директор дирекция „Счетоводство и контрол”, с адрес гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” 1, ЕИК 000590654, ЕИК по ДДС BG000590654, наричана за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

и

2. **Обединение „Сливен Транспорт” ДЗЗД („Копекс и Ко“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175219757; „БГ Ленд Ко“ ООД, гр. Варна, ЕИК 148082047, „Агробилд“ ЕООД, гр. Белица, ЕИК 101751111, „Стройнорм“ ЕООД, гр. София, ЕИК 200285252)**, с адрес на управление: гр. София, ул. „Пирин” № 91, ет. 3, офис 4, с ЕИК 177230303, представлявано от Стефан Михайлов Соколов в качеството му на представляващ Обединението, наричано по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна

се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0003-C01 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

1.Чл. 2, ал. 4 от Договор **BG16RFOP001-1.015-0003-C01 –S-2/13.04.2018 г.** за обществена поръчка с предмет: *"Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на строително - монтажните работи на обекти: "Въвеждане на мерки за достъпност на спирките от МГОТ", "Благоустройство на крайни спирки на градския транспорт" и "Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене", по три обособени позиции, обособена позиция № 1: „Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене” се изменя както следва:*

било: „Чл. 2. (4) Срокът за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящия договор е до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му.“

става: „Чл. 2. (4) Общият срок за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящия договор и описани в ал. 1 и ал. 2 е до 12 /дванадесет/ месеца.“

Останалите клаузи на договор BG16RFOP001-1.015-0003-C01 –S-2/13.04.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и заедно с кореспонденция с АПИ /с изх. №№ 1200-342/24.07.2018 г., 1200-451/13.09.2018 г., 6600-576/26.10.2018 г. и вх. № 6600-576/1/05.11.2018 г./, Решение на Общински съвет – Сливен № 1347/15.11.2018 г., кореспонденция с АПИ /с изх. № 1200-642/28.11.2018 г./, МРРБ и МТИТС /с изх. № 0416-151/5.12.2018 г. и вх. № 0416-151/1/ 14.12.2018 г./са неразделна част от Договор **BG16RFOP001-1.015-0003-C01 –S-2/13.04.2018 г.** за обществена поръчка с предмет: *"Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на строително - монтажните работи на обекти: "Въвеждане на мерки за достъпност на спирките от МГОТ", "Благоустройство на крайни спирки на градския транспорт" и "Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене", по три обособени позиции, обособена позиция № 1: „Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене”.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заместник-кмет на община Сливен:

съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от
25.08.2016 г.

/п. п./*

Румен Иванов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стефан Соколов – /п. п./*

представляващ Обединенето

/имена, длъжност, подпис, печат/

Директор дирекция СК: /п. п./*

Таня Бояджиева

***Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД**

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0003-C01 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен 2 който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.