

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № BG16RFOP001-001-1.015-C01-U-7 от 19.10.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по четири обособени позиции, обособена позиция № 1 „Строителен надзор за обект „Основен ремонт и благоустрояване на ДГ „Детство”

Днес, 04.09.2019 г. в гр. Сливен, на основание чл. 53 от Договор № BG16RFOP001-001-1.015-C01-U-7 от 19.10.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по четири обособени позиции, обособена позиция № 1 „Строителен надзор за обект „Основен ремонт и благоустрояване на ДГ „Детство” и чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с извършването на строително-монтажни/ремонтни дейности на ДГ „Детство” между:

1. **Община Сливен**, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” 1, ЕИК 000590654 и номер по ЗДДС BG000590654, представлявана от Румен Иванов Иванов – заместник-кмет, определен със Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. от Кмета на Община Сливен и Тая Бояджиева – Директор дирекция „Счетоводство и контрол“ на Община Сливен, наричана за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна


и

2. **ЕТ „Готика – Консулт – Генка Костадинова”**, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Лъдженска” № 3, офис 2А, ЕИК 119509717 и ДДС номер BG119509717, представлявано от Константин Николов Костадинов в качеството на прокурист, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна

се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Чл. 4, ал. 2 от раздел II на Договор № BG16RFOP001-001-1.015-C01-U-7 от 19.10.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по четири обособени позиции, обособена позиция № 1 „Строителен надзор за обект „Основен ремонт и благоустрояване на ДГ „Детство”, се изменя както следва:

било: „Чл. 4. (2) Сроктът на изпълнение на договора е до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и съгласно Техническите спецификации. Отговорностите по договора са съгласно чл. 168 ал. 7 от ЗУТ до изтичане



на гаранционните срокове за съответните видове СМР определени от чл. 20 от Наредба № 2 ДВ 72/15.08.2003 година, но не по-късно от 04.09.2019 г.”.

става: „Чл. 4. (2) Срокът на изпълнение на договора е до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и съгласно Техническите спецификации. Отговорностите по договора са съгласно чл. 168 ал. 7 от ЗУТ до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР определени от чл. 20 от Наредба № 2 ДВ 72/15.08.2003 година.”.

Останалите клаузи на Договор № BG16RFOP001-001-1.015-C01-U-7 от 19.10.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и е неразделна част от Договор № BG16RFOP001-001-1.015-C01-U-7 от 19.10.2018 г. за обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по четири обособени позиции, обособена позиция № 1 „Строителен надзор за обект „Основен ремонт и благоустрояване на ДГ „Детство”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заместник-кмет на община Сливен:

съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от
25.08.2016 г.

/п. п./*

Румен Иванов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/п. п./*

Константин Костадинов – прокурор

/имена, длъжност, подпис, печат/

Директор дирекция „СК”: /п. п./*

Таня Бояджиева

*Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД