



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
 Решение за публикуване

Номер: РД 15 - 1934 от 03/09/2015 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
 Б) за промяна
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00118	
Поделение: _____	
Изходящ номер: 1200 - 306	от дата 03/09/2015
Коментар на възложителя:	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Община Сливен		
Адрес бул. Цар Освободител 1		
Град Сливен	Пощенски код 8800	Държава България
За контакти Община Сливен	Телефон 044 611232	
Лице за контакт инж. <		
Електронна поща rstoilov@gmail.com	Факс 044 662350	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http://www.sliven.bg/ Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=5-00118-2015-012		

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input checked="" type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input checked="" type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input checked="" type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input checked="" type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input checked="" type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- процедура за възлагане на обществена поръчка
 конкурс за проект
 процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ускорена ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Състезателен диалог | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> | |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен | <input type="checkbox"/> |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Чл. 16, ал. 8 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 84, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ____, от ЗОП | <input type="checkbox"/> |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка: 8		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

- Строителство
 Доставки
 Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен“ в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“ – допълнително възникнали СМР – Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500“. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА: През 2012 г. Община Сливен подготвя проектно предложение „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“ по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.“ на ОПОС. На 17.09.2012 г. Община Сливен сключва договор за ВФП по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 на ОПОС, а на 27.12.2012 г. обявява открита процедура по реда на ЗОП с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00118-2012-0042 с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен“ в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“. Договор с избрания изпълнител по горепосочената процедура е сключен на 23.08.2013 г. Във връзка с реализиране на проект „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен“ в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“ е открита процедура за възлагане на обществената поръчка, открита с Решение № РД 15 – 89/18.01.2013 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00118-2013-0001 и е сключен договор за упражняване на строителен надзор с Дружество по ЗЗД "СВЕКО-СТРОЙ", гр. София на 16.09.2013 г. При изпълнение на строително-монтажните работи е предвидено зауставането на новоизграждащите се канализационни колектори да се извърши във вече изпълнените и финансирани по програма ИСПА. Изградената по програма ИСПА канализационна мрежа е спряно с актове обр. 10 от Наредба 3, но същата функционира без да е въведена в експлоатация. В края на 2013 г., при функционирането на канализацията започнаха да се появяват проблеми с нейната пропускателна способност, дължащи се най-вероятно на натрупани инертни материали в канализационните колектори. С цел изясняване на причините за възникналите проблеми Общината възложи извършването на видео обследване на канализационните колектори. Извършената проверка на

канализационните колектори посредством CCTV камера, установи, наличието на редица отклонения спрямо работния проект на подобект „Централна градска част I етап“. Освен посочените отклонение с проверката беше доказано, че изградените по програма ИСПА канализационни колектори са затлачени от натрупалите се в тях в хода на експлоатацията инертни материали. Констатациите са направени непосредствено след възникването на обективните проблеми, касаещи пропускателната способност на канализационните колектори. Констатираното лошо техническо състояние на канализационните колектори, изградени по програма ИСПА води до обективна невъзможност за въвеждане в експлоатация на обект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен. На 02.09.2014 г. Община Сливен възложи изготвянето на инвестиционен проект само за тези участъци от обектите, реконструирани по програма ИСПА, които са явяват приемници на отпадните води от канализацията, изградена по проекта по програма ОПОС, за които има доказателства за възпрепятстване нормалната работа на колекторите. Продължава в V.1.) Мотиви за избор на процедура. (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да Не

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия | <input type="checkbox"/> Климатици |
| <input type="checkbox"/> Офис ИТ оборудване | <input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги |
| <input type="checkbox"/> Офис осветление | <input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| <input type="checkbox"/> Улично осветление | <input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____	(брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____	(брой)
Показателите за оценка на офертите	_____	(брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____	(брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да Не

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Продължение от IV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект: Инвестиционният проект се базира на техническо задание от Община Сливен и третира реконструкцията на неправилно изпълнените участъци от колектори I-ви, IV-ти, Пр. 266, 270 както и рехабилитацията на колектора Ø500 под р. Асеновска след Дъждопреливник XII-11. В проекта е направен подробен анализ на предоставените изходни данни и са включени за реконструкция само онези участъци, чийто дефекти са значими и възпрепятстват нормалната работа на колекторите. На много места има пропадания в размер на 1-2 см, което не води до обзримо намаляване на

проводимостта и съответно те не се включват за рехабилитация към разработката (също така е отчетено, че в тези участъци пътната настилка е възстановена).

Във връзка с гореизложеното с Решение № РД 15 – 1217 от 15.05.2015 г. бе открита процедура на договаряне без обявление с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен“ в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“ – допълнително възникнали СМР – Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500“. За обществената поръчка е сключен договор с "П. Г. Хидропартньори" ДЗЗД, гр. София на 23.07.2015 г. При изпълнението на СМР е необходимо да се упражнява строителен надзор по време на строителството.

Самата услуга за упражняване на строителен надзор не може технически или икономически да се раздели от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя и е съществено необходима за изпълнението на поръчката за строителство.

Констатираното, чрез обследване с видео наблюдение състояние на изградените по програма ИСПА канализационни колектори се явява за Възложителя Община Сливен непредвидено обстоятелство по смисъла на § 1, т. 14б от ДР на ЗОП. Необходимостта от извършване на допълнителното строителство и респективно упражняване на строителен надзор не е резултат от действия или от бездействия на Възложителя и на Изпълнителите по основните договори. Даже при полагане на дължимата грижа предвиждането на настъпилите обстоятелства е невъзможно.

Съдържанието на понятието „дължима грижа“ се дефинира от необходимото старание, внимание, знания и умения при изпълнение на дадено задължение.

За изградените по програма ИСПА канализационни колектори не са били налични данни, които да породят дори съмнение относно качеството на изпълнението им. Нещо повече: съответствието на строителната реализация с предвижданията на инвестиционния проект е надлежно удостоверено с подписаните актове и протоколи по време на строителството.

Необходимостта от извършване на допълнително строителство, а от там респективно и на строителен надзор е констатирана за първи път след сключването на Основния договор, в хода на изпълнението на възложените дейности. По отношение изискването на дефиницията на понятието „непредвидени обстоятелства“ следва да се има предвид, че за да бъдат квалифицирани като нововъзникнали дадени обстоятелства, е релевантен и подлежи на изследване моментът на тяхното проявление и констатиране. Възприемане на теза в обратната насока би означавало да бъдат преклудирани права, преди да е станало обективно възможно тяхното упражняване. Продължава в VIII. Друга информация (коато е приложимо) .

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

Дружество по ЗЗД "СВЕКО-СТРОЙ", ЕИК 176493283, гр. София, бул. "Шипченски проход" 65, ет.4, тел.: 02 8072600, e-mail: office@sweco.bg, факс: 02 9719596

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № РД 15-89 от дата 18/01/2013 дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00118-2013-0001 (nnnnn-yyuu-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Валута: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

VI: ОДОБРЯВАМ

- обявлението и документацията за участие
 обявлението и описателния документ
 поканата за обществена поръчка
 поканата за обществена поръчка и документацията
 обявлението и конкурсната програма
 обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ**VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

srcadmin@src.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.src.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 76 491,67 лева без ДДС.

Продължение от V.1.) Мотиви за избор на процедура: Предвид трансграничния характер на настоящата процедура настоящите мотиви са съобразени с разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, и по отношение на дефиницията по § 1, т. 14б от ЗОП спрямо актуалното Общностно законодателство а именно спрямо съображение 109 от Директива 24/2014/ЕС, съгласно което е предвидена възможността, когато възлагащите органи бъдат изправени пред външни обстоятелства, които не са могли да предвидят, когато са възлагали поръчката, като условието е приложимо предвид специфичния характер на поръчката и по-специално когато изпълнението ѝ обхваща дълъг период от време и е предоставена дефиниция на тези обстоятелства. Понятието за непредвидени

обстоятелства се отнася за обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени въпреки достатъчно надлежната подготовка на първоначалното възлагане на поръчка от възлагащия орган при отчитане на наличните средства, естеството и характеристиките на конкретния проект, добрите практики в съответната област и необходимостта да се осигури подходящо съотношение между ресурсите, изразходвани за подготовката на възлагането на поръчката, и нейната предвидена стойност. Предвид изложеното, факта че изпълнението на предходния договор не е приключило и съгласно конкретните технически параметри и специфики на строителния процес, както и съгласно търсения краен и пълноценен резултат от реализиране на дейностите по настоящата поръчка и това, че към момента човешките и технически ресурси необходими за изпълнение на поръчката са налични, обуславя икономическата и техническата взаимовръзка на изпълнението им с първоначалната обществена поръчка, както и икономическата целесъобразност от възлагане на допълнителната дейност на същия изпълнител. Изпълнението на строително-монтажните работи изисква спазване на определена технологична последователност и преплитането на допълнителните видове строително монтажни работи със заложените за изпълнение строително монтажни работи в основния договор, с които членовете на екипа на Изпълнителя по основния договор са запознати, допълнителната услуга за упражняване на строителен надзор не може технически да се раздели от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя. Изпълнението на строителен надзор по основния договор се изисква да се извършва от екип от ключови експерти, които следва да отговорят на редица специфични изисквания, като в този смисъл не може да се извърши смяна на основния изпълнител на строителния надзор, поради икономически и технически причини като съвкупността от изпълнени услуги, възложени с първоначалната поръчка, евентуална смяна на изпълнителя би предизвикала значително неудобство и съществено дублиране на разходите на възложителя. Това прави икономично и наложително възлагането на упражняване на строителен надзор на допълнителните видове СМР на същия изпълнител, за да бъде осигурено качествен строителен надзор на обекта. Стойността на сключения основен договор за упражняване на строителен надзор възлиза на 2 756 000,00 лева без ДДС, а прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 76 491,67 лева без ДДС, т.е 2,78 %, която не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 03/09/2015 дд/мм/гггг

Възложител:**Грите имена:**

/подпис и печат/

инж. Кольо Йорданов Милев /п. п./

Длъжност:

Кмет на Община Сливен