



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Сливен		Национален регистрационен номер: ² 000590654	
Пощенски адрес: бул. Цар Освободител № 1			
Град: Сливен	код NUTS: BG342	Пощенски код: 8800	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Стоян Марков		Телефон: +359 44611100	
Електронна поща: g_tujarova@abv.bg		Факс: +359 44662350	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.sliven.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2017-005			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене“ Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене“ Обособена позиция №: 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Сливен код NUTS: ¹ BG342
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обособена позиция № 1: Изготвяне на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по части, както следва: Архитектура, Конструктивна, Пътна, Геодезия, Озеленяване, ПБЗ, ПУСО – план за управление на строителните

отпадъци. Към проекта да се приложат подробни количествено-стойностни сметки по всички части, ситуационно решение за разположението на стойките за велосипеди и пътните знаци за велоалеи, обяснителна записка и анализ на единичните цени. Изпълнение на СМР за изграждане на мрежа от велосипедни трасета с транспортна и рекреативна насоченост. Предвижда се провеждането на транзитни (главни) и довеждащи (второстепенни) алеи, както и обособяване на „Зона 30“ за обслужващите велосипедни връзки. Видове и количества СМР: Рязане на асфалтова настилка с фугорез – 6786 м; Демонтаж на тротоарна настилка – 2792 м²; Изкопаване на земни маси 30 см. натоварване и извозване – 2505 м³;

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.015-0003-C01, по проект "Интегриран градски транспорт гр. Сливен", по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 776890

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: BG16RFOP001-1.015-0003-C01 - S - 2

Обособена позиция №: 2 1

Наименование:

„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

13.04.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☒ Не ☐

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Обединение „Сливен Транспорт“ ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²

177230303

Пощенски адрес:

ул. Пирин № 91, ет. 3, офис 4

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1680

Държава:

BG

Електронна поща:

buildfine@abv.bg

Телефон:

+359 28549610

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 28549610

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

„Копекс и Ко“ ЕООД		175219757	
Пощенски адрес: ул. Пирин № 91, ет. 3, офис 4			
Град: София	код NUTS: BG342	Пощенски код: 1680	Държава: BG
Електронна поща: koreks@abv.bg		Телефон: +359 888633163	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 888633163	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☒ Не ☐
Официално наименование: „БГ Ленд Ко“ ООД		Национален регистрационен номер: ² 148082047	
Пощенски адрес: ул. Никола Вапцаров № 3, офис 16			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@bgland.co		Телефон: +359 893353754	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 893353754	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☒ Не ☐
Официално наименование: „Агробилд“ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 101751111	
Пощенски адрес: ул. Четвърта № 5			
Град: Белица	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2780	Държава: BG
Електронна поща: agrobuilt@abv.bg		Телефон: +359 887333322	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 887333322	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☒ Не ☐
Официално наименование: „Стройнорм“ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 200285252	
Пощенски адрес: ул. Райко Алексиев № 48А, офис-партер			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1113	Държава: BG
Електронна поща: stroynorm@abv.bg		Телефон: +359 28510046	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28510046	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☒ Не ☐
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 947023.08		Валута:	BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование: Община Сливен		
Пощенски адрес: бул. Цар Освободител № 1		
Град: Сливен	Пощенски код: 8800	Държава: BG
		Телефон: +359 44611100
Електронна поща: g_tujarova@abv.bg	Факс: +359 44662350	
Интернет адрес (URL): www.sliven.bg		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 10.04.2019 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ² _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: гр. Сливен код NUTS: ¹ BG342
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обособена позиция № 1: Изготвяне на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по части, както следва: Архитектура, Конструктивна, Пътна, Геодезия,

Озеленяване, ПБЗ, ПУСО – план за управление на строителните отпадъци. Към проекта да се приложат подробни количествено-стойностни сметки по всички части, ситуационно решение за разположението на стойките за велосипеди и пътните знаци за велоалеи, обяснителна записка и анализ на единичните цени. Изпълнение на СМР за изграждане на мрежа от велосипедни трасета с транспортна и рекреативна насоченост. Предвижда се провеждането на транзитни (главни) и довеждащи (второстепенни) алеи, както и обособяване на „Зона 30“ за обслужващите велосипедни връзки. Видове и количества СМР: Рязане на асфалтова настилка с фугорез-6786 м; Демонтаж на тротоарна настилка-2792м2; Изкопаване на земни маси 30см. натоварване и извозване-2505м3;			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 947023.08 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☒ Не ☐			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: Обединение „Сливен Транспорт“ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: ² 177230303	
Пощенски адрес: ул. Пирин № 91, ет. 3, офис 4			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1680	Държава: BG
Електронна поща: buildfine@abv.bg		Телефон: +359 28549610	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28549610	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Официално наименование: „Копекс и Ко“ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 175219757	
Пощенски адрес: ул. Пирин № 91, ет. 3, офис 4			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1680	Държава: BG
Електронна поща: koreks@abv.bg		Телефон: +359 888633163	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 888633163	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Официално наименование: „БГ Ленд Ко“ ООД		Национален регистрационен номер: ² 148082047	
Пощенски адрес: ул. Никола Вапцаров № 3, офис 16			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@bgland.co		Телефон: +359 893353754	

		+359 893353754	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☒ Не ☐	
Официално наименование: „Агробилд“ ЕООД		Национален регистрационен номер: 2 101751111	
Пощенски адрес: ул. Четвърта № 5			
Град: Белица	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2780	Държава: BG
Електронна поща: agrobuilt@abv.bg		Телефон: +359 887333322	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 887333322	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☒ Не ☐	
Официално наименование: „Стройнорм“ ЕООД		Национален регистрационен номер: 2 200285252	
Пощенски адрес: ул. Райко Алексиев № 48А, офис-партер			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1113	Държава: BG
Електронна поща: stroynorm@abv.bg		Телефон: +359 28510046	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28510046	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☒ Не ☐	

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Чл.2, ал.4 от Договор BG16RFOP001-1.015-0003-C01-S-2/13.04.2018 г. за общ. поръчка с предмет: "Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на строително-монтажните работи на обекти: "Въвеждане на мерки за достъпност на спирките от МГОТ", "Благоустройство на крайни спирки на градския транспорт" и "Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене", по три обособени позиции, обособена позиция №1: „Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект „Изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене“ се изменя както следва: било: „Чл.2. (4) Срокът за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящия договор е до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му.“ става: „Чл.2. (4) Общият срок за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящия договор и описани в ал.1 и ал.2 е до 12 /дванадесет/ месеца.“

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:
Проектът следва да се съгласуват с АПИ, съгласно ЗПИ. Изпратено е писмо с придружителни документи за съгласуване на проекта с изх. № 1200-342 от 24.07.2018 г. и напомняща кореспонденция с изх. № 1200-451 от 13.09.2018 г. Поради липса на отговор от Агенцията Община Сливен премина към действия по промяна собствеността на трасето на републикански път III-448 //II-48/-Градец-Ичера Сливен- II/53// в участъка от КМ 34+680 до КМ 37+000, преминаващ по улици на град Сливен (бул. Панайот Хитов, ул. „Г.С. Раковски“, ул. „Макгахан“) в път

общинска собственост. В тази връзка са изготвени следните кореспонденции: с АПИ изх.№ 6600-576/26.10.2018г и вх.№6600-576/1/05.11.2018г; Решение на ОбС-Сливен №1347/15.11.2018г; кореспонденция с АПИ /с изх.№1200-642/28.11.2018г/, МРРБ и МТИТС /с изх.№0416-151/5.12.2018г и вх.№ 0416-151/1/14.12.2018г. Във връзка с гореизложеното и с оглед спазването на нормативната уредба, касаеща необх. съгласувателни становища преди издаване на разрешение за строеж, СМР не е започнало.			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	947023.08	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	947023.08	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи