



## ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

8800 Сливен, бул. "Цар Освободител" 1  
тел.: 044/61 11 00; факс: 044/66 23 50  
www.sliven.bg; e-mail: kmet@sliven.bg

Изм. № 1200-37/28.01.2015

ДО МИГЛЕНА ПАРВОВА  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
АГЕНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Относно: *предоставяне на становище*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАРВОВА,

През 2012 година беше сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДФП) №DIR51011116-C048/17.09.2012 г. между Министъра на околната среда и водите и община Сливен за реализация на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“.

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за техническа помощ /експертни и консултантски услуги/ на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“, е сключен договор за обществена поръчка с външен изпълнител. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до 31.01.2015 г.

Услугите по договора са ясно и еднозначно описани в чл.1 „Предмет на договора“ и обхващат дейности по координация и контрол на изпълнението на останалите договори, които са сключени или предстои да бъдат сключени с външни изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта. Едни от основните задължения на изпълнителя са:

- Да оказва съдействие на Възложителя и Звеното за изпълнение на проекта през цялото времетраене на проекта;
- Отчита изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта до въвеждането му в експлоатация и окончателното му приключване с необходимите доклади
- Изготвя месечни справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проекта и ги предоставя за одобрение от ръководителя на проекта.

Във връзка със забавяне изпълнението на проекта, обусловено от продължила по-дълго от първоначално предвиденото открита процедура за избор на изпълнител на строително монтажните работи, се наложи удължаване на срока за изпълнение на целия проект. Срокът е удължен официално с

Допълнително споразумение № 1/12.12.2014 г. към ДБФП, както следва: физическо изпълнение на дейностите по проекта до 31.10.2015 г. и финансово изпълнение – в срок до 31.12.2015 г.

По причини, независимо, както от Бенефициента, така и от изпълнителя на Техническата помощ, реализацията на дейностите по проекта ще продължи и след определения в договора за техническа помощ срок – 31.01.2015 г.

Община Сливен иска да осигури професионални услуги за техническа помощ и съдействие по време на цялостното изпълнение на дейностите по проекта. За целта, Моля за вашето становище по компетентност за:

Прилагане на Чл. 43. (2) Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

а) промяна в сроковете на договора,

Съгласно легалната дефиниция на §146 от ДР на ЗОП: "*непредвидени обстоятелства*" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

С уважение,

инж. Кольо МИЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН /п. п./