

ДОКЛАД
ОТ ПРОВЕДЕНА ГОДИШНА
ОЦЕНКА ЗА 2022 ГОДИНА
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА
ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН
2021 – 2027

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.....	3
ВЪВЕДЕНИЕ.....	4
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА.....	5
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНите В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ.....	8
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО, В Т. Ч.:	18
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ – ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН	29
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО.....	58

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

БАН	Българска академия на науките
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВиК	Водопровод и канализация
ВУЗ	Висше учебно заведение
ДМА	Дълготрайни материални активи
ЕС	Европейски съюз
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗЗД	Закон за задълженията и договорите
ЗЮЛНЦ	Закон за юридическите лица с нестопанска цел
ИАНМСП	Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИСТР	Интегрирана стратегия за териториално развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение
ИТИ	Интегрирани териториални инвестиции
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МО	Междинна оценка
МСП	Малки и средни предприятия
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НПО	Неправителствена организация
НСИ	Национален статистически институт
НССЗ	Национална служба за съвети в земеделието
ОДЗ	Обединено детско заведение
ОИЦ	Областен информационен център
ОП	Оперативна програма
ОПАК	Оперативна програма Административен капацитет
ОПИК	Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност
ОПР	Общински план за развитие
ОПРР	Оперативна програма Региони в растеж
ОПРЧР	Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
ОСЗ	Общинска служба „Земеделие“
ОУП	Общ устройствен план
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПП	Природен парк
ПРР	Програма за регионално развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПУП	Подробен устройствен план
ПЧП	Публично-частно партньорство
СГО	Структури на гражданското общество
СОУ	Средно общообразователно училище
УО	Управляващ орган
ЦДГ	Централна детска градина

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от Годишната доклад (ГД) за 2022 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Сливен 2021-2027 (ПИРО), изготвен в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР) - чл.23, ал.4 и чл.24, ал.4, Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) – чл. 24 и чл. 26.

ПИРО на Община Сливен 2021-2027 г. е приет от Общински съвет - Сливен с Решение № 574 от 22.04.2021 г.

Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Чрез прилагането им се отчитат резултатите от изпълнението на стратегическите документи, които допринасят за регионалното развитие.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА

Законови изисквания към наблюдението и оценката на ПИРО

Наблюдението и оценката на ПИРО отчитат резултатите и въздействието от изпълнението на плана (чл. 23 ЗРР във връзка с чл. 72 ППЗРР). Съгласно чл. 23 от ЗРР кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината; представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет; осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на общината, както и на действията по реализацията му. Съгласно чл. 24. Общинският съвет одобрява годишните доклади за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината по предложение на кмета на общината.

Годишните доклади се използват при изготвянето на междинна и последваща оценка на ПИРО (Плана), като настоящата годишна оценка ще бъде използвана за изготвянето на междинната оценка на Плана, заложена за реализиране съгласно **част VII Необходими действия за наблюдения и оценка на ПИРО и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана в средата на 2024 година.** Съгласно чл. 24. От ППЗРР изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението му, изготвени на база на програмата за реализация.

Съгласно Правилника за Прилагане на ЗРР – Наблюдение на Плана за интегрирано развитие на община, Годишният доклад за изпълнение на ПИРО съдържа информация за:

- общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
- постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
- действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
- мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;
- мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
- мерките за прилагане принципа на партньорство;
- резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
- изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;
- заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Съгласно част VII Необходими действия за наблюдения и оценка на ПИРО и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана отдел ОРПП е отговорен за подготовката на годишен доклад за изпълнение на ПИРО и за наблюдение на постигнатите междинни резултати по конкретни проекти, както и за напредъка по дефинираните индикатори.

Настоящият доклад съдържа информация за изпълнението на ПИРО на община Сливен 2021-2027 за едногодишен период – 2022 година.

Годишният доклад няма за цел да оценява въздействието на ПИРО, както и ефективността и ефикасността на постигане на целите, а да проследи напредъка в изпълнението на поставените цели и приоритети през съответната разглеждана година, подготовката и реализацията на конкретни проекти през 2022 година, както и даде информация за изменението на средата и предприемите мерки за ефективно изпълнение на ПИРО, включително при прилагане на принципа на партньорство.

Източници на информация за извършване на наблюдение

Източниците на информация за годишната оценка за изпълнението на ПИРО са данни на Националния статистически институт, административната статистика на Агенцията по заетостта, ИСУН 2020, общинската информационна система.

Като конкретни източници на информация за изготвяне на доклада за ГД за 2022 година на ПИРО на община Сливен 2021-2021 се използват:

- Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, съфинансирани от европейските фондове (ИСУН);
- Протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социално-икономическите партньори на местно ниво и др., тематично свързани с реализацията на Общинския план за развитие (в случай, че са налични и приложими);
- Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро – Сливен;
- Данни и информация, предоставени от общинска администрация Сливен;
- Доклади/публикации на общинска администрация, държавни органи, неправителствени организации, засягащи тематични области или територията /вкл. части от нея/ на община Сливен.

Методи за извършване на оценката

За изготвяне на настоящата годишна оценка са използвани следните методи:

- Проучване – проучване на документи, информация и данни от различни източници;
- Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
- Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
- Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели;
- Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на сравнението се правят изводи и препоръки.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ

По отношение на икономическите и социални условия 2022 година продължава да се характеризира режим на война в Европа, продължаваща инфлация (16,9%¹ официална инфлация по данни на НСИ), покачващи се цени, нарушени вериги на доставки и нестабилна политическа ситуация на централно ниво (управлява 1 служебно правителство и 1 редовно избрано), което доведе до нарушаване на ритъма на работа на държавната администрация, включително изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейския съюз и подготовката за новия програмен период. Поради тези причини редица проекти бяха „замразени“, бюджетът на национално ниво, респективно на местно, бяха приети със закъснение, което оказва влияние върху разработването и осъществяването на капиталовата програма на Общината. В същото време, обаче 2022 г. беше и първата без ограничения, породени от ковид пандемията.

Динамичната и променяща се обстановка пряко влияе върху планирането и организацията на работата по изпълнение на заложените в Програмата за управление на общината цели.

По отношение на свързаното национално законодателство или правото на ЕС през 2022 година не са настъпили промени. Това отчасти се дължи на сериозното забавяне в програмирането на новия програмен период и забавата при приемането на редица документи на национално ниво, по ПИРО на община Сливен е съобразен с наличните към момента на разработването му работни версии на тези документи, като основните им приоритети не са променени. В този смисъл ПИРО Сливен 2021-2027 е изготвен и все още отговаря на условията по ЗРР и другите актуални, действащи нормативни актове.

Основните тенденции в изменението на показателите за местно развитие ще бъдат изследвани в междинната оценка на ПИРО, за да обхванат период от 3 години след неговото изготвяне и следва да бъдат предложени промени в ПИРО, ако е необходимо.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВИЗИЯ

На база на изведените проблеми и възможности за тяхното адресиране в аналитичната част на ПИРО, както и с оглед максималното използване на потенциала на община Сливен, е дефинирана следната **визия за развитие за периода 2021-2027:**

Община Сливен - Зелена, иновативна и модерна община, отличаваща се с подобро качество на живот на своите жители, насърчаваща развитието на бизнеса и младите хора и използваща потенциала на своите природни и културни ресурси и на териториалното сътрудничество.

Визията предполага целенасочени действия с оглед подобряване качествено на живот на гражданите, вкл. задържане или привличане на млади и/или жители в активна трудоспособна възраст основно чрез подобряване на икономическата активност на територията на общината, откриване на нови работни места, повишаване качеството на работната сила и силен фокус върху зелена инфраструктура и чиста околна среда.

Изведени са следните основни приоритети:

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура

Приоритети и цели на ПИРО за периода 2021-2027

Всеки приоритет обхваща конкретни цели, които е предвидено да бъдат постигнати чрез конкретни мерки, декомпозирани в специфични проектни идеи. Планираната система от индикатори за наблюдение на Плана осигурява механизъм за измерване степента на реализиране на отделните мерки, както и степента на постигане на дефинираните цели. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен период 2021-2027. В този смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация на ПИРО.

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието

Инвестициите в човешки ресурси следва да осигурят нов подход към проблемите на квалификацията, образованието и обучението, продиктуван от мащабите на настъпващите в Европа и света икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, породено от намаляването и застаряването на населението. С оглед развитието и на местната икономика се предвиждат мерки за подобряване на образователната и квалификационна структура на работната сила.

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси

Основни действия в рамките на целта ще бъдат насочени към осигуряване на **Качествено образование.**

Второ основно направление за инвестиции в рамките на целта е **Насърчаване на обвързаността на образованието и пазара на труда.**

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна и спортна инфраструктура и достъпа до нея

Основен фокус на интервенциите ще бъдат инвестиции за подобряване на инфраструктура, осигуряваща основни услуги на населението на местно ниво и достъпа до нея. Те са дефинирани на база на идентифицираните нужди от инвестиции в:

- инвестиции в инфраструктура, обезпечаваща дейности, насочени към младите хора в общината;
- продължаване на подкрепата за инвестиции в подобряване на условията и услугите в специализираните институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора, както и на деца и увеличаване на капацитета на част от тях;
- прилагане на мерки за подобряване на здравната инфраструктура и оборудване, както и възможности за дигитализация в областта на здравеопазването.

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие

Постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия за подобряване качеството и стандарта на живот на населението в общината. В тази връзка се предвиждат мерки за развитие на индустриални и производствени зони, насърчаване на местното предприемачество за развитие на малки и средни предприятия и привличане на външни инвеститори, устойчивото използване на местните и производствени ресурси, генериране на заетост.

Очаква се в бъдеще промишлеността, за да бъде конкурентоспособна, да прерасне в ново качество – интелигентна, технологична, опазваща ресурсите и екологичния баланс. За постигането на това е необходимо наличие на ефективна научноизследователска среда, трансфер на научни постижения, технологии и иновации в производството и услугите преструктуриране в посока на декарбонизация на икономиката.

Приоритетните дейности следва да доведат до изпълнението на следните цели:

Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично обновление, ресурсна и енергийна ефективност

Дейностите в рамките на целта включват подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги с висока добавена стойност, внедряване на нови технологии и технологично обновление, подобряване на енергийната и ресурсна ефективност, с принос към икономическия растеж, съгласно потребностите и потенциала на предприятията на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия за МСП 2021–2027, както и Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027.

Предвидени са дейности за развитието на Индустрия 4.0 и и кръговата икономика, както и за провеждане на кампании за привличане на инвеститори.

Предвидено е да се използва академичният потенциал и съществуваща научна инфраструктура за трансфер на иновации към бизнеса, не само на местно ниво, но и в региона и повишаване на неговата ефективност, особено що се отнася до автоматизация и дигитализация на процесите.

Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал

През 2022г. община Сливен стартира изпълнение на договор, финансиран от норвежката програма – „Наследството на Сливен - пленяващо и многолико“

Цел 2.2 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура

В рамките на целта се поставя фокус върху рехабилитацията и развитието на съществуващи производствени зони и създаване на нови индустриални зони с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо технологични производства. През периода 2021 – 2027 г. се очаква да бъдат реализирани действия обособяването на парцели за бизнес и индустрия, изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура, в т.ч.: Индустриална зона „Сливен и Ямбол“.

В рамките на целта ще бъдат обхванати и интервенции, за които има изявени инвестиционни намерения, но чието реализиране зависи частично и от подкрепата на общината за изграждане на съпътстваща и/или довеждаща инфраструктура.

Тези инвестиции съответстват на предвиденото в ИСТР на ЮИР, а именно чрез подхода на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) да бъдат създадени условия за ускорено изграждане на нови или развитие на съществуващи индустриални зони като важен елемент от регионалната екосистема в областта на трансфера на технологии и подкрепата за развитие на предприятия в областите на интелигентната специализация. Приоритетните дейности са насочени към екологично селско стопанство и здравословни храни чрез структурното балансиране на селскостопанския отрасъл, насърчаване на биологичното земеделие, производството на плодове, зеленчуци, пчеларството и лозаро-винарския сектор, както и в животновъдството, подобряването и опазването на околната среда, внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура, подобряване на системите за напояване, развитие на цифровата инфраструктура в селските райони и използване на цифрови технологии от земеделските производители.

Дефинирани са интервенции за използване на потенциала на община Сливен за производство на зелена енергия. Изграждане на ВЕИ в новата производствена зона и други урбанизирани терени за генериране на приходи за общината от производство на зелена енергия.

Потенциал за развитие на общината, вкл. на местната икономика, има туристическият продукт и неговото оптимално маркетингово и управление в регионален и национален контекст. Използването на балнеоложкия ресурс на територията на общината дава възможност за диверсифициране на туристическия продукт и повишаване на приходите от туризъм.

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура

Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура

Предвидени са мерки по изграждане и/или рехабилитация на техническата инфраструктура и облагородяване на средата, рехабилитация/изграждане на елементи на градската среда в локациите, които все още не успяват да предложат на населението качествени условия за живот в различни зони – публични и жилищни в рамките на града, както и на територията на останалите населени места в общината.

Ще бъдат концентрирани усилия за повишаване на ефективността на ползване на водите чрез реконструкция и модернизация на амортизираната водопроводна мрежа, особено в малките населени места на територията на общината. Дейностите са насочени към изпълнение на заложените в Стратегията за ВиК инфраструктурата мерки за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водоснабдителни мрежи, като в резултат от осъществяването им ще се подобри качеството на средата за живот в общината. Мерките по отношение на водоснабдяването ще се предприемат след извършване на оценка на нивото на течовете по водоснабдителната система и изготвяне на план с действия за намаляване на течовете.

Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда

В рамките на целта са включени дейности по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство чрез реализация на проект от ВиК Сливен.

Предвидени са мерки по оптимизация на системата за управление на отпадъците, за оптимизиране на събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба.

Като част от Плана за Справедлив преход са предвидени мерки за намаляване замърсяването на въздуха, като подмяна на част от инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни, усвояването на различните видове възобновяеми източници (ВИ) съобразно потенциала на територията, както и мерки за подобряване на ефективността на сградните инсталации, а не само на подобряването на енергийните характеристики на сградите, както и на мерките за ускорена газификация на обществените сгради.

Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел и цифрова свързаност

В рамките на целта ще бъдат подкрепени интервенции за надграждане на модела на Интегриран градски транспорт чрез дейности за подобряване на транспортното обслужване на населените места, отдалечени от града, като действията за подобряване състоянието на пътната мрежа и инфраструктурата на обществени спирки и велоалеи се съчетаят с подобряване на обществения транспорт и надграждане на интегрираните и "умни" решения за мобилност. Ще бъдат предприети действия за реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, вкл. осигуряваща и подобряваща достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности и събития, до места за рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и бизнес зони. Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол като част от инвестиционната

програма на Агенция пътна инфраструктура ще допринесе за подобряване на транспортната свързаност и инвестиционната атрактивност на двете общини.

Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за управление и развитие

Цифровата трансформация все повече ще оказва влияние върху всеки аспект на развитието – растеж, заетост, достъп до образование, здравеопазване, услуги, устойчивост и други.

В изпълнение на целта ще бъдат реализирани инвестиции за подкрепа на „умни градове“, „градове на знанието“, както и „умни села“ и използване на оптимални решения за смарт трансформация – внедряване на мерки за видеонаблюдение и управление на трафика; интелигентна система за мониторинг на улично осветление; интелигентна система за управление на сметосъбиране и сметоизвозване; разширяване на обхвата и функционалностите на билетната система и система за информирание на пътниците на ИГТ на град Сливен, както и за въвеждане на електронна и безхартиена община.

Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени

Индикатори

Заложените индикатори за продукт в Матрицата на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027 са дефинирани с определен период на отчитане, определен от продължителността на реализиране на включените мерки, индикативен срок за осигуряване на финансиране и възможността за измерване на тяхното изпълнение/въздействие. Голяма част от индикаторите не са постигнати, доколкото те директно зависят от осигуряване на финансиране от ЕС средства, а наложеното забавяне при стартиране на процедурите по НПВУ и програмите от настоящия програмен период не позволяват през година две от изпълнението на проекта да има приключени проекти и съответно реализирани продукти от тяхното изпълнение.

За втората година от изпълнение на ПИРО са заложили следните индикатори, чието изменение ще отчита изпълнението на заложените цели и приоритети:

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието

Брой Оптимизирани програми за съществуващи ЦПО спрямо нуждите на пазара на труда – 4 броя с източници на информация – община Сливен, НАПОО.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 1.1.3, Проектна идея 1 Създаване/оптимизиране на програмите на организациите за обучение и професионално обучение на територията на общината чрез включване на мерки за ограмотяване на възрастни, развитие на дигиталните умения на населението

През 2022 година не са отчетени дейности, относими към изпълнението на индикатора.

Не е постигната целевата стойност на индикатора.

Брой Изградени звена за кариерно развитие – 1 брой, с източници на информация – община Сливен, АЗ, НАПОО

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 1.1.3, Проектна идея 3 Изграждане и функциониране на звена за кариерно ориентиране и/или съдействие при търсене на работа.

Независимо от факта, че през годината община Сливен изпълнява различни относими дейности, като: Община Сливен изпълнява различни проекти и програми свързани с осигуряване на заетост на различни категории безработни лица – Национална програма „Активиране на неактивни лица“, Регионална програма за заетост и обучение, Програма „Обществено полезни дейности за любимия град“ и Програма „Старт на кариерата“, **целевата стойност на индикатора не е постигната.**

Брой детски градини и училища получили подкрепа – 10 броя, с източници на информация – община Сливен, МОН.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 1.1.1, Проектна идея 2 Реконструиране на материално-техническата база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност при необходимост, вкл. инсталиране на покривни фотоволтаици при препоръка на енергийния одит, внедряване на интелигентна система за управление на осветлението) на детски заведения и училищата на територията на община Сливен и доставката на оборудване за обучението, вкл. на специализирано оборудване за лаборатории, езикови кабинети, зали за практика и тн.; изграждане на училищна STEM среда. Изменението на индикатор е 8, което сочи за **висока степен на постигане на целевата стойност на индикатора.**

Брой внедрени иновативни и дигитални образователни ресурси – 3 броя, с източници на информация – община Сливен, МОН.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 1.1.1, Проектна идея 5 Разработване/внедряване на иновативни и дигитални образователни ресурси; осигуряване и развитие на формите на работа с деца със СОП, като е отчетено изпълнение чрез приключване на проект по Програма образование на Фондация Образователно сътрудничество, обхващащ ОУ "Св. Паисий Хилендарски", включващ с. Тополчане за повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход.

Частично постигане на целевата стойност на индикатора.

Брой реконструирана/и сграда/и за обезпечаване на дейностите на мадежки организации – 1 брой, с източник на информация – община Сливен.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 1.2.1, Проектна идея 1.

Не е постигната целевата стойност на индикатора.

Брой внедрени иновативни форми на представяне на културно съдържание – 1 брой, с източник на информация – община Сливен.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 1.2.3, Проектна идея 3. Развитие/внедряване на иновативни форми на предоставяне на културно съдържание; обезпечаване на атрактивни събития в културния календар на общината, насърчаване на междуобщинското и транснационалното сътрудничество в областта на културата.

Не е постигната целевата стойност на индикатора, доколкото проектът за Интегриран туристически продукт на община Сливен, включващ иновативни форми на представяне на културното съдържание и финансиран от ОПРР 2014-2020 все още е в етап на изпълнение.

Доколкото този проект се реализира от 2019 година и е зaleгнал в ГД на ПИРО за 2021 година, то той не е представен като дейност за изпълнение на релевантната мярка от Програмата за реализация на ПИРО в настоящия доклад.

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие

Брой предприятия получили подкрепа за иновации и дигитализация - 25 с източник на информация - община Сливен, ИСУН

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 2.1.2, Проектна идея 1 Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0 – предоставяне на специализирана информация на бизнеса за специфични възможности за подпомагане; дигитализация на работни процеси на предприятията на територията на общината, вкл. в контекста на въвеждането на оптимални условия за работа в ситуация на пандемия; автоматизация на част от производствените процеси, въвеждане на технологии, обезпечаващи “кръговата икономика”; обучение и преквалификация при необходимост на персонала.

Мярката е свързана с предоставяне на БФП за бизнеса от НПВУ и ПКПИП 2021-2027. През 2022 година не са отворени процедури за финансиране на предприятията от ПКПИП 2021-2027 за иновации и дигализация, а към края на 2022 година няма резултати от процедурата за Внедряване на ИКТ решения в предприятията, финансирана от ПВУ.

Но към края на 2022 година могат да се отчете напредък по показател за резултат **брой** предприятия, получили подкрепа за ресурсна ефективност и модернизация, зададен за 2021 година, чрез сключени договори по ОПИК 2021-2024 за ЕЕ мерки в предприятията – 19 на брой МСП от община Сливен при заложена целева стойност 25.

Брой привлечени инвеститори в индустриална/промишлена зона – 1 брой, с източник на информация - община Сливен.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 2.2.1, Проектна идея 1 Изграждане на бизнес инфраструктура чрез ФИ на Фондовете за градско развитие и т.н. на територията на създадените индустриални зони.

Не е отчетено изпълнение по мярката, следователно и **не е постигната целевата стойност на индикатора**. През периода не са били налични възможности за ЕС финансиране на бизнес инфраструктура в индустриални зони/паркове.

Брой частни инвестиции и/или ПЧП на терени на общината – 2 броя, с източник на информация - община Сливен.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 2.2.1, Проектна идея 1, 2, 4, 5.

Частично постигане на целевата стойност на индикатора – 1 брой чрез Осъществяване на първата насърчителна мярка, а именно – придобиване на собственост върху имот общинска собственост, с цел реализация на планираната инвестиция на първи сертификат за инвеститор клас „В“ на сливенската фирма „ВИВА“ ООД.

Брой въведени интегрирани туристически маршрути/продукти – 1 брой, с източник на информация - община Сливен.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 2.3.1, Проектна идея 1 Изграждане и промотиране на интегрирани туристически продукти/маршрути, вкл. на територията на ЮИР – културен (Национално освободително движение, Възраждане, Тракийска култура и др.), еко и балнеоложки туризъм - Обновление на материално-техническата база на Регионален историческия музей, Музей на текстилната индустрия (филиал на Национален политехнически музей), оптимизиране на инфраструктурата за социализиране, вкл. подобряване на инфраструктура за паркиране на крепост Туида и другите културни обекти.

Не е постигната целевата стойност на индикатора, доколкото проектът за Интегриран туристически продукт на община Сливен, финансиран от ОПРР 2014-2020 все още е в етап на изпълнение.

Доколкото този проект се реализира от 2019 година и е залегнал в ГД на ПИРО за 2021 година, то той не е представен като дейност за изпълнение на релевантната мярка от Програмата за реализация на ПИРО в настоящия доклад.

Брой Изграден Център за безопасност на движението по пътищата – 1 брой, с източник на информация - община Сливен.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 2.2.1, Проектна идея 7, като към 2022 година няма реализация по проекта.

Не е постигната целевата стойност на индикатора.

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на градската среда и екологичната инфраструктура

Брой почистени дерета на реките в община Сливен – 2 броя с източник на информация - община Сливен.

В Програмата за реализация на ПИРО конкретните проекти, обезпечаващи постигането на индикаторите са:

Мярка 3.2.4, Проектна идея 1 Продължаване на дейностите по почистване на дерета на реките в община Сливен.

Целевата стойност на индикатора е постигната чрез реализиране на следните дейности през 2022 година:

„НР по възстановяване проводимост на речно корито на реките Селишка и Новоселска, гр. Сливен" и „СНАВР по укрепване дънни прагове и дъна при заустванията на дъждоприемни канализации в реките Селишка и Новоселска, гр. Сливен, чрез каменен блокаж от едроломен камък“.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО, В Т. Ч.:

Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа на партньорство участват общинския съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представители на гражданското общество.

Отчетност и оценка

Ежегодно се подготвя годишен отчет за изпълнение на ПИРО и за постигнатите междинни резултати по конкретни проекти, както и за напредъка по дефинираните индикатори. При мотивирана необходимост от промяна на ПИРО, кметът внася за разглеждане от Общински съвет искане за изменение на плана. Причините могат да бъдат свързани със съществени промени в социално-икономическите параметри, установени обстоятелства, забавящи или отлагане заложи в ПИРО мерки и проекти, вкл. промяна в стратегическата рамка, инструментите за финансиране и др. Решението за актуализация се приема от Общинския съвет по предложение на кмета.

В средата на програмния период 2024 година се извършва междинна оценка за напредъка за изпълнението на ПИРО, която отчита и анализира резултатите, степента на постигане на индикаторите, усвоения ресурс и степента на постигане на целите. При необходимост се взема решение за искане на изменение на ПИРО. Докладът от междинната оценка се представя и пред Общинския съвет.

Прозрачност и публичност

С цел осигуряване на прозрачност и на максимална информираност на обществото за напредъка при изпълнението на ПИРО, годишните доклади за изпълнението на Плана и докладът от междинната оценка се публикуват на сайта на община Сливен.

При констатирана необходимост от промяна на ПИРО, преди внасянето за разглеждане на предложението от Общинския съвет, то следва да бъде обсъдено със заинтересованите страни, като освен публикуване на предложението на интернет страницата на Общината, се организират обществени консултации.

Общественият контрол се осъществява и чрез включване в РГ за наблюдение на представители на заинтересовани страни, доказали експертизата си в процеса на разработване на ПИРО.

Реализирането на принципите на публичност, прозрачност и партньорство ще гарантират постигането на целите на ПИРО.

Настоящият доклад е следствие на ангажимента от процедурата за мониторинг за изготвяне на годишен доклад, който следва да бъде публикуван на страницата на общината.

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Основните ограничения на периода са свързани с външни фактори – военни действия в Украйна и последствията от това – повишаваща се инфлация, нарушени вериги на доставки и бързорастящи цени за услуги, стоки и строителство. инфлационната криза затруднява изпълнение на стартирани инфраструктурни проекти с европейско финансиране, особено в областта на строителството, като за справянето с възникналите проблеми са положени усилия, вкл. на предоговаряне (“индексиране”) на цените на сключени/изпълнявани СМР проекти съгласно разработените указания/методика от МРРБ.

Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО и мерки за прилагане на принципа на партньорство

През 2022 година на територията на община Сливен стартира изпълнението на проект от Регионален център за икономическо развитие в партньорство с община Сливен, финансиран от ОПДУ Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Проектът цели да се усъвършенства мониторингът и оценката на провежданите политики от Община Сливен, както и да се създадат възможности за повишено участие на гражданското общество в управлението. Проектът е свързан с проучвания, анализи и препоръки за работата на Община Сливен, добри европейски практики, модел, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики, граждански мониторинг върху действията на администрацията, публични обществени обсъждания по обществено значими за общината теми, инициативи или документи.

Проведено е проучване на заинтересованите страни и обществено обсъждане на План за интегрирано градско развитие 2022-20230, който е секторен документ, дефиниращ стратегията на община Сливен по отношения на развитие на транспортния модел и инфраструктура на общината, като част от ПИРО 2021-2027.

При осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ПИРО следва да се взема предвид изготвения анализ на заинтересованите страни и съответно комуникационна стратегия, като са определени конкретни подходи за ангажиране на заинтересованите страни спрямо конкретни етапи от изпълнение на ПИРО, както следва:

Таблица 1 Мерки за комуникация и включване на заинтересованите страни

Мерки	В етапа на изпълнение	В етапа на мониторинг и оценка
Провеждане на обществени консултации чрез обществени обсъждания	При идентифициране и структуриране на Концепция за ИТИ	При необходимост от изменение на ПИРО
Проучване на обществено мнение	При дефиниране / разработване ключови проекти/ИТИ, които не са включени в ПИРО	При изготвяне на междинна и последваща оценка на ПИРО
Анкетни проучвания, вкл. онлайн на мнението на специфични групи	При дефиниране / разработване ключови проекти/ИТИ, които не са включени в ПИРО	При изготвяне на междинна и последваща оценка на ПИРО
Публикации на интернет страницата на общината	Информация за разработване на проекти/изпълнение на проекти	Доклади от годишни оценки на ПИРО, междинна и последваща оценка на ПИРО
Социални медии	Обсъждане на концепции за ИТИ	Доклади от годишни оценки на ПИРО, междинна и последваща оценка на ПИРО
Експертни срещи	Разработване на проектни предложения/концепции за ИПИ	При необходимост от изменение на ПИРО
Медийни обсъждания/медийно покритие	Ключови проекти за развитието на общината	Резултати от изпълнението на ПИРО

Таблица 2: Визуализация на интересите и въздействието на заинтересованите страни

	Слабо въздействие	Силно въздействие
Слаб интерес	1 Не попадат във фокуса на анализа	1 Следва да им се предоставя необходимата информация Граждани
Силен интерес	2 Следва да се търси удовлетворяване на техните	3 Имат ключово значение Община Сливен

	потребности Медии	Общински съвет Областна администрация Сливен Регионални и областни звена на държавни институции Общински предприятия Вик дружество Регионално сдружение за управление на отпадъците Висши учебни заведения Учебни заведения – държавни и общински Центрове за професионално образование и обучение Лечебни заведения Доставчици на социални услуги МСП и големи предприятия Предприемачески мрежи/клъстери, вкл. на ниво ЮИР Съседни общини, общини в ЮИР и СЦР НПО, бизнес асоциации, браншови организации, екологични организации и други Туристически асоциации/сдружения
--	---------------------------------	--

Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени

Целите и приоритетите на ПИРО Сливен са съобразени с изискването за съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и местно ниво, включително Национална програма за развитие: България 2030, Актуализираната национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, ИСТР на ЮИР, с Национален план за възстановяване и устойчивост, оперативни програми, секторни стратегии с период на действие след 2020г., като в таблицата по-долу са изведени цели и приоритетите на съответните документи, които са отразени в стратегическата част на ПИРО на община Сливен. Посочените стратегически документи са актуални и относими към ПИРО на община Сливен и те функционират и през 2022 година. Не са налични нови приложими стратегически документи, изменения в приложимото европейско и национално законодателство, които следва да се отчетат чрез изменение на Плана.

Таблица 3 Цели и приоритети на релевантни стратегически документи

Стратегически документ	Цели/приоритети, съотнесими към стратегическа част на ПИРО на община Сливен
Национална програма за развитие: България 2030	Цел 1 Ускорено икономическо развитие Цел 2 Демографски подем Цел 3 Намаляване на неравенствата Ос на развитие 1 Иновативна и интелигентна България Приоритет 1 Образование и умения Приоритет 2 Наука и научна инфраструктура Приоритет 3 Интелигентна индустрия Ос на развитие 2 Зелена и устойчива България Приоритет 4 Кръгова и нисковъглеродна икономика Приоритет 5 Чист въздух и биоразнообразие Приоритет 6 Устойчиво селско стопанство Ос на развитие 3 Свързана и интегрирана България Приоритет 7 Транспортна свързаност Приоритет 8 Цифрова свързаност Приоритет 9 Местно развитие Ос на развитие 4 Отзивчива и справедлива България Приоритет 10 Институционална рамка Приоритет 11 Социално включване Ос на развитие 5 Духовна и жизнена България Приоритет 12 Здраве и спорт Приоритет 13 Култура, наследство и туризъм
Интегрирана стратегия за развитие на Югоизточен район	Приоритет 1 Подкрепа за устойчива и интелигентна икономика на ЮИР Специфична цел 1.1 Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации за въвеждането на модерни технологии Цел 1.1.1 Концентриране на научна инфраструктура и изследователски капацитет в значими за регионалната икономика направления и трансфер на иновации Цел 1.1.2 Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП и подобряване на условията за бизнес Цел 1.1.3 Осъществяване на плавен и ефективен индустриален преход, свързан с екологичната устойчивост и ресурсна ефективност Специфична цел 1.2 Развитие на синя икономика, туризъм и селско стопанство с повишена добавена стойност Приоритет 2 Подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот в ЮИР Специфична цел 2.1 Инвестиции в човешки ресурси Цел 2.1.1 Стимулиране на инвестиции в образованието Цел 2.1.2 Подобряване на връзката на образованието и квалификацията с пазара на труда Цел 2.1.3 Висше образование Специфична цел 2.2 Подобряване на здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура и достъпа до услуги Цел 2.2.1 Качествени здравни услуги

	Цел 2.2.2 Социални услуги и социално включване Цел 2.2.3 Подобряване на културната и спортната инфраструктура Специфична цел 2.3 Изграждане и/или рехабилитация на техническа инфраструктура Специфична цел 2.4 Чиста околна среда Приоритет 3 Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони Специфична цел 3.1 По-добре свързан регион чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ Цел 3.1.1 Подобрена транспортна свързаност и достъпност Цел 3.1.2 Подобрена цифрова свързаност и достъпност и ИКТ Специфична цел 3.2 Укрепване на полицентричната мрежа от селища в ЮИР Специфична цел 3.3 Развитие на трансграничното и транснационално сътрудничество
Национален план за възстановяване и устойчивост	Цел: да се способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията чрез набор от мерки и реформи, които не просто възстановяват потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни фактори. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на правителството за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно се полагат основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. Сълб 1 Иновативна България Области на политика: Образование и умения Целта е повишаване на качеството и обхвата на образованието и обучението с акцент върху придобиване на аналитични умения и развиване на креативна мисъл, увеличавайки способността на хората за своевременна адаптация към технологичната трансформация и произтичащите промени на пазара на труда. Ускорено модернизиране и цифровизиране на образователните подходи, методи и практики. Научни изследвания и иновации Осигуряване на благоприятна среда за реализиране на нови продукти и процеси и развитие на иновативни предприятия, като необходима предпоставка за създаване на високотехнологична база, която да изведе икономиката на нова и по-висока траектория на растеж. Приоритет е засилването и стимулирането на научната дейност във висшите училища, както и цялостно подобряване на научноизследователската инфраструктура и капацитет за развиване на критична маса и познания за справяне с

двойния преход и подготовка на регионите за ускорено развитие.

Интелигентна индустрия

Подпомагане на индустриалния сектор в двойния преход и осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови инвестиции с цел нарастване на производителността на българските предприятия, които да рефлектират в по-висок темп на икономически растеж, по-висока заетост и доходи от труд.

Сълб 2: Зелена България

Области на политика:

Кръгова и нисковъглеродна икономика

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката и спомагането на зеления преход посредством предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищните, промишлените и публичните сгради; модернизиране на дейностите по планиране, управление и поддръжка на електропреносната мрежа на страната, както и завършването на осъществяваната реформа на пазара на електроенергия в посока пълна либерализация на търговията.

Биоразнообразие

Осигуряване на ефективно управление на Националната екологична мрежа и защита на природни местообитания и видове с европейски и национално значение за преустановяване загубата на биологичното разнообразие.

Устойчиво селско стопанство

Повишаване конкурентоспособността на аграрния сектор и на устойчивото управление и използване на водите чрез мерки за подобряване на хидромелиоративната инфраструктура, подобрявайки устойчивостта на икономиката към климатичните промени и играейки важна роля в съхранението на характеристики на околната среда.

Сълб 3: Свързана България

Области на политика:

Цифрова свързаност

Изграждане на модерна и сигурна цифрова инфраструктура и преодоляване на териториалните дисбаланси, свързани с разпространението на широколентовия достъп.

Благоприятстване и оползотворяване на икономическите и социалните ползи от информационните и комуникационните технологии, свързани с преодоляване на пречките в разстоянието и развитието, особено на изостанали райони.

Транспортна свързаност

Намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент и принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността, както и към териториалната балансираност на растежа.

Местно развитие

	Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на страната, както и насърчаване на местното развитие. Стълб 4: Справедлива България Области на политика: Бизнес среда Ефективно укрепване на потенциала за устойчив растеж и повишаване на устойчивостта на българската икономика чрез адресирането на възпиращи фактори в бизнес средата и разгръщане на потенциала на електронното управление за подобряването ѝ. Социално включване Повишаване на квалификацията и уменията на работната сила за постигане на по-добро съответствие с развитието на пазара на труда, насърчаване на социалното включване на уязвими групи и повишаване на качеството и разширяването на обхвата на предоставяните социални услуги, въвеждане на интегрирани подходи при предоставянето на социалните услуги, както и развитие на интегрирани услуги. Здравеопазване Повишаване устойчивостта на здравната система на шокове при повишаване на достъпа на населението до качествена и навременна здравна грижа.
Механизъм за справедлив преход	Цел – постигане на климатична неутралност до 2050г., като се фокусира върху регионите и секторите, най-силно засегнати от прехода поради зависимостта си от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси. Цели се и смекчаване на социално-икономическото въздействие в най-засегнатите от прехода региони и сектори.
Актуализирана национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030	Основна цел: Устойчиво развитие на туризма в България Стратегическа цел 1 Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие на устойчив туризъм Подцел 1 Усъвършенстване на нормативната рамка и политиките за подобряване на околната и бизнес средата в туристическия сектор Подцел 2 Повишаване на ефективността на функциониране и подобряване на взаимодействието между институциите и организациите на национално, областно и общинско ниво, отговорни за развитието на туризма Подцел 3 Подобряване на взаимоотношенията на международно ниво Стратегическа цел 2 Развитие на конкурентоспособен туристически сектор Подцел 1 Подобряване на фирмените ресурси за повишаване на конкурентоспособността на туристическата индустрия Подцел 2 Подобряване на сътрудничеството между фирмите в туристическия сектор Стратегическа цел 3 Успешно позициониране на България на световния туристически пазар Подцел 1 Подобряване на управлението на маркетинга на

	дестинацията Подцел 2 Развитие на туристическите продукти за подобряване на преживяването на туристите в дестинацията Подцел 3 Ценово позициониране на дестинацията Подцел 4 Подобряване на промотирането на дестинацията Стратегическа цел 4 Балансирано развитие на туристическите райони Подцел 1 Създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите райони Подцел 2 Развитие на туристически райони Подцел 3 Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни за балансирано развитие на туристическите райони
Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030	Цел 1 Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура Цел 2 Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения Цел 3 Укрепване капацитета за научни изследвания и новации Цел 4 Отключване потенциала на данните Цел 5 Цифровизация в полза на кръгова и нисковъглеродна икономика Цел 6 Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги
Национална програма за изграждане на STEM среда	Цели: Повишаване на мотивацията на учениците за учене по природни науки и математика Създаване на възможности за проектно-базирано обучение, интегрирано знание, обучение по научни теми и промяна на образователните парадигми Повишаване на ангажираността, уменията и постиженията на учениците (дигитална грамотност, дигитална изкуства и креативност, умения, свързани с изисквания на индустрията, умения за разрешаване на реални проблеми от живота и бизнеса; математическо мислене; умения за създаване на технологични решения; работа в екип, критично мислене и др.) Увеличаване на броя на учениците, интересувачи се от университетски специалности и работни места в технологичните индустрии и техния дял от БФП
Актуализирана национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030	Тематични приоритетни области за научни изследвания: 1. Нови енергийни източници и енергийно-ефективни технологии 2. Мехатроника и чисти технологии 3. Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика, терапия и екологични технологии, биотехнологии и еко храни 4. Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Ефективно използване на източници и биологични ресурси. Технологии за управление на отпадъците

	5. ИКТ
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор до 2037	Цел 1 Гарантирано осигуряване на вода на населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване 3.1 Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови коридори и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и водоизточниците 3.2 Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при изпълняване на водните ресурси Цел 2 Запазване и подобряване на състоянието по повърхностните и подземните води 2.1 премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изстувствени и естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води 2.2 укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води 2.3 превръщане на Плановите за управление на речните басейни в основен планов документ при интегрираното управление на водите Цел 3 Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс 3.1 създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини 3.2 Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално съфинансиране за осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа "замърсителят и ползвателят плащат" 3.3 Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор Цел 4 Намаляване на риска от щети при наводнение 4.1 Идентифициране на рискови зони 4.2 Осъществяване на мерките от плановите за защита от

	наводнения
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата до 2030	Стратегически цели: Приобщаване и интегриране на адаптирането към изменението на климата Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението на климата Повишаване осведомеността относно адаптирането към изменението на климата Изграждане на устойчивост към изменение на климата
Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030	Стратегически цели: 1. Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 2. Изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички административни нива на управление 3. Постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от бедствия 4. Постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия
Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030	Приоритетна област 1 Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта Приоритетна област 2 насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото Приоритетна област 3 Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот Приоритетна област 4 Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и регионално ниво

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ – ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

През 2022 година стартира изпълнението на първите проекти, финансирани от програмите от настоящия програмен период и НПВУ, като същевременно се приключват проекти с финансиране от ЕСИФ, реализират се и такива с финансиране от Норвежката програма, програми с финансиране от националния бюджет, както и общинско финансиране. **Голяма част от проектите, финансирани от ЕСИФ 2014-2020 година, които се изпълняват от 2020 година насам, вкл. и през 2022 година и имат отношение към изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО на община Сливен 2014-2020, не са отразени в този доклад, доколкото са отчетени в Годишен доклад за изпълнението на ПИРО за 2021 година.**

В настоящия доклад се изследва само напредъка в изпълнението на мерките от Програмата за реализация на ПИРО и обезпечаващите ги проекти, съгласно целите и приоритетите в стратегическата част на документа, без да се отчита и анализира тяхната ефективност и ефикасност, което съгласно изискванията към обхвата на докладите в ППЗРР се включва в междинната оценка за изпълнението на Плана, определен за осъществяване в средата на 2024 г.

Проектите с принос към ПИРО на община Сливен, изпълнени или в процес на подготовка, оценка и изпълнение през 2022 г., са систематизирани по отделните приоритети съгласно Програмата за реализация на ПИРО. Напредъкът в изпълнението на ПИРО през 2022 година има количествено измерение – изпълнение се отчита по **29 мерки от общо 101 заложи** в програмата. По част от мерките са изпълнявани повече от един проекта. Както е отбелязано по-горе, по част от мерките през 2022 г. се изпълняват многогодишни проекти, започнали през предходни години и отразени в Годишния доклад за 2021 година, които не са отразени в настоящия доклад.

Отделните проекти са в различни фази на своето реализиране – подготовка, подаване за финансиране, одобрение и сключване на договор (ако е приложимо), стартиране, изпълнение/приключване, както и с изпълнение на различни свои елементи. Следва да се отчете, че повечето проектни идеи отнемат няколкогодишен период за подготовка, осигуряване на финансиране и изпълнение, затова в настоящия доклад са представени различните фази на изпълнение на проектните идеи през 2022 година.

Следва да се отбележи, че през годината общината структурира отделни концепции на Интегрирани териториални инвестиции на база на ПИРО – основният подход в настоящия програмен период за финансиране на мерки за местно развитие, за да осигури по-висока степен на проектна и концептуална зрялост с оглед предстоящото отваряне на процедура по ПО1 на ПРР 2021-2027.

В рамките на **Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието,**

Цел 1.1 Инвестиции за развитие на човешките ресурси са включени 3 мерки и 13 проектни идеи, има значителен напредък по 5 проектни идеи. Стартирали са дейности за реализиране на Проектна идея 1 Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на образователния процес сграден фонд за преминаване към едносменен режим на обучение; Проектна идея 2 Реконструиране на материално-техническата база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност при необходимост, вкл. инсталиране на покривни фотоволтаици при препоръка на енергийния одит, внедряване на интелигентна система за управление на осветлението) на детски заведения и училищата на територията на община Сливен и доставката на оборудване за обучението, вкл. на специализирано оборудване за лаборатории, езикови кабинети, зали за практика и тн.; изграждане на училищна STEM среда; Проектна идея 6 Изграждане на детски градини и училища на територията на кварталите в град Сливен и малките населени места в общината с концентрация на социално уязвими групи, специализирани мерки за работа с родители и деца от общността с оглед социализиране, адаптиране и превенция на ранното напускане на училище и Проектна идея 7 Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и координирани мерки за развитие на образователния процес от детската градина до висшите училища, които функционират на територията на община Сливен.

Цел 1.2 Подобряване на образователната, социална, културна и спортна инфраструктура и достъпа до нея обхваща 7 мерки с 17 проектни идеи, като по 4 от тях се отчита изпълнение. Оптимални и многобройни са проектите, изпълнявани спрямо Проектна идея 1 Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги, вкл. чрез подобряване на материално-техническата база и уменията и мотивацията на служителите, разширяване на капацитета на част от предоставяните услуги (като Дневен център за възрастни, Социален патронаж).

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие включва 3 цели, като **Цел 2.1 Насърчаване на иновационния капацитет и технологично обновление, ресурсна и енергийна ефективност** обхваща 2 мерки - **Мярка 2.1.1** Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги и **Мярка 2.1.2 Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0** и 1 обхванат релевантен проект, като се отчита изпълнение от МСП, регистрирани и функциониращи на територията на общината. През 2022г. са подписани 19 договора с МСП за прилагане на мерки за енергийна ефективност, както следва:

Процедура за Възстановяване на МСП чрез подобряване на ЕЕ по ОПИК 2014-2020

Общ брой договори	19
Обща стойност БФП	1 197 664.58 лв.

Обща стойност	2 447 354.80 лв.
Общ брой бенефициенти	19

Цел 2.2 Създаване на оптимална бизнес инфраструктура се състои от 5 мерки и съответно 11 проектни идеи със стартирали дейности по четири проектни идеи, от които следва да се отбележи осъществяването на първата насърчителна мярка, а именно – придобиване на собственост върху имот общинска собственост, с цел реализация на планираната инвестиция на първи сертификат за инвеститор клас „В“ на сливенската фирма „ВИВА“ ООД. Останалите мерки са за разработване на технически проекти за осъществяване на съответните инфраструктурни инвестиции в бизнес инфраструктура на територията на общината.

Четири мерки и 15 проектни идеи водят до реализацията на **Цел 2.3 Устойчиво използване на местния потенциал** с изпълнение по четири проектни идеи.

През 2022 година стартират и се изпълняват проекти от селскостопански производители, преработватели по ПРСР 2014-2024, както следва:

По Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Общ брой договори	8
Обща стойност БФП	186 998.17 лв.
Обща стойност	309 096.42 лв.
Общ брой бенефициенти	8

По Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общ брой договори	2
Обща стойност БФП	2 497 589.70 лв.
Обща стойност	5 875 335.41 лв.
Общ брой бенефициенти	2

По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичната подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Общ брой договори	8
Обща стойност БФП	187 456.47 лв.

Обща стойност	260 810.00 лв.
Общ брой бенефициенти	8

По Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Общ брой договори	10
Обща стойност БФП	2 085 581.92 лв.
Обща стойност	4 171 163.82 лв.
Общ брой бенефициенти	10

По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Общ брой договори	4
Обща стойност БФП	27 000.00 лв.
Обща стойност	27 000.00 лв.
Общ брой бенефициенти	4

По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Общ брой договори	3
Обща стойност БФП	14 992.50 лв.
Обща стойност	14 992.50 лв.
Общ брой бенефициенти	3

По Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Общ брой договори	228
Обща стойност БФП	7 597 983.00 лв.
Обща стойност	7 597 983.00 лв.
Общ брой бенефициенти	228

През 2022 г. община Сливен стартира изпълнение на договор, финансиран по Норвежката програма - Наследството на Сливен – пленяващо и многолико, в партньорство със Сдружението Културно-просветно дружество на каракачаните. Проектът цели да осъществи дейности за съхраняването и популяризирането на сливенското културно наследство, представяне на културната идентичност на местните етноси и в частност този на каракачаните.

През годината общината реализира алтернативни начини за популяризиране на дестинацията чрез различни партньорства, които бяха създадени през 2022г., като Асоциацията на туристическите онлайн медии, ILoveBulgaria, Урбо, туристически блогъри и инфлуенсъри, участие в туристически изложения с все по-атрактивни щандове.

За своите постижения в туризма Община Сливен получава награда за ефективно управление на комплексен туристически продукт за интерактивни дейности в Крепост „Туида“ за 2022г. в наградите на Националния конкурс „Чети и пътувай“. През 2022г. Община Сливен е отличена и в категория „Най-професионални туристически сайтове, мобилни приложения и др.“ - за интерактивната платформа „100 причини да посетите и опознаете традициите на Сливенския край“. Община Сливен е номинирана и в няколко категории в Годишните награди на Министерството на туризма.

За да се създаде възможност на селата от община Сливен да имат достъп до европейско финансиране на развитието на селските райони, са създадени няколко местни партньорства:

- Местна инициативна група „Твърдица- Сливен- долината на прасковите“ между общини Сливен и Твърдица и представители на частния и неправителствения сектор от 20 села от територията на Община Твърдица и 14 села от Община Сливен.
- Партньорско споразумение с община Котел, като 16 села от Община Сливен ще бъдат присъединени към новосъздадена Местна инициативна група
- Партньорско споразумение с МИГ „Стралджа – 2016г.“ за присъединяване на 7 села от Община Сливен към местната инициативна група.
- Партньорско споразумение с МИГ „Тунджа“ за присъединяване на 3 села от Община Сливен към местната инициативна група.

За всички новосъздадени партньорства са подадени проектни предложения в края на месец юли 2022г. към Програмата за развитие на селските райони за изготвяне на Стратегии за развитие.

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура се изпълнява чрез 5 цели.

Цел 3.1 Подобряване на техническа инфраструктура включва 5 мерки и 11 проектни идеи с изпълнявани дейности по 5 проектни идеи. Голяма част от останалите изпълнявани дейности, относими към целта са свързани с осигуряване на проектна зрялост – подготовка на технически проекти за инфраструктурни обекти.

Цел 3.2 Постигане на чиста околна среда с 7 мерки и 10 проектни идеи, 4 проектни идеи са със стартирало изпълнението, като едната е свързана с 19 изпълнени проекта от МСП за възстановяване чрез подобряване на ЕЕ.

Цел 3.3 Интегриран и устойчив транспортен модел и цифрова свързаност, 3 мерки и 10 проектни идеи, от които 2 са със стартирало изпълнение, сред които: Доставка и монтаж на 8 /осем/ броя видеокамери и полагане на оптичен и захранващ кабел в съществуваща ТКМ в кв. "Българка", гр. Сливен; Доставка и монтаж на 5 /пет/ броя видеокамери и полагане на оптичен и захранващ кабел в съществуваща ТКМ в кв. "Сини камъни", гр. Сливен; Монтаж на допълнителна камера и надграждане на съществуващата система за видеонаблюдение със съпътстващи СМР - ППМГ - Сливен, гр. Сливен. През годината общината разработва и приема План за устойчива градска мобилност 2022-2030 като стратегически документ за изпълнение на мерки за развитие на транспортния модел и инфраструктура на територията на общината. Наличието на подобен план е предпоставка за достъп до различни ЕС източници на финансиране.

Цел 3.4 Цифровизация и въвеждане на ИКТ-базирани решения за управление и развитие, 4 мерки, 5 проектни предложения, без стартирало изпълнение.

Цел 3.5 Управление на риска от климатични промени включва 5 мерки и 5 проектни предложение, като по едно от тях е стартирала реализацията. Следва да отбележим стартиране през 2022 година на 3 финансирани проектни предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от ПРСР.

По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г.

Общ брой договори	3
Обща стойност БФП	1 256 373.10 лв.
Обща стойност	2 512 746.22 лв.
Общ брой бенефициенти	3

Таблица 4 Проекти, включени в Програма за реализация на ПИРО на община Сливен 2021-2027

Приоритет	Мярка	Проектна идея *	Подготвени, подадени за финансиране и изпълнявани проекти през 2022 г.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 1 Осигуряване на адаптиран и оборудван за целите на образователния процес сграден фонд за преминаване към едноменен режим на обучение	Разширение на ОУ "Паисий Хилендарски" с. Тополчане Община Сливен В Национален институт за недвижимо културно наследство са внесени за съгласуване проект по част Архитектура и част Геодезия за изграждане на две допълнителни сгради за физкултурен салон за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ГПЗЕ „Захари Стоянов“. След тяхното съгласуване и одобрение ще се продължи с изготвянето на пълни инвестиционни проекти.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 2 Реконструиране на материално-техническата база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност при необходимост, вкл. инсталиране на покривни фотоволтаици при препоръка на енергийния одит, внедряване на интелигентна система за управление на осветлението) на детски заведения и училищата на територията на община Сливен и доставката на оборудване за обучението, вкл. на специализирано оборудване за лаборатории, езикови кабинети, зали за практика и тн.; изграждане на училищна STEM среда	Реконструкция на детска площадка в Детска ясла № 14, ул. "Одрин" № 5, гр.Сливен; Реконструкция на детска площадка в Детска ясла № 13, ул. "Владислав Очков" № 9, гр. Сливен; Изграждане на спортни площадки в дворовете на II ОУ „Христо Ботев“ и XI СУ „Константин Константинов“. Площадката на ППМГ „Добри Чинтулов“ е в етап на завършване.

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 3 Изграждане на спортна площадка в училищния двор, намиращ се между сградите на СУ „Пейо Яворов“, ПХГ „Дамян Дамянов“ и физкултурния салон на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ с мултифункционални игрища за футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол; обособяване на зона за фитнес на открито	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 4 Създаване на многофункционална училищна зона за потребностите на ПХГ „Д. Дамянов	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 5 Разработване/внедряване на иновативни и дигитални образователни ресурси; осигуряване и развитие на формите на работа с деца със СОП	Приключване на проект по Програма образование на Фондация Образователно сътрудничество, обхващащ ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, включващ с. Тополчане за повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 6 Изграждане на детски градини и училища на територията на кварталите в град Сливен и малките населени места в общината с концентрация на социално уязвими групи, специализирани мерки за работа с родители и деца от общността с оглед социализиране, адаптиране и превенция на ранното напускане на училище	През годината продължана изпълнението на проект по ОПНОИР от община Сливен “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи: интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 7 Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и координирани мерки за развитие на образователния процес от детската градина до висшите училища, които функционират на територията на община Сливен	Приключване на проект по Програма Образование 2021-2027 “Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПарТньОри (ИННОТЕХ ПРО)”. Основната цел на проектното предложение на ТУ-София и партньори (4 университета, 3 асоциирани партньора и 2 работодателски

			организации), е качествено висше образование и съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на компетентностни модели, интердисциплинарен подход в обучението и прилагане на дигитална трансформация във всички сфери на образованието, науката и изследванията; Приключване на проект по Програма образование на Фондация Образователно сътрудничество, обхващащ ОУ “Св. Паисий Хилендарски” в с. Тополчане за повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.1	Проектна идея 8 Създаване, оборудване и осигуряване функционирането на общежитие за ученици от съседните на гр. Сливен населени места, които учат в средни училища и професионални гимназии на територията на града	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.2	Проектна идея 1 Реализиране на форми на сътрудничество между професионалните гимназии и местния/регионалния бизнес, вкл. прилагане на дуални форми на обучение	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.3	Проектна идея 1 Създаване/оптимизиране на програмите на организациите за обучение и професионално обучение на територията на общината чрез включване на мерки за ограмотяване на възрастни, развитие на дигиталните умения на населението	

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.3	Проектна идея 2 Предоставяне на услуги за (или придобиване на) професионална квалификация съобразно нуждите на бизнеса, вкл. при прилагане на мерките за трансформация и декарбонизация на енергийния сектор – ВЕИ, чисто производство; биоземеделие	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.3	Проектна идея 3 Изграждане и функциониране на звена за кариерно ориентиране и/или съдействие при търсене на работа	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.1.3	Проектна идея 4 Подкрепа за обучение, трудова адаптация, социализация на работното място на младежи до 29г., трайно безработни лица и представители на други уязвими групи	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 1 Реконструиране и оборудване на сграда(и) за обезпечаване на дейността на Младежки организации, функциониращи на територията на община Сливен	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 2 Обособяване и оборудване на co-working пространства (в избрана сграда) с цел насърчаване създаването на предприемаческа култура и еко система	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 3 Създаване на мрежа с други предприемачески организации и клъстери, както и организации на акселератори и фондове за първоначално финансиране и бизнес ангели в страната и чужбина, реализиране на обучения по предприемачество и личностно развитие	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.1	Проектна идея 4 Създаване на партньорство на иновативни стартиращи компании с Център за технологичен трансфер към филиал на ТУ Сливен	

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.2	Проектна идея 1 Създаване на училище за австронавти с морернизирана обсерватория с планетариум	Ремонт на помещения в сградата на СУ "Йордан Йовков" за "Център за подкрепа и личностно развитие" - Астрономическа обсерватория, гр. Сливен
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.3	Проектна идея 1 Подобряване на материално-техническата база, вкл. енергийната ефективност, оборудване и дигитализиране на фонда на обекти на културната инфраструктура - Галерия Димитър Добрович, зала Сирак Скитник, Драматичен театър Стефан Киров, Държавен куклен театър, Регионална библиотека Сава Доброплодни, читалищата на територията на общината	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.3	Проектна идея 2 Изграждане на парк и културен център на територията на бившата Туб болница	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.3	Проектна идея 3 Развитие/внедряване на иновативни форми на предоставяне на културно съдържание; обезпечаване на атрактивни събития в културния календар на общината, насърчаване на междуобщинското и транснационалното сътрудничество в областта на културата	

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.4	Проектна идея 1 Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги, вкл. чрез подобряване на материално-техническата база и уменията и мотивацията на служителите, разширяване на капацитета на част от предоставяните услуги (като Дневен център за възрастни, Социален патронаж)	Чрез проектно финансиране по ОП РЧР 2014-2020 функционират две нови социални услуги - Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства.; Чрез проектно финансиране по ОП РЧР 2014-2020 са разкрити две нови социални услуги - Център за грижа за лица с умствена изостаналост и Център за грижа за лица с психични разстройства; Подобряване на материално-техническата база на социалните услуги със средства от издръжката, като държавно делегирани дейности; Участия на екипите на социалните услуги в различни видове обучения със средства от издръжката, като държавно делегирани дейности, съгласно Наредба за качеството на социалните услуги приета м. юни 2022г.; Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на "Дом за стари хора", гр. Сливен; Ремонт фасади на "Център за професионално и личностно развитие", гр. Сливен; Текущ ремонт на сграда "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" По ПРЧР 2021-2027 се изпълнява проект Грижа в дома в община Сливен за предоставени мобилни почасови интегрирани здравно – социални услуги и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
---	--------------------	---	---

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.4	Проектна идея 2 Осигуряване на по-добри условия за функциониране на Клубовете на пенсионера – подобряване на материално-техническата база, проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на нови социални/общински жилища в община Сливен	Инициране и съдействие изпълнението на дейности за извършване на ремонти на материалните бази на Клубове на пенсионера; Ремонт покрив Пенсионерски клуб "Дамян Дамянов", бул. "Цар Освободител", гр. Сливен; Ремонт покрив Пенсионерски клуб "Розова градина", ул. "Петко Д. Петков", гр. Сливен; Ремонт покрив Пенсионерски клуб, ул. "Братя Шкорпил", кв. "Ново село", гр. Сливен; Ремонт покрив на Пенсионерски клуб, кв. "Сини камъни", гр. Сливен.
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.5	Проектна идея 1 Усвояване на терени на бивши военни поделения и конвертирането им в атрактивна част от градската среда, предоставяне на възможност за сградно обезпечаване на организации с публични функции, жилищни комплекси и други	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.6	Проектна идея 1 Изграждане на многофункционална зала за спорт и събития, например на терени от бивши военни поделения; реновиране на спортни обекти „Колодрума“ и „Военен стадион“ и адаптирането им за провеждане на спортни и културни събития на открито, вкл. лятно кино	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.6	Проектна идея 2 Изграждане на зони за спорт и отдих в с. Старо село, Скобелево, Селиминово, Николаево	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.6	Проектна идея 3 Реновиране на стадиони и спортните площадки/игрища на територията на селата в община Сливен	

Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.7	Проектна идея 1 Подобряване качеството на здравните услуги на общинско ниво, чрез инвестиции в съществуващата здравна инфраструктура и оборудване, въвеждане на е-здравеопазване и телемедицина, финализиране на инвестициите в спешната медицинска помощ на общинско ниво, повишаване на мотивацията на работещите в сферата на образованието, като се съобрази и картирането на нуждите на общинско ниво, извършено от МЗ; Подпомагане на общинските лечебни заведения, чрез доставка на оборудване, обзавеждане и апаратура и устройство на специализирани помещения за прием и карантиниране на пациенти	
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.7	Проектна идея 2 Подкрепа за обзавеждане и оборудване на здравните кабинети в общинските ясли, детски градини, общообразователни, специални и професионални училища	Детска ясла №14 получи финансиране за закупуване на ново обзавеждане
Приоритет 1 Подобряване качеството на живот и образованието	Мярка 1.2.7	Проектна идея 3 Реконструкция и оборудване на здравните служби на територията на селата на община Сливен	
			0
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.1.1	Проектна идея 1 Подкрепа за предприятия за внедряване на иновативни и технологични продукти и услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж, зелената икономика, съгласно потребностите и потенциала на предприятия на ниво NUTS 3 (област), идентифицирани в Националната стратегия за МСП 2021 – 2027, както и ИСИС 2021-2027 - насърчаване на разработването и внедряването на иновации, вкл. чрез сътрудничество с Център за технологичен трансфер на територията на общината	През 2022 година е отворена процедура за подбор по НПВУ “Технологична модернизация на предприятията”. Договорите за БФП са сключени през 2023 година и тогава стартира изпълнението на проектите.

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.1.2	Проектна идея 1 Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0 – предоставяне на специализирана информация на бизнеса за специфични възможности за подпомагане; дигитализация на работни процеси на предприятията на територията на общината, вкл. в контекста на въвеждането на оптимални условия за работа в ситуация на пандемия; автоматизация на част от производствените процеси, въвеждане на технологии, обезпечаващи “кръговата икономика”; обучение и преквалификация при необходимост на персонала	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 1 Изграждане и развитие на индустриални зони между градовете Сливен и Ямбол - Осигуряване на довеждаща и съпътстваща инфраструктура – обслужващи улици, техническа инфраструктура – водопровод и канализация, инфраструктура на обществения транспорт до обособени парцели за бизнес и индустрия на терен в района на бившето летище Бършен (новата индустриална зона „Бършен“) и усвояване на нови терени между двата града за целите и развитие на бизнес средата	Подготвителни дейности за развитие на Индустриален пларк - през 2022г. се разработва Техничко- икономически доклад за проектиране на техническата инфраструктура, с цел вземане на решения за развитието на зоната в средносрочен и дългосрочен план. На база на предложенията в доклада и взетите решения предстои изготвяне на технически задания за проектиране на довеждащата техническа инфраструктура и търсене на подходящи финансови механизми, чрез които тя да се изгради.
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 2 Изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 3 Провеждане на съвместни кампании за привличане на инвеститори, вкл. чрез промотиране на стимули от т.нар. Зелена сделка - План за справедлив преход	Осъществява се първата насърчителна мярка, а именно – придобиване на собственост върху имот общинска собственост, с цел реализация на планираната инвестиция на първи сертификат за инвеститор клас „В“ на сливенската фирма „ВИВА“ ООД.
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 4 Изграждане на бизнес инфраструктура чрез ФИ на Фондовете за градско развитие и т.н. на територията на създадените индустриални зони	

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 5 Създаване на център за технологичен трансфер между филиал на ТУ София и бизнеса, който инвестира в зоната, както и на територията на целия ЮИР	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 6 Използване на потенциала на релевантни клъстери с цел оптимизиране на достъпа до иновативни ресурси - изграждане на мрежи и партньорства	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.1	Проектна идея 7 Създаване на Център за безопасност на движението по пътищата	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.2	Проектна идея 1 Изграждане на фотоволтаични паркове на територията на летище Бършен и другите промишлени зони в града	Технически проект за обект: Фотоволтаична електроцентрала 3500 kWp в УПИ VII, кв. 8, ПИ 67338.601.259 в "Промислена зона" на град Сливен; Технически проект за обект: Фотоволтаична електроцентрала 3500 kWp в УПИ VI, кв. 8, ПИ 67338.601.260 в "Промислена зона" на град Сливен
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.3	Проектна идея 1 Изграждане на спортен комплекс за мотоспорт, картинг, вкл. чрез ПЧП или частни инвестиции	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.4	Проектна идея 1 Изграждане на Авто - Мото Парк Сливен – изграждане на автомобилна писта, сгради и трибуна, осигуряване на съпътстваща и довеждаща инфраструктура в местността "Сливенски кър"	

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.2.5	Проектна идея 1 Рехабилитация на инфраструктурата в съществуващи индустриални зони на град Сливен – ремонт на улична мрежа и техническата инфраструктура – водопровод и канализация, ток, газ и т.н.	Изграждане на улица от о.т. 298 до о.т. 293 по плана на Промислена зона, гр. Сливен; Основен ремонт и рехабилитация на улица от второстепенната улична мрежа /улица с о.т. 88 - о.т. 90 - о.т. 916/ по плана на Промислена зона
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 1 Изграждане и промотиране на интегрирани туристически продукти/маршрути, вкл. на територията на ЮИР – културен (Национално освободително движение, Възраждане, Тракийска култура и др.), еко и балнеоложки туризъм - Обновление на материално-техническата база на Регионален историческия музей, Музей на текстилната индустрия (филиал на Национален политехнически музей), оптимизиране на инфраструктурата за социализиране, вкл. подобряване на инфраструктура за паркиране на крепост Туида и другите културни обекти	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 2 Експониране, реставрация, консервация и социализация на тракийските гробници на територията на общината и включването им в регионален туристически маршрут Тракийско наследство	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 3 Създаване на допълнителни иновативни услуги към основните туристически продукти като изграждане на Стая на загадките в Крепост Туида	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 4 Изграждане на “Каракачанско селище” на територията пп “Сините камъни”, местност Карандила	

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 5 Създаване на “Национален музей на каракачаните” в гр. Сливен	Проект Наследството на Сливен – пленяващо и многолико, реализиран от Община Сливен в партньорство със Сдружението Културно-просветно дружество на на каракачаните с финансиране от Норвежката програма осъществи дейности за съхраняването и популяризирането на сливенското културно наследство, представяне на културната идентичност на местните етноси и в частност този на каракачаните.
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 6 Създаване и прилагане на концепция за интегрираното маркетинг и дигитално представяне на развиваните туристически продукти и маршрути, Проектна идея за SEO оптимизация на дигиталното представяне на общинските туристически продукти	Община Сливен търси алтернативни начини за популяризиране на дестинацията. Това се осъществява чрез различни партньорства, които бяха създадени през 2022г., като Асоциацията на туристическите онлайн медии, ILoveBulgaria, Урбо, туристически блогъри и инфлуенсъри. И тази година Община Сливен участва в туристически изложения с все по-атрактивни щандове.
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 7 Създаване на единен туристически портал с възможности за електронни разплащания за основни и съпътстващи туристически услуги	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 8 Модернизация на пешеходни маршрути, места за отдих и рекреация, създаване на веломаршрути, обособяване на места за катерене на територията на природен парк Сините камъни	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.1	Проектна идея 9 Дейности по използване на потенциала на река Тунджа - проучване и култивиране на историческите места, изграждане на веломаршрут и маршрут за крос, обособяване на места за спортен риболов и места за социализация	

Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.2	Проектна идея 1 Изграждане на Балнеоложки, рехабилитационен и рекреационен център на територията на Сливенски минерални бани и използване на потенциала за диверсификация на предлагания интегриран туристически продукт, съвместно с филиали на Медицински университети или други инвеститори	Изграждане на ограда на УПИ VIII, кв. 8, по плана на Сливенски минерални бани, за сондаж № 23
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 1 Дейности за екологично селско стопанство, биологично земеделие и здравословни храни чрез структурното балансиране на селскостопанския отрасъл	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 2 Внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура, подобряване на системите за напояване, развитие на цифровата инфраструктура в селските райони и използване на цифрови технологии от земеделските производители	8 проекта по BG06RDNP001 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичната подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г.; 8 проекта по Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична програма за развитие на малки стопанства"; 8 проекта по Подмярка "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"; 10 проектни предложения одобрени за финансиране и изпълнение в периода 2022-2024 година по Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСРи за периода 2014-2020 година Три проектни предложения одобрени за финансиране и изпълнение в периода 2022-2025 година по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за

			хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.; Четири проекта по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” от мярка 16 “сътрудничество” от ПРСР 2014-2020 228 проекта по Процедура чрез подбор по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 “развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 3 Верификация на напоителните съоръжения по поречието на река Тунджа – с цел оптимизиране функционирането на съоръженията, подобряване и изграждане на нови трасета и помпени станции, и др.	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.3	Проектна идея 4 Изграждане на екстензивни рибовъдни стопанства на подходящи места на река Тунджа	
Приоритет 2 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие	Мярка 2.3.4	Проектна идея 1 Изграждане на паркове за съхранение на енергия на територията на общината	
			0

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.1	Проектна идея 1 Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със зелени пространства, алеи, тротоари и съпътстваща инфраструктура в град Сливен в жилищни квартали и вилна зона	Отводняване на ул. "Никола Карев", ЦГЧ, кв. 141, град Сливен; Работен проект за обект: Отводняване на улица "Г.С.Раковски", ЦГЧ, кв. 144, гр. Сливен (от о.т. 1018 до о.т. 22 по регулационния план на гр. Сливен); Изграждане на обслужващи алеи от о.т. 3026 до о.т. 3035 и от о.т. 3031 до о.т. 3040 по плана на парк "Юнак", гр. Сливен 4. Изграждане на кръгово кръстовище на бул. "Панайот Хитов" и бул. "Стефан Стамболов", гр. Сливен; Поддръжка и ремонт улична мрежа на населените места
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.1	Проектна идея 2 Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни, многофамилни жилищни и административни сгради в жилищните квартали в град Сливен	Отводняване на междублоково пространство, северно от блок № 21, кв. "Българка", кв. 570, град Сливен; Реконструкция на детска площадка в междублоково пространство на бл. 23 и бл. 24 в кв. "Дружба", гр. Сливен; Реконструкция на улична канализационна мрежа на жилищни блокове №№ 1, 2 и 3 в кв. "Даме Груев", гр. Сливен
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.1	Проектна идея 3 Пилотни проекти за засаждане на дървета с включване на НПО, училища	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.2	Проектна идея 1 Рехабилитация на улична мрежа, вкл. обвързване със зелени пространства, алеи, тротоари и съпътстваща инфраструктура в град Сливен по изготвен проект за унифициран и уникален дизайн на елементите от градската среда (пейки, кошчета за отпадъци, указателни табели и др)	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.2	Проектна идея 2 Облагородяване на публични пространства за широк обществен достъп – паркове, градини, площи в рамките на града, разширяване на "зелени пояси и зони"	Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец в УПИ II, кв. 566, по плана на кв. "Българка", гр. Сливен; Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец в УПИ I, кв. 614, по плана на кв. "Дружба", гр. Сливен; Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец в УПИ I, кв. 94, по плана на кв. "Комлука", гр. Сливен
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.2	Проектна идея 3 Обособяване на публични пространства, предназначени за младежи – скейт площадки, спортни съоръжения; изграждане на унифицирана и разпознаваема визия при входовете /изходите на град Сливен	Изпълнение на Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.3	Проектна идея 1 Изграждане на образователна инфраструктура в паркопространство за намаляване на риска от бедствия	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.4	Проектна идея 1 Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на територията на селата в общината на база на предварително извършена оценка на течовете по водоснабдителната система	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и	Мярка 3.1.4	Проектна идея 2 Последваща рехабилитация на уличната мрежа и възстановяване, изграждане/обновление на съпътстващи зелени пространства, алеи, тротоари	

екологичната инфраструктура			
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.4	Проектна идея 3 Облагородяване на публични пространства за широк обществен достъп - паркове, градини, площи	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.1.5	Проектна идея 1 Оптимизация на системата за улично осветление, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вкл. умно управление на уличното осветление (софтуер за управление и автоматизация на осветлението, което добавя допълнителна оптимизация на разходите) на територията на града и селата в община Сливен	Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината; Изграждане на парково осветление в с. Самуилово, Община Сливен
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.1	Проектна идея 1 Продължаване на мерките по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство, стартирани през 2019 година от ВиК Сливен АД	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.2	Проектна идея 1 Оптимизиране на регионална система за управление на отпадъците, вкл. въвеждане на решения за “умно” управление на сметосъбирането и сметоизвозването, пилотни информационни кампании за разделно събиране на отпадъци, с активно включване на младежки НПО и училища, с цел създаване на нагласи сред населението	Като член на Регионално сдружение „Регионален център за управление на отпадъците Ямбол“, Община Сливен участва в провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обект: Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор) на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци“.
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно	Мярка 3.2.3	Проектна идея 1 Обособяване и оборудване на площадки за събиране на органични	Проведена е процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обект „Инсталация за

развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура		отпадъци и изграждане на съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба	компостиране на зелени отпадъци и Уличен водопровод“, по две обособени позиции, Обособена позиция 1 (ОП1): „Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет 1300 т/год. в УПИ XXXIX, кв. 11, Промислена зона, гр.Сливен“
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.3	Проектна идея 2 Ликвидиране и рехабилитация на терените с нерегламентираните сметища в землищата на населените места от община Сливен	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.3	Проектна идея 3 Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.4	Проектна идея 1 Продължаващи мерки за почистване и корекция на деретата на реките в община Сливен	Неотложен ремонт по възстановяване проводимост на речно корито на реките Селишка и Новоселска, гр. Сливен; СНАВР по укрепване дънни прагове и дъна при заустванията на дъждоприемни канализации в реките Селишка и Новоселска, гр. Сливен, чрез каменен блокаж от едроломен камък
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.5	Проектна идея 1 Инвестиции в зелена инфраструктура и кръгова икономика, вкл. като ПЧП или частни инвестиции	19 договори, сключени за изпълнение по ОПИК 2014-2020 от МСП за възстановяване чрез подобряване на ЕЕ;

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.6	Проектна идея 1 Осигуряване на пилотни проекти за замяна на твърдо гориво с алтернативни източници, вкл. достъп до ТЕЦ и газоснабдяване	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.7	Проектна идея 1 Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво на ТЕЦ Сливен с алтернативни, преквалификация на заетите от община Сливен в преструктуриращата се енергийна промишленост на територията на област Сливен и област Стара Загора, създаване на стимули за бизнеса за запазване на заетостта от освободените лица вследствие на мерките по декарбонизация и енергийна трансформация	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.2.7	Проектна идея 1 Подобряване на енергийната ефективност и ефективността на сградните инсталации, вкл. топлофикация и газификация на обществените и административни сгради, например сградите на РДВР Сливен (МВР), РСПАБ Сливен (вкл. изграждане на нова сграда на Пожарната), сградата на община Сливен, Сградите на Куклен театър и Драматичен театър, Сградите на Художествена галерия „Димитър Добрович“ - Галерия Сирак Скитник и други	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 1 Подобряване на пътища и пътни връзки между град Сливен и околните населени места, подобряване на връзките между отделните видове транспорт с оглед на тяхната балансираност	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 2 Напълно подновяване на автобусния парк чрез закупуване на нов подвижен състав за междуселищния транспорт	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 3 Надграждане на съществуващата система с новите линии, свързващи града с останалите населени места на територията на общината с цел подобряване на транспортното обслужване	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 4 Подобряване на пътната мрежа, вкл. рехабилитация и обновяване на спирките на обществения транспорт	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 5 Надграждане на билетната система, вкл. с допълнителни функционалности и системата за информиране на пътниците във връзка с новите линии, свързващи града с останалите населени места на територията на общината	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 6 Разширяване на система за видеонаблюдение - наблюдение на входни/изходни точки, кръстовища, публични зони, с възможни допълнителни интелигентни функции – мониторинг на натоварване, нарушения, инциденти и др.	Доставка и монтаж на 8 /осем/ броя видеокамери и полагане на оптичен и захранващ кабел в съществуваща ТКМ в кв. "Българка", гр. Сливен; Доставка и монтаж на 5 /пет/ броя видеокамери и полагане на оптичен и захранващ кабел в съществуваща ТКМ в кв. "Сини камъни", гр. Сливен; Монтаж на допълнителна камера и надграждане на съществуващата система за видеонаблюдение със съпътстващи СМР - ППМГ - Сливен, гр. Сливен
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 7 Разширяване на мрежата от велоалеи, въвеждане на система от електрически велосипеди в гр. Сливен	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.1	Проектна идея 8 Разработване и прилагане на транспортен модел на община Сливен	През 2022 година е разработен План за устойчива градска мобилност 2022-2030
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.2	Проектна идея 1 Реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, осигуряваща и подобряваща достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности и събития, до места за рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и бизнес зони	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.3.3	Проектна идея 1 Подобряване и развитие на комуникационната среда и информационната инфраструктура в отдалечените и слабо населени зони и територии. Прилагане и обучение на стандартни и алтернативни методи за използване на комуникационна и информационна инфраструктура.	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.4.1	Проектна идея 1 Мерки за развитие/внедряване на електронно здравеопазване на общинско ниво съобразно картираните нужди от МЗ	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.4.2	Проектна идея 2 Мерки за развитие/внедряване на електронно образование на общинско ниво съобразно картираните нужди от МОН	

Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.4.3	Проектна идея 1 Изграждане на Информационен портал за гражданите - интегриране на всички информационни системи на общината в единен информационен портал за гражданите	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.4.3	Проектна идея 2 Въвеждане на нови електронни услуги и електронни разплащания; максимално прилагане на принципа на Комплексното административно обслужване, вкл. използване на споделени ресурси за обработка на преписки	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.4.3	Проектна идея 3 Въвеждане на е-община - изследване на работни процеси, тяхната оптимизация (изхвърляне на повтаряеми и ненужни Проектна идея) и внедряване на технология за автоматизацията им (премахване на хартията, автоматично генериране на документи, изпращане на искания за одобрения, изпращане на уведомления и др.)	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.5.1	Проектна идея 1 Мерки за управление на риска от наводнения, за борба с абразията и ерозията, характерни за определени места от територията на община Сливен – укрепване на свлачищата, модернизация, укрепване и изграждане на защитни съоръжения за борба с ерозията	3 финансирани проектни предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от ПРСР
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната	Мярка 3.5.2	Проектна идея 1 Мерки за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие	

инфраструктура			
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.5.3	Проектна идея 1 Изграждане на информационни и посетителски центрове по поречието на река Тунджа, свързани с биоразнообразието	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.5.4	Проектна идея 1 Изграждане на Регионален център за превенция срещу бедствия от наводнения и суша – Средна Тунджа	
Приоритет 3 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура	Мярка 3.5.5	Проектна идея 1 Мерки за изграждането на капацитет за действия на отговорните органи и на населението при природни бедствия в съответствие със стратегическите цели по отношение създаването на устойчивост към изменението на климата и повишаването на степента на информираност на населението за посочените бедствия	
			0

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Основни заключения

През 2022 година се отчита изпълнение по **29 мерки от общо 101 заложи** в Програмата за реализация на ПИРО. По част от мерките са изпълнявани повече от един проект, което е положителна тенденция. По част от мерките от Програмата за реализация през 2022 г. се изпълняват многогодишни проекти, започнали през предходни години и отразени в Годишния доклад за 2021 година, които не са отразени в настоящия доклад.

Частичен е напредъкът по постигане на целевите стойности на индикаторите за продукт, заложи за наблюдение през втората година от изпълнението на ПИРО на община Сливен 2021-2027. Това се дължи на факта, че индикаторите за продукт са свързани с изпълнение на конкретни проекти, в голямата си част заложи за финансиране от ЕС източници за програмен период 2021-2027 в чието стартиране се наблюдава закъснение.

Положителен факт е, че през годината общината подготвително структурира отделни **концепции на Интегрирани териториални инвестиции на база на ПИРО** – основният подход в настоящия програмен период за финансиране на мерки за местно развитие, за да осигури по-висока степен на проектна и концептуална зрялост с оглед предстоящото отваряне на процедура по ПО1 на ПРР 2021-2027.

През годината общината разработва и приема **План за устойчива градска мобилност 2022-2030** като стратегически документ за изпълнение на мерки за развитие на транспортния модел и инфраструктура на територията на общината. Наличието на подобен план е предпоставка за достъп до различни ЕС източници на финансиране.

Многобройни и многоаспектни са дейностите, изпълнявани през годината спрямо Проектна идея 1 **Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги**.

Надграждащи и новостарнирали проектни дейности в **областта на културното наследство и туризма**. За своите постижения в туризма Община Сливен получава награда за ефективно управление на комплексен туристически продукт за интерактивни дейности в Крепост „Туида“ за 2022г. в наградите на Националния конкурс „Чети и пътувай“ и е отличена и в категория „Най-професионални туристически сайтове, мобилни приложения и др.“ - за интерактивната платформа „100 причини да посетите и опознаете традициите на Сливенския край“.

За да се създаде възможност на селата от община Сливен да имат достъп до европейско финансиране на **развитието на селските райони**, са създадени няколко местни партньорства:

- Местна инициативна група „Твърдица-Сливен - долината на прасковите“ между общини Сливен и Твърдица и представители на частния и неправителствения сектор от 20 села от територията на Община Твърдица и 14 села от Община Сливен.

- Партньорско споразумение с община Котел, като 16 села от Община Сливен ще бъдат присъединени към новосъздадена Местна инициативна група
- Партньорско споразумение с МИГ „Стралджа – 2016г.“ за присъединяване на 7 села от Община Сливен към местната инициативна група.
- Партньорско споразумение с МИГ “Тунджа” за присъединяване на 3 села от Община Сливен към местната инициативна група.

За всички новосъздадени партньорства са подадени проектни предложения към Програмата за развитие на селските райони за изготвяне на Стратегии за развитие.

Препоръки

Да се използват максимално възможностите на НПВУ и програмите от ЕФСУ чрез предстоящите за изпълнение процедури за БФП, като се използва потенциала на вече изградените местни партньорства и постигната проектна зрялост на отделните проектни идеи.

Да се разширяват възможните за партньорства на местно и регионално ниво за максимално ефективно използване на подхода ИТИ.

Да продължат усилията за осигуряване на проектна зрялост на ключови за развитието на общината обекти/проекти.

Да се приложат механизмите на комуникационната стратегия на ПИРО при реализиране на ИТИ подхода.