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УТВЪРЖДАВАМ: 

РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*  

*Заличена информация на основание чл. 2  от ЗЗЛД 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН  

Възложител съгласно Заповед  

№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г. 

дата: 15.02.2019 г. 

 

ДО 

Г-Н РУМЕН ИВАНОВ 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН  

Възложител съгласно Заповед  

№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г. 

 

ДОКЛАД 

 

за резултатите от  дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти 

по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП), назначена със Заповед № РД 15 -  2299/29.08.2018 г. на заместник-кмета на Община 

Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община 

Сливен, със задача да разгледа и оцени получените оферти в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и 

монтажни работи, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен” по 2 

обособени позиции Обособена позиция 1: Сграда с административен адрес гр. Сливен - ул. 

Драган Цанков бл.3, вх. А и Б Обособена позиция 2: Сграда с административен адрес гр. 

Сливен, – ж.к Комлука, ул. Димитър Пехливанов – Добрович бл. 42 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, 

В изпълнение на Ваши Заповед № РД 15 -  2299/29.08.2019 г. назначената Комисия в състав: 

Председател: инж. Стоян Марков – Заместник-кмет ИР, Община Сливен и членове: инж. Милко 

Харалампиев – Директор дирекция „Общинска инфраструктура”, Община Сливен; инж. Андрей 

Карапетков – младши експерт, отдел „Общинско развитие, проекти и програми”, Община Сливен;. 

Любомир Георгиев – главен експерт, отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен; 

инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен; Резервни 

членове на: Член на комисията – инж. Валентин Иванов – старши експерт, дирекция „Общинска 

инфраструктура”, Община Сливен; Член на комисията – Ивелина Георгиева – юрисконсулт при 

отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен, изпълни възложените й задачи при 

следната организация на работа: 

Комисията се събра на първото си заседание в 10.00 часа на 29.08.2018 г. в стая № 17 в сгра-

дата на Община Сливен.  

Председателят на комисията получи с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП 4 (четири) оферти 

от следните участници: 

1. Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, ул. „Парчевич“ № 2, офис 4-9, оферта с вх. № 

3900 - 26/27.08.2018 г., 12:58 часа, за обособена позиция № 1; 

2. „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Сърнена гора“ № 17, оферта с вх. № 

4704 - 3013/27.08.2018 г., 13:02 часа, за обособена позиция № 2; 

3. „Нов Стандарт 2012“ ЕООД, гр. София, ж.к. „Овча Купел“, ул. „Костур“ № 18; оферта с вх. 

№ 4704 - 3018/28.08.2018 г., 09:39 часа, за обособена позиция № 2; 

4. „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов“ № 2, оферта с вх. № 4704 - 

3025/28.08.2018 г., 10:18 часа, за обособена позиция № 1; 
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след което в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, председателят и всички 

членове на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП и чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП. 

Председателят на Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП и установи, че на заседанието не присъстват такива. 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на опаковките  с 

офертите на участниците, по реда на тяхното постъпване и обявяване на тяхното съдържание, 

което подробно е описано в протокола от работата на комисията. На основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 

от ППЗОП Техническото предложение и плика с надпис  „Предлагани ценови параметри” на всич-

ки участници бяха подписани от трима члена на комисията.  

  След извършване на описаните действия публичната част на заседанието на комисията при-

ключи в 11,30 часа на 29.08.2018 г. 

Комисията продължи своята работа в закрити заседания, в 14:00 часа на 04.09.2018 г., в стая 

№ 17, всградана на Община Сливен. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че 

присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.  

Относно офертите на участници от № 1 до № 4, включително, комисията констатира несъот-

ветствия и липса на информация, подробно описани в Протокол № 2 от 04.09.2018 г. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията в един и същи ден изпрати на всички 

участници протокол № 2 от от 04.09.2018 г., с констатациите, относно документите по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя и публикува същия в профила на купувача.  

Комисията приключи своята работа на 06.12.2018 г. в 16:30 часа, като същата проведе 4 (че-

тири) заседания. 

Комисията продължи своята работа в закрити заседания, в 10:30 часа на 21.01.2019 г, в стая 

№ 17, в сградата на Община Сливен. 

Комисията разгледа допълнително представените документи в съответствие с Протокол № 2 

на комисията, назначена за подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти 

по обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 - 2059/23.07.2018 г. на заместник-кмета на 

Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на 

Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-2018-0020.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, 

че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.  

  

На 07.12.2018 г., в съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведоми всички 

участници в настоящата обществена поръчка, като им изпрати протокола с констатациите в 

деня на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и определи срок 5 

(пет) работни дни за представяне на нов eЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните 

несъответствия в информацията за личното състояние и критериите за подбор.   

  

В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

 

Комисията установи следното:   

1. Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, за обособена позиция № 1 е 

представил в срок документи с вх. № 3900 - 42/13.12.2018 г., 14:53 часа: 

При прегледа Комисията установи следното:  

1. Представен е eЕЕДОП от участника, в който са отстранени всички несъответствия 

констатирани от комисията. 

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията 
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ДОПУСКА участника Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, до разглеждане на 

техническото предложение за обособена позиция № 1.  

 

2. Участник № 2 - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, за обособена позиция 

№ 2, е представил в срок документи с вх. № 4704 - 4345/13.12.2018 г., 14:54 часа: 

При прегледа Комисията установи следното:  

1. Представен е eЕЕДОП от участника, в който са отстранени всички несъответствия 

констатирани от комисията. 

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията 

ДОПУСКА участника „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, до разглеждане на 

техническото предложение за обособена позиция № 2.  

 

3.Участник № 3 - „Нов Стандарт 2012“ ЕООД, гр. София, за обособена позиция № 2, е 

представил в срок документи с вх. № 4704 - 4330/13.12.2018 г., 11:06 часа: 

При прегледа Комисията установи следното:  

1. Представен е eЕЕДОП от участника, в който са отстранени всички несъответствия 

констатирани от комисията. 

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията 

ДОПУСКА участника „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, до разглеждане на 

техническото предложение за обособена позиция № 2.  

 

4. Участник № 4 - „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, за обособена позиция № 1, е представил в 

срок документи с вх. № 4704 - 4268/12.12.2018 г., 10:25 часа: 

При прегледа Комисията установи следното:  

1.Представени са 2 броя eЕЕДОП от участника, в които са отстранени всички несъответствия 

констатирани от комисията. 

2.Представена е декларация за запознаване с обекта – свободна форма. 

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията 

ДОПУСКА участника „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, до разглеждане на техническото 

предложение за обособена позиция № 1.  

 

В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа техническите 

предложения на допуснатите участници и констатира следното: 

1. Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, за обособена позиция № 1: 

Участникът е представил техническо предложение, за обособена позиция № 2,  по 

приложения към документацията образец - Приложение № 2. Предложението е подписано и 

подпечатано, съгласно изискванията. Предложението на участника съдържа: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено по Приложение № 2 и съдържащо: 

1.1. Работна програма за изпълнение на строителството:  

1.2.Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.  

1.3. Управление на критични точки.  

1.4.Подробен Линеен график за видове СМР и диаграма на работната ръка 

1.5.Гаранционни срокове за строителните дейности 

1.6.Срок за изпълнение на строителството – 139 (сто тридесет и девет) календарни дни, 

считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба № 3/31.07.2013г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

1.7. Декларации за експлоатационни показатели, качество и произход и декларации за 

съответствие. 

2.Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП – 

Приложение № 4; 
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3. Декларация за срок на валидност на офертата, по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП – 

Приложение № 5; 

4. Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6; 

След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение на 

участника, за обособена позиция № 1 отговаря на изискванията на Възложителя и го 

допуска до оценяване. 

 

2. Участник № 2 - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, за обособена позиция 

№ 2: 

Участникът е представил техническо предложение, за обособена позиция № 1,  по 

приложения към документацията образец - Приложение № 2. Предложението е подписано и 

подпечатано, съгласно изискванията. Предложението на участника съдържа: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено по Приложение № 2 и съдържащо: 

1.1. Работна програма за изпълнение на строителството:  

1.2.Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.  

1.3. Управление на критични точки.  

1.4.Подробен Линеен график за видове СМР и диаграма на работната ръка 

1.5.Гаранционни срокове за строителните дейности 

1.6.Срок за изпълнение на строителството – 138 (сто тридесет и осем) календарни дни, 

считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба № 3/31.07.2013г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

1.7. Декларации за експлоатационни показатели, качество и произход и декларации за 

съответствие. 

2.Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП – 

Приложение № 4; 

3. Декларация за срок на валидност на офертата, по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП – 

Приложение № 5; 

4. Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6; 

След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение на 

участника, за обособена позиция № 1 отговаря на изискванията на Възложителя и го 

допуска до оценяване. 

 

3. Участник № 3 - „Нов Стандарт 2012“ ЕООД, гр. София, за обособена позиция № 2: 

Участникът е представил техническо предложение, за обособена позиция № 2,  по 

приложения към документацията образец - Приложение № 2. Предложението е подписано и 

подпечатано, съгласно изискванията. Предложението на участника съдържа: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено по Приложение № 2 и съдържащо: 

1.1. Работна програма за изпълнение на строителството:  

1.2.Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.  

1.3. Управление на критични точки.  

1.4.Подробен Линеен график за видове СМР и диаграма на работната ръка 

1.5.Гаранционни срокове за строителните дейности 

1.6.Срок за изпълнение на строителството – 140 (сто и четиридесет) календарни дни, считано 

от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на 

строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба № 3/31.07.2013г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството.  

1.7. Декларации за характеристиките на строителен продукт, за експлоатационни показатели 

и декларации за произход. 

2.Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП – 

Приложение № 4; 

3. Декларация за срок на валидност на офертата, по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП – 

Приложение № 5; 
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4. Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6; 

След обстоен преглед, Комисията констатира следното: 

1.По показател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 

живущите в сградата” (МНЗ) - Участник не е предвидил за контрол на изпълнението на 

предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на 

строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.  

С оглед гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, и поради 

обстоятелството, че Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, комисията  предлага Участникът „Нов Стандарт 2012“ 

ЕООД, гр. София, ж.к. „Овча Купел“, ул. „Костур“ № 18; оферта с вх. № 4704 - 

3018/28.08.2018 г., 09:39 часа да бъде ОТСТРАНЕН от процедурата, по обособена позиция № 

2.  

 

4. Участник № 4 - „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, за обособена позиция № 1: 

Участникът е представил техническо предложение, за обособена позиция № 1,  по 

приложения към документацията образец - Приложение № 2. Предложението е подписано и 

подпечатано, съгласно изискванията. Предложението на участника съдържа: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено по Приложение № 2 и съдържащо: 

1.1. Работна програма за изпълнение на строителството:  

1.2.Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.  

1.3. Управление на критични точки.  

1.4.Подробен Линеен график за видове СМР и диаграма на работната ръка 

1.5.Гаранционни срокове за строителните дейности 

1.6.Срок за изпълнение на строителството – 135 (сто тридесет и пет) календарни дни, 

считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба № 3/31.07.2013г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

1.7. Декларации за експлоатационни показатели, качество и произход и декларации за 

съответствие. 

2.Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП – 

Приложение № 4; 

3. Декларация за срок на валидност на офертата, по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП – 

Приложение № 5; 

4. Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6; 

След обстоен преглед, Комисията установи, че техническото предложение на 

участника, за обособена позиция № 1 отговаря на изискванията на Възложителя и го 

допуска до оценяване. 

 

Комисията продължи своята работа като приложи Методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите за обществената поръчка по показатели: 

- Показател “Работна програма за изпълнение на строителството” (РП) - тегловен 

коефициент – 25 % в комплексната оценка; 

- Показател – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 

живущите в сградата” (МНЗ) - тегловен коефициент – 10 % в комплексната оценка; 

- Показател „Управление на критични точки“ (УКТ) - тегловен коефициент – 15 % в 

комплексната оценка; 

Комплексната оценка (КО) се определя по следната формула: 

КО = РП + МНЗ + УКТ + Ц 

 

I. За Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, за обособена позиция № 

1: 

По показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) комисията 

констатира следното: 
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Работната програма съдържа – описание на обекта, обхват на обществената поръчка, 

изпълнение на СМР – методология на изпълнението на СМР, организационна структура на 

персонала, координация на процеса на изпълнение на СМР и отговорността на екипа, генерален 

подход и методология на СМР в обекта, методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, 

технология на изпълнението на видовете СМР за изпълнение на строителството и съпътстващите 

дейности на всеки етап от изпълнението на СМР, основни видове СМР, технология на изграждане 

на външна топлоизолация на битумна хидроизолация и електроинсталации, основни строителни 

материали за изпълнение на поръчката, система за осигуряване контрол на качеството, план за 

безопасност и здраве. Работната програма съдържа разпределение на ресурсите - работна сила и 

механизация. 

Приложени са линеен график и диаграми на работната ръка, в които са представени 

предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с 

конкретния подход за изпълнение предмета на поръчката.  

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 139 календарни дни, от  датата на 

съставяне на Протокол обр.2 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Участникът е предложил методи и техники на работа, които ще допринесат за оптимизиране 

на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе 

на занижаване на качеството. 

Към работната програма са приложени декларации за експлоатационни показатели, качество 

и произход и декларации за съответствие на продуктите, които ще се  използват при изпълнението 

на строителството. 

Предложението на участника включва методи и техники за ограничаване на замърсяването 

на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. 

инфраструктура, депониране на отпадъци). 

Липсват мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в районите на изпълнение. 

Комисията констатира, че Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката и я 

допуска до оценяване по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП).  

 

II. За Участник № 2 - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, за обособена пози-

ция № 2: 

1.1.По показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) комисията 

констатира следното: 

Работната програма съдържа – описание на обекта, обхват на обществената поръчка, 

изпълнение на СМР – методология на изпълнението на СМР, организационна структура на 

персонала, координация на процеса на изпълнение на СМР и отговорността на екипа, генерален 

подход и методология на СМР в обекта, методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, 

технология на изпълнението на видовете СМР за изпълнение на строителството и съпътстващите 

дейности на всеки етап от изпълнението на СМР, основни видове СМР, технология на изграждане 

на външна топлоизолация на битумна хидроизолация и електроинсталации, основни строителни 

материали за изпълнение на поръчката, система за осигуряване контрол на качеството, план за 

безопасност и здраве. Работната програма съдържа разпределение на ресурсите - работна сила и 

механизация. 

Приложени са линеен график и диаграми на работната ръка, в които са представени 

предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с 

конкретния подход за изпълнение предмета на поръчката.  

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 138 календарни дни, от  датата на 

съставяне на Протокол обр.2 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Участникът е предложил методи и техники на работа, които ще допринесат за оптимизиране 

на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе 

на занижаване на качеството. 
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Към работната програма са приложени декларации за експлоатационни показатели, качество 

и произход и декларации за съответствие на продуктите, които ще се  използват при изпълнението 

на строителството. 

Предложението на участника включва методи и техники за ограничаване на замърсяването 

на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. 

инфраструктура, депониране на отпадъци). 

Липсват мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в районите на изпълнение. 

Комисията констатира, че Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката и я 

допуска до оценяване по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП).  

 

III. За Участник № 4 -  „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, за обособена позиция № 1: 

1.1.По показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) комисията 

констатира следното: 

Работната програма на участника съдържа: видове СМР за изпълнение; последователност на 

дейностите по изпълнение на поръчката; технология на изпълнение на основните видове СМР; 

организационни връзки и взаимоотношения; мерки за осигуряване на качеството; контрол на 

качеството. Описан е технологичният подход, който ще приложи, за да постигне и надгради 

изискванията, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Работната програма 

обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки 

спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и 

др. Всички строително - монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност 

и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Участникът е 

предложил паралелно изпълнение на повече от една дейност, с цел оптимизиране на ресурси и 

време за изпълнение и е описал каква организация на процесите, оборудването и работната ръка 

предвижда, като се е съобразил с нормативните и технологичните условия за съответните видове 

СМР. Участникът е описал какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани в случай на 

неблагоприятни атмосферни условия за работа, с цел да не се прекъсва работния процес и да се 

спазят определените срокове за изпълнение. 

Работната програма ясно онагледява последователността и технологичното изпълнение на 

видовете строителни работи, като са описани стандартите, които следва да се спазват, 

необходимите предпазни мерки и средства при работа, материалите, които ще се използват и 

изискванията към тях и други. Програмата съдържа схеми и снимки. 

Направено е пълно описание на човешки ресурси – технически персонал, специалисти, 

работници, механизацията и оборудването, необходимо за изпълнение на видовете работи.  

Към работната програма са приложени декларации за експлоатационни показатели, качество 

и произход и декларации за съответствие на материалите и продуктите, които ще се използват при 

изпълнение на строителството. 

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 135 календарни дни, от  датата на 

съставяне на Протокол обр.2 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Участникът е предложил методи и техники на работа, които ще допринесат за оптимизиране 

на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе 

на занижаване на качеството. 

Предложението на участника включва методи и техники за ограничаване на замърсяването 

на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. 

инфраструктура, депониране на отпадъци). 

Участникът е предложил мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в районите на 

изпълнение. 

Комисията констатира, че Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката и я 

допуска до оценяване по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП).  
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Комисията подложи офертите на участниците, за обособена позиция № 1, които отговарят на 

изискванията на Възложителя, по показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ 

(РП) - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора и „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, на сравнителен 

анализ и ги оцени чрез експертна оценка, както следва: 

1. Комисията оцени участника Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора по показател 

„Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) с  15 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е гарантирал изпълнението на основните, заложени в поръчката дейности, което 

е видно от Работната програма. Работната програма включва последователността и 

продължителността на дейностите, предвижданите организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси. 

Участникът е предложил методи и техники на работа, които ще допринесат за оптимизиране 

на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе 

на занижаване на качеството. 

Участникът е предложил методи и техники за ограничаване на замърсяването на околната 

среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, 

депониране на отпадъци) 

Липсват мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в районите на изпълнение. 

 

2.Комисията оцени участника „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен по показател „Работна 

програма за изпълнение на строителството“ (РП) с  25 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, 

посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със 

спецификата и местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, 

атмосферните условия.   

При реализацията на обекта се  предлага  да бъдат използвани методи и техники на работа, 

които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства: 

- оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на 

дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството; 

- ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение; 

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, 

замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).  

Ключовите моменти в технологично и организационно отношение гарантират техническите 

преимущества на конкретното предложение. 

 

Комисията оцени, чрез експертна оценка,  офертата на участника, за обособена позиция № 2, 

който отговаря на изискванията на Възложителя, по показател „Работна програма за изпълнение 

на строителството“ (РП) - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, както следва: 

1. Комисията оцени участника  „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора по 

показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) с  15 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е гарантирал изпълнението на основните, заложени в поръчката дейности, което 

е видно от Работната програма. Работната програма включва последователността и 

продължителността на дейностите, предвижданите организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси. 

Участникът е предложил методи и техники на работа, които ще допринесат за оптимизиране 

на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе 

на занижаване на качеството. 

Участникът е предложил методи и техники за ограничаване на замърсяването на околната 

среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, 

депониране на отпадъци) 

Липсват мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в районите на изпълнение. 
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I. За Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, за обособена позиция № 

1: 

1.По показател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 

живущите в сградата” (МНЗ) комисията констатира следното: 

Участникът е анализирал аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние 

на строителния процес върху тях на база предвидените работи в техническите спецификации, 

конкретните особености и опита му при изпълнението на подобни обекти и е определил 

адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 

идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието -  физически достъп и  достъп до 

комунални услуги (водо-, електро-, топлофикационно-, газоснабдяване, телевизия и интернет). 

За идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието -  физически достъп и  достъп 

до комунални услуги (водо-, електро-, топлофикационно-, газоснабдяване, телевизия и интернет), 

Участникът е предложил, 14 мерки за намаляване на затрудненията, за първия аспект и 13 мерки 

за намаляване на затрудненията, за втория аспект.  

Участникът е описал как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние 

на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, 

както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Комисията констатира, че предложените мерки за намаляване на затрудненията при 

изпълнение на СМР за живущите в сградата отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и са съобразени с предмета на поръчката и ги допуска до оценяване по 

показател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в 

сградата” (МНЗ).  

 

II. За Участник № 2 - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, за обособена пози-

ция № 2: 

1.2.По показател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 

живущите в сградата” (МНЗ) комисията констатира следното: 

Участникът е анализирал аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние 

на строителния процес върху тях на база предвидените работи в техническите спецификации, 

конкретните особености и опита му при изпълнението на подобни обекти и е определил 

адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 

идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието -  физически достъп и  достъп до 

комунални услуги (водо-, електро-, топлофикационно-, газоснабдяване, телевизия и интернет). 

За идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието -  физически достъп и  достъп 

до комунални услуги (водо-, електро-, топлофикационно-, газоснабдяване, телевизия и интернет), 

Участникът е предложил, 14 мерки за намаляване на затрудненията, за първия аспект и 13 мерки 

за намаляване на затрудненията, за втория аспект.  

Участникът е описал как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние 

на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, 

както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Комисията констатира, че предложените мерки за намаляване на затрудненията при 

изпълнение на СМР за живущите в сградата отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и са съобразени с предмета на поръчката и ги допуска до оценяване по 

показател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в 

сградата” (МНЗ).  

 

III.  За Участник № 4 - „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, за обособена позиция № 1: 

1.2.По показател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 

живущите в сградата” (МНЗ) комисията констатира следното: 

Участникът е анализирал аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние 

на строителния процес върху тях на база предвидените работи в техническите спецификации, 

конкретните особености и опита му при изпълнението на подобни обекти и е определил 

адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 
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идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието -  физически достъп и  достъп до 

комунални услуги (водо-, електро-, топлофикационно-, газоснабдяване, телевизия и интернет). 

За идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието -  физически достъп и  достъп 

до комунални услуги (водо-, електро-, топлофикационно-, газоснабдяване, телевизия и интернет), 

Участникът е предложил, 12 мерки за намаляване на затрудненията, за първия аспект и 7 мерки за 

намаляване на затрудненията, за втория аспект.  

Участникът е описал как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние 

на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, 

както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Комисията констатира, че предложените мерки за намаляване на затрудненията при 

изпълнение на СМР за живущите в сградата отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и са съобразени с предмета на поръчката и ги допуска до оценяване по 

показател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в 

сградата” (МНЗ).  

 

Комисията подложи офертите на участниците, за обособена позиция № 1, които отговарят на 

изискванията на Възложителя, по показател “Мерки за намаляване на затрудненията при 

изпълнение на СМР за живущите в сградата” (МНЗ) - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора и 

„Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, на сравнителен анализ и ги оцени чрез експертна оценка, както 

следва: 

1.Комисията оцени участника Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора по показател 

“Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” 

(МНЗ) с 10 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е предложил 14 мерки за намаляване на затрудненията, за първия аспект и 13 

мерки за намаляване на затрудненията, за втория аспект на ежедневието, идентифицирани от 

Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, 

телефон и интернет). Предложените мерки са адекватни и приложими. 

Участникът е предвидил и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени 

мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния 

процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. 

 

2.Комисията оцени „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен по показател “Мерки за намаляване на 

затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” (МНЗ) с 10 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е предложил 12 мерки за намаляване на затрудненията, за първия аспект и 7 

мерки за намаляване на затрудненията, за втория аспект на ежедневието идентифицирани от 

Възложителя аспект – достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и 

интернет). Предложените мерки са адекватни и приложими. 

Участникът е предвидил и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени 

мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния 

процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. 

 

Комисията оцени, чрез експертна оценка,  офертата на участника, за обособена позиция № 2, 

който отговаря на изискванията на Възложителя, по показател “Мерки за намаляване на 

затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” (МНЗ) - „Алфамаркет Прим“ 

ЕООД, гр. Стара Загора както следва: 

1.Комисията оцени участника „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора по 

показател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в 

сградата” (МНЗ) с 10 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е предложил 14 мерки за намаляване на затрудненията, за първия аспект и 13 

мерки за намаляване на затрудненията, за втория аспект на ежедневието, идентифицирани от 
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Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, 

телефон и интернет). Предложените мерки са адекватни и приложими. 

Участникът е предвидил и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени 

мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния 

процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. 

 

I. За Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, за обособена позиция № 

1: 

1.По показател „Управление на критични точки“ (УКТ) комисията констатира 

следното: 

Участникът е идентифицирал основните проявления, аспекти и сфери на оказване на влияние  

на идентифицираните от Възложителя рискове като „критични точки“: 

1. Времеви рискове:1.1 Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност; 

1.2.Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от контролни 

органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или забавяне приемането на 

извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта по надзор; 

2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.; 

3. Неизпълнение на договорни задължения: 3.1.забава на плащания по договора от страна на 

Възложителя; 3.2.неефективен технически и инвеститорски контрол; 3.3влагане на некачествени 

материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя; 3.4.несъгласуване с възложителя на 

вида, качеството или количеството на влаганите материали; 3.5.предпоставки при изпълнение на 

поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълнение на строи-

телно – монтажните работи; 3.6.неподдържане в техническа изправност на всички превозни 

средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя. 

За всяка от „критичните точки“ са посочени мерки за недопускане/предотвратяване на 

настъпването и мерки за отстраняване и управление на последиците от настъпването. 

Комисията допуска предложенията на Участника до оценяване по показател „Управление на 

критични точки“ (УКТ).  

 

II. За Участник № 2 - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, за обособена пози-

ция № 2: 

1.3.По показател „Управление на критични точки“ (УКТ) комисията констатира 

следното: 

Участникът е идентифицирал основните проявления, аспекти и сфери на оказване на влияние  

на идентифицираните от Възложителя рискове като „критични точки“: 

1. Времеви рискове:1.1 Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност; 

1.2.Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от контролни 

органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или забавяне приемането на 

извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта по надзор; 

2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.; 

3. Неизпълнение на договорни задължения: 3.1.забава на плащания по договора от страна на 

Възложителя; 3.2.неефективен технически и инвеститорски контрол; 3.3влагане на некачествени 

материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя; 3.4.несъгласуване с възложителя на 

вида, качеството или количеството на влаганите материали; 3.5.предпоставки при изпълнение на 

поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълнение на строи-

телно – монтажните работи; 3.6.неподдържане в техническа изправност на всички превозни 

средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя. 

Участникът е идентифицирал основните проявления, аспекти и сфери на оказване на влияние  

на други рискове като „критични точки“ 

За всяка от „критичните точки“ са посочени мерки за недопускане/предотвратяване на 

настъпването и мерки за отстраняване и управление на последиците от настъпването. 

Комисията допуска предложенията на Участника до оценяване по показател „Управление на 

критични точки“ (УКТ).  
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III. За Участник № 4 - „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, за обособена позиция № 1: 

1.По показател „Управление на критични точки“ (УКТ) комисията констатира 

следното: 

Участникът е идентифицирал основните проявления, аспекти и сфери на оказване на влияние  

на идентифицираните от Възложителя рискове като „критични точки“: 

1. Времеви рискове:1.1 Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност; 

1.2.Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от контролни 

органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или забавяне приемането на 

извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта по надзор; 

2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.; 

3. Неизпълнение на договорни задължения: 3.1.забава на плащания по договора от страна на 

Възложителя; 3.2.неефективен технически и инвеститорски контрол; 3.3влагане на некачествени 

материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя; 3.4.несъгласуване с възложителя на 

вида, качеството или количеството на влаганите материали; 3.5.предпоставки при изпълнение на 

поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълнение на строи-

телно – монтажните работи; 3.6.неподдържане в техническа изправност на всички превозни 

средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя. 

За всяка от „критичните точки“ са посочени мерки за недопускане/предотвратяване на 

настъпването и мерки за отстраняване и управление на последиците от настъпването. 

Комисията допуска предложенията на Участника до оценяване по показател „Управление на 

критични точки“ (УКТ).  

 

Комисията подложи офертите на участниците, за обособена позиция № 1, които отговарят на 

изискванията на Възложителя по показател „Управление на критични точки“ (УКТ) - Кооперация 

„Синвекс“, гр. Стара Загора и „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, на сравнителен анализ и ги оцени чрез 

експертна оценка, както следва: 

1.Комисията оцени участника Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора по показател 

„Управление на критични точки“ (УКТ) с 5 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е направил описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и 

сфери, където може да окаже влияние всяка от описаните ,,критични точки“. Участникът е напра-

вил описание на мерки за предотвратяване/преодоляване, управление на посочените ,,критични 

точки“. 

Налице е следното обстоятелство: 

- В описанието на мерките за предотвратяване/преодоляване, управление на критични точки 

- Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от контролни 

органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или забавяне приемането на 

извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта по надзор и 

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др., участникът е по същество не е 

предложил адекватни мерки за управлението им. 

2.Комисията оцени „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен по показател „Управление на критични 

точки“ (УКТ) с 15 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е обърнал задълбочено внимание на всяка една от ,,критичните точки“ и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, 

оценил е вероятността за настъпване за всяка от описаните  ,,критични точки“ и е оценил и пред-

видил степента на въздействието ѝ върху изпълнението на договора за  всяка от дейностите, като 

оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта; 

- Предложени са ефективни и адекватни контролни дейности, организация и ресурси, като 

всяка една ,,критична точка“ е съпроводена с предложени от Участника конкретни мерки за недо-
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пускане/предотвратяване настъпването ѝ, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраня-

ване и управление на последиците от настъпилата  ,,критичните точка“. 

 

Комисията оцени, чрез експертна оценка,  офертата на участника, за обособена позиция № 2, 

който отговаря на изискванията на Възложителя, по показател „Управление на критични точки“ 

(УКТ) - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, както следва: 

1.Комисията оцени участника „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора по 

показател „Управление на критични точки“ (УКТ) с 5 точки. 

Мотиви и аргументи на комисията: 

Участникът е направил описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и 

сфери, където може да окаже влияние всяка от описаните ,,критични точки“. Участникът е напра-

вил описание на мерки за предотвратяване/преодоляване, управление на посочените ,,критични 

точки“. 

Налице е следното обстоятелство: 

- В описанието на мерките за предотвратяване/преодоляване, управление на критични точки 

- Забавяне на срока за изпълнение вследствие временно преустановяване на работа от контролни 

органи по причини независещи и извън действията на Изпълнителя или забавяне приемането на 

извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта по надзор и 

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на 

проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др., участникът е по същество не е 

предложил адекватни мерки за управлението им. 

Комплексни оценки: 

За обособена позиция № 1: 

I. За Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора: 

КО = РП + МНЗ + УКТ + СП + Ц 

КО = 15 + 10 + 5 + Ц 

КО = 30 + Ц 

 

II.За Участник № 4 - „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен: 

КО = РП + МНЗ + УКТ + СП + Ц 

КО = 25 + 10 + 15 + Ц 

КО = 50 + Ц 

 

За обособена позиция № 2: 

I.За Участник № 2 - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора: 

КО = РП + МНЗ + УКТ + СП + Ц 

КО = 15 + 10 + 5 + Ц 

КО = 30 + Ц 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията насрочи следващото си заседание за 

14.02.2019 г. в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, стая № 

17 от 10:00 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на 

допуснатите участници за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.  Комисията 

извърши това, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача за датата, часа и 

мястото на отварянето.  

Комисията приключи своята работа на 11.02.2019 г. в 14:30 часа, като същата проведе 2 (две) 

закрити заседания. 

Комисията продължи своята работа в открито заседание, в 10:00 часа на 14.02.2019 г, в стая 

№ 17, в сградата на Община Сливен. 

се събра да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници по 

обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 - 2059/23.07.2018 г. на заместник-кмета на 

Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на 

Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-2018-0020.  

 

Председателят на комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП и установи, че на заседанието не присъстват такива. 
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В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите от оценяването 

на офертите на допуснатите участници по другите показатели.  

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори ценовите предложения, на 

допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им и ги оповести:  

1.Ценово предложение на Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, за 

обособена позиция № 1: 

1.1. Обща цена в размер на 174 153,16 лева (словом: сто седемдесет и четири хиляди сто 

петдесет и три лева и шестнадесет стотинки) без ДДС или 208 983,79 лева (словом: двеста и осем 

хиляди деветстотин осемдесет и три лева и седемдесет и девет стотинки) с ДДС. 

  

2.Ценово предложение на Участник № 2 - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, 

за обособена позиция № 2: 

1.1. Обща цена в размер на 70 644,33 лева (словом: седемдесет хиляди шестстотин 

четиридесет и четири лева и тридесет и три стотинки) без ДДС или 84 773,20 лева (словом: 

осемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и три лева и двадесет стотинки) с ДДС. 

  

3.Ценово предложение на Участник № 4 - „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, за обособена 

позиция № 1: 

1.1. Обща цена в размер на 173 702,24 лева (словом: сто седемдесет и три хиляди 

седемстотин и два лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС или 208 442,69 лева (словом: 

двеста и осем хиляди четиристотин четиридесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) с ДДС. 

 

След оповестяването на ценовите предложения приключи публичната част на заседанието.  

Комисията разгледа ценовите предложения на участниците и  констатира, че са съставени по 

Приложение № 3 – образец, подписани са и са подпечатани, съгласно изискванията на Възложите-

ля. Към Ценовите предложения са приложени Количествено – стойностна сметка и анализи на 

предложените единични цени без ДДС. Ценовите предложения на участниците отговарят на изис-

кванията на Възложителя. 

Комисията не приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т. к. допуснатите участници за обособена 

позиция № 1 са двама, а за обособена позиция № 2 е един и не може да се формира „средна 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка”.  

 

Комисията оцени участниците по показател Предлагана цена (Ц), както следва: 

1. Ценово предложение на Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, за 

обособена позиция № 1: 

Ц = (173 702,24 / 174 153,16) х 50 

Ц = 49,87 точки 

 

2.Ценово предложение на Участник № 2 - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, 

за обособена позиция № 2: 

Ц = (70 644,33 / 70 644,33) х 50 

Ц = 50,00 точки 

 

3. Ценово предложение на Участник № 4 - „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, за обособена 

позиция № 1: 

Ц = (173 702,24 / 173 702,24) х 50 

Ц = 50,00 точки 

 

Комплексни оценки: 

1. За Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, за обособена позиция № 

1: 

КО = РП + МНЗ + УКТ + СП + Ц 

КО = 15 + 10 + 5 + Ц 

КО = 30 + 49,87 

КО = 79,87 точки 
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2. За Участник № 2 - „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, за обособена пози-

ция № 2: 

КО = РП + МНЗ + УКТ + СП + Ц 

КО = 15 + 10 + 5 + Ц 

КО = 30 + 50,00 

КО = 80,00 точки 

 

3. За Участник № 4 - „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, за обособена позиция № 1: 

КО = РП + МНЗ + УКТ + СП + Ц 

КО = 25 + 10 + 15 + Ц 

КО = 50 + 50,00 

КО = 100,00 точки 

 

В съответствие с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента 

на съответствие на  офертите с предварително обявените от Възложителя условия, както 

следва: 

Обособена позиция № 1: 

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 4 -  „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, ул. „Димитър 

Пехливанов“ № 2, оферта с вх. № 4704 - 3025/28.08.2018 г., 10:18 часа, с Комплексна оценка 

КО – 100,00 точки; 

ВТОРО МЯСТО: Участник № 1 - Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора, ул. 

„Парчевич“ № 2, офис 4-9, оферта с вх. № 3900 - 26/27.08.2018 г., 12:58 часа, с Комплексна 

оценка КО – 79,87 точки 

 

Обособена позиция № 2: 

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 2 -  „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. 

„Сърнена гора“ № 17, оферта с вх. № 4704 - 3013/27.08.2018 г., 13:02 часа, с Комплексна 

оценка КО – 80,00 точки 

 

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнители на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на 

обществената поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и 

монтажни работи, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен” по 2 

обособени позиции Обособена позиция 1: Сграда с административен адрес гр. Сливен - ул. 

Драган Цанков бл.3, вх. А и Б Обособена позиция 2: Сграда с административен адрес гр. 

Сливен, – ж.к Комлука, ул. Димитър Пехливанов – Добрович бл. 42, класираните на първо 

място участници, както следва: 

за обособена позиция № 1 -  Участник № 4 -  „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен, ул. „Димитър 

Пехливанов“ № 2, оферта с вх. № 4704 - 3025/28.08.2018 г.; 

за обособена позиция № 2 -  Участник № 2 -  „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. Стара 

Загора, ул. „Сърнена гора“ № 17, оферта с вх. № 4704 - 3013/27.08.2018 г., 13:02 часа. 

 

Комисията приключи своята работа на 14.02.2019 г. в 15:25 часа, като същата проведе 1 (ед-

но) открито и 1 (едно) закрито заседания. 

 

Настоящият доклад е съставен на 14.02.2019 г. и е предаден на Възложителя за утвърж-

даване, на 14.02.2019 г., заедно с цялата документация за обществена поръчка възложена 

чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и 

монтажни работи, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен” по 2 

обособени позиции Обособена позиция 1: Сграда с административен адрес гр. Сливен - ул. 

Драган Цанков бл.3, вх. А и Б Обособена позиция 2: Сграда с административен адрес гр. 

Сливен, – ж.к Комлука, ул. Димитър Пехливанов – Добрович бл. 42, състояща се от Прото-
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кол № 1 от 29.08.2018 г.; Протокол № 2 от 04.09.2018 г.; Протокол № 3 от 21.01.2019 г.; Про-

токол № 4 от 14.02.2019 г. от заседанията на комисията; Декларации от членовете на коми-

сията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; оферта с вх. № 3900 - 26/27.08.2018 г., 12:58 часа, за обособена 

позиция № 1 от Кооперация „Синвекс“, гр. Стара Загора; оферта с вх. № 4704 - 

3013/27.08.2018 г., 13:02 часа, за обособена позиция № 2 от „Алфамаркет Прим“ ЕООД, гр. 

Стара Загора; оферта с вх. № 4704 - 3018/28.08.2018 г., 09:39 часа, за обособена позиция № 2 

от „Нов Стандарт 2012“ ЕООД, гр. София и оферта с вх. № 4704 - 3025/28.08.2018 г., 10:18 ча-

са, за обособена позиция № 1 от „Рая 52“ ЕООД, гр. Сливен. 

 

 

Комисия:       Възложител: 

Председател:  

инж. Стоян Марков     Румен Иванов     

        Възложител съгласно Заповед  

№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г. 

        получил доклада и 

        цялата документация  на 14.02.2019 г. 

 

Членове:  

инж. Милко Харалампиев  

Член на комисията 

 

инж. Андрей Карапетков 

Член на комисията 

 

Любомир Георгиев 

Член на комисията 

 

инж. Гинка Тужарова  

Член на комисията 
 

 

Вярно с оригинала, подписан на хартия!  

*Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 


